CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA FLOR DA AMEIXA, 79 - JARDIM ALVORADA

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 7.177,99
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.198,72	1.195,85	1.195,85	1.195,85	1.195,85	1.195,85				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 12.088,79
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.018,83	2.013,99	2.013,99	2.013,99	2.013,99	2.013,99				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 51.419,06
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	8.586,98	8.566,42	8.566,42	8.566,42	8.566,42	8.566,42				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 25.842,75
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	4.315,74	4.305,40	4.305,40	4.305,40	4.305,40	4.305,40				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 130.957,83
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	21.869,96	21.817,57	21.817,57	21.817,57	21.817,57	21.817,57				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 30.271,26
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	5.055,30	5.043,19	5.043,19	5.043,19	5.043,19	5.043,19				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 8.599,20
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.436,07	1.432,63	1.432,63	1.432,63	1.432,63	1.432,63				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										R$ 5.436,56
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	907,91	905,73	905,73	905,73	905,73	905,73				
19 - DRENAGEM										R$ 10.772,40
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.798,99	1.794,68	1.794,68	1.794,68	1.794,68	1.794,68				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										R$ 4.497,60
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	751,10	749,30	749,30	749,30	749,30	749,30				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 34.340,93
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	5.734,94	5.721,20	5.721,20	5.721,20	5.721,20	5.721,20				

RESUMO										
Total mensal (R$)	53.674,53	53.545,97	53.545,97	53.545,97	53.545,97	53.545,97				R$ 321.404,37
Total acumulado (R$)	53.674,53	107.220,50	160.766,47	214.312,43	267.858,40	321.404,37				
Percentual mensal	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
Percentual acumulado	16,70%	33,36%	50,02%	66,68%	83,34%	100,00%				