PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO **RUA COLIBRI, 78 (BECO) - VILA CEMIG**

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

LOTE I - BARREIRO, NOROESTE E OESTE

REFERENTE ATA ARP UB 003/2022

CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 5.522,32
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	922,23	920,02	920,02	920,02	920,02	920,02				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 3.578,83
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	597,66	596,23	596,23	596,23	596,23	596,23				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 157.111,16
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	26.237,56	26.174,72	26.174,72	26.174,72	26.174,72	26.174,72				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 26.522,88
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	4.429,32	4.418,71	4.418,71	4.418,71	4.418,71	4.418,71				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 144.548,65
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	24.139,62	24.081,81	24.081,81	24.081,81	24.081,81	24.081,81				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 4.296,16
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	717,46	715,74	715,74	715,74	715,74	715,74				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 45.946,18
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	7.673,01	7.654,63	7.654,63	7.654,63	7.654,63	7.654,63				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										R$ 23.207,62
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	3.875,67	3.866,39	3.866,39	3.866,39	3.866,39	3.866,39				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										R$ 6.814,00
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.137,94	1.135,21	1.135,21	1.135,21	1.135,21	1.135,21				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 46.511,03
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	7.767,34	7.748,74	7.748,74	7.748,74	7.748,74	7.748,74				

RESUMO										
Total mensal (R$)	77.497,82	77.312,20	77.312,20	77.312,20	77.312,20	77.312,20				R$ 464.058,83
Total acumulado (R$)	77.497,82	154.810,03	232.122,23	309.434,43	386.746,63	464.058,83				
Percentual mensal	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
Percentual acumulado	16,70%	33,36%	50,02%	66,68%	83,34%	100,00%				