cobrape

Mês 10				Mês 11				Mês 12				Mês 13				Mês 14				Mês 15				Mês 16				Mês 17				Mês 18				Mês 19				Mês 20				VALOR DO ITEM
1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	
																																											R$ 125.495,04
																																											R$ 125.495,04
8,00%				12,00%				5,00%				8,00%				7,00%				6,00%				2,50%				5,00%				7,00%				7,00%				9,00%				
																																											R$ 1.032.518,34
																																											R$ 587.305,35
10,00%				15,00%				10,00%				10,00%				10,00%				5,00%								10,00%				15,00%				10,00%				5,00%				
																																											R$ 48.807,69
				50,00%																																							
																																											R$ 204.828,60
												10,00%				5,00%				18,00%				5,00%				5,00%				5,00%				9,00%				25,00%				
																																											R$ 51.140,49
				75,00%																																							
																																											R$ 39.511,32
																																												R$ 100.924,89
				20,00%																																				80,00%				
																																											R$ 2.130,48
																																												R$ 2.130,48
																																								100,00%				
																																											R$ 63.421,98
																																												R$ 54.662,08
100,00%																																													
																																											R$ 711,90
100,00%																																												
																																											R$ 8.048,00
				100,00%																																							
																																											R$ 26.434,16
																																												R$ 26.434,16
				100,00%																																							
R$ 124.144,12				R$ 220.581,56				R$ 65.005,29				R$ 89.253,00				R$ 77.756,62				R$ 73.764,12				R$ 13.378,81				R$ 75.246,72				R$ 107.121,89				R$ 85.949,76				R$ 174.737,36				
R$ 267.204,69				R$ 487.786,45				R$ 552.791,73				R$ 642.044,73				R$ 719.801,35				R$ 793.565,47				R$ 806.944,27				R$ 882.190,99				R$ 989.312,88				R$ 1.075.262,64				R$ 1.250.000,00				
9,93%				17,65%				5,20%				7,14%				5,22%				5,90%				1,07%				6,02%				8,57%				6,88%				13,98%				
21,38%				39,02%				41,22%				51,36%				57,59%				63,49%				64,56%				70,58%				79,15%				86,02%				100,00%				

CARLOS EDUARDO CURI GALLEGO | CPF: 022.373.029-79
Representante legal da empresa

Rafael Lacerda Arantes
CAU/MG
COBRAPE

Digitalizado com CamScanner

cobrape

0824

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 01				Mês 02				Mês 03				Mês 04				Mês 05				Mês 06				Mês 07				Mês 08				Mês 09			
		1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a
61	PESSOAL																																				
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2,50%				2,50%				2,50%				2,50%				3,00%				2,50%				2,50%				2,50%				3,00%			
62	PROJETOS																																				
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES																																				
62.02	ANTEPROJETO																									25,00%								25,00%			
62.03	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA																	10,00%				8,00%															
62.04	LAUDOS TECNICOS																																	25,00%			
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA									60,00%								40,00%																			
62.07	ORÇAMENTO																																				
64	SERVIÇOS DE GRÁFICA																																				
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES FORMATOS																																				
65	INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS																																				
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 1/2" (SPT)																																				
65.02	SONDAGEM A TRADO D=20CM																																				
65.08	RETIRADA DE AMOSTRA INDERFOMADA																																				
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO																																				
67.01	ENSAIOS DE SOLO																																				
TOTAL MENSAL		R$ 3.137,38				R$ 3.137,38				R$ 26.844,17				R$ 3.137,38				R$ 40.052,24				R$ 19.523,66				R$ 15.339,30				R$ 3.137,38				R$ 28.751,90			
TOTAL ACUMULADO		R$ 3.137,38				R$ 6.274,75				R$ 33.118,92				R$ 36.256,30				R$ 76.308,54				R$ 95.832,20				R$ 111.171,50				R$ 114.308,87				R$ 143.060,77			
PERCENTUAL MENSAL		0,25%				0,25%				2,15%				0,25%				3,20%				1,56%				1,23%				0,25%				2,30%			
PERCENTUAL ACUMULADO		0,25%				0,50%				2,65%				2,90%				6,10%				7,67%				8,89%				9,14%				11,44%			

Eli Décima Antunes
CAU/MG A35517-8
COBRAPE - DH

Digitalizado com CamScanner