PREFEITURA BELO HORIZONTE — URBEL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

Objeto: Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de infraestrutura e de contenção, já implantados becos do Conjunto Esperança, Regional Barreiro, em conformidade com a ARP n.º 006/2022, relativa à Licitação SRP URBEL/SMOBI CC 007/2021.

REFERENTE ATA ARP UB 006/2022

Construtora Itamaracá Ltda

SERVIÇO/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	410	450	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA																R$ 40.391,48
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	3.514,06	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49	3.352,49				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																R$ 41.053,39
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	3.574,25	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92	3.409,92				
03 - TRABALHOS EM TERRA																R$ 163.229,61
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	14.200,98	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06	13.548,06				
04 - FUNDAÇÕES																R$ 124.580,01
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	10.838,46	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14	10.340,14				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES																R$ 311.383,10
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	27.090,33	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80	25.844,80				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS																R$ 89.835,00
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	7.815,65	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31	7.456,31				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES																R$ 77.808,71
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	6.769,36	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12	6.458,12				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS																R$ 10.291,30
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	895,34	854,18	854,18	854,18	854,18	854,18	854,18	854,18	854,18	854,18	854,18	854,18				
13 - SERRALHERIA																R$ 203.495,20
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	17.704,08	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10	16.890,10				
14 - REVESTIMENTOS																R$ 2.074,80
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	180,51	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21	172,21				
18 - SERVIÇOS DIVERSOS																R$ 280.826,14
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	24.431,87	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57	23.308,57				
19 - DRENAGEM																R$ 55.055,00
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	4.789,79	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57	4.569,57				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES																R$ 35.166,50
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	3.059,49	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82	2.918,82				
22 - ADMINISTRAÇÃO																R$ 170.272,62

PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

Objeto: Serviços e intervenções de recuperação e de manutenção de infraestrutura e de contenção, já implantados becos do Conjunto Esperança, Regional Barreiro, em conformidade com a ARP n.º 006/2022, relativa à Licitação SRP URBEL/SMOBI CC 007/2021.

REFERENTE ATA ARP UB 006/2022

Construtora Itamaracá Ltda

SERVIÇO/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	410	450	VALOR
	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
	14.813,72	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63	14.132,63				
RESUMO																
Total mensal (R$)	139.677,88	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91	133.255,91				R$ 1.605.492,86
Total acumulado (R$)	139.677,88	272.933,79	406.189,69	539.445,60	672.701,51	805.957,42	939.213,32	1.072.469,23	1.205.725,14	1.338.981,04	1.472.236,95	1.605.492,86				
Percentual mensal	8,70%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%				
Percentual acumulado	8,70%	17,00%	25,30%	33,60%	41,90%	50,20%	58,50%	66,80%	75,10%	83,40%	91,70%	100,00%				

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo
CPF: 003.637.576-43