PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — BECO MANTIQUEIRA, 360 - VILA DELTA + RUA IBIÁ, 52 e BECO ITAPIRANGA, 101 - VILA SENHOR DOS PASSOS

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

LOTE I - BARREIRO, NOROESTE E OESTE

REFERENTE ATA ARP UB 003/2022

CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 20.011,82
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	3.341,97	3.333,97	3.333,97	3.333,97	3.333,97	3.333,97				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 6.453,53
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.077,74	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16	1.075,16				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 138.177,09
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	23.075,57	23.020,30	23.020,30	23.020,30	23.020,30	23.020,30				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 47.546,72
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	7.940,30	7.921,28	7.921,28	7.921,28	7.921,28	7.921,28				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 214.502,54
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	35.821,92	35.736,12	35.736,12	35.736,12	35.736,12	35.736,12				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 63.772,27
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	10.649,97	10.624,46	10.624,46	10.624,46	10.624,46	10.624,46				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 32.108,10
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	5.362,05	5.349,21	5.349,21	5.349,21	5.349,21	5.349,21				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										R$ 9.702,66
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.620,34	1.616,46	1.616,46	1.616,46	1.616,46	1.616,46				
13 - SERRALHERIA										R$ 11.871,26
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.982,50	1.977,75	1.977,75	1.977,75	1.977,75	1.977,75				
14 - REVESTIMENTOS										R$ 2.858,64
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	477,39	476,25	476,25	476,25	476,25	476,25				
19 - DRENAGEM										R$ 5.789,89
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	966,91	964,60	964,60	964,60	964,60	964,60				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										R$ 29.873,87

PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — BECO MANTIQUEIRA, 360 - VILA DELTA + RUA IBIÁ, 52 e BECO ITAPIRANGA, 101 - VILA SENHOR DOS PASSOS

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO

LOTE I - BARREIRO, NOROESTE E OESTE

REFERENTE ATA ARP UB 003/2022

CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	4.988,94	4.976,99	4.976,99	4.976,99	4.976,99	4.976,99				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 64.882,49
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	10.835,38	10.809,42	10.809,42	10.809,42	10.809,42	10.809,42				

RESUMO										
Total mensal (R$)	108.141,00	107.881,98	107.881,98	107.881,98	107.881,98	107.881,98				R$ 647.550,88
Total acumulado (R$)	108.141,00	216.022,97	323.904,95	431.786,93	539.668,90	647.550,88				
Percentual mensal	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
Percentual acumulado	16,70%	33,36%	50,02%	66,68%	83,34%	100,00%				

Conest Engenharia Ltda
Rodrigo Otávio Ceolin Silva
CREA: 69.455/D