PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA RUA JORNALISTA JOÃO BOSCO E NA VILA BERNARDETE

	SERVIÇO	1º				2º				3º				VALOR DO ITEM
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	5371,74				4028,80				4028,80				R$ 13.429,34
		40,00%				30,00%				30,00%				
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	79079,68				131799,47				52719,79				R$ 263.598,93
		30,00%				50,00%				20,00%				
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS	1745,12				2908,53				1163,41				R$ 5.817,06
		30,00%				50,00%				20,00%				
19.00.00	DRENAGEM	80,31				120,47				66,93				R$ 267,70
		30,00%				45,00%				25,00%				
22.00.00	ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	1261,22				1681,62				1261,22				R$ 4.204,05
		30,00%				40,00%				30,00%				
	Total mensal (R$)	87.538,06				140.538,88				59.240,14				**287.317,08**
	Total acumulado (R$)	87.538,06				228.076,94				287.317,08				**287.317,08**
	Percentual mensal	30,47				48,91				20,62				
	Percentual acumulado	30,47				79,38				100,00				

BELO HORIZONTE/MG, 19 DE NOVEMBRO DE 2022

Eros de Faria
Engenheiro Civil - CREA 120632/D
DRA/URBEL - Mat.. 722-6