PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA										R$ 15.208,65
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.539,84	2.533,76	2.533,76	2.533,76	2.533,76	2.533,76				
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES										R$ 37.507,71
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	6.263,79	6.248,78	6.248,78	6.248,78	6.248,78	6.248,78				
03 - TRABALHOS EM TERRA										R$ 77.528,90
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	12.947,33	12.916,31	12.916,31	12.916,31	12.916,31	12.916,31				
04 - FUNDAÇÕES										R$ 30.852,93
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	5.152,44	5.140,10	5.140,10	5.140,10	5.140,10	5.140,10				
05 - GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES										R$ 98.989,82
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	16.531,30	16.491,70	16.491,70	16.491,70	16.491,70	16.491,70				
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS										R$ 10.539,95
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.760,17	1.755,96	1.755,96	1.755,96	1.755,96	1.755,96				
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES										R$ 15.276,03
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.551,10	2.544,99	2.544,99	2.544,99	2.544,99	2.544,99				
10 - INSTALAÇAO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS										R$ 16.894,42
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	2.821,37	2.814,61	2.814,61	2.814,61	2.814,61	2.814,61				
15 - PISOS										R$ 1.989,50
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	332,25	331,45	331,45	331,45	331,45	331,45				
19 - DRENAGEM										R$ 3.959,65
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	661,26	659,68	659,68	659,68	659,68	659,68				
21 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES										R$ 8.199,46
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	1.369,31	1.366,03	1.366,03	1.366,03	1.366,03	1.366,03				
22 - ADMINISTRAÇÃO										R$ 37.880,30
	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
	6.326,01	6.310,86	6.310,86	6.310,86	6.310,86	6.310,86				

PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

PROJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS RISCO GEOLÓGICO

LOTE III - NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA

REFERENTE ATA ARP UB 001/2022

ENGECOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	VALOR
RESUMO										
Total mensal (R$)	59.256,16	59.114,23	59.114,23	59.114,23	59.114,23	59.114,23				R$ 354.827,32
Total acumulado (R$)	59.256,16	118.370,39	177.484,63	236.598,86	295.713,09	354.827,32				
Percentual mensal	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%				
Percentual acumulado	16,70%	33,36%	50,02%	66,68%	83,34%	100,00%				