CONSTRUCAUA Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: CONJUNTO MINAS CAIXA - ABERTURA DA RUA 5 E RUA N- OP 2011/2012 - EMP. 101

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				VALOR DO ITEM
		1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA																																									81.917,45
		50,00%				15,00%				5,00%				5,00%				5,00%				4,00%				4,00%				4,00%				4,00%				4,00%				
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES																																									146.969,42
		5,00%				25,00%				35,00%				25,00%				10,00%																								
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA																																									212.159,02
						3,00%				25,00%				40,00%				25,00%				7,00%																				
04.00.00	FUNDAÇOES																																									291.675,57
										5,00%				50,00%				45,00%																								
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES																																									10.184,20
																										100,00%															
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA																																									127.729,86
																		30,00%				50,00%				20,00%															
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES																																									19.982,05
																		25,00%				45,00%				30,00%															
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS																																									475,82
																										100,00%															
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS																																									1.563,84
																												100,00%													
11.00.00	INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA																																									58.028,56
																																		40,00%				60,00%				
13.00.00	SERRALHERIA																																									161.182,52
																												15,00%				45,00%				40,00%				
14.00.00	REVESTIMENTO																																									1.247,38
																										70,00%		30,00%													
15.00.00	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																																									3.795,16
																																35,00%				65,00%				
17.00.00	PINTURA																																									9.185,43
																												5,00%				45,00%				50,00%				
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS																																									6.817,98
																																10,00%				90,00%				
19.00.00	DRENAGEM																																									161.645,12
																		20,00%				25,00%				15,00%				10,00%				25,00%				5,00%			
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO																																									139.038,02
																												25,00%				60,00%				15,00%				
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES																																									119.747,49
																																40,00%				60,00%				
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA																																									80.204,40
		10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				
23.00.00	CAMINHÃO TANQUE																																									17.408,40
		10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																																									145.974,00
		3,00%				5,00%				10,00%				13,00%				15,00%				8,00%				9,00%				7,00%				15,00%				15,00%				
32.00.02	PROJETOS																																									2.842,42
		30,00%				50,00%				20,00%																															
Total mensal (R$)		63.300,42				73.875,93				148.085,87				305.273,03				314.383,86				149.837,85				87.501,56				100.754,88				308.554,27				248.206,43				1.799.774,11
Total acumulado (R$)		63.300,42				137.176,36				285.262,22				590.535,26				904.919,12				1.054.756,97				1.142.258,53				1.243.013,41				1.551.567,68				1.799.774,11				1.799.774,11
Percentual mensal		3,52%				4,10%				8,23%				16,96%				17,47%				8,33%				4,86%				5,60%				17,14%				13,79%				
Percentual acumulado		3,52%				7,62%				15,85%				32,81%				50,28%				58,60%				63,47%				69,06%				86,21%				100,00%				