CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	VALOR DO ITEM
		1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	1a | 2a | 3a | 4a	
61	**PESSOAL**																			**R$ 246.931,20**
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	R$ 246.931,20
62	**PROJETOS**																			**R$ 1.392.869,41**
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES								15.00%	15.00%		15.00%	15.00%			15.00%	15.00%	5.00%	5.00%	R$ 1.330.791,63
62.02	ANTEPROJETO						50.00%							50.00%						R$ 78.562,32
62.03	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA								25.00%			25.00%					45.00%		5.00%	R$ 234.370,95
62.04	LAUDOS TECNICOS										50.00%							50.00%		R$ 46.092,12
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA				30.00%		20.00%						30.00%		20.00%					R$ 64.226,22
62.07	ORÇAMENTO												30.00%						70.00%	R$ 108.565,17
64	**SERVIÇOS DE GRÁFICA**																			**R$ 4.727,40**
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES FORMATOS													30.00%					70.00%	R$ 4.727,40
65	**INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS**																			**R$ 149.674,91**
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 1/2" (SPT)						30.00%				40.00%				30.00%					R$ 124.625,04
65.02	SONDAGEM A TRADO D=20CM																			R$ 905,87
65.08	RETIRADA DE AMOSTRA INDERFOMADA						30.00%				40.00%				30.00%					R$ 24.144,00
											50.00%							50.00%		
67	**ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO**																			**R$ 86.403,08**
67.01	ENSAIOS DE SOLO								50.00%					50.00%						R$ 86.403,08
	TOTAL MENSAL	R$ 9.877,25	R$ 9.877,25	R$ 9.877,25	R$ 29.145,11	R$ 9.877,25	R$ 102.132,24	R$ 12.346,56	R$ 328.106,14	R$ 224.311,86	R$ 110.023,54	R$ 270.554,04	R$ 263.802,72	R$ 96.143,95	R$ 62.851,04	R$ 211.965,30	R$ 317.432,23	R$ 114.004,20	R$ 169.667,99	
	TOTAL ACUMULADO	R$ 9.877,25	R$ 19.754,50	R$ 29.631,74	R$ 58.776,86	R$ 68.654,11	R$ 170.786,34	R$ 183.132,90	R$ 509.239,05	R$ 733.550,91	R$ 843.574,45	R$ 1.114.132,50	R$ 1.377.935,22	R$ 1.474.079,20	R$ 1.536.930,27	R$ 1.748.895,58	R$ 2.066.327,81	R$ 2.180.332,01	R$ 2.350.000,00	
	PERCENTUAL MENSAL	0.42%	0.42%	0.42%	1.24%	0.42%	4.35%	0.53%	13.88%	9.55%	4.68%	11.51%	11.23%	4.09%	2.67%	9.02%	13.51%	4.85%	7.22%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	0.42%	0.84%	1.26%	2.50%	2.92%	7.27%	7.79%	21.67%	31.21%	35.90%	47.41%	58.64%	62.73%	65.40%	74.42%	87.93%	92.78%	100.00%	

Rafael Decina Arante
CAU/MG A35517-8
COBRAPE - BH