CONATA ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: OBRAS NOS BECOS ABACALÍPITO, BAMBUÍ, DAS FLORES, LAPIER E SÃO GERALDO - VILA MARÇOLA

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				VALOR DO ITEM
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	55,00%				25,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%				116.138,91
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	5,00%				25,00%				35,00%				25,00%				10,00%								275.421,38
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	5,00%				8,00%				25,00%				40,00%				20,00%				2,00%				558.199,76
04.00.00	FUNDAÇOES	15,00%				45,00%				40,00%																290.774,52
05.00.00	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES	10,00%				60,00%				30,00%																229.077,54
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA					30,00%				50,00%				20,00%												83.462,85
07.00.00	ALVENARIAS E DIVISOES													25,00%				45,00%				30,00%				34.958,20
08.00.00	COBERTURAS E FORROS													25,00%				45,00%				30,00%				473,09
09.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS													35,00%				65,00%								576,25
10.00.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS									15,00%				15,00%				60,00%				10,00%				15.936,25
11.00.00	INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA																	20,00%				80,00%				739.249,57
13.00.00	SERRALHERIA													5,00%				25,00%				70,00%				158.694,78
14.00.00	REVESTIMENTO																	70,00%				30,00%				2.520,42
15.00.00	PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS																	35,00%				65,00%				592,79
17.00.00	PINTURA																	30,00%				70,00%				583,73
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS																					100,00%				16.848,09

CONATA ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: OBRAS NOS BECOS ABACALÍPITO, BAMBUÍ, DAS FLORES, LAPIER E SÃO GERALDO - VILA MARÇOLA

	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				VALOR
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	DO ITEM
19.00.00	DRENAGEM																									295.775,67
						5,00%				45,00%				25,00%				25,00%								
20.00.00	PAVIMENTAÇÃO																									138.962,36
														15,00%				45,00%				40,00%				
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES																									51.124,82
																		50,00%				50,00%				
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA																									109.527,12
		10,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				10,00%				
23.00.00	CAMINHÃO TANQUE																									9.582,48
		10,00%				20,00%				20,00%				20,00%				20,00%				10,00%				
32.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									190.140,00
		5,00%				17,00%				20,00%				20,00%				20,00%				18,00%				
	Total mensal (R$)	193.499,35				506.814,47				665.858,27				490.657,64				584.429,24				877.361,61				**3.318.620,58**
	Total acumulado (R$)	193.499,35				700.313,82				1.366.172,09				1.856.829,73				2.441.258,97				3.318.620,58				**3.318.620,58**
	Percentual mensal	5,83				15,27				20,06				14,78				17,61				26,44				
	Percentual acumulado	5,83				21,10				41,17				55,95				73,56				100,00				

BELO HORIZONTE, 27 DE JANEIRO DE 2022

CONATA ENGENHARIA LTDA.
Alexandre Humberto Caramatti Manata e/ou

Gustavo Bueno Camatta e/ou Evy Pinto da Silva Rocha