PREFEITURA BELO HORIZONTE

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) NO ÂMBITO DO EMPREENDIMENTO VIA 710 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE

	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	VALOR LICIT	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29
71.00.00	**PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL - PTTS**																																
71.01.00	**ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E DIAGNÓSTICOS - ELABORAÇÃO DO PTTS - PROJETO DO TRABALHO SOCIAL**					**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**	**23.896,19**
71.01.27	REALIZAÇÃO E REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAIS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA INTERVENÇÃO TIPO 11	MÊS	60,00	23.896,19	1.433.771,40	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%
71.04.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - FOLDERS / INFORMATIVOS, CARTILHAS INSTITUCIONAIS**					**-**	**-**	**360,00**	**-**	**2.120,00**	**735,00**	**-**	**1.056,00**	**300,00**	**-**	**-**	**-**	**84,00**	**1.119,00**	**126,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**2.483,00**	**-**	**-**	**1.056,00**	**380,00**	**300,00**	**-**	**-**	**735,00**	**-**
71.04.05	IMPRESSÃO DE FOLDER TIPO 2 - COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 INIDADES	UN	1.000,00	2,94	2.940,00						735,00 25%								735,00 25%													735,00 25%	
71.04.06	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO POR DENTRO DO VILA VIVA COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	3.000,00	1,20	3.600,00			360,00 10%						300,00 8%					300,00 8%						300,00 8%					300,00 8%			
71.04.07	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHETO APARTAMENTO MODELO COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	200,00	1,90	380,00																							380,00 100%					
71.04.13	IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DE CARTILHA INSTITUCIONAL COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	1.000,00	8,48	8.480,00					2120,00 25%														2120,00 25%								
71.04.18	IMPRESSAO DE CARTILHA INSTITUCIONAL TIPO 2 COM TIRAGEM MÍNIMA DE 100 UNID.	UN	500,00	7,04	3.520,00								1056,00 30%														1056,00 30%					
71.04.22	CERTIFICADOS	UN	500,00	2,10	1.050,00													84,00 8%	84,00 8%	126,00 12%	84,00 8%	84,00 8%	84,00 8%	84,00 8%	63,00 6%									
71.05.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNAL SEMESTRAL**					**-**	**-**	**4.114,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.114,23**	**-**	**-**	**-**	**3.115,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.114,23**	**-**	**-**	**-**	**-**
71.05.01	REDAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL, EM FORMATO A3 (420 X 297MM)	UN	4,00	2.385,03	9.540,12															2385,03 25%													
71.05.02	IMPRESSÃO DO JORNAL SEMESTRAL VILA VIVA, EM FORMATO A3 (420 X 297MM), PAPEL AP 115G, COR 4X4, ACABAMENTO DOBRA AO MEIO	UN	2.000,00	1,46	2.920,00															730,00 25%													
71.05.03	REDAÇÃO, FORMATAÇÃO DE INFORMATIVO DIGITAL	UN	6,00	4.114,23	24685,38			4114,23 17%								4114,23 17%														4114,23 17%				
71.06.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANNER / FAIXAS / AGENDA / CAMISETAS / CARTAZ / VÍDEOS / LANCHES**					**-**	**2.054,16**	**251,40**	**-**	**1.229,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.985,02**	**-**	**-**	**1.202,82**	**273,20**	**683,00**	**409,80**	**2.600,56**	**683,00**	**819,60**	**1.024,50**	**-**	**998,76**	**1.055,40**	**300,20**	**998,76**	**409,80**	**1.229,02**	**-**	**-**
71.06.01	BANNER EM LONA 1,0 X 1,2 M, BASTÃO E CORDA	UN	5,00	125,70	628,50			251,40 40%																				125,70 20%					
71.06.05	CARTAZ VIVENDO EM CONDOMÍNIO	UN	50,00	3,49	174,50																							174,50 100%					
71.06.06	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM 4 X 0,8 M COLOR	UN	40,00	211,08	8.443,20		1055,40 13%								1055,40 13%							1055,40 13%						1055,40 13%					
71.06.10	DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MOTO SOM	H	200,00	53,78	10.756,00		860,48 8%								860,48 8%			860,48 8%				860,48 8%				860,48 8%			860,48 8%				
71.06.11	GRAVAÇÃO DE VINHETA DE ÁUDIO COM DURAÇÃO 20 SEGUNDOS, INCLUINDO VOZ E TRILHA SONORA	UN	15,00	69,14	1.037,10		138,28 13%								69,14 7%			69,14 7%				138,28 13%				138,28 13%			138,28 13%				
71.06.13	LANCHE (400ML REFRIGERANTE / 150 G MINI PÃO DE QUEIJO +1 COPOS DESC.+ 2 GUARDANAPOS)	UN	1.000,00	6,83	6.830,00													273,20 4%	273,20 4%	683,00 10%	409,80 6%	546,40 8%	683,00 10%	819,60 12%	1024,50 15%						409,80 6%			
71.06.17	VAN 15 LUGARES PARA VISITAS TÉCNICAS ORIENTADAS - FRETAMENTO DE 04 HORAS	UN	6,00	614,51	3.687,06					1229,02 33%																					1229,02 33%		
71.07.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - TEATRO**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.052,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.052,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71.07.01	PRODUÇÃO DE PEÇA TEATRAL (DEFINIR PÚBLICO ALVO, CRIAÇÃO DE ROTEIRO, DIREÇÃO, PREPARAÇÃO DOS ATORES E REPERTÓRIO MUSICAL)	UN	3,00	2.458,06	7.374,18							2458,06 33%																	2458,06 33%					
71.07.02	CUSTOS COM CONFECÇÃO DE FIGURINO, CONFECÇÃO DE ADEREÇOS	UN	6,00	3.840,73	23.044,38							7681,46 33%																	7681,46 33%					
71.07.03	APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL (ATORES, EQUIPE DE APOIO, TRANSPORTE DOS ATORES E EQUIPE, TRANSPORTE DO FIGURINO, DOS ADEREÇOS E DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	UN	6,00	2.688,50	16.131,00							5377,00 33%																	5377,00 33%					
71.07.04	SONORIZAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA PARA A APRESENTAÇÃO	UN	6,00	768,15	4.608,90							1536,30 33%																	1536,30 33%					
71.09.00	**PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CRIAÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS**					**-**	**626,24**	**626,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**626,24**	**626,24**	**-**	**-**	**626,24**	**626,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71.09.01	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - JORNALISTA	H	100,00	78,28	7.828,00		626,24 8%	626,24 8%							626,24 8%	626,24 8%			626,24 8%	626,24 8%														
71.10.00	**PLANO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.758,86**	**1.758,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71.10.06	OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE MAPAS P/ DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	UN	2,00	879,43	1.758,86													1758,86 100%																
71.10.08	OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE AÇÕES A PARTIR DOS BIOMAPAS E DO DIAGNÓSTICO	UN	2,00	879,43	1.758,86														1758,86 100%															
71.11.00	**PLANO DE EDUCAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL - CURSOS E CAPACITAÇÃO**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.229,02**	**5.473,29**	**3.159,87**	**1.758,86**	**13.063,19**	**13.063,19**	**13.063,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.229,02**	**-**	**-**	**-**
71.11.02	CURSOS TEMÁTICOS DE CAPACITAÇÃO - 12 HORAS - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR E TRANSPORTE	UN	3,00	1.824,43	5.473,29															5473,29 100%													
71.11.03	OFICINAS TEMÁTICAS DE CAPACITAÇÃO - 04 HORAS - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR E TRANSPORTE	UN	3,00	1.053,29	3.159,87																3159,87 100%												
71.11.14	OFICINAS DE CONSTRUÇÃO DE FOLDER COMUNITÁRIO	UN	2,00	879,43	1.758,86																	1758,86 100%											
71.11.26	CURSO DE JARDINAGEM TIPO II	UN	3,00	6.778,20	20.334,60																							6778,20 33%	6778,20 33%	6778,20 33%				
71.11.40	CURSO DE MOBILIÁRIOS URBANOS II (PNEU E PALLET)	UN	3,00	6.284,99	18.854,97																							6284,99 33%	6284,99 33%	6284,99 33%				
71.11.48	VAN 15 LUGARES PARA VISITAS TÉCNICAS ORIENTADAS - FRETAMENTO DE 04 HORAS	UN	4,00	614,51	2.458,04														1229,02 50%												1229,02 50%		
71.12.00	**PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - EMPREENDEDORISMO**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71.12.05	OFICINAS TEMÁTICAS DE CAPACITAÇÃO - 08 HORAS - PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR E TRANSPORTE	UN	3,00	658,18	1.974,54																												
71.14.00	**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - FORTALECIMENTO DA GESTÃO LOCAL E ACOMPANHAMENTO DE PRÉ E PÓS MORAR**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71.14.02	OFICINAS TEMÁTICAS DE CAPACITAÇÃO - 04 HORAS INCLUÍDO TRANSPORTE E GASOLINA	UN	15,00	354,98	5.324,70																												
71.14.03	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SÍNDICO	UN	2,00	3.674,78	7.349,56																												
71.14.04	CONSULTORIA JURÍDICA E CONTÁBIL PARA O CONDOMÍNIO	UN	2,00	11.715,40	23.430,80																												
71.14.10	CONSULTOR DE ATIVIDADES DE PRÉ E PÓS MORAR	UN	80,00	78,28	6.262,40																												
71.15.00	**DESENVOLVIMENTO ORGANIZATIVO/ REMOÇÃO E REASSENTAMENTO - CARGA E DESCARGA DE MUDANÇA.**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71.15.01	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO 3/4 BAÚ- 5 HORAS	UN	50,00	998,56	49.928,00																												
71.15.02	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO 3/4 BAÚ- 9 HORAS	UN	40,00	1.508,40	60.336,00																												
71.15.03	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAÚ- 5 HORAS	UN	15,00	1.445,50	21.682,50																												
71.19.00	**INFRAESTRUTURA DE APOIO À GESTÃO E EXECUÇÃO DO PTTS - MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO**					**541,48**	**662,72**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**	**175,48**	**192,38**
71.19.78	HD EXTERNO 1TB USB PORTÁTIL	UN	1,00	487,24	487,24		487,24 100%																										
71.19.79	TECLADO PADRÃO/ STANDARD - 107 TECLAS / PORTA USB / PADRÃO ABNT2	UN	3,00	59,78	179,34	179,34 100%																											
71.19.80	MOUSE OPTICO USB RESOLUÇÃO 800 DPI	UN	3,00	38,10	114,30	114,30 100%																											
71.19.82	PEN DRIVE 8 GB		2,00	36,18	72,36	72,36 100%																											
71.19.83	IMPRESSÃO A3 COLORIDA	UN	100,00	3,38	338,00			16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%	16,90 5%	16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%
71.19.84	IMPRESSÃO A4 COLORIDA	UN	5.000,00	1,88	9.400,00	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%
71.19.85	IMPRESSÃO A4 PRETO E BRANCO	UN	8.000,00	0,19	1.520,00	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%
71.20.00	**MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PTTS**					**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**31,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**31,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**
71.20.12	XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4	UN	2.000,00	0,19	380,00	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%
71.20.16	ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL	UN	30,00	5,00	150,00												25,00 17%											25,00 17%					
Total mensal (R$)	Total mensal (R$)					24.443,75	27.245,39	29.446,52	24.077,75	27.443,67	24.812,75	41.147,47	25.133,75	24.394,65	26.689,01	28.835,12	24.102,75	27.140,33	29.084,07	34.118,21	27.731,42	28.538,07	37.907,94	38.061,44	40.648,44	24.094,65	25.076,51	26.206,05	41.835,77	29.507,64	25.716,57	25.323,67	24.812,75	24.094,65
Total acumulado (R$)	Total acumulado (R$)					24.443,75	51.689,14	81.135,66	105.213,41	132.657,08	157.469,83	198.617,30	223.751,05	248.145,70	274.834,71	303.669,83	327.772,58	354.912,91	383.996,98	418.115,19	445.846,61	474.384,68	512.292,62	550.354,06	591.002,50	615.097,15	640.173,66	666.379,71	708.215,48	737.723,12	763.439,69	788.763,36	813.576,11	837.670,76
Percentual mensal	Percentual mensal					1%	1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%
Percentual acumulado	Percentual acumulado					1%	2%	4%	5%	7%	8%	11%	12%	13%	15%	16%	18%	19%	21%	23%	24%	26%	28%	30%	32%	33%	35%	36%	38%	40%	41%	43%	44%	46%

MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48	MÊS 49	MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60	TOTAL
																															1.825.916,81
23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	23.896,19	1.433.771,40
23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	23.896,19 2%	1.433.771,40 100%
21,00	300,00	2.120,00	-	704,00	-	-	-	300,00	-	-	-	735,00	2.120,00	360,00	-	704,00	-	-	360,00	21,00	-	-	-	63,00	423,00	63,00	63,00	63,00	360,00	-	19.970,00
												735,00 25%																			2.940,00 100%
	300,00 8%							300,00 8%						360,00 10%					360,00 10%						360,00 10%				360,00 10%		3.600,00 100%
																															380,00 100%
		2120,00 25%											2120,00 25%																		8.480,00 100%
				704,00 20%												704,00 20%															3.520,00 100%
21,00 2%																				21,00 2%				63,00 6%	63,00 6%	63,00 6%	63,00 6%	63,00 6%			1.050,00 100%
3.115,03	-	-	4.114,23	-	-	-	-	-	-	4.114,23	-	-	-	-	3.115,03	-	-	-	-	4.114,23	-	-	-	-	-	-	-	3.115,03	-	-	37.145,50
2385,03 25%															2385,03 25%													2385,03 25%			9.540,12 100%
730,00 25%															730,00 25%													730,00 25%			2.920,00 100%
			4114,23 17%							4114,23 17%										4114,23 17%											24.685,38 100%
-	2.054,16	-	-	-	125,70	929,62	-	1.055,40	-	-	-	929,62	-	-	1.915,88	-	-	-	860,48	1.433,92	204,90	-	-	1.180,86	341,50	273,20	273,20	1.769,90	-	-	31.556,36
					125,70 20%																			125,70 20%							628,5 100%
																															174,50 100%
	1055,40 13%							1055,40 13%							1055,40 13%													1055,40 13%			8.443,20 100%
	860,48 8%					860,48 8%						860,48 8%			860,48 8%				860,48 8%					645,36 6%				645,36 6%			10.756,00 100%
	138,28 13%					69,14 7%						69,14 7%																69,14 7%			1037,10 100%
																				204,90 3%	204,90 3%			409,80 6%	341,50 5%	273,20 4%	273,20 4%				6.830,00 100%
																				1229,02 33%											3.687,06 100%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.052,82	51.158,46
																														2458,06 33%	7.374,18 100%
																														7681,46 33%	23.044,38 100%
																														5377,00 33%	16.131,00 100%
																														1536,30 33%	4.608,90 100%
626,24	-	-	626,24	-	-	-	-	-	-	626,24	-	-	-	-	626,24	-	-	-	-	469,68	-	-	-	-	-	-	469,68	626,24	-	-	7.828,00
626,24 8%			626,24 8%							626,24 8%					626,24 8%					469,68 6%							469,68 6%	626,24 8%			7.828,00 100%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.517,72
																															1.758,86 100%
																															1.758,86 100%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.039,63
																															5.473,29 100%
																															3.159,87 100%
																															1.758,86 100%
																															20.334,60 100%
																															18.854,97 100%
																															2.458,04 100%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,18	658,18	658,18	-	-	-	-	-	-	1.974,54
																						658,18 33%	658,18 33%	658,18 33%							1.974,54 100%
3.674,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.674,78	12.341,64	626,24	626,24	1.691,18	1.691,18	1.691,18	1.691,18	1.691,18	12.341,64	626,24	42.367,46
																								1064,94 20%	1064,94 20%	1064,94 20%	1064,94 20%	1064,94 20%			5.324,70 100%
3674,78 50%																				3674,78 50%											7.349,56 100%
																					11715,40 50%								11715,40 50%		23.430,80 100%
																					626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	626,24 10%	6.262,40 100%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.322,10	26.389,30	26.389,30	26.389,30	26.389,30	12.067,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.946,50
										9985,60 20%	9985,60 20%	9985,60 20%	9985,60 20%	9985,60 20%																	49.928,00 100%
											12067,20 20%	12067,20 20%	12067,20 20%	12067,20 20%	12067,20 20%																60.336,00 100%
										4336,50 20%	4336,50 20%	4336,50 20%	4336,50 20%	4336,50 20%																	21.682,50 100%
175,48	192,38	175,48	192,38	175,48	192,38	175,48	175,48	175,48	192,38	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	175,48	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	214,60	248,40	214,60	12.111,24
																															487,24 100%
																															179,34 100%
																															114,30 100%
																															72,36 100%
	16,90 5%		16,90 5%		16,90 5%				16,90 5%																				33,80 10%		338,00 100%
150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	150,40 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	188,00 2%	9.400,00 100%
25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	25,08 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	26,60 2%	1.520,00 100%
6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	31,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	31,08	6,08	6,08	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	57,60	530,00
6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	6,08 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	7,60 2%	380,00 100%
						25,00 17%												25,00 17%												50,00 33%	150,00 100%
31.514,80	26.448,81	26.197,75	28.835,12	24.781,75	24.220,35	25.032,37	24.077,75	25.433,15	24.094,65	43.140,32	50.467,05	52.131,67	52.587,05	50.827,05	41.802,10	24.781,75	24.077,75	24.102,75	25.298,23	33.791,36	36.664,93	25.402,81	25.402,81	27.711,61	26.574,07	26.145,77	26.615,45	31.383,74	36.853,83	41.847,45	**1.825.916,81**
869.185,56	895.634,37	921.832,12	950.667,24	975.448,99	999.669,34	1.024.701,71	1.048.779,46	1.074.212,61	1.098.307,26	1.141.447,58	1.191.914,63	1.244.046,30	1.296.633,35	1.347.460,40	1.389.262,50	1.414.044,25	1.438.122,00	1.462.224,75	1.487.522,98	1.521.314,34	1.557.979,27	1.583.382,08	1.608.784,89	1.636.496,50	1.663.070,57	1.689.216,34	1.715.831,79	1.747.215,53	1.784.069,36	1.825.916,81	
2%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	100%
47%	49%	50%	52%	53%	54%	56%	57%	58%	60%	62%	65%	68%	71%	73%	76%	77%	78%	80%	81%	83%	85%	86%	88%	89%	91%	92%	94%	95%	97%	100%	