CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA BELO HORIZONTE — URBEL

PROGRAMA DE ÁREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

Objeto: Serviços e intervenções de recuperação de escadas e implantação de corrimão e guarda-corpo em locais do Conjunto Taquaril - Regional Leste – definidos como 1º Etapa, em conformidade com a ARP n.º 004/2024.

REFERENTE ATA ARP UB 004/2024

Estrutura Engenharia e Construção Ltda.

SERVIÇOS/DIAS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	VALOR
01 - INTALAÇÃO DE OBRA														R$ 28,589.53
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	5,717.91	5,717.91	5,717.91	5,717.91	5,717.91									
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES														R$ 10,704.55
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	2,140.91	2,140.91	2,140.91	2,140.91	2,140.91									
03 - TRABALHOS EM TERRA														R$ 68,693.27
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	13,738.65	13,738.65	13,738.65	13,738.65	13,738.65									
04 - FUNDAÇÕES														R$ 9,311.98
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40									
05 - GALERIA CELULAR E CONTENÇÕES														R$ 24,950.39
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	4,990.08	4,990.08	4,990.08	4,990.08	4,990.08									
06 - ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA														R$ 17,170.19
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	3,434.04	3,434.04	3,434.04	3,434.04	3,434.04									
07 - ALVENARIAS E DIVISÕES														R$ 9,207.37
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	1,841.47	1,841.47	1,841.47	1,841.47	1,841.47									
10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														R$ 3,042.26
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	608.45	608.45	608.45	608.45	608.45									
13 - SERRALHERIA														R$ 71,740.40
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	14,348.08	14,348.08	14,348.08	14,348.08	14,348.08									
15 - PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS														R$ 3,595.50
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	719.10	719.10	719.10	719.10	719.10									
18 - SERVIÇOS DIVERSOS														R$ 1,137.40
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	227.48	227.48	227.48	227.48	227.48									
19 - DRENAGEM														R$ 36,931.95
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	7,386.39	7,386.39	7,386.39	7,386.39	7,386.39									
20 - PAVIMENTAÇÃO														R$ 39,061.50
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	7,812.30	7,812.30	7,812.30	7,812.30	7,812.30									
22 - ADMINISTRAÇÃO														R$ 44,350.19
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	8,870.04	8,870.04	8,870.04	8,870.04	8,870.04									
24 - POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA														R$ 47,546.40
	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
	9,509.28	9,509.28	9,509.28	9,509.28	9,509.28									
RESUMO														
Total mensal (R$)	83,206.58	83,206.58	83,206.58	83,206.58	83,206.58									R$ 416,032.88
Total acumulado (R$)	83,206.58	166,413.15	249,619.73	332,826.30	416,032.88									
Percentual mensal	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%									
Percentual acumulado	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%									