PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PROJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E EDIFICAÇÕES PARA INTERVENÇÕES PONTUAIS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. - 2º CONTRATO**

| | SERVIÇO | 1º | | | | 2º | | | | 3º | | | | 4º | | | | 5º | | | | 6º | | | | VALOR DO ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | |
| 61.00.00 | PESSOAL | [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 18.652,32 |
| | | 4663,08 | | | | 2797,85 | | | | 2797,85 | | | | 2797,85 | | | | 2797,85 | | | | 2797,85 | | | | |
| | | 25,00% | | | | 15,00% | | | | 15,00% | | | | 15,00% | | | | 15,00% | | | | 15,00% | | | | |
| 62.00.00 | PROJETOS | [redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 39.444,86 |
| | | 3944,49 | | | | 5916,73 | | | | 7888,97 | | | | 7888,97 | | | | 7888,97 | | | | 5916,73 | | | | |
| | | 10,00% | | | | 15,00% | | | | 20,00% | | | | 20,00% | | | | 20,00% | | | | 15,00% | | | | |
| | **Total mensal (R$)** | 8.607,57 | | | | 8.714,58 | | | | 10.686,82 | | | | 10.686,82 | | | | 10.686,82 | | | | 8.714,58 | | | | **58.097,18** |
| | **Total acumulado (R$)** | 8.607,57 | | | | 17.322,14 | | | | 28.008,96 | | | | 38.695,78 | | | | 49.382,60 | | | | 58.097,18 | | | | **58.097,18** |
| | **Percentual mensal** | 14,82 | | | | 15,00 | | | | 18,39 | | | | 18,39 | | | | 18,39 | | | | 15,00 | | | | |
| | **Percentual acumulado** | 14,82 | | | | 29,82 | | | | 48,21 | | | | 66,61 | | | | 85,00 | | | | 100,00 | | | | |

BELO HORIZONTE/MG, 11 DE DEZEMBRO DE 2023

[redacted]

21