PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

- TAQUARIL -

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

ASSUNTO/OBJETO: Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária no Conjunto Taquaril

FOLHA 1/1

Unidade Solicitante: Urbel

Elaboração: Urbel / DHR / DVRF

Data: 08/09/2022

Item	DESCRIÇÃO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	Totais Percentuais	Valor do item
SETORES EM EXECUÇÃO		1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12		1, 2, 4, 5, 10, 11, 12		1, 2, 4, 5			
62.05.55	Levantamento Topográfico para fins de Regularização Fundiária - Conjunto Taquaril	8,33%	16,67%	16,67%	16,67%	20,83%	20,83%	100,00%	642.600,00
62.05.56	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral em Conjuntos - Lotes Urbanizados			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	4.689,50
62.05.57	Levantamento Topográfico Perimetral para fins de Regularização Fundiária			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	486,24
62.05.58	Rastreio de Base GNSS	100,00%						100,00%	654,27
	Total mensal (R$)	54.182,85	107.121,42	108.415,36	108.415,36	135.147,52	135.147,52		648.430,01
	Total acumulado (R$)	54.182,85	161.304,27	269.719,63	378.134,98	513.282,50	648.430,01		
	Percentual mensal	8,36	16,52	16,72	16,72	20,84	20,84		
	Percentual acumulado	8,36	24,88	41,60	58,32	79,16	100,00		