PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Serviços para o cercamento do Parque Santo Antônio

REGIONAL: Centro Sul

RUA TIROL - REFERÊNCIA:OUTUBRO/ 2020

CODIGO	SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				VALOR DO ITEM
		1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	31.794,94				785,48				785,48				785,48				34.151,39
		93,10%				2,30%				2,30%				2,30%				
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	12.243,48				17.490,69				5.247,21								34.981,38
		35,00%				50,00%				15,00%								
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA					25.128,97				30.713,18								55.842,15
						45,00%				55,00%								
13.00.00	SERRALHERIA													1.887,58				1.887,58
														100,00%				
18.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS													2.134,77				2.134,77
														100,00%				
20.00.00	PAVIMENTAÇAO									13.432,35				16.417,31				29.849,66
										45,00%				55,00%				
21.00.00	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES	49.193,23				73.789,84				86.088,15				36.894,92				245.966,14
		20,00%				30,00%				35,00%				15,00%				
22.00.00	POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA	10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				40.102,20
		25,00%				25,00%				25,00%				25,00%				
32.00.00	ADMINISTRAÇAO DA OBRA	9.486,40				16.601,20				11.858,00				9.486,40				47.432,00
		20,00%				35,00%				25,00%				20,00%				
	Total mensal (R$)	**112.743,61**				**143.821,73**				**158.149,92**				**77.632,02**				**492.347,27**
	Total acumulado (R$)	112.743,61				256.565,34				414.715,25				492.347,27				
	Percentual mensal	22,90				29,21				32,12				15,77				
	Percentual acumulado	22,90				52,11				84,23				100,00				

27/052021

Rozilayne Helena Aniceto