PREFEITURA BELO HORIZONTE

URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Urbanização da Rua General Osorio e do Beco Aurea Maria, EMP n.º 30 OP 2013/2014 e de Drenagem do Beco União - Vila Alto Vera Cruz

REGIONAL: NOROESTE

REFERÊNCIA:DEZEMBRO/ 2020

SERVIÇO	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				11º				12º				VALOR DO ITEM
	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	1a.	2a.	3a.	4a.	
INSTALAÇAO DA OBRA		74.389,36				52.072,55				14.877,87				7.438,94																																	**148.778,71**
		50,00%				35,00%				10,00%				5,00%																																	
DEMOLIÇOES E REMOÇOES																																															**207.530,84**
		20.753,08				41.506,17				51.882,71				62.259,25				20.753,08				10.376,54																									
		10,00%				20,00%				25,00%				30,00%				10,00%				5,00%																									
TRABALHOS EM TERRA																																															**172.347,63**
						17.234,76				25.852,14				60.321,67				43.086,91				8.617,38				8.617,38				8.617,38																	
						10,00%				15,00%				35,00%				25,00%				5,00%				5,00%				5,00%																	
FUNDAÇÕES																																															**152.555,21**
						18.306,63				30.511,04				54.919,88				30.511,04				18.306,63																									
						12,00%				20,00%				36,00%				20,00%				12,00%																									
GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES																																															**17.944,67**
										3.588,93				5.383,40				8.075,10				897,23																									
										20,00%				30,00%				45,00%				5,00%																									
ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA																																															**122.852,23**
										12.285,22				24.570,45				49.140,89				24.570,45				12.285,22																					
										10,00%				20,00%				40,00%				20,00%				10,00%																					
ALVENARIA E DIVISOES																																															**9.778,57**
										488,93				1.955,71				3.422,50				2.444,64				977,86				488,93																	
										5,00%				20,00%				35,00%				25,00%				10,00%				5,00%																	
INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA-INCENDIO E GAS																																															**50.314,72**
														50.314,72																																	
														100,00%																																	
INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA																																															**110.671,10**
																																								110.671,10							
																																								100,00%							
SERRALHERIA																																															**159.919,33**
																										55.971,77				103.947,56																	
																										35,00%				65,00%																	
REVESTIMENTOS																																															**10.215,04**
										510,75				2.043,01				3.575,26				2.553,76				1.021,50				510,75																	
										5,00%				20,00%				35,00%				25,00%				10,00%				5,00%																	
PINTURA																																															**1.280,49**
																														1.280,49																	
																														100,00%																	
SERVIÇOS DIVERSOS																																															**2.419,59**
																																											1.209,80				1.209,80			
																																											50,00%				50,00%			
DRENAGEM																																															**266.189,17**
						13.309,46				26.618,92				53.237,83				66.547,29				79.856,75				13.309,46				13.309,46																	
						5,00%				10,00%				20,00%				25,00%				30,00%				5,00%				5,00%																	
PAVIMENTAÇÃO																																															**67.499,91**
														6.749,99				10.124,99				20.249,97				16.874,98				6.749,99				6.749,99													
														10,00%				15,00%				30,00%				25,00%				10,00%				10,00%													
URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES																																															**83.619,87**
																																			12.542,98				20.904,97				33.447,95				16.723,97			
																																			15,00%				25,00%				40,00%				20,00%			
POSTO DE VIGILANCIA OBRA		10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				10.025,55				**120.306,60**
		8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				
CAMINHÃO TANQUE		668,64				835,80				835,80				3.343,20				5.014,80				5.014,80				167,16				167,16				167,16				167,16				167,16				167,16				**16.716,00**
		4,00%				5,00%				5,00%				20,00%				30,00%				30,00%				1,00%				1,00%				1,00%				1,00%				1,00%				1,00%				
ADMINISTRACAO DA OBRA		15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				15.993,50				**191.922,00**
		8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				8,33%				
Total mensal (R$)	**121.830,13**				**169.284,41**				**193.471,37**				**358.557,10**				**266.270,92**				**198.907,20**				**135.244,38**				**161.090,78**				**45.479,18**				**157.762,28**				**60.843,95**				**44.119,98**				
Total acumulado (R$)	121.830,13				291.114,54				484.585,91				843.143,01				1.109.413,93				1.308.321,14				1.443.565,51				1.604.656,29				1.650.135,47				1.807.897,75				1.868.741,70				1.912.861,68				**1.912.861,68**
Percentual mensal	6,37				8,85				10,11				18,74				13,92				10,40				7,07				8,42				2,38				8,25				3,18				2,31				
Percentual acumulado	6,37				15,22				25,33				44,08				58,00				68,40				75,47				83,89				86,27				94,51				97,69				100,00				