| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | PLANILHA DE ORÇAMENTO | TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|---|---|
| | | Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

| EMPREENDIMENTO / TRECHO | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|---|
| | HORISTA | MENSALISTA | |
| SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM | | | 1/8 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 | INSTALAÇAO DA OBRA | 15.208,65 | 15.208,65 |
| 02.00.00 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 37.507,71 | 37.507,71 |
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | 77.528,90 | 77.528,90 |
| 04.00.00 | FUNDAÇOES | 30.852,93 | 30.852,93 |
| 05.00.00 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 98.989,82 | 98.989,82 |
| 06.00.00 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 10.539,95 | 10.539,95 |
| 07.00.00 | ALVENARIAS E DIVISOES | 15.276,03 | 15.276,03 |
| 10.00.00 | INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 16.894,42 | 16.894,42 |
| 15.00.00 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 1.989,50 | 1.989,50 |
| 19.00.00 | DRENAGEM | 3.959,65 | 3.959,65 |
| 21.00.00 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 8.199,46 | 8.199,46 |
| 22.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 37.880,30 | 37.880,30 |
| | **PREÇO TOTAL - ABRIL/2021** | **R$ 354.827,32** | **R$ 354.827,32** |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | HELENICIO MARTINS | | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 2/8 |
| | | |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| **01.00.00** | | **INSTALAÇAO DA OBRA** | | | | | | |
| 01.02.00 | | BARRACAO DE OBRA | | | | | | |
| 01.02.30 | | 01.02.30 | UN | 3,0000 | 1.692,09 | 1.692,09 | 5.076,27 | 0,00% |
| 01.04.00 | | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III) | | | | | | |
| 01.04.02 | | 01.04.02 | M | 35,0000 | 62,94 | 62,94 | 2.202,90 | 0,00% |
| 01.09.00 | | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO | | | | | | |
| 01.09.01 | | 01.09.01 | UN | 3,0000 | 407,20 | 407,20 | 1.221,60 | 0,00% |
| 01.09.09 | | 01.09.09 | MES | 7,0000 | 479,59 | 479,59 | 3.357,13 | 0,00% |
| 01.09.11 | | 01.09.11 | UN | 2,0000 | 407,20 | 407,20 | 814,40 | 0,00% |
| 01.09.12 | | 01.09.12 | UN | 1,0000 | 525,38 | 525,38 | 525,38 | 0,00% |
| 01.09.13 | | 01.09.13 | UN | 1,0000 | 109,79 | 109,79 | 109,79 | 0,00% |
| 01.09.16 | | 01.09.16 | UN | 2,0000 | 234,19 | 234,19 | 468,38 | 0,00% |
| 01.30.00 | | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME | | | | | | |
| 01.30.04 | | 01.30.04 | M2 | 120,0000 | 11,94 | 11,94 | 1.432,80 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **01.00.00** | | | | | **15.208,65** | |
| **02.00.00** | | **DEMOLIÇOES E REMOÇOES** | | | | | | |
| 02.06.00 | | REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO | | | | | | |
| 02.06.01 | | 02.06.01 | M2 | 5,0000 | 5,60 | 5,60 | 28,00 | 0,00% |
| 02.07.00 | | REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA | | | | | | |
| 02.07.01 | | 02.07.01 | M2 | 5,0000 | 7,01 | 7,01 | 35,05 | 0,00% |
| 02.10.00 | | DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO | | | | | | |
| 02.10.01 | | 02.10.01 | M2 | 100,0000 | 1,29 | 1,29 | 129,00 | 0,00% |
| 02.13.00 | | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO | | | | | | |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | HELENICIO MARTINS | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 3/8 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 02.13.01 | | 02.13.01 | M3 | 30,0000 | 115,86 | 115,86 | 3.475,80 | 0,00% |
| 02.13.02 | | 02.13.02 | M3 | 40,0000 | 159,22 | 159,22 | 6.368,80 | 0,00% |
| 02.13.03 | | 02.13.03 | M3 | 20,0000 | 46,80 | 46,80 | 936,00 | 0,00% |
| 02.13.04 | | 02.13.04 | M3 | 60,0000 | 72,88 | 72,88 | 4.372,80 | 0,00% |
| 02.14.00 | | DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO | | | | | | |
| 02.14.01 | | 02.14.01 | M3 | 50,0000 | 52,63 | 52,63 | 2.631,50 | 0,00% |
| 02.21.00 | | REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS | | | | | | |
| 02.21.01 | | 02.21.01 | UN | 4,0000 | 29,68 | 29,68 | 118,72 | 0,00% |
| 02.28.00 | | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO | | | | | | |
| 02.28.04 | | 02.28.04 | M3KM | 11.000,0000 | 1,67 | 1,67 | 18.370,00 | 0,00% |
| 02.31.00 | | SUPRESSAO DE ARVORE | | | | | | |
| 02.31.01 | | 02.31.01 | UN | 8,0000 | 71,50 | 71,50 | 572,00 | 0,00% |
| 02.31.02 | | 02.31.02 | UN | 4,0000 | 117,51 | 117,51 | 470,04 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **02.00.00** | | | | | **37.507,71** | |
| **03.00.00** | | **TRABALHOS EM TERRA** | | | | | | |
| 03.01.00 | | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO | | | | | | |
| 03.01.01 | | 03.01.01 | M2 | 320,0000 | 1,81 | 1,81 | 579,20 | 0,00% |
| 03.01.10 | | 03.01.10 | M2 | 300,0000 | 22,98 | 22,98 | 6.894,00 | 0,00% |
| 03.01.12 | | 03.01.12 | M2 | 140,0000 | 0,90 | 0,90 | 126,00 | 0,00% |
| 03.13.00 | | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | |
| 03.13.52 | | 03.13.52 | TXM | 22.308,1000 | 0,93 | 0,93 | 20.746,53 | 0,00% |
| 03.17.00 | | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS | | | | | | |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | HELENICIO MARTINS | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 4/8 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 03.17.50 | | 03.17.50 | M3 | 23,0000 | 34,48 | 34,48 | 793,04 | 0,00% |
| 03.22.00 | | REATERRO DE VALA | | | | | | |
| 03.22.02 | | 03.22.02 | M3 | 40,0000 | 10,82 | 10,82 | 432,80 | 0,00% |
| 03.22.50 | | 03.22.50 | M3 | 100,0000 | 34,48 | 34,48 | 3.448,00 | 0,00% |
| 03.23.00 | | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO | | | | | | |
| 03.23.01 | | 03.23.01 | M2 | 85,0000 | 2,71 | 2,71 | 230,35 | 0,00% |
| 03.24.00 | | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO | | | | | | |
| 03.24.50 | | 03.24.50 | M3XM | 20.502,5000 | 0,83 | 0,83 | 17.017,08 | 0,00% |
| 03.25.00 | | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA | | | | | | |
| 03.25.10 | | 03.25.10 | VG | 80,0000 | 268,03 | 268,03 | 21.442,40 | 0,00% |
| 03.50.00 | | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO | | | | | | |
| 03.50.01 | | 03.50.01 | M3 | 130,0000 | 29,31 | 29,31 | 3.810,30 | 0,00% |
| 03.50.03 | | 03.50.03 | M3 | 40,0000 | 50,23 | 50,23 | 2.009,20 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **03.00.00** | | | | | **77.528,90** | |
| **04.00.00** | | **FUNDAÇOES** | | | | | | |
| 04.01.00 | | TUBULAO A CEU ABERTO | | | | | | |
| 04.01.52 | | 04.01.52 | M3 | 6,0000 | 589,61 | 589,61 | 3.537,66 | 0,00% |
| 04.01.53 | | 04.01.53 | M3 | 26,0000 | 306,12 | 306,12 | 7.959,12 | 0,00% |
| 04.03.00 | | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL | | | | | | |
| 04.03.03 | | 04.03.03 | M | 33,0000 | 32,83 | 32,83 | 1.083,39 | 0,00% |
| 04.21.00 | | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO | | | | | | |
| 04.21.20 | | 04.21.20 | M3 | 33,0000 | 553,72 | 553,72 | 18.272,76 | 0,00% |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | HELENICIO MARTINS | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 5/8 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | **Total do Grupo:** | **04.00.00** | | | | | **30.852,93** | |
| **05.00.00** | | **GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES** | | | | | | |
| 05.05.00 | | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO | | | | | | |
| 05.05.01 | | 05.05.01 | KG | 3.010,0000 | 17,01 | 17,01 | 51.200,10 | 0,00% |
| 05.09.00 | | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE | | | | | | |
| 05.09.02 | | 05.09.02 | M3 | 18,0800 | 124,00 | 124,00 | 2.241,92 | 0,00% |
| 05.11.00 | | MANTA DRENANTE GEOTEXTIL | | | | | | |
| 05.11.01 | | 05.11.01 | M2 | 50,4000 | 4,74 | 4,74 | 238,90 | 0,00% |
| 05.11.05 | | 05.11.05 | M2 | 50,0000 | 39,67 | 39,67 | 1.983,50 | 0,00% |
| 05.12.00 | | DRENO BARBACAN | | | | | | |
| 05.12.01 | | 05.12.01 | UN | 144,0000 | 7,85 | 7,85 | 1.130,40 | 0,00% |
| 05.51.00 | | PROTEÇÃO DE ENCOSTAS | | | | | | |
| 05.51.02 | | 05.51.02 | M2 | 300,0000 | 140,65 | 140,65 | 42.195,00 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **05.00.00** | | | | | **98.989,82** | |
| **06.00.00** | | **ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA** | | | | | | |
| 06.01.00 | | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA | | | | | | |
| 06.01.05 | | 06.01.05 | M2 | 67,2000 | 65,64 | 65,64 | 4.411,01 | 0,00% |
| 06.05.00 | | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA | | | | | | |
| 06.05.51 | | 06.05.51 | M3 | 9,0400 | 677,98 | 677,98 | 6.128,94 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **06.00.00** | | | | | **10.539,95** | |
| **07.00.00** | | **ALVENARIAS E DIVISOES** | | | | | | |
| 07.03.00 | | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) | | | | | | |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | HELENICIO MARTINS | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 6/8 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 07.03.03 | | 07.03.03 | M2 | 30,0000 | 52,47 | 52,47 | 1.574,10 | 0,00% |
| 07.05.00 | | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | | | | | | |
| 07.05.03 | | 07.05.03 | M2 | 15,0000 | 49,72 | 49,72 | 745,80 | 0,00% |
| 07.06.00 | | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | | | | | | |
| 07.06.05 | | 07.06.05 | M2 | 90,4000 | 143,32 | 143,32 | 12.956,13 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **07.00.00** | | | | | **15.276,03** | |
| **10.00.00** | | **INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS** | | | | | | |
| 10.10.00 | | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES | | | | | | |
| 10.10.05 | | 10.10.05 | M | 96,0000 | 61,64 | 61,64 | 5.917,44 | 0,00% |
| 10.10.20 | | 10.10.20 | M | 24,0000 | 45,33 | 45,33 | 1.087,92 | 0,00% |
| 10.10.22 | | 10.10.22 | M | 30,0000 | 84,05 | 84,05 | 2.521,50 | 0,00% |
| 10.14.00 | | TUBO PVC ESG. REFORÇADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX | | | | | | |
| 10.14.05 | | 10.14.05 | M | 36,0000 | 72,33 | 72,33 | 2.603,88 | 0,00% |
| 10.41.00 | | VASO SANITARIO | | | | | | |
| 10.41.04 | | 10.41.04 | UN | 2,0000 | 379,17 | 379,17 | 758,34 | 0,00% |
| 10.70.00 | | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP | | | | | | |
| 10.70.34 | | 10.70.34 | UN | 12,0000 | 291,43 | 291,43 | 3.497,16 | 0,00% |
| 10.74.00 | | CAIXA SIFONADA DE ALVEN.TAMPA CONCRETO PAD.SUDECAP | | | | | | |
| 10.74.01 | | 10.74.01 | UN | 2,0000 | 254,09 | 254,09 | 508,18 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **10.00.00** | | | | | **16.894,42** | |
| **15.00.00** | | **PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS** | | | | | | |
| 15.04.00 | | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA | | | | | | |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | HELENICIO MARTINS | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

| TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|
| Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM

| ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|
| HORISTA | MENSALISTA | 7/8 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 15.04.07 | | 15.04.07 | M2 | 50,0000 | 39,79 | 39,79 | 1.989,50 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **15.00.00** | | | | | **1.989,50** | |
| **19.00.00** | | **DRENAGEM** | | | | | | |
| 19.11.00 | | CAIXA PARA BOCA LOBO | | | | | | |
| 19.11.01 | | 19.11.01 | UN | 1,0000 | 1.198,45 | 1.198,45 | 1.198,45 | 0,00% |
| 19.27.00 | | BARRAGEM - PADRAO SUDECAP | | | | | | |
| 19.27.01 | | 19.27.01 | M3 | 20,0000 | 138,06 | 138,06 | 2.761,20 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **19.00.00** | | | | | **3.959,65** | |
| **21.00.00** | | **URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES** | | | | | | |
| 21.03.00 | | MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP | | | | | | |
| 21.03.52 | | 21.03.52 | M | 52,0000 | 50,53 | 50,53 | 2.627,56 | 0,00% |
| 21.05.00 | | PASSEIOS | | | | | | |
| 21.05.50 | | 21.05.50 | M2 | 90,0000 | 61,91 | 61,91 | 5.571,90 | 0,00% |
| | **Total do Grupo:** | **21.00.00** | | | | | **8.199,46** | |
| **22.00.00** | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | |
| 22.01.00 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| 22.01.01 | | 22.01.01 | MES | 0,7800 | 15.798,22 | 15.798,22 | 12.322,61 | 0,00% |
| 22.01.02 | | 22.01.02 | MES | 2,6000 | 7.236,66 | 7.236,66 | 18.815,32 | 0,00% |
| 22.01.03 | | 22.01.03 | MES | 0,3700 | 6.045,70 | 6.045,70 | 2.236,91 | 0,00% |
| 22.01.04 | | 22.01.04 | MES | 0,3700 | 4.103,81 | 4.103,81 | 1.518,41 | 0,00% |
| 22.01.05 | | 22.01.05 | MES | 0,3700 | 3.682,90 | 3.682,90 | 1.362,67 | 0,00% |
| 22.01.07 | | 22.01.07 | MES | 0,7800 | 2.082,54 | 2.082,54 | 1.624,38 | 0,00% |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | |
|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | HELENICIO MARTINS | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | **PLANILHA DE ORÇAMENTO** | TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|---|---|---|---|---|
| | | Desonerada | ABRIL/2021 | 2724 N- DV-U-URB-20 |

| EMPREENDIMENTO / TRECHO | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
|---|---|---|---|
| | HORISTA | MENSALISTA | |
| SERVIÇOS E OBRAS DE RECUP. E ESTABILIZ. DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO. BECO SÃO TOMAZ, 49 - VILA APOLÔNIA + BECO SANTANA, 50 - VILA DOS ANJOS + QUADRA C, 75 - VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, REG. VENDA NOVA. - 9º CONT- ENGECOM | | | 8/8 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| | **Total do Grupo:** | **22.00.00** | | | | | **37.880,30** | |

| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRA-UB | URBEL | | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | HELENICIO MARTINS | | | |
| 220549 | 02/12/2022 | | | | |