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Ana Paula Fegnandes Viana Furtado
iscal de Contrato

REPROGRAMAGAO ) e {_ Hidrostudio
G . Referéncia. 1 065/2020
B s oo 70.001 - ESTUDOS PARA OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DA BACIA DO RIBEIRAC ISIDORO ser/ons - ooieals
Manithy cho C | - Aditivo €2
Cod-Tarefa Aux. M. Unidade leugau Valor Unitdria Acrdscimo/ Decrdecimo Valor Quisrtidade Justivicativa
70.001 70.001 - £STUDOS PARA OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DA BACIA CO RIBEIRAQ ISIDORG 2.627.605,26
70.061.01 ETAPA 70 01 01 . 2.627.605,26
70.001.01 61 PESSOAL 281.900,00
70.001.01.61.10 COORDENACAD 281 900,00
70.001.01.61.10.01  |COORDENAGAD DOS TRABALHOS UN 100,6000 2.819,00 21,1800 59.706,42 121,1800| Aumento do prazo contratual em 12 meses. Vide memdria em anexo
70 001 01.62 PROJETOS 2115 874,62
70.001.01 62.03 PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA 1 471 993,69
70.001.01.62.03.27  |ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA KM 95,4000 6.747,15 39,4000
.00 01620351 |RELATORIO DE CONHECIMENTO UK 1,0000 6.217,96 — 1,0000
70001 01.62.0352  |DIAGNOSTICO FISICO, SANITAR[E_EFWIENTAL UN 1,0000 189.461,28 1,0000
GOl Rt fds(-)r:;%:;n:g%:[:;oomm MACRODRENAGEM COM A UTILIZAGAQ DE MODELO COMPUTALIEINAL INCLUSIVE A i 56,0000 2072,91 000
70.001.01.62.03 54 fdscwé;rqo;:%coggm MACRODRENAGEM COM A UTILIZACAQ DE MODELD COMPUTACIONAL INCLUSIVE A i 25,0000 657358 25,0000
70.001.01.62.03 55  |ESTUDO HIDRAULICO PARA ALTERNATIVA DE MACRODRENAGEM COM A UTILIZACAC DE MODELD COMPUTACTONAL KM 25,0000 1.762,02 75,0000
70.001.01 62.03 56  |ESTUDD ESTRUTURAS HIDRAULICAS - o 25,0000 4.294,12 25,0000
70,001.01 62.03 57  |PLANO DE INTERVENCOES NA MICRODRENAGEM UN 1,0000 18.398,78 N 1,000
70.001.01 62.03 58 |ESTUDO DE ALTERNATTVA UN 5,0000 109 288.52 400K 437 154,48 9,0000 g‘;gg;:';:' g::?:}:&ﬁ:;::s:mgfi;fg?s Flofesia, Avenioa. Lols,
70.001.01.62.03.59  |ESTUDO DE VIABILIDACE UN 1,0000 216.223,40 1,0000
70.001.01.62.05 SERVICOS DE TOPOGRAFIA 509.359.4
70.001.01.62.05.11  [MOBILIZACAQ EQUIPE TOPOG.LOCACAD PONTOS SONDAGEM DIA 13,0000 97,46 13,0000
70.001.01 62.05.12  [LEVANTAMENTO PLANTALTIMETRICO CADASTRAL < 10001 M2 - INCLUSTVE DESENHD M2 £21,800,0000 0.55 621.800,0000
70.001.01.62,05.13  |LEVANTAMENTD PLANIALTIMETRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO M2 285 00,0000 0,50 285 000,000
70.001.01 62.05.20 | TRANSPORTE D CODRDENADAS E ALTTTUDE - ESTACAO TOTAL KM 25,0000 476,42 25,0000
70.001.01.62.05.21 | TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTTTUDE - RECEPTOR GNSS DIA 3,0000 1.439,09 3,0000
70.001.01 62.05 33 |LEVANTAMENTO PLANJALTIMETRICO PARA ESTUDO £ CADASTRO DE REDES SUBTERRANEAS - INCLUSIVE DESENHO KM 12,2000 604,48 12.2000
70.001.01 62.06 SEVIGOS DE CAMPO 122.494,32
70.001.01 62.06 0%  |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICT) CADASTRAL DE GALFEIAS F CARAIS FECHADOS - REDES DE MACRODRENAGEM KM ~ 5.8000 2.628,590 8,8000
) Complementacio de levantamento nas bacias priortirias Floresta, Avenida
70.001.01 62.06.10  |LEVANTAMENTO HIDROGRAFICO — TOPOBATIMETRIA - INCLUSIVE DESENHO Mz 69.000,0000 1,44 20.000,0000 ?8.804,00 89.000,0000(Dais, S30 Gorgalo do Paré e vila Nossa Senhora Aparecida - vide mapas em
Glp =+
70.001.01.62.08 SERVICOS DE FSCRITORIG 12.027,20
70.001.0162.0804 | BESENAO DE SEQOES TRANSVERSAIS £ PERFIS Al 40,0000 300.68 s00000
70.001.01 65 INVESTIGACDES GECTECNICAS 729.830,64
70.001.01.65.01 SONDAGEM A PERCLISSAO D= 2 1/ (SPT) T 73.309,89
70.001.01 65.04 01 [MOBILIZACAD, INSTALACAQ E DESMOBILIZACAO SONDAGEM PERCUSSAC 2 1/1° UN 3,0000 805,07 3,0000
70.001.01 65.01.02  |PERFURACAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2” M 780,0000 80,51 780,0000
70.001.01 65.01 a1 DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO UN 44,0000 184,02 44 0000
70.001.01.65.06 SONDAGEM ROTATIVA D= NW 79.760,45
70.001.01.65.06.01  |MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAQ UN 2,0000 2.300,20 2,0000
70.001.01 65.06.02 | INSTALACAQ POR FURQ UN 19,0000 517,55 19,0000
70.001.01.65.06.03  |PERFURACAQ EM SOLO ) M 40,0000 195,52 240,0000
70001 01.65.06.04 |PERFURACAD COM COROA DE WIDIA 20,0000 402,54 20,0000
70.001.01 65.06.05 PERFURACAQ CiM COROA DIAMANTADA 20,0000 517,55 20,0000
70 001.01 65.15 LEVANTAMENTO E SERVIGOS GEOFISICOS 76.760,30
70.001.01 65.15 01 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS GEOFISICOS LN 1,0000 3.450,30 1,0000
70001.01.65.15.02 | o T RILU 10 TOPU RULTGSD M 1.000,0000 18,07 1,004,000
J0.001.01.65.15.03  [GROUND PENETRATION RADAR {GPR) NO TOPO ROCHOSO COM EMISSAO DE RELATORIO E MAPA FINAL ™ 1.000,8000 954 1.004,0000
70.001.01.65.15.04 GROUND PENETRATION RADAR {GPR) LM EMISSAQ DE RELATORIO £ MAPA FINAL M2 4{1.000,0000 1,14 40. 000, 0000
Total A5 2.627.605,26 RS 525 660,90 |20,01%
B RS 3.153.266,16 (120,01%
< Ana Paula Femandes Vians
M 115.648-7
Qlreteria de Gestho de Apuas Uchanis._ .
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