CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servigos de restauragdo, recuperagdo e melh dep 1tos em civersos logradeuros ne municipio de Belo Herizonte - Lote VI, Noroesle Coago go Empresnamento NO-5-MAN-20-2612
CONTRATO: _ DJ-089/21 ?5» os 20/10/2021 | CONTRATADA: SANTO P10 SERVIGOS LTOA
VALOR CONTRATADO: R§ 14.158.019,40 [PRAZO CONTRATUAL: | 1085
02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
uts TOTAL
copIGO DESCRICAD DO SERVIGO (P} SERVICO)
e wn22 fev/22 mai/22 atef22 ma2 Juny22 w2 agef2? set/22 out/22 novi22
010000 |INSTALACAD GA CBRA 11.385,37 17.715,09 14.6341.70 22091,18 17.629,46 21.763,84 10 654,37 15.187,51 15.313,15 25.630,57 11.213,37 40.047,77 562804,54
0,08% 0,13% 0,10% 0,16% 0,12% 0,15% 0,08% 0,11% 0.11% 0,18%)| 0.08%) 0,28% 358%
020000 |DEMOLICOES E REMOCCES 31.920,87 13.288,12 746,51 12.351,73 - 6.751,50 - - . 15 305,38 £.656,10 21514,66 AT
023% 0,09% 0,01% 0,12% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,05%) 0,17% 2,25%)
010000 |TRABALHOS EM TERRA - . - : 2 - : c 5921 A0 a1 _ 159.134.52
0,00% 0,00% 0.00% 0,00%, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%)| 0,00% 0,07% 0.0%| 0.11%)| 1,12%)
050000 |GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES : = - : - z z - : L1 2.682.3 13,151.08 138:371.23
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,06% 0,03%) 0,05%] 0,97%,
ATR —— 9 843,60 8.581,60 10.096,00 15 648,80 9.086,40 12.115.20 4543.20 7572.00 17.415,60 12.289,88 5376,82 19 202,93  2m481290
0,07%, 0,06% 0.07% 0,11% 0.06% 0,09% 0,03% 0,05%] 0,12% 0,09% 0,04%] 0,14%) 2,08%)
200000 |PAvIMENTACAD 935 113,12 791.857,07 543 166,82 1.37156,20 1,148 £58,74 1110.233,18 3151 887,65 748 401,50 1.080,582,12 457.572.50 200.187.97 714957,01 15.521,549,53
6,60% 5.61% 184% 9,65%) 811% 7.84% 2.50%)| 5.15% T64% 3,21% 141% 5,05% 109,63%
210000 |URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - - : - : - : - 10 655,21 466,45 16 655,18 17321385
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,01%) 0,12% 1,22%
310000 |ADMINISTRACAD LOCAL 37.862,77 3217767 2176221 54 350,44 44.915,00 41597.11 1413747 023601 57.742,4 11.392,84 458417 1780132 522314,00
0,27% 0,23%] 0,15% 0,38% 0,32% 0,31% 0,10% 0,21%] 0.41% 0.08% 0.04% 0,13% 3.65%
Vot kmoies o RS 10261307 865.321,55 530.413,26 1.481.400,35 1.220.323,60 1154.862,93 381222,69 801.397.32 1.171.453,21 551.059,88 241.088,70 861.031,07 17.880.260,78
TOTAL (POR MES) Fercertual Gobal Sompes 7,25% 6,11%) 4.17%) 10,46%| BE2%| 8,44% 2,71% 5, 66%] 827%| 1,85% 1,70% 6,08%) 124.98%)|
Valot Asumuiade em RS 102613073 1.85145428 2481.887 54 3563 267.89 518380145 637848442 8.781687.11 758308443 BTS84 520556752 9.528880.22 10.387.717.28
Percertual Giobal Asumuiade 7.25%| 13,36% _q.us._ 27.90% MBI% 45 05% 47.78% 53 42% 61,80% 85.56% 87.20% TAITH
ELABGRAGO GERENTE APRCVADD

fino.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servigos de restauragdo, recuperagio e melhoramento de p s em no municipio de Belo Henzonte — Lote V1, Noroeste Ceage o Empresncments NO-S MANJ02612
CONTRATO. _ DI.089/71 _o>; os 20/10/2021 |cONTRATADA: SRNIEPE BERURESLIEN
VALOR CONTRATADO [it] 14.158.015,40 |FRAZO CONTRATUAL: 1085
02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
nis TOTAL
c6DIGO DESCRIGAO DO SERVIGO (P SERVICO)
dex22 jan/23 fev/21 mar/23 abe/21 ma23 jun21 juy aga/23 set21 out/21 nov/13
01,0000 [INSTALACAD DA OBRA 1601511 16.015,11 1601911 1601511 16.015,11 16 019,11 16 019,11 16.019,11 16019.11 1601911 16 015,11 1601,91 58289454
0,11%) 0,11%) 0,11% 0,11%) 0,11% 0.11% 0,11%] 0,11% 0,11%) 0,11% 0,11%) 0,01% 3,88%
020000 |DEMOUICOES E REMOCOES 9.565,86 9.565,86 955,86 9 565,86 9.565,86 §.565.86 9.565,86 565,86 9.565,86 9 565,86 9 565,86 956,55 | MaTTAN
0,07% 0,07% 0,07% 0,07%) 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,01% 2,25%)
030006 | TRABALHGS EM TERRA 612044 612044 612044 612044 6.120,44 612044 612044 612044 612044 612044 612044 612,04 159,131,582
0,04% 0,04% 0,04%, 0.04% 0.04% 0,04%) 0,047%| 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%] 0,00%| 1,12%
050000 |GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 526043 5 260,43 526043 526043 5.260.43 5.760.4 526043 5 260,43 5 260,43 5 260,41 526043 526,04 1T
0,04% 0,04%] 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0.57%
19,0000 |oRENAGEM 7.681,17 768117 763117 7.681,17 7.681,17 768117 7.681,17 768117 7.641,17 768117 768117 768,12 29461250
0.05% 0,05%] 0.05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%] 0,05% 0,05%] 0.01% 2,08%
200000 [FAVIMENTACAD 285.582,81 285.982,81 285.982,81 285 682,81 285 582.81 28558281 285 582.81 285 582,81 285.982.81 285 582,81 285.982.81 2855828 15,521 549,53
2,00% 2,02%] 2,00% 2,00% 2,00% 2,02% 2,00% 2,02% 2,02%) 2,02% 2,02% 0,20% 109,63%
210000 |URBANIZACAD E OBRAS COMPLEMENTARES 662,07 £662,07 £662,07 662,07 6 662,07 666207 6 662,07 6.662,07 6662,07 6662,07 666207 666,21 17321285
0,05% 0.05%) 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0.05% 0,05%] 0,05% 0,05%] 0.00% 1,22%
310000 |ADMINISTRACAD LOCAL 7.120.53 7.120.53 7.120,53 7.120.53 7.120.53 7.120.51 7.120.53 7.120.53 712053 712053 712053 712,05 52231400
0,05% 0,05%) 0,05% 0,05%) 0,05% 0,05% 0,05%] 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,01% 3658%
Valer smpes em RS 41243 144.412,41 3441243 441243 441241 441243 3441243 441241 34441243 3441241 441243 4414 17.089.260,78
TOTAL (POR HES) Percertual Gicba Sumpies 2,43%) 2,43% 2,43% 2,43% 2,47%| 24 243% 2,43%] 243%| 2,43% 2,43% 0,24% 124,34%|
Vaer Azurulada em RS 10732.120.72 11.076 542 15 11420654 53 11,765 367,00 12 109.779.43 12.454.151.88 12798 604 20 1314301871 13487 429,14 13831 841,57 14 17825400 142106524
Percertual Gota Acumuiacs 75.80%) 78.24% 80.87%) 83 ,9._ 85 .d#_ 3.3#_ 8..5#_ ©2.83%] £5.26% o7.70%)| 100.13%] 100.37%
ELABCRADO GEREMTE APROVADD
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

01 - DADCS DO EMPREENDIMENTO

CBRA Servigos de restaurago. recuperagio e melhoramento de pavimentos em diversos logradourcs no municipio de Belo Honzonte — Lote VI, Noroeste Coago oo Empreendments hO-5-MAN-20-2812
CONTRATO:  D)-089/21 J_n.».; os 20/10/202 1 |[CONTRATADA: SANTO PO SERVICOS LTDA
VALOR CONTRATADO RS 14.158.019,40 |PRAZO CONTRATUAL: 1085
02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD
Mis TOTAL
cooico DESCRICAD DO SERVICO (P/ SERVICO)
dez/23 fan/24 tev/24 marfl4 abr/24 mal24 jun24 w24 20824 set/24 out/24
010000 |INSTALACAD DA OBRA 1601511 16.019,11 16.019.11 16 015,11 16.019,11 16 015,11 16.019,11 16.019,11 16.019,11 16.019,11 1.601,51 567 894,54
0.11% 0,11% 0,11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0,11% 0.11% 0,11% 0,01%] 1,58%
020000 |DEMOLICOES E REMOCOES 9 565,86 9 565,86 9.565,86 9.565,86 9.565,86 9.565,85 9.565.86 9.565.86 565,86 9.565.86 956,59 AT
0,07% 0,07% 0,07% 0,07%) 0,07% 0,07%] 0,07%] 0,07% 0,07% 0,07% 0,01% 2,5%
030000 |TRABALHOS EM TERRA 612044 612044 612044 612044 612044 61204 612044 6.120,44 612044 617044 612,04 159.131,52
0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0.04% 0,04% 0,04%| 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% L1%
050000 |GALERIA CELULAR E/0U CONTENCOES 526043 5 260,43 5.260,43 526043 5 260,43 526043 526043 5 260,41 5 260,41 526043 526,04 13671122
0,04% 0.04% 0.04% 0,04% 0,04% 0,04% 0.04% 0,04% 0.04% 0,04% 0,00%] 057%
190000 |oRenacem 7.681,17 7.681,17 768117 7.681,17 7.681,17 7.681,17 768117 768117 7.681,17 768117 768,12 294 612,90
0,05%) 0,05% 0,05% 0.05% 0.05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,01% 2,08%
200000 |PAVIMENTACAD 285.982.81 286 G812 81 285.987.81 285 982,81 285982.81 285 582,81 285 582,81 285 B2.81 285.882,81 285 98281 2859828 15521 549,53
2,00% 2,02% 2.00% 2,02% 2.00% 2.00% 2,01% 2.02% 2.00% 2.02% 0,20%] 109,61%
210000 |URBANIZAGAD E CBRAS COMPLEMENTARES £662,07 6 662,07 6662.07 £662,07 6.662,07 6 662,07 6662,07 6.662,07 6 662,07 6.662,07 666,11 17321288
0,05% 0,05% 0.05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00%) 1,2%
110000 |ADMINISTRACAD LOCAL 7.120,52 712053 7.120.53 7.120.53 7.120.51 7.120.53 7.12051 7.120,53 7.120,53 712053 712,05 £22 314,00
0,05% 0,05% 0,05% 0.05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,01% 3,65%
Valor sTpes em RS 344.412,43 344.412,43 34441243 441243 344.412,43 34441243 3da12,4 3441243 344.412,43 34.412,43 HMLM 17.889.260,78
TOTAL (POR MES) Percortual Gichal Simpes 241% 2,43% 243%) 2,43% u..G.m.F 247% 2,42% 2,43%) 2.43% 2,43% 0,24% 124.54%|
Valor Acumuiags em RS 14555 107.67 14 890 520,10 1524303252 15588344 65 15.632.757,38 18.277.188.01 1862158273 18 085 094 68 17.310407.09 17.054 810.52 17.889.260,76
Percertual Gobal Acumulade 102.80% 105,24% _S..ai_ :a._s._ 112.54% 114 07%) 117.40%| 119,83%) 12227% 124 70%) 124.84%
ELABCRADO GERENTE APRGWADO







