CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONTRATO DJ-046/2020 DATA: 1011 12022
TERMO ADITIVO N° 6 - REPROGRAMAGAO CONTRATUAL CONTRATADA: SECONCRETE SERVICO DE ENGENHARIAE
CONSTRUGOES EIRELI
OBRA:FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PECAS E INSUMOS, MAO DE OBRA CAPACITADA, ASSIM COMO DISPONIBILIZAGAO DE EQUIPE OPERACIONAL EM REGIME DE PLANTAO PARA APOIO ACS PLANTOES DO GGRD.
ITEM DESCRIGAD % |SETEMBRO 2022] OUTUBRO 2022 [NOVEMBRO 2022 DEZEMBRO 2022 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARGO 2023 | ABRIL 2023 MAID 2023 | JUNHO2023 | JULHO2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023
4,000% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 6,500%
01.00.00|INSTALACAOC DA OBRA | 100% RS 4.679,85 RS 9.926,06 RS 9.926,06 RS 9.926,06 R$ 9.926,06 R$ 9.926,06 RS 9.926,06 RS 9.926,06 RS 9.926,06 RS 9.926,06 R$ 9.926,06 RS 9.926,06 R$ 7.929,76
TOTAL ACUMULADO GRUPO 01:|  Rs 121.996,24
4,000% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 6,500%
DEMOLIGOES € ;
02.0000|0cy oc des 100%| Rs 164190 |Rs 333876 |Rs 333876 [R¢ 333876 |R$  3.338,76 | Rs 333876 | R$  3.33876 | R$ 333876 |Rs 333876 |Rs  3.336,76 |Rs 333876 |R$  3.338,76 | R$ 2.667,28
TOTAL ACUMULADO GRUPO 02:| R§  41.035,00
3,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 7,625% 7,625% 7,625% 7,625% 6,500%
EQUIPE OPERACIONAL
23.00.00|PARA EXECUCAO DE  |100%| R  167.441,00 | Rs 406.642,43 | RS 405.642,43 | R§  406.642,43 | R 406.642,43 | R  406.642,43 | R§ 406.642,43 [ R§ 406.642,33 | RS 364.782,18 | Rs 364.782,18 [ RS 364.782,18 [ RS 364.782,18 [R$  310.951.86
SERVICOS
TOTAL ACUMULADO GRUPO 23:| R$ 4,784.028,54
T 3,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 8,500% 7,625% 7,625% 7,625% 7.625% 6,500%
FERRAMENT
24.00.00 moc_ur?_..mzw%mm 100%| R 2124100 | R 5159475 [Rs 5159475 | RS 51.50475 |Rs 5159475 |R$  51.504,75 | R§  51.594,75 | Rs  51.504,75 [Rs  46.283,52 |Rs  46.28352 [Rs 46.283,52 |R$  46.283,52 | Rs 39.454,81
INSUMDS TOTAL ACUMULADO GRUPO 24:| R$  606.997,03
4,000% 8,136% 8,136% 8,136% 8.136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 8,136% 6,500%
25.00.00|CONSULTORIA 100%| R$  5.140,95 | R$  10.457,16 | R§  10.457.16 | R§  10.457,16 | RS  10.457,16 | R$  10.457,16 | R§  10.457,16 RS  10.457,16 | R$  10.457,16 [Rs  10.457,16 [ Rs  10.457,16 [ RS  10.457,16 | RS 8.354,04
TOTAL ACUMULADO GRUPO 25:| R$  12B.523,72
3,800% 8,262% 8,282% 8,282% 8,282% 8,282% 8,282% 8,282% 7,932% 7,932% 7,932% 7,932% 6,500%
30.00.00|ADMINISTRAGAO LOCAL |100%| Rs  11.038,96 | Rs  24.058,60 | RS 24.058,60 | R§  24.058,60 | Rs  24.058.60 |Rs  29.058,60 | RS  29.058,60 | Rs  24.058,60 [ R$  23.041,85 | RS  23.041,85 | RS  23.041,85 [ RS  23.041,85 | RS 18.882,44
TOTAL ACUMULADO GRUPO 30:[ R§  290.499,00
Percentual Global Simples 3 E00% B 282% 8,282% B.282% B.282% 8.282% 8.282% 8.282% 7.932% 7.832% 75832% 7.932% 65,500%
Valor Simples em RS: RS 22697702 | RS 454675955 | RS 45487559 | RS 494 67959 | RS 454 67955 | RS 4G4 67559 | RS 48467559 | RS 40467955 | RS 47377381 | RS 47377381 | RS 47377381 | RS 47377381 |RS 38825017
Percentual Global Acumulado: 3.800% 12,082% 20,364% 28 845% 36.627% 45209% 53 491% 61,773% 859, 705% 77.638% B5 568% 93 500% 100,000%
Valor Acumulado em RS: RS 22697702 | RS 72165661 | RS 121623820 | RS 1.711.01578 | RS 2.205658537 | RS 270037456 | RS 3.195.054 54 RS 3689734 13 | RS £.163.507,94 | RS 4637 28175 xmm.:a.ﬂwwmm..ﬁmmm@hmwm.um @M 567307553
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