TABELA DE REFERENCIA

/A, CONSTRUTORR
» CAMPOS E FILHOS CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO |supbEecap
EMPREENDIMENTO / TRECHO
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, SERVICOS DE ADEQUAGAQO E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL TUPINENSE
Item Descricdo Part % Més 1 Meés 2 Més 3 Més 4

01 INSTALACAO DA OBRA 3,0556% 50,00% 50,00%

02 DEMOLICOES E REMOCOES 1,5597% 33,33% 33,33% 33,34%

03 TRABALHOS EM TERRA 1,2564% 50,00% 50,00%

04 FUNDACAO 3,4321% 33,33% 33,33% 33,34%

06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 0,2166% 33,33% 33,33% 33,34%

07 ALVENARIAS E DIVISOES 0,1829% 50,00% 50,00%

08 COBERTURAS E FORROS 4,8422% 50,00% 50,00%

10 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 2,2810% 33,33% 33,33%

11 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 32,7694% 25,00% 25,00%

12 MARCENARIA 0,3512% 100,00%

13 SERRALHERIA 21,2936% 25,00% 25,00%

14 REVESTIMENTOS 0,8414% 50,00% 50,00%

15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 0,0425% 50,00% 50,00%

17 PINTURA 6,4513% 33,33%

18 SERVICOS DIVERSOS 1,0807% 50,00% 50,00%

19 DRENAGEM 0,9570% 100,00%

21 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1,9708% 50,00% 50,00%

31 MAO DE OBRA, VEICULOS E EQUIPAMENTOS 9,4861% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

32 ADMINSTRACAO LOCAL 7.9295% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Orgamento Nim 200138 Percentual Global Simples: 6,81% 6,89% 23,66% 24,75%
Valor Simples em RS: 32.368,35 32.711,19 112.364,41 117.550,35

RS 475.000,00 (Percentual Global Acumulado: 6,81% 13,70% 37,36% 62,10%

Valor Acumulado em RS: 32.368,35 65.079,54 177.443,96 294.994,30




TIPO DE TABELA MES/REF. PLANO DE OBRAS
Desonerada
06-2022 2935: N2-0-LAZ-20
ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR)
HORISTA MENSALISTA
114,54% 73,09%
Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12
33,34%
25,00% 25,00%
25,00% 25,00%
33,33% 33,34%
16,67% 16,65%
16,67% 16,65%
19,33% 18,57%
91.815,71 88.189,99
81,43% 100,00%
386.810,01 475.000,00




