: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO BuUDECAS
01-DADOS DO EMPREENDIMENTO
CBRA Servigos de restauragio, recuperagac e me! de tos em diversos logradouros no municipio de Belo Horizonle — Lote Vi, Noroeste Cédgo oo Empreenamento NO-5-MAN-20.2612
CONTRATO: D DJ-083/21 DATAD S 20/10/2021|CONTRATADA: SANTGFIOSERVIGDS LTOA _ 02/06/2022
VALOR REALINHADO RS 14.670.757.43 PRAZO CONTRATUAL: 1085
02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
uts TOTAL
coplco DESCRICAC DO SERVICO (P} SERVICO)
cez/ fnf22 tev/22 marf22 atef22 maif22 22 julf22 aga/22 set/22 outf22 now/22
010000 |INSTALACAD DA OBRA 15.635 96 15 635,96 15 635,96 15 635,96 15 635,96 15 635,56 15 £35.96 15 635,56 15 635,96 15 635,96 15 635,56 15.635.54 562894,54
0,11% 0,11% 0,11%] 0.11% 0.11% 0,11% 0.11% 0,11% 0.11%]| 0.11% 0,11%| 0,11% 1.83%
020000 |DEMOLICOES € REMOCOES 6189,50 6189.50 6.189,50 6 185,50 6.189,50 618950 6.189,50 6189,51 6189,51 618,51 6.189,51 £ 189,51 22282229
0,04% 0.04% 0,04%| 0,04%] 0,04% 0.04%, 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%) 0,04%] 0,04% 1,52%
030000 |TRABALHGS EM TERRA 44202 442032 442032 142012 442002 4420, 4420, 44012 44202 44012 142012 442001 15913151
0.01% 0,03% 0,01% 0,03% 0,01% 0,01%] 0,03% 0,03% 0,01% 0.01% 0,01% 0,01% 1,08%
050000 |GALERIA CFLULAR £/0U CONTENCOES 3799.20 379920 1769.20 3795,20 375920 1799.20 1799,20 1755.20 1759.70 31799.20 279320 3179520 136771.22
0,03% 0.01% 0,03% 0,03% 0,03% 0.01% 0,03% 0,01% 0,01% 0,03%) 0,01% 0.01% 0.93%
15.0000 |oRENAGEM 318,70 818,70 818170 B1EL70 818170 818,70 818,69 818,65 8 181,69 818169 818169 818169 29481250
0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%, 0.06% 0,06%, 0,06% 0,06% 2,01%
200000 |PAVIMENTAGAD 3150 222,14 150 222,14 350 222,14 350.222,14 350 122,14 350222,14 150222,14 350 222,14 350 222,14 350.221.14 350 222,14 350 222,14 12607.937.12
2,35% 2.35% 2,39% 2,39% 2,35% 2,35% 2,35% 2,36% 2.19% 2,39% 2,39% 219% B85.85%
210009 |URBANIZACAD E OBRAS COMPLEMENTARES 481145 481145 4.811,45 4811,50 4.811.50 4811,50 4811,50 481150 4811,50 481150 4811,50 481150 11321385
0,02%) 0,03% 0.03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0.01% 0.01% 0,03% 1,18%
110000 |ACMINISTRACAQ LOCAL 14 508,80 14 508,72 14.508,72 14508,72 14 508,72 1450872 14508,72 14508.72 1450872 14.508.72 14.508,72 1450872 52231400
0,10%) 0,10% £,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0.10% 0,10%) 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 3,56%
Vaorempies em 88 407.771,07 407.770.99 407.770,99 407.771,04 407.771,04 A07.771,04 407.71,03 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.774,01 14.870.757.43
TOTAL (POR MES) Percentusl Giobal Smoies 2,78%| 2,78%| 2,78% 2,78% 2,78%)| 2,78%) 2,78% 2,78%)| 2,78%] 2, 2,78%) 2,78% 3%
vwor feumy ada em RS 407 771,07 81554208 122331308 1631.084 08 203885513 244882817 285438720 326218674 386003028 407771032 448548138 480325297
Peicettal Gobal Asumuads 2.78%) 5 56%) 8.33% :.::_ 13.89%) 18.67%] 19,44%| 222% ...m.SL 2 «um_ 10 Ex_ 333%
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gdo, recuperagio e dep tos em diversos logradouros no municipio de Belo Honzante — Lote VI, Noroeste Coagodo Emprasraments NO-5MAN-20-2812
CONTRATO. 0. D1 059121 DATAC S 201102021 |conTraTADA SANTE RI SERVIGOS £T0A 02/06/2022|
VALDR REALINHADO RS 14.670.757.43 PRAZO CONTRATUAL: 1085
02- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Mis TOTAL
cénico DESCRICAD DO SERVIGO (P/ SERVIGO)
def22 fan/23 tev(23 mar/23 ave23 maif23 jun/23 2 ago/3 set/13 out/23 revi23
010000 |INSTALACAD DA GERA 15 615,96 15.635,96 1563596 15 635,96 15 635,96 1563596 15 635,96 15 635,96 15 615,56 15 635,96 15.635,96 15 635,96 562 894,54
0,11% 0,11% 0,11% 0.11% 0.11% 0,11%] 0,11% 0,11% 0.11% 0,11% 0,11% 0,11% 183%|
020000 |DEMOUICORS £ REMOCOES 618551 6189,51 618951 6.169,51 6.189.51 618951 189,51 618,51 6.189,51 6189,51 6.189,51 6.189,51 e
0,04% 0,04% O04% 0,04% 0.04% 0,04% 0.04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 1,52%]
O b0 [THARA s EM TERRA 442032 142002 4420.32 442002 442032 442032 142072 442032 140,02 44202 442002 442002 159.131.51
0.03% 0,01% 0,03% 0,03% 0.03% 0,03% 0,035 0,03% 0.03% 0,03% 0,03% 0,01% 1,08%|
050000 |GALFRIA CELLLAR £/OU CONTENCOES 31739.20 1799.20 3799,20 3795.20 3.759.20 1799,20 1795.20 3759.00 179,20 1795.20 3795.20 1799.20 138771.22
0,01% 0,03% 0.01% 0,03% 0.01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0.03% 0,93%
190000 |DRENAGEM 818,69 518169 8 183,69 818169 818169 8 183,65 818369 B 183,63 8 183,69 818363 £.181,69 818365 284.612.90
0.06% 0,06% 0.06% 0.06% 0,06%] 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0.06% 0,06% 2,01%
100000 |PAVIMENTACAD 35022214 35022214 350.222,14 350 222,14 350.222,14 350 222,14 150 222,14 350.222,14 350 222,14 150 222,14 350.222,14 150.222,14 12 £07.997.12
2,39% 2,35% 2,39% 2,38% 2.15% 2,35% 2,39% 2,39% 2,35% 2.39% 2.39% 2,35% 85,85%
210000 |URBANIZACAG E GBRAS COMPLEMENTARES 481150 481150 4811,50 481150 481150 4811,50 481150 481150 4811,50 4811,50 4811,50 4811,50 173.213,85
0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,03% 0.03% 0,03% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 1,18%
10000 |AOMINISTRACAD LOCAL 14508,72 14508.72 14508,72 14 508,72 14 508,72 14 508,72 14 508,72 13 508,72 14 508,72 14.508.72 1450872 14 508,72 522 114,00
0,10% 0,10%; 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 3,56%
Vaorsmpes em RS 407.771,04 407.771,04 40777104 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 400.7711,04 14.879.757.43
TOTAL (POR MES) - secanhin Globieh Simpis 2.78% 2,78%]| 2,78% 2, 2,78% 2,78%) 2,78%) 2,78% 2,75% 2,78% 2, 2,78%| 1,31%
Vaor Aruriacs e RS 530102341 570879445 611858549 652433053 6532107.57 7338 878.681 7.747 64085 B 15542068 856319473 867056277 §37873381 0786 504,85
Percertual Global Asumaisce 38.11%) 38,80%| 41.67%| t._._:._ 47.22% 50.00% 52.78% 5 .-&a_ 55.33% 81 :m_ nu.._ni_ 63.67%)
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO suDECAE
CBRA Servigos de restauragfo, recupera ¢Ao e melhoramento de pavimentos em diversos logradoures no municipio de Belo Honzonte — Lote VI, Noroeste Cedgodo Empreendmerts NO-S-MAN-20-2612
N SE T
CONTRATO. D D).08%/21 [oatacs 201102021 |conTRATADA SANTOPIY SERVIGOS LTOA 021062022
VALOR REALINHADO RS 14670.767,43 PRAZO CONTRATUAL: 1095
02- CRONDGRAMA FiS100-FINANCEIRO
wis TOTAL
coDIGO DESCRICAD DO SERVIGO (P/ SERVICO)
dezf23 an24 fevi24 marf24 abrf24 ma 24 24 agof4 set/24 eutrlg now 24
010000 |INSTALAGAG DA OBRA 15 635,96 15 635,95 15 635,56 15 635,95 15 635,56 15 635,56 15 615,56 15 635,56 15 635,96 15 635,96 15 635,96 15 615,96 582 854,54
0,11% 0,11%, 011% 0,11%) 0.11% 0,11%) 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 011% 0.11%)| 181%
020000 |DEMOLICOES £ REMOCOES 6 189,51 6 189,51 6185,51 618951 £.185,51 6.189,51 6189.51 618951 618951 6.189,51 618951 6.183,51 22282229
0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%] 0.04% 0,04% 0.04% 0.04% 0,04% 0,04% 0,04% 1.52%
030000 |TRABALHGS FM TERRA 34202 4420, 44202 420,32 40,92 4420312 442072 4420, 142012 4.420,2 4420,92 442012 159.131,51
0,03% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02%| 0,03% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03%] 1,08%
050000 |GALERIA CELULAR F/0U CONTENCGES 1799.20 3.799.20 17%5.20 31799.20 1753.10 1753.20 3.799,20 3.799.2 1798,20 3.759.70 31799.20 1.795,20 136771,22
0,01% 0.01% 0,03%] 0,01% 0,00% 0.03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,83%
150000 |DRENAGEM 818165 818165 818363 § 183,65 818169 818165 8 183,69 818,65 8 183,69 818166 818,65 8 183,69 28461250
0,06% 0,06%, 0,06% 0,06%) 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%| 0,06% 2.01%
WO0C0 |FAVIMENTAGAD 350 222,14 350.222,14 25022014 150.222,14 35022214 35022214 150 222,14 10N 350.222,14 350 22,14 150 22,14 350.222,14 1260799712
2,99% 2,39% 2.39% 2,39% 235% 2,35%) 2,3% 2,35% 2,35% 2,35% 2.39% 2,39% 85 5%
210000 |URBANIZACAD E DBRAS COMPLEMENTARES 4 811,50 481150 4 811,50 481150 481150 4811,50 4.811,50 4811,50 481150 481150 4811,50 4811,50 17321288
0,01%, 0.03% 0,03% 0,03% 0,03% 0.01% 0.01%, 0,01% 0,01%, 0,03% 0,03% 0,01 1,18%
10000 |ADMINISTRAGAD LOCAL 14508,72 1450872 14 508,72 1450872 14.508.72 14 508,72 14.508,72 14 508,72 14508.72 1450872 14.508,72 14.508.72 52231400
0,10%] 0,10% 0.10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%] 0,10% 0.10% 0.10% 0,10% 0,10%) 3,56%
Vaorsmpies em RS 207.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 407.771,04 402.771.04 407.771,14 407.771,04 407.771,4 40277104 407.771,04 14.870.757.43
TOTAL (POR MES) Percertual Goba Smpies 2.78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%| yﬁJ 2,78% 2,78%) 2,78%) 2,78% 2,78%) 30.41%
vaorheLmuada em RS 1018427589 10802.048.03 11.009 817.07 11.417.589.01 11 825 38005 1223313109 12 840 002,13 13.048 67327 11458 44431 1388421535 14271686 38 14 67075743
Percabtual Giatal Acuroiada au_....x_ 7222% 75.00% 77.78%| B0.58% £3,33% Ba.11% 83.85% c_.nq.L 84.44% o7.22%| 100,00%]
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