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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

01 -DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA SERVIGOS E OBRAS DE REFORMA  ADEQUAGAQ, RECONSTRUGAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE MEDIO E GRANDE PORTE NAO REGIONALIZADOS COMO
MUSFEUS TEATROS RESTAURANTES POPULARES ABRIGOS PUBLICOS BEM COMD SECRETARIAS AUTAROUIAS E O EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA DENTRE OUTROS NAD ATENDIDOS

PELAS MANUTENGOES REGIONAIS

Cédigo do Empreendimento

TRECHO. DIVERSOS

N° LICITAGAQ SP 002/2020 RDC

CONTRATO: D)-086/2021 DATAOS

CONTRATADA: CC

ISTRUTORAC

TOA - CHPJ17 442

PERIODO 11/01/22 A 11/01/23

VALOR CONTRATUAL: RS 5824 300,00

PRAZO CONTRATUAL: 365

VALOR DOS ADITIVOS: RS 0.00

ADITIVOS DE PRAZO: 0

VALOR ACUM. CJ ADITIVOS: R$ 0,00 PRAZO ACUM. Cf ADITIVOS: O
% DOS ADITIVOS DE VALOR: 0 % DOS ADITIVOS DE PRAZO: 0
02- CRONOGRAMA F1SICO-FINANCEIRO
ACUM.{R$) i MES =,
eapmalf RN ACUM. (%) |  jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 maif22 jun/22 julf22 ago/22 setf22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23
lvalor simples em RS 5.824.300,00 32.107,36 119.411,14 wNm.wlwm.e:.._ 119.788,59 129.554,32 157.527,58 197.205,99 823.854,20 §23.854,20] _ wuu.m.g...nmc 823.854,20 823.854,20 823.854,18
- Percentual Global Simples 100% 0,55% 2,05% 2,16% 2,06% 2,229% 2,70% 3,39% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15%
TOTAL (PRRRES 000.445,82| 5.824.300,00
Valor Acumulado em RS 32.107,36 151.518,50 277.098,34 396.886,93 526.441,25 683.968,83 881.174,82| 1.705.029,02| 2.528.883,22| 3.352.737,42| 4.176.591,62| 5.000.445, .300,
Percentual Global Acumulado 0,55% 2,60% 4,76% 6,81% 9,04% 11,74% 15,13% 29,27% 43,42% 57,56% 71,71% 85,85% 100,00%




