BALI

CONSTRUTORA BAETA LIGORIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: BALI Construtora Basta Ligério
Més/Referéncia: NOV/21 Descnerado

OBJETO: SERVIGOS E OBRAS DE MANUTENGAO CORRETIVA
DE PAVIMENTOS "TAPA BURACOS" NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE - LOTE Ill - REGIONAL LESTE

Bruno Baeta Ligorio
Eng? Civil
CREA/MG 94 7:

Item Descrigédo Part%| Maés 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
01 INSTALACAO DA OBRA 1,61% 4,17 417 417 417 4,17 417 417 4,17
02 |DEMOLIGOES E REMOGOES 0,64% 417 4,17 417 417 4,17 417 4,17 417
03 |TRABALHOS EM TERRA 0,30% 417 417 4,17 417 417 417 417 4,17
19 |DRENAGEM 0,18% 4,17 417 4,17 417 417 417 4,17 417
20 |PAVIMENTAGCAQ 91,38% 417 417 417 4,17 417 4,17 4,17 417
21 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,20% 417 417 417 4,17 417 4,17 417 4,17
30 |ADMINISTRAGAQ LOCAL 5,69% 417 4,17 4,17 417 417 417 417 417
Percentual Global Simples| 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 417% 417% 4.17%
Valor Simples em RS:| 488.422,64 | 488.422,64 | 488.422,64 | 488.422,64 | 488.42264 | 488.42264 | 488.42264 | 48842264
Prercrntual Global Acumulado|  4,17% 8,33% 12,50% 16,67% 20,83% 25,00% 29,17% 33,33%
Valor Acumulado em RS:| 488.422,64 | 976.845,28 | 1.465.267,93 | 1.953.690,57 | 2.442.11321 | 2.930.535,85 | 3.418.958,50 | 3.907.381,14
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BALI

CONSTRUTORA BAETA LIGORID

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: BALI Construtora Baeta Ligorio
Més/Referéncia: NOV/21 Desonerado

OBJETO: SERVIGOS E OBRAS DE MANUTENGAO CORRETIVA

DE PAVIMENTOS "TAPA BURACOS" NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE - LOTE Iil - REGIONAL LESTE

Item Descrigdo Part % Més 09 Més 10 Més 11 Maés 12 Més 13 Més 14 Més 15
01 |INSTALACAO DA OBRA 1,61% 417 4,17 417 417 417 417 4,17
02 |DEMOLICOES E REMOCOES 0,64% 4,17 4,17 417 417 417 4,17 417
03 |TRABALHOS EM TERRA 0,30% 417 417 417 417 417 417 417
19 |DRENAGEM 0,18% 417 417 417 417 4,17 417 417
20 |PAVIMENTAGAQ 91,38% 417 417 4,17 4,17 417 417 417
21 URBANIZACAQ E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,20% 4,17 417 4,17 417 417 4,17 4,17
30 |ADMINISTRAGAO LOCAL 5,69% 417 417 4,17 4,17 417 417 417
Percentual Global Simples 417% 417% 417% 4,17% 4,17% 4,17% 417%
Valor Simples em R$:| 488.422,64 | 488.422,64 | 488.422,64 | 488.422,64 | 488.42264 | 488.42264 | 488.42264
Prercrntual Global Acumulado|  37,50% 41,67% 45,83% 50,00% 54,17% 58,33% 62.50%
Valor Acumulado em R$:| 4.395.803,78 | 4.884.226,42 | 5.372.649,07 | 5.861.071,71 | 6.349.494,35 | 6.837.916,99 | 7.326.339,64

Bruno Bar*~ ""16rio

CREAIMG 94 712/D
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BALI

CONSTRUTORA BAETA LIGORIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: BALI Construtora Baeta Ligério
Més/Referéncia: NOV/21 Desonerado

OBJETO: SERVIGOS E OBRAS DE MANUTENGAO CORRETIVA
DE PAVIMENTOS "TAPA BURACOS" NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE - LOTE Ill - REGIONAL LESTE

i

Bruno Baeta Ligdrio

CREASN

Enp® ¢

12/D

Item Descrigdo Part % Més 16 Mas 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22
01 |INSTALAGAO DA OBRA 1,61% 417 417 4,17 4,17 417 4,17 417
02 |DEMOLIGOES E REMOGCOES 0.64% 417 417 417 417 417 4,17 4,17
03 |TRABALHOS EM TERRA 0,30% 417 417 4,17 417 417 417 4,17
19 |DRENAGEM 0,18% 4,17 417 417 417 417 417 4,17
20 |PAVIMENTAGCAO 91,38% 417 417 417 417 4,17 417 417
21 |URBANIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,20% 4,17 417 417 4,17 4,17 417 417
30 |ADMINISTRAGAO LOCAL 5,69% 4,17 417 417 4,17 417 4,17 417
Percentual Global Simples 417% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 417%
Valor Simples em RS:| 488.422,64 | 488.422,64 | 488.422,64 | 488.422,64 | 488.422,64 488.422,64 488.422,64
Prercrntual Global Acumulade|  66,67% 70.83% 75,00% 79.17% 83,33% 87.50% 91,67%
Valor Acumulado em RS:| 7.814.762,28 | 8.303.184,92 | 8.791.607,56 | 9.280.030,21 | 9.768.452,85 | 10.256.875,49 | 10.745.298,13
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BALI

CONSTRUTORA BAETA LIGORIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: BALI Construtora Baeta Ligério
Més/Referéncia: NOV/21 Desonerado

OBJETO: SERVIGOS E OBRAS DE MANUTENGAO CORRETIVA
DE PAVIMENTOS "TAPA BURACOS" NO MUNICIPIO DE BELO

HORIZONTE - LOTE lll - REGIONAL LESTE

Item Descrigdo Part % Més 23 Més 24 Més 25 Més 26 Més 27 Més 28 Més 29
01 |INSTALACAQO DA OBRA 1,61% 417 4,17
02 |DEMOLIGOES E REMOGCOES 0,64% 417 4,17
03 |TRABALHOS EM TERRA 0,30% 417 417
19 |DRENAGEM 0,18% 417 417
20 |PAVIMENTAGCAO 91,38% 4,17 417
21 |URBANIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,20% 417 4,17
30 |ADMINISTRAGAO LOCAL 569% 4,17 4,17

Percentual Global Simples 4,17% 4.17% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00%

Valor Simples em R$:| 488.422,64 488.422,64 - - = : 2

Prercrntual Global Acumulado 95,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Valor Acumulado em RS:

11.233.720,78

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42

Bruno Baeta liedrio

Eng®
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BALI

CONSTRUTORA BAETA LIGORIO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: BALI Construtora Baeta Ligdrio
Mas/Referéncia: NOV/21 Desonerado

OBJETO: SERVIGOS E OBRAS DE MANUTENGAQ CORRETIVA

DE PAVIMENTOS "TAPA BURACOS" NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE - LOTE Ill - REGIONAL LESTE

Item Descrigdo Part % Més 30 Més 31 Més 32 Més 33 Més 34 Més 35 Més 36
01 |INSTALAGAO DA OBRA 1,61%
02 |DEMOLIGCOES E REMOGOES 0,64%
03 |TRABALHOS EM TERRA 0,30%
19 |DRENAGEM 0,18%
20 |PAVIMENTAGAQ 91,38%
21 |URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,20%
30 |ADMINISTRAGAO LOCAL 5,69%

Percentual Global Simples 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00%

Valor Simples em R$: - z - & 2 - E

Prercrntual Global Acumulado|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Valor Acumulado em R$:| 11.722.143,42 | 11.722.143,42 | 11.722.143.42 | 11.722.143,42 | 11.722.143,42 | 11.722.143,42 | 11.722.143 42

Bruno Baeta Ligorio

CREA,

5!.._

» 712/D

R. Ministro Orozimbo Nonato, 442 « Cj 1312
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BALI

CONSTRUTORA BAETA LIGORIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: BALI Construtora Baeta Ligério
Més/Referéncia: NOV/21 Desonerado

OBJETO: SERVIGOS E OBRAS DE MANUTENGAO CORRETIVA

DE PAVIMENTOS "TAPA BURACOS" NO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE - LOTE lll - REGIONAL LESTE

Item Descrigdo Part % Més 37 Més 28 Més 39 Més 40 Més 41 Més 42 Més 43
01 |INSTALAGAQO DA OBRA 1,61%
02 |DEMOLICOES E REMOGCOES 0.64%
03 |TRABALHOS EM TERRA 0,30%
19 |DRENAGEM 0,18%
20 |PAVIMENTAGAQ 91,38%
21 |URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,20%
30 |ADMINISTRAGAOQ LOCAL 5,69%
Percentual Global Simples 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valor Simples em RS: - = - % : 4 :
Prercrntual Global Acumulado|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
11.722.143,42

Valor Acumulado em R$:

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42

11.722.143,42
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10 Baeta Ligdrio
Eng? Civil
CREA/MG 94 712/D
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BALI

CONSTRUTORA BAETA LIGORIO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: BALI Construtora Baeta Ligério
Més/Referéncia: NOV/21 Desonerado

OBJETO: SERVIGOS E OBRAS DE MANUTENGAO CORRETIVA
DE PAVIMENTOS "TAPA BURACOS" NO MUNICIPIO DE BELO

HORIZONTE - LOTE lll - REGIONAL LESTE

Item Descrigdo Part % Més 44 Més 45 Més 46 Més 47 Més 48
01 INSTALACAQ DA OBRA 1,61%
02 |DEMOLICOES E REMOGOES 0.64%
03 |TRABALHOS EM TERRA 0,30%
19 |DRENAGEM 0,18%
20 |PAVIMENTAGAO 91,38%
21  |URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,20%
30 [ADMINISTRAGAO LOCAL 5,69%

Percentual Global Simples 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00%

Valor Simples em RS: - - - = R

Prercrntual Global Acumulado|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100.00%

Valor Acumulado em R$:| 11.722.143,42 | 11.722.143,42 | 11.722.14342 | 11.722.143,42 | 11.722.143 42

Bruno P ; \igdrio
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