" PREFEITURA MUNICIPA
PREFEITURA MUNICIPAL CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO COM ADITIVO 02
DE BELO HORIZONTE
01 - DADOS DO EMPREENDIMENTD
EMPREENDIMENTO CO0'GO DO EMPREERDWENTO
SERVICOS DE RESTAURAGAD DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - LOTE 11l 2614 - 0-5-MAN.20
TRECHG W LCTAGAD
DIVERSOS
fun_r«o CE EXECUCAD DO CONTRATO PRAZO DE EXECUCKD DOS SERVIGOS VALOR CONTRATO + ADITIVO 01 + ADITIVO [iF]
1215 DIAS 1095 DIAS RS 17.445.020,61
02- ¢ FiS1CO-FINANCEIRO
Mis
DESCRICAD DO SERVICO CIYTEYECED .
31f08/2022 wetf22 outf22 now/22 dexf22 janf23 levj23 marf21 abrf2a maif23 junf2y julfza agof23 satf21
CONTRATO
5 . E 7 ey i
PREARcon 208 % P zmm R , SN
= RS 274 121,54 RS 24 35377 RS 24 352,77 RS 24 35377 RS 24 35377 R$ 24 35377 RS 24.353.77 RS 24 35377 RS 2435377 RS 2435377 R$ 24 353 77 RS 24 35377 RS 24 353,77 RS 24 35377
INSTALACED DA CERA 31.05% 2.758% 2,768% 2,758% 2,758% 2.758% 2,756% 2,758% 2.758% 2,758% 2.758% 2.758% 2.758% 2,768%
RS 23 804 34 RS 841001 RS 841001 RS§ 841001 R§ 841001 RS 841001 RS B410.01 RS 841001 RS 841001 R§ 841001 RS B41001 R$ 841001 RS 841001 RS$ 841000
DEMCLICOES E REMOCEES 10.17% 3.503% 3.56% 3.,58% 3,58% 3.55% 3,59% 3,50% 3.50% 3,56% 3,50% 3.59% 3,59% 3.59%
RS 162 565 50 RS 12137 .44 RS 12 137 44 RE 12 137 44 RS§ 12 137 44 R§ 12137 44 RS 12137 44 RS 12137 44 RS 1213744 R$ 12 137 44 RS 12137 44 RS 1213744 RS 12137 44 R$ 1213744
TRARALMOS EM TERRA 34,89% 260% 2,60% 2.60% 260% 2.60% 2,60% 2.60% 2.60% 280% 2.60% 2,60% 2,60% 2.60%
RS 11833537 R$ 417442 R 417447 Y 417447 B§ 417442 i 417442 R§ 417442 RE 417442 R§ 417447 Rf 417447 R 417442 B§ 417442 Ry 417442 R 417447
(GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 53,14% 1.874% 1,87% 1.87% 1,87% 1.87% 1,87% 1.87% 1,87% 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 1,87%
RS 0.00 RS 131,87 R$ 131,87 B3 131,87 RS 131,87 R§ 131,67 R$ 131,87 R§ 171,87 Bf 131,87 R$ 131,87 RS 131,87 a4 131,87 R§ 131,87 RS 131,87
INSTALACAD MIDAC SANITARIA, INCENDIO E GAS 0,00% 4,000% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4.00% 4,00% 4,00% 4.00% 4,00% 4.00% 4,00%
RS 64 14253 RS 10 354,89 RS 10.354.85 R§ 10 35485 RS 10.354.89 RS 10 354,89 RS 10.354.69 R 1035485 R$ 10.354,85 RS 10 35489 RS 10 354,85 R 10 33485 RS 10 354,89 RS 10 354,89
DRENAGEM 19.86% 3.21% 3.21% 321% 3.21% 321% 3.21% 321% 321% 3.21% A% 3.21% 3.21% 3.21%
RS 6 966 716.02 R§ 280.455,06 Rf 280 455,06 Rf 780 455,05 R§ 780 455,06 Fif 780 455,06 R§ 780 455,06 Rf 280.455,06 R$ 280.455,06 FLf 780 455,06 R§ 780 455,05 R$ I80 455,06 R§ 780 455,06 R§ 280 455,06
PAVIMENTACAD 48,84% 2.01% 2.01% 2,01% 2,01% 201% 201% 201% 2.01% 2,01% 2.01% 201% 2.01% 2.01%
RS 40 BE7.78 RS 630,13 RS 6.320,13 RS £.320,13 R$ € 320,13 RS 6320.13 RS 6.220,13 RS €320,13 RS £ 320,13 R €.320.13 RS 6320,13 RS £320.13 RS €3120.13 RS £.320,13
URAANIZACAC F CERAS COMPLEMENTARES 24,00% A04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 3,04% 3.04%
RS 44 850,53 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 R§ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R§ 0,00 R§ 0,00 RS 0.00 RS €00 R$ 0,00
SERVIGOS TECAICOS 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RS 23730033 R§ 13 263,19 R$ 13.263.19 R$ 13 263,15 RS 13.263,1% R$ 13 263,19 Rf 13 263,15 A 13 261,19 RY 13 263,19 R§ 1324315 R$ 1326316 R$ 13.263,15 R$ 13 263,19 R§ 13 263,19
ADMINISTRACAC LOCAL 41,71% 2.33% 2.33% 2.33% 2,33% 2.33% 2.33% 2.33% 233% 2,33% 2.33% 2.33% 2,33% 2.33%
RS 408 078,53 RS 4 206,73 R§ 4 206,73 RS 4 206,73 RS 4 706,73 RS 4 206,73 RS 4 206,73 R§ 4 208,71 R$ 4.206,73 R 4 206,73 RS 4.206,73 R$ 4 206,71 R§ 4 206,73 RS 4 206,73
MAD DE OBRA E EQUIPAMENTCS 79.51% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82%
W, s ~RE
T R$ 8.349.82,57) R4 361.807,51 R$ 181.807,51 R$ 363.807,51 R$181.807.51) R§ -E.Su.u.l R$ 361.807,51 R$ 363.807,51 R$ 181.807,51 R$ 181.807,51 R$ 361.807,51| R$181.807,51| R4 361807,51 R$ 363.807,51
Parcertial Goba Smpas
TOTAL (POR Mis) 47,88% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085%
T - RS
v e 21683287 171364038 B.077.447.89 .441.285.40 9.805.082.61 10168 670,42 10.832.677.83 10858 405,44 11.260.792.95 11.824.100.45 11.587.807,5¢8 12351 71847 1271552288 13.075.230.49
Percectia Goba Acurua oo
A drass 49.55% 2.03% 412% 5E.21% 58,25% 60.38%, 82.48% €4.85% L% 68,72% 70,80%| T2.09% T40TY
ELAECRADO PCR
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PREFEITURA ?..:z_h_@.a CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO COM ADITIVO 02
DE BELO HORIZONTE
Lo
01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO
‘m!ubmmzn MENTO CODGO DO EMPREENDIMENTO
SERVICOS DE RESTAURAGAO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - LOTE 11| 2614 - O-5-MAN-20
TRECHO
DIVERSOS
PRAZC DE EXECUCKD DO CONTRATO PRAZO DE EXECUGKD DOS SERVIGOS VALOR CONTRATO + ADITIVO D1 + ADITIVO 02
1215 DIAS 1095 DIAS RS 17.445.020,61
02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD
uis
DESCRICAD DO SERVICO
outf23 nov/23 dezf21 janf24 fev/24 marf24 abef24 malf14 Junjf24 julf24 agof24 setf24
CONTRATD
i b W PR P arpe Wmﬁ 5
ovsseos Bogae | S e G
RS 24 35377 RS 2435377 RS 24 35377 RS 24 353,77 RS$ 2435377 RS 24 35377 RS 2435377 RS 2435277 RS 30 445 24 RS 30.446.24 RS 3044624 R$£076.28
INSTALACAD Ca OBRA 2,758% 2.758% 2,758% 2,758% 2,758% 2,758% 2.758% 2,758% 3,448% 3.448% 3448% 0.688%
RS 841001 RS B410.01 RS 841001 RS 841001 RS B410.01 RS 841001 RS B 410,01 RS 841001 RS$ 10.511.82 RS 1051182 RS 10 511,82 R$ 210458
DEMOUICCES E REMOGDES 3,583% 3,583% 3.583% 3.593% 3.503% 3.593% 3.593% 3,583% 4.491% 4,481% 4.491% 0,858%
RS 12137 44 RS 12.137.44 R§ 12 137.44 RS 12 137.44 RS 12137 44 R$ 12.137.44 RS 12.137 44 RS 12 137.44 RS 15 166 65 RS 15 166 65 RS 15166 65 RS 304583
[TRABALHOS EM TERAA 2 60% 2.60% 2,60% 260% 2.60% 2,60% 2.60% 2,60% A.25% 3.25% 3.25% 0.65%
RS 4 174.42 RS 417442 RS 4.174.42 RS 4 174 42 RS 4.174 42 RS 4 174.42 RS £.174.42 RS 4 174.42 R§ 521582 R§ 521552 R$ 521552 RS 1051.10
GALERIA CFLULAR E/CU CONTENGOES 1.87% 1.87% 1.87% 1,87% 1.87% 1,87% 1.87% 1,87% 234% 2,34% 2.34% 0.47%
RS 13187 R$ 131,87 R§ 131,87 R§ 131,87 R 131,87 RY 131,87 RS 131,87 R 131,87 Ry 164,84 g 164,84 R§ 164,54 RS 32,57
INSTALATAD HIDRC SAN[TARIA INCENDID F GAS 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,00%
RS 10 354 89 R 1035485 A8 10 354,85 7§ 10 354,83 f4 10 354653 RS 10 354 85 Ri§ 10 354 85 RS 10 354,89 R 17 547,08 R 12.547,08 R 12547,08 RS 2.578,31
DRENAGEM 321% 3.21% 321% 3.21% 321% 321% 321% 3.21% 4.01% 4,01% 4.01% 0.80%
RS 280 45508 R$ 280 455,08 R 250 455,06 R§ 28045506 RY 280 455 06 R§ 280.455,06 R§ 280 45506 B 280 455,06 RS 350 654,58 RE 350 634,58 R$ 150 634,58 R§ 65 735,32
FAVIMENTACAD 2,01% 2.01% 2.01% 201% 2.01% 2,01% 2.01% 2,01% 2.51% 251% 2.51% 0.50%
RS 6320.13 R 6 320,13 RS 6.320,13 RS 632013 Rf £320,13 RS 320,13 R$ 6 120,13 RS 632013 RS 7.500,10 R$ 7.800,10 RS 7.500,10 R§ 1.580,22
LABANIZACAD £ CHBRAS COMPLEMFNTARES 3,04% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 304% 3.04% 3,04% 3.80% 380% 3.80% 0,76%
R$ 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 RS 0.00 RS 0.00 R$ 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0.00 R§ 000
SERVICS TECNICOS 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00%
RS 13 263.18 R$ 13.263,19 R$ 13 263,15 R 13.263,15 R§ 13.263,19 Rf 13.263,19 RS 13 263,19 R$ 11 263,19 RS 16 576,51 RS 16.576,51 RS 16 576,91 Rf 332200
ADMINISTRACAD LOCAL 2,33% 2,33% 2.33% 2,33% 2.33% 2,33% 2.33% 2.33% 291% 281% 291% 0.58%
RS 420673 RY 420673 Rf 4 706,73 Fi§ 4 206,73 RLg 4 206,73 RS 4 206,73 R 4 206,73 R§ 4 206,73 R§ 5 255,83 A 5758 B RS 5.258,88 RS 1.050,26
MAD OF CBRA £ EQUIFAMENTDS 0,82% 0,82% 0.82% 0,82% 0,82% 0.82% 0,82% 0.82% 1,02% 1.02% 1,02% 0.20%
Yt ereimanRs R$ un.!ﬂb.‘ R$ 361807,81)  R$ 382.807,51 RS un.k:_.u-“ R$ 383.607,51 E.-.Su.n_l R$ 363.807,51 R$ 383.807,51 R$45488101) R$ 43488301  R§ 45488107 R$ $0.580,07|
Percartua Giobs Empws
TOTAL (POR MiES) 2.085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085% 2,085 2,085% 2,085% 2,608% 2,608%| 2,608% 0,519%
Vol Sarvado sn it 13.443.138.60 13,808 845,51 14170.753.62 14.534.580,53 14098 368,04 15.262.478.88 15.625 523,08 14.585.790,57 16444 673,59 16.899.556,61 17.354 439,63 17.448.020,81 17.445.020,61
Parcart Guote:Aciemusias 77,08% 79.15%) R 235 15.40% 4% 13,87%) s1.0e% 84,215 s6.87% B4n% 160.00%) 100,00%
ELABCRADO POR
N mwd A
g 1R
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