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PRINCIPAIS ENTREGAS PLANEJADAS*

CICLOVIAS

73km

CIRCULAÇÃO CALMA

3,4km

TOTAL DE AÇÕES 
PLANEJADAS

33

INVESTIMENTO TOTAL

350MM

ESTUDOS E PROJETOS
BRT AMAZONAS

10km

FAIXAS EXCLUSIVAS
PARA ÔNIBUS

78km

BIKES PARA 
COMPARTILHAMENTO

600

BICICLETÁRIOS
PÚBLICOS

8
*compreende todas as ações/intervenções em fase de estudos iniciais; projeto executivo concluído ou em 

elaboração; termo de referência concluído ou em elaboração; em licitação; em execução. 



Eixo

Mobilidade Ativa



MOBILIDADE ATIVA

Ciclovias Extensão Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Ciclovia Av. Heráclito Mourão 4,10km R$820 mil

jun/2024

Licitação para o recapeamento das vias em 
andamento. Após o recapeamento, serão 
realizadas as intervenções relativas às 
sinalizações horizontais e verticais, 
demarcando as ciclofaixas.

Ciclovia Av. Tancredo Neves 1,50km R$300 mil

Ciclovia Av. Altamiro Avelino Soares 1,50km R$300 mil

Ciclovia Av. Amintas Jacques 2,40km R$480 mil

Pedala Lote 1 18,5km R$13,96 milhões dez/2023
TR em fase final de elaboração. Recursos 
serão disponibilizados, de acordo com 
SMPOG.

Av. Afonso Pena 4,94km R$15,00 milhões mar/2024
TR em fase final de elaboração. Recursos 
serão disponibilizados, de acordo com 
SMPOG

Pedala Lote 2 16,0 km R$13,47 milhões sem previsão
Projetos executivos elaborados. Aguarda 
disponibilização de recursos.

Pedala Lote 3 16,8 km R$11,25 milhões sem previsão

Priorização TC 18,0km R$13,37 milhões sem previsão

TOTAL 83,74km R$68,95 milhões

Outros Extensão / Qtd Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Bicicletários nas estações 8 un. R$3 milhões dez/2024
Estudos preliminares concluídos. Será 
elaborado TR para contratação de projeto.

Bicicletas compartilhadas 600 un. R$10 milhões abr/2023
100 já em operação (Serttel). 
500 em fase de licenciamento (TemBici).



Eixo

Mobilidade Coletiva



MOBILIDADE COLETIVA

Faixas Exclusivas Extensão Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Priorização TC – Lote 1 10,60km R$7,09 milhões jan/2023 Em execução.

Priorização TC – Lote 2 12,69km R$13,61 milhões mar/2024
TR em fase final de elaboração. Recursos 
serão disponibilizados, de acordo com a 
SMPOG.

Priorização TC – Lote 3 23,61km R$30,48 milhões sem previsão
Projetos executivos elaborados. Aguarda 
disponibilização de recursos.

Priorização TC – Lote 4 23,75km R$29,10 milhões sem previsão

Av. Afonso Pena 4,94km R$15,00 milhões mar/2024
TR em fase final de elaboração. Recursos 
serão disponibilizados, de acordo com a 
SMPOG.

Av. Abílio Machado 2,95km R$4,50 milhões nov/2023
Licitação para o recapeamento das vias em 
andamento. 

TOTAL 78,54km R$99,78 milhões

Outros Extensão / Qtd Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Estudo para otimização da rede n/a R$2 milhões set/2023 TR concluído.

BRT Amazonas – estudos e projetos 10,00km R$12,68milhões dez/2024 TR em fase final de elaboração.

Novos abrigos de ônibus 335 un. R$16 milhões dez/2023 Contrato em execução.

Projeto Executivo Estações Área 
Hospitalar

n/a R$1 milhão dez/2023 Viabilizando recursos



Eixo

Circulação Calma



CIRCULAÇÃO CALMA

Intervenções / Ações Extensão / Qtd. Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Rua Fechada Sapucaí 400 metros R$10 milhões dez/2024
Estudo preliminar elaborado. Projeto sob 
responsabilidade da SMPU, com apoio da 
BHTRANS/SUMOB.

Zona 30 Venda Nova 1,2km R$360 mil Em execução.

Zona 30 Av. Bandeirantes 1,5km R$1,5 milhões Sem previsão
Projeto em elaboração. Aguardo 
disponibilização de recursos para 
implantação.

Zona 30 Rua Diamantina 300 metros R$100 mil set/2022 Concluída.

Tratamento escolas - 2022 20 R$ 100 mil jun/2023 5 realizadas até o momento

Tratamento escolas - 2023 20 R$ 100 mil jan/2024

Tratamento escolas - 2024 20 R$ 100 mil jan/2025

Complementação de travessias de 
pedestres

15 R$ 825 mil jun/2023 5 realizadas até o momento

Total R$13 milhões



Eixo

Cidade Sustentával



CIDADE SUSTENTÁVEL

Intervenções / Ações Extensão/Qtd. Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Projeto Piloto de Transição para a 
Eletromobilidade

25 
ônibus elétricos

R$50 milhões Sem previsão
Estudos de viabilidade concluídos.
(Modelagens operacional, econômico-
financeira e jurídica)

Programa Pedala 51,3km R$38,7 milhões 2023 a 2025 Vide informações Eixo Mobilidade Ativa

Bicicletas compartilhadas 600 un. R$10 milhões abr/2023
100 já em operação (Serttel). 
500 em fase de licenciamento (TemBici).

Rua de Lazer – Jardim Felicidade 200 metros R$170 mil nov/2022 Em execução

TOTAL n/a R$98,87 milhões



Eixo

Acessibilidade Universal



ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Intervenções / Ações Extensão/Qtd. Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Funcionalidade relativa ao 
transporte para PCD

n/a indefinido Sem previsão

Foi apresentada uma primeira proposta ao 
CMPCD, utilizando app de smartphone, 
porém foi rejeitada. Está em estudo uma 
nova proposta.

Funcionalidade de denúncia de 
importunação sexual em app

n/a indefinido Sem previsão
Especificação técnica da funcionalidade 
será concluída até janeiro/23. 
Recurso não disponibilizado.

Equipamentos de sinal sonoro para
pessoas com deficiência visual.

300 un. R$560 mil jan/2024 Em execução.

Tratamento de calçadas 
Anel externo Raul Soares

2,4km R$750 mil jun/2023 Projeto executivo concluído. 

Tratamento de calçadas
Rota MOVE Centro

2,4km R$750 mil set/2024 Projeto executivo concluído.

TOTAL R$ 2 milhões



Eixo

Gestão, Fiscalização e Operação



GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO

Intervenções / Ações Qtd. Investimento Estimado Prazo Status / Observações

Fiscalização eletrônica do rotativo n/a R$ 1,8 milhão / ano mar/2024 TR Concluído.

Nova frota de veículos da BHTrans 76 R$ 2,4 milhões / ano fev/2023 Licitação concluída.

Novos radares (faixas monitoradas) 300 novas faixas R$ 25 milhões / 5 anos out/2024 TR concluído.

App Operadores – fase 1 n/a R$1 milhão mar/2022 Implantado.

App Operadores – fase 2 n/a R$1 milhão mar/2024
Especificações técnicas de funcionalidade 
concluídas. 

BH Pro (novo sistema de 
processamento de multas)

n/a R$4,8 milhões set/2022
Implantado. Valor para 5 anos de contrato, 
envolvendo o desenvolvimento e 
sustentação do sistema.

Seeketing – projeto piloto n/a R$25 mil fev/2023
Em processo de contratação. Projeto piloto 
para captura de dados de smartphone em 
estações (wifi tracking).

SAS – projeto piloto n/a n/a fev/2023

Em processo de contratação. Projeto piloto 
para contagem de embarque e 
desembarque de passageiros, utilizando 
inteligência artificial.

Câmeras de monitoramento de 
tráfego

32 n/a dez/2023
TR e edital de chamamento público em 
elaboração. Será realizado por meio de 
parceria, sem ônus para o poder público.

Data Lake de Mobilidade n/a indefinido dez/2023 Em construção. Tem apoio da Google.

TOTAL R$ 36 milhões




