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0./ BELO HORIZONTE

BHTRANS

REGISTRO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2649/22
N° Contratﬂig_b.ig /?_& Processo Administrativo n° 01-047.336/22-41
Livro: _ QT _ Folha: ﬂ-— Instrumento Juridico n° {){ 222 ). 00l . oloo

CONTRATANTE: Municipio de Belo Horizonte — Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMU),
inscrito no CNPJ n°® 18.715.383/0001-40, através da Empresa de Transportes e Transito de Belo
Horizonte S/A — BHTRANS, situada na Av. Engenheiro Carlos Goulart, n® 800, Buritis, Belo
Horizonte, MG, CEP 30.455-902, inscritc no CNPJ n° 41.657.081/0001-84

CONTRATADA: Construtora Alvarenga Santos Ltda.
Enderego: Rua Desembargador Tedfilo, n°® 88, Caicara, Belo Horizonte, MG, CEP 31.230-090
CNPJ: 26.099.118/0001-57

As partes acima qualificadas celebram este Termo Aditivo sendo o presente regido pelas normas da
Lei Federal n® 8.666/93, suas modificages posteriores, e pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente Terma Aditivo reservar o quantitativo dos itens constantes na planilha
anexa que correspondem ao valor de R$ 471.159,19 (quatrocentos e setenta e um mil, cento e
cinquenta e nove reais e dezenove centavos) do Contrato n® 2649/22, para a execugéo de obras civis
de transito no Projeto MOBICENTRO — Operacao Transito Melhor,

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor disposto na Clausula Primeira sera repassado através da operagdo de crédito entre o
Municlpio de Belo Horizonte e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais — BDMG, através do
Contrato de Financiamento BDMG n° 185.497-14, utilizande a dotagdo orgamentaria
3303.1100.26.452,305.1.392.0011.449051.04.1.754.790.0000, ficha 3754,

CLAUSULA TERCEIRA — DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 17 de julho de 2023.

- fisélito José Alvarenga  Jatiac Gallo
Sacio Presidente Substituta — DPR/BHTRANS
[onstrutora Alvarenga Santos Ltda. Municipio de Belo Horizonte
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMU) por
delegacéo
Testemunhas:
1.
Nome:
CPF:
—
Wre s Poriiho Matos - BT01882
=niq da Compras, Contratos e Licitages

GECOU BHTRANS




BHTRANS - GERENCIA DE SINALIZAGAO - GESIN - DSV
MANUTENGAD E ADEQUAGDES VIARIAS

Contratada: Construtora Alvarenga Sanfos PRSI -
MOBICENTRO
Contrato: N° 2649/2022
ttem Descrigio dos Servisns und, Quant, Paegoe om BOI (RS}
U)\Itﬁ_ﬂg Total
01.00.01 [INSTALAGAO DA OBRA
01.01.00 |Escritorio de obra
01.01.11_|Escritario de fiscalizagao/empreteira Tipo | U 0 958876 | 0,00|
01.01.13 |Mobilizagao para cada ordem de servigo 9] ] 692,58 0,00]
01.01.14 |Desmobilizagdc para cada ordem de servigo V] 0 692,58 0,00
01.02.00 |Placa de obra padrao Sudecap - aflxada em pegas de madelra Bx12cm
0103.02_[Placa de obra em lona impressdo digital pacrdo sudecap m2 o aaros | opo
01.04.00 |Tapume padrio Sudecap (tipo |, Il e Ill) 0,00
01.04.02 |Compensado 10mm - fixagdo enterrada sem informe PBH m 0 120,45 G,@'
01.04.06 |De tela galvanizada #2" fic 14 com fixagéo enlerrada m 0 68,62 0,00
01.04 09 |Tela-tapume de polipropilenc H = 1,20m, inclusive base para fixagio m 1] 6,83 0,00}
010420 |Remanejamento de tapume m ] 8,01 0,00]
01.04.21 IRemansjamento com reaproveitamento de telatapume m 50 5,34 267,
_01.06.00 |instalagio provisdria - concessiondria S i -
01.06.01 |Padréo CEMIG - provisério tipo C2 u 0 1.026,69 0,00
01.06.05 |Padriio COPASA - kit cavalete metal e registro 3/4" u 0 447,14 0,00
01.08.00 [Rede interna e proviséria de 4gua e esgoto
01.08 01 |Tubo PVC D=100mm m a 22,18 0,00
01.08.20 |Tubo PVC agua sclda e conexdes D=20 mm (1/27) m 0 9.53 0.00
01.09.00 |Ci 6,00x2,30x2,82m com isolamente térmico I
01.09.01 ¢do de container U 0 646,35 0,00
04.09.03 Es:ﬁiérin com ar ¢ icionado esanitaric comp {com 1 itario, 1 lavatério e 1 més 1.150,50 0.00
|chuveiro) 0
01.09.10 |Escritério/deposito & ferramentarie com lavatde (com 1 sanilario, 1 lavatério @ 1 chaveir) més o 891,56 D00
01.09.11 |Desmabilizagdo de container u ] 646,35 0,00]
| 01.08.12 [instalagBes para conteiners tipo escritorio U a 858,34 0,00
01.08.15 |InstalagGes para conteiners tipo escritorio/ferramenta u 0 543,24 0,00]
01.08.16 |Caixa d'dgua de 1000 | para abastecimento de inclusive instalagdo u 0 355,41 0,00
| 01.10.00 |Banheiro quimico
01.10.02 IEIBnhairu quimico e reboque para transpaorte banheiro quimico més 0 1.159,63 0,00
T01.11.00 [Sinalizaghe — -
01.11.02 |Placa 1,0x0,60 ch 26 em cavalente metalon 20x20mm Uxmés 25 21,38 0,00,
01.11.64 |Placa 0.60x0,80 ch.22 em cavalenta metalon 20x20mm o base mével da madeira Uxmés 0 12.86 0,00
01.11.08 [Cone Master 75cm base de borracha corpo polietil u 0 101,79 0,00
01.11.07 |Cone em PVC h= 75cm u 17 50,88 865,13,
01.11.08 elet. Monolight led 60 a 70 flashes/imin 9] 0 171,75 ,00
01.11.10 |Equipe de manit; to da izagdo de obras h 56 68,36 3.828,16
01.17.00 |Locagdo de obra
01.17.02 o - | h 150 45,86 687900
01.47.03 al reiculo. n 0 125,29 0w
01.18.00 |Tranporte de equipamentos eletricos e de combustao
01.18.01 |Transpote de Serra Clipper/gerador/CM-20/ martelete h 58 40,14 2.328,12
SUBTOTAL DE INSTALAGAO DE OBRA 14.167,41
02.00.01 |DEMOLIGOES E REMOGOES
02.11.00 |Demoligio de e pavi
| 02.11.03_|calgada portuguesa m2 85,28 5,70 486,10
02.11.05 |Manual de alvenaria poliédrica m2 0 711 0,00
02.11.08  |De revestimento asfaltico com equip pneumético o N m3 20 280,75 5.615,00
~ 02.12.00 |Corte muchnico &m cancr 0,00
02.12.01 |Corte ico com serra circular em m 8448 2,40 2027,52
| 02.13.00 |Demoligéo de concreto inclusive to 0,00]
021301 _|Simples - manual - m 50 251,28 12.564,00
02.1302 |Armado - manual m3 a 345,31 0,00
02.13.03 |Simples - com equipamento elétrico m3 78,89 89,78 7.080,38
02.13.04 )Amado - com equipamento elétrico L o m3 0 141,41 0,00
02.15.00 |Remogio de meio-fio . 0,00
02.15.01 |Pré-moldado de concrelo m 180.41 8,89 1.603,84|
De pedra (gnaisse, basalto e efc.) o m 200 26,69 5.338,00
.00 |Remogio de pegas diversas 0,00
.21.20 padrao Cemig u ] 85,84 0,00
02.21.21 |R ¢8o padréo Copasa u 0 654,36 0,00
 02.26.00 [Transporte de material demolido em carrinho de mio 0,00
02.26.01 |DMT <=50,00m - - ma 257,72 26,69 6.878,55
02.26.02 |50,00 m < DMT <= 100,00m m3 20 35,60 712,00
| 02.27.00 |Carga de material demolido sobre caminhio - 0,00
02.27.01 _|Manual m3 24817 21,91 5.437,40
02.27.02 |Mecdnica m3 1] 323 X
_02.28.00 |[Transporte de material demolido em caminhio = 0,0
0228.01 |DMT <= 1km m3 1] 4,08 0,0C
02.28 02 |1 km < DMT <= 2km m3 0 7.91 0,00|
022803 |2 km < DMT <= 5km m3.km 0 3,58 0,00|
022804 |DMT > 5km m3.km 7900 2,15 _ 16.985,00
02.2i Ficha de bota fora - caminhéio trucado com 9,0m3 VG 35 90,49 3.167,15
02.29.00 [Transporte de material de qualquer natureza em cagamba 0.00
02.28 01 |Cagamba 5m* VG 0 265,91 0,00
o2, pressdo de arvore, inclusive corte lenha - o 0,00
0 Arvore de pequeno ports - até 3,00m u 0 158,41 0,00
02. Arvare de médio porte - de 3,00 a 5,00m u a 259,87 0,00
0 Arvore de grande porte - acima de 5,00m o . u 0 405,83 0,00
02. Remogaa de redutor de velocidad I 0,00
02.32.01 ¢80 de redutor de valocidade, incluindo regularizagao da base, carga e transponle m o 384,73 0,00
_SUBTOTAL DE DEMOLIGOES E REMOGOES 67.894,94|
TRABALHOS DE TE!
- s dest e do terrenc
_03.0 Capina manual de terreno - o m2 0 3,90 0,00
03.01.08 |Varrigdo manual do terreno m2 0 288 0,00
03.03.00 |E: G inclusive transporte até 50,00 m PR
030301 [Em ial de 1° categoria m3 0 6,42 0,00
~ 03.05.00 |Escavagaoc e carga mecanizada
03.0501 _|Em material de 1° goria o m3 80 8.00 640.00)

<




02.12.00 |Carga de material de gualquer natureza sobre caminhia
Manual

02.12.01 - m3 20 2191 | 438,20
03.12.03 |Mecénica . m3 Q 315 0,00
H.13.00 'I'nnsporba de matatial de qualquer naturaza, inclusive descarga -
| 031301 |OMT <= 1km ) - m3 ] 4,08 N 0.00)
031302 |1km < DMT <=2km - m3 0 791 | 0,00
031303 |2 km < DMT <= 5km _ - - m3.km 0 358 - 0,00
031304 |DMT > 5km — = m3 km 4709.98 2,15 10.126,46
031305 [|Ficha de bota fora - caminhdo trucado com 8,0m3 N VG 17 9049 1.538,33
031600 [Aterro compactado
0315.01 B m3 4 575 23,00
| 031502 - o m3_ 0 23,86 oo
i [Manual com soquete - - m3_ 200 53,40 ~ 10680,00
03.17.00 [Escavagdo manual de valas e
0317.01 |h<=15m m3 90 53,40 4 806,00
03.19.00 |Escavagao mecanica de valas com descarga sobre caminhae B
031901 |h<=15m m3 0 6.90 —0,00]
03.22.00 [Reaterro de vala )
03.22.01  |Manual m3 2 53,40 106,80
032202 |Compactado com placa vibratoria ou similar - . m3 4] 23,86 0,00
02.23.00 |Regularizagao e compactagio do terrenc —
03.23.01 |Manual com scquete —_— _m2 2550 5,87 14968 50
032302 |Com placa vibratoria o ) . m2 0 4,84 0.00
032305 |Com rolo vibratério m2 0 2,89 0.00
03.24.00 [Transporte de material de qualquer natureza em ¢atrinho de mao
03.24.01|DMT <= 50,00m m3 50 26 69 1.334,50
)3.24.02_|50,00 m < DMT <= 100,00m ) - m3 0 35,60 0,00]
03.25.00_|Transporte de material de qualquer natureza em cagamba o -
032501 |Cagamba Sm3 VG 0 265,91 0,00
SUBTOTAL DE TRABALHOS DE TERRA 44.661,79|
04.00.01 |FUNDAGOES
04.01.00 |Tubuldo a céu aberto
04 01.01 |Escavagdo manual de tubulio a céu aberta ~m3 [*] 315,52 0,00,
04.21.00 |[Concroto convencional B1, B2, 1am;adu em fundagio
04.21.20 |fck >= 20Mpa o m3 326 658 50 2.146,71
042126 [fck >= 25 Mpa - m3 0 701,72 ~0,00]
04.23.00 |Concreto usinado B1, B2 langado em fundncio
04.23.20 |fck >= 20Mpa m3 0 536,56 0.00
042325 |fck >= 25Mpa ) e = _m3_ 0 551,83 0.00]
042330 [fck >= 30 Mpa m3 0 574,13 0,00
04.30.00 |Baldrame de alvenaria de blocos de concreto (sapata) e
04 30 13 |E= 20cm preenchido com concreto 136 (10Mpa) m3 1] 788,16 0,00
SUBTOTAL DE FUNDAGOES 2.146,71
05.00.01 |GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES B
05.01.00 |Enrocamento com pedra de mao
0501.02 |Arrumada m3 0 0,00
05.04.00 |Forma inclusive desforma e Ilmgeu .
0504,01 |Forma de compansada reginado m2 0 0,00
05.05.00 |Armagao inclusive corte, dobra e colocagao
050501 |AgoCA-500uCA-60 - = kg 0 0,00]
05.11.00 |Manta drenante geuteml
051103 |Manta geotextil 300G/m?. resisténcia iragio >=18Knim m2 i 553 ~ 0.00]
05.12.00 |Dreno Barbacan
| 05.1201_|D=50mm ) U 0 9.41 0,00
05.19.00 |Grelha
051901 |De PV de canal u 0 717124 0,00]
05.20.00 |Gabiae i )
052003 |Tipo caixa malha 8x10, fio 2,7mm ZM/AL com enchimente de Fedra Gnaisse H=100 ¢m m3 0 563.27 0,00
SUBTOTAL DE GALERIA CELULAR E / OU CONTENGOES 0,00]
"07.00.01 |[ALVENARIAS E DIVISOES Y L
07.05.00 |Alvenaria de bloco de concrsto
| 07.05.05 & cm, arevestir, vedagdo = mz2 0 66,55 0,00
07 0507 0 cm, a revestir, vedagao m2 0 7592 0,00
SUBTOTAL DE ALVENARIAS E DIVISOES 0,00
10.00.01 |INSTALAGAO HIDRO SANITARIA, INCENDIO, GAS E IRRIGAGAD
10.03.00 |Tubo PVC dgua solda classe 15 inclusive conexbes
| 100301 |D= 20mm (1/27) - . m 0 954 0,00
100302 |D= 25mm (3/4") - m 0 10,25 0,00
10.07.00 |Aspersor o _ mee o
1007.01 | 01 |impl antagho de aspef:ur spray 1804 - . — u 1] 50,38 0,00|
~10.22.00 |Registro de Gaveta o )
102201 |Registro de gaveta bruto 1510-8 1/2° fabrimar/eg B [¥] 0 43,15 0,00,
10.22 03 |[Registro de gaveta bruta 1510-B 1" fabrimar/eq U 0 55,65 0,00
SUBTOTAL DE INSTALAGAO HIDRO SANITARIA, INCI NDIO GAS E IRRIGAGAD 0,00
11.00.01 |INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA
| 11.84.00 |Caixas para instagio de redes subterraneas - 1
118402 |R136x60x50cm p Telebras inclusive aro e tampa u [} 102347 | 0.00
11.84 03 |R2 107x52x50cm - Alvenaria e concreto - Tampa tipo TR2-FF U g 164964 0,00
SUBTOTAL DE INSTALAGAC ELETRICAE TELEFONICA 0,00
14.00.01 |REVESTIMENTOS F e
14,05.00 [Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia R B
14.05 07 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento areia, a peneira e = m2 0 12,53 0,00
14 0521 |Embogo com argamassa 1:6 cimenlo areia o m2 1] 28,06 0,00
14 0531 |Reboco com argamassa 1.7 cimento areia m2 0 36,54 0,00
SUBTOTAL DE REVESTIMENTOS 0,00
~15.00.01 |PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS s e
15.04.00 Contrapls_n desempenado, com arg. 1:3 sem juma
150407 |E=30cm m2 115,87 43,59 5.050,77,
15.22.00 |Piso de ladrilho hidraulico
152205 |20x20cm, na cor natural _ m2 0 84,13 0,00
| 152211 |20x 20 cm, tatil em cor amarela/vermelha _ B m2 80,75 87,59 7.072,89
15.37.00 [Calgada punuguen _ .
153705 [Fom m2 60 139.42 8.365,20
1537 10 |Remoghoere o com aproveitamento _ m2 10 38,75 397,50
SUBTOTAL DE PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 20,886,36]
17.00.01 [PINTURA — =
17.01.00 [Caiagio
17.01.08 |Lisa, sobre reboco cu concrelo m2 0 11,35 0,00,
| 170106 |Lisa, sobre alvenaria - m2 20 12,53 250,60




L3y

| 17.01.08 [Pintura de meio fio com cal, 2 deméos, inclusive fixador ] m 0 2,83 0,00
SUBTOTAL DE PINTURA 250,60
18.00.01 |SERVIGOS DIVERSOS
18.10.00 |Bancos e mesas ) o e
18.10.03 |Banco pré-moldado concreto 45x150x45cm premo/similar U 0 263 81 0,00
SUBTOTAL SERVIGOS DIVERSOS 0,00]
19.00.01 |DRENAGEM
19 04.00 |Rede tubular d& concreto cimento ARI PLUS RS ¢lasse PA-1 ~
01_|DN = 400mm - m 0 188,24 0,00
19 0402 [DN =500mm ] . m 0 228,46 0,00
19.07.00 [Concreto para bergo de rade tubufar - N
1907.01 [Trago 136, inclusive langamento B m3 0 610,18 0,00]
_19.08.00 |Forma para bergo — :
19.08.01 |Em tabua, inclusive desforma o o m2 [1] 28,48 0,00
| 19.11.00 |Caixa para boca-de-lobo — _
19.11.01 |Simples - S U 0 1.467,93 0,00
19.11.02 |Dupla Y] 0 265820 0,00]
18.12.00 |Altear de caixa para boca-de-lobo |
9.12.0 Simples m 3 1.335,63 4 UOE,EBI
91202 |Dupla m 2 2.221,10 444220 B
9.13.00 |Canj quadro e grelha para boca-de-lobo = i
9130 Tlpo A (ferru fundido) - padrdo Sudecap u 0 727,57 0,00
19.13.02 |Tipo B (concreto) - padrido Sudecap ou padrdo ciclovia u 5 404,45 2.022,25
19.13.03 |Tampa cega de concreto para boca de lcbo com dois furos armada u 10 202,78 2.027,90
19.13.04 |grelha para boca de lobo - padréo ciclovia u 0 271,74 0,00
19.14,00 [Cantoneira para boca-de-lobo
| 19.14.01_[Tipo A (ferro fundido) -padrac Sudecap u 0 1.181,98 0.00
191402 Tipo B (concreto) - padrdo u 0 135,53 0,00
719.15.00_|Caixa de passagem tipo A - padrao Sudecap_ S . .
18.15.02 |D= 500mm u 0 1.551,52 0,00]
19.18.00 |Pogo de visita tipo A - padréo Sudecap
191802 |D= 500mm u 0 2389,35 0,00
| 19.22.00 | Tampau de pogo de visita - o
19.22.02 Fem‘.\ fundido nodular - u a 1.098,36 0,00
192203 de tampéo de PV e am ahi 20cm u 0 131,66 0,00
Alteamento de tampao de PV ou caixa em até 20cm u 70 327,48 2292360
rjeta - padrao . |
0 A - (50x10)cm - DES-RO1 m 0 31,54 0,00
18.30.05 |Tipo B - (50x10)cm - DES-RO1 m 50 31,54 1.577,00
19.30.06 |Tipo C - (50x10)cm - DES-RO1 m 0 32,34 0,00
19.31.00 [Canaleta - padrdo Sudecap/BHtrans
18.31.4% Tipo € - 50x20cm, concreto 20 Mpa com grelha de ferro fundido 100x50cm, nedular m 4.698.57 0.00
" articulada, inclusive requadre com furos de 1,5x1,5cm 0
Tubo PVC rigido NBR-7362/2, inclusive conexdes (ﬂgrefsiml) I
D= 1007r7nrr7|7 R m 86 25,56 219,
19. 70 04_|D =150 mm m Q 50,57 0,00
19.70.05 [D =200 mm m 1] 65,27 0,00
19.70.07 |D =300 mm m 20 230,38 4 607 €
SUBTOTAL DE DRENAGEM 41.827,26
20.00.01 |FAVIMENTN;AO
| 20.01.00 |Regularizagao e . - .
0.01.01 Regularizagdo e compactagao do subleito - mecani m2 0 2,99 0,00
001.02 |Regularizagio e comp ¢éo do “subleito - com placa vibratéria m2 300 4,94 1.482,00
20.03.00 [Reforgo de subleito comp excl. escav. e carga
2003.01 |compactado (proctor int i m3 0 17,70 0,00
20.04.00 Sub-Base estab. granul. Compact. energla Proctor Interm. - Mecanlca, inclusive
transporte o
2004 04 [Com fundo de pedreira (agregado de pedreira) m3 0 244 85 0,00
20,08.00 |Base estab. granul, Compact. enargla Proctor interm, - Mecanica, inclusive transporte
20.06 03_|Com brita Bica Corrida (agregado de pedreira) m3 0 251,71 0,00
2006 05 |Com brita Bica Corrida com 5% de cimento agregado de pedreira) m3 1] 337,94 0,00
20.09.00 Base ou sub-base estab. granul. Compact. energia Proctor intermedidrio, com equip.
e placa vibratéria ou similar, Incluslve tranporte
20.05.03_|Base com brita Bica Comida m3 20 275,88 5.517,60
20.08.05 |Base Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m3 40 353,67 14.146 80
20.08.06 |Sub-base Com fundo de pedreira (agregado de pedreira) m3 [*] 286,09 0,00
20.10.00 |Transporte de material de qualquer natureza
20.10.02 |DMT == 10 km km 7] 1.53 0,00
0.10.03 _[DMT > 10 km ) “tkm 700 1,09 763,00
0.11.00 [Imprimas
0.11.01 mpnmaﬁo com emulsdo asfaltica - EAI, limpeza manual m2 0 7,78 0,00
0.12.00 |Pintura - I
20.12.01 |Pintura de ligagdo com RR-1C m2 500 3,31 1.655,00
| 20.13.00 |Concreto betuminose usinado & quente - CBUQ |
20.13.24 |Fomnecimentc de CBUQ faixa C com CAP §0/70, inclusive transparte t 50 844,11 42.205,50
| 20.13.25 |Aplicagao de CBUQ faixa C com CAP 50/70 - Mecanica t o 51,72 0,00
20132 |APlicagdo de CBLIQ faixa C com CAP 50,70 - Esp. Manual, compaciade com placa ¢ 189.48 0.00
vibratéria o e 0
2013227 A,ulu:aq.ﬁn de CBUQ faixa C com CAF' 5070 - Esp. Manual, ccmpacladn com rala lise t 45 239,65 10.784,25
201328 roaca u 0 581,72 0,00
201329 - U 0 581,72 0,00
20.13.30 u 5 581,72 290860
201400 ==
20.14 01 velocidade - Tipa A - padrao CONTRAN o m 1] 633,18 0,00
~ 20.17.00 |Revestimento em alvenaria poliédrica
_2017.01 carn colchdo de areia . m2 0 55,44 0,00
m2 0 39,20 0,00
18 Pegas pré-moidadas esp. 6,0cm - 35 Mpa m2 0 8487 | 0,00
20.19.14 |Pegas pré-moldadas esp. BOcm-35Mpa o 1 m2 0 90,10 0,00
20.20.00 |Fresagem
202001 |Fresagem até Scm m2 0 15,55 0,00
|Cinasita (Argila expandida) - =" e s "=« 4
[Forneci to de argila exp dida, 15 a 22 mm, inclusive frete kg 0 1,50 0,00
Substituigdo da argila expandida m3 0 8,00 G.OQI
E e regularizagdo da argila m3 0 17,80 0,00
202104 |Mobilizagdo e desmobilizagio de equipamentos u a 581.72 0,00
SUBTOTAL DE PAVIMENTAGAO 79.162,75‘




21.00.01 |URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 [Meio-fio e cordao - Padrio Sudecap - fornecimento e
Meio fio concrete pré moldada foke= 20 Mpa - Padrao Sudecap Tipo A (30x14,2/12) cm,
21805 03 comprimanto 80 cEn - i i ! fn Q gl 0.0
Meia fic concreto pré moldado feck>= 20 Mpa - Padrao Sudecap Tipo B 40x15/12 (H x
21.03.04 L11L2), comprimento 80 ¢ T m 0 49,56 o 0,00
2103.16 |Carddo de concreto pré-moldado boleado 10x10 com base - m 100 4480 4.450,00
21.04.00 |Remocdo e reassentamento de meio-fio
21.04 01 |Pré-maldado :!a » concreto - m 20 35,06 701.20)
210402 |Gnaisse/pedra - - m 20 52,30 —1.046,00
21.05.00 [Passeios __ ]
210501 |De concreta moldade "in loco”, 15Mpa esp =6,0cm, junta seca 3m manual S m2 584,41 48,62 33.276.01
2105.03 |De concreta >= 20Mpa usinado E= 8cm mecanizado (incluindo tela) . m2 277,22 70,68 19.583,91
21.06.00 [Fomecimento e langamento de material em dreno e pétio, inclusive frete
210601 Brita m3 0 192,16
21.06.02 |Areia - ) - - m3 0 161,34
Cascalho - - B m3 140 161,34
|Langamento e espalhamento de materiais em passelo -
21 07 01 _|Solo em #rea de passeio — m3 24,44 17.80
21.11.0¢ |Muro divisa alv. Incl. Sapata 1:3:6 30x40cm e chapéu -
211103 |Bloco de concreto aparente esp= 15¢m, h= 1,80m m 0 27535 000
21.29.00 |Barreira de seguranga de concreto ]
21.29 01 |Guarda rodas simples - Padréio Sudecap B m [s] 1.181,85 0,00]
21.30.00 |Gramagao, inclusive plantio
213007 |Grama Esmeralda - Wild zaysia = m2 120 18.83 225960
21.31.00 [Preparo de covas, exclusive o fornecimento da muda _
213102 |De drvores H min.de 2,5 ova 60x120x60cm. o u a 0.00
| 213107 [De arbustos omamentais em geral - u [1] 0.00
213108 |De forragdo m2 0 B 0,00
21.32.00 |Fornecimento e espalhamento de materlal para paisagismo . ) [
213201 |T Terra 1 vegetal ~ o m3 ] 77,58 485,36
F3 anecimanm de mudas 0,00
#133 01 |Arvere sibipuruna - Paesalpinia peltopohoroides u 0 193,91 0,00
213302 |Arvore ipé rosa - Tabebuia B ) u 0 193,91 0,00
| 2133 40 |Forragao - Acalifha - Acalipha reptans U i 284 0.00]
21.34.00 [Cerca de protecio para 4rvores i
2134 01 Cerca de protegfio para arvore conf Projeto PPA-257 u 0 0,00
21.43.00 |Acessibilidade
214301 |Execugho de rampa de pedestre, padrdoc NER 9050 (em passeio existente) mz 150 29.856,00
| 214302 |Execugdo de rampade p , padrdo NER 8050 (em passeic a construir) m2 120 16.806,80
Execugdo de ilha de refu o, inclusive servigos de demoligéo, regularizagao, carga &
21.43.08 “anspgna 9 ¥ Ao, regularizag 9 m2 200 28 425,00
SUBTOTAL DE URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 160.042,51
45.00.01 |EQUIPAMENTOS
45.01.00 |Veiculos N
| 450101 |Locagho de veiculo popular moter 1.0 com AR e sequra sem combustivel més 0 281438 0,00
45.02.00 |Combustiveis e
450201 |Gasalina | 0 9,55 0,00
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTO 0,00!
50.00.01 [CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO
50.10.00 |Caminhao
| 501050 |CHP/Caminhao tanque Ford 1317 WE trucado, 10000 I (Pipa) ou equivalente h 120 162,13 19 455,60
5010 82 |CHP/Caminhdo guindalto Ford F-1318 Madal PBK- GSGD (Munk) ou equivalente h 0 169,41 0.00
5010 84 |Unidade mével para pequenas intervengdes h 0 103,62 0,00
SUBTOTAL DE CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO 19.455,60
TOTAL PARCIAL 450.795,93
51.00.01 [ADMINISTRAGAO LOGAL
51.01.00 |Administragio local
51.01.01 |Administragdo local u 48800 4 172 80| 20 363.26
SUBTOTAL DE ADMINISTRAGAO LOCAL 20.363,26
TOTAL GERAL COM BDI 471.159,19]

Rodrigo Geraldo Assinado de foima digral
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EXTRATO: EXTRATOS
Edigdo; 6835 | 1? Edigdo | Ano XXIX | Publicada em: 01/09/2023
BHTRANS - Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A

EXTRATOS
A Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A — BHTRANS tomma piblico os seguintes procedimentos:

Extrato da Apostila n° 04 ao Contrato n® 2618/21,

Pregao Eletrénico n® 08/2021.

Contratante: Municipio de Belo Horizonte - Fundo Municipal de Mabilidade Urbana (FMU).

Contratada: Sigma Engenharia IndUstria e Comércio Ltda. CNPJ: 25.898.180/0001-00. o

Objeto do Confrato: Prestagdo dos servigos de implantagdo, manufengéo corretiva e preventiva de parque semaforico -
controladores, postes, grupos focais, médulos LED, cabeamento, nobreaks, incluidos todos 0s seus compoenentes e periféricos,
lagos de detecgao veicular virtuais, fisicos e respectivas centrais computadorizadas, caontemplando o fornecimento de méo de
obra, materiais, pegas e sistemas, inclusive os respectivos softwares de operagéo monitorarmento,

Data da assinatura do Contrato: 18/10/2021.

Link do contrato:

https:n'prefeitura.pbh.gov.br/sitesldefauItfﬁleslestrutura-de-governolbhtrans/transparenciaf2021lct-2618_21 .pdf

Objeto da Apostila: Reservar o quantitativo dos itens que correspandem ao valor de R$ 941.600,15 do contrato n® 2618/21.
Data de assinatura da Apostila: 25/08/2023.

Justificativa da Apostila: Implantagdo de semdforos ne Projeta MOBICENTRO - Operagao Transito Melhor.

Extrato do Contrato n® 2680/23.

Dispensa de licitagdo n® 083/2023.

Contratante: Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A — BHTRANS,

Contratada: Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comércio S/A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56.

Cbjeto do Contrato: Prestagao de servigos de gerenciamento, administragao e disponibilizagéo de créditos em cartdes de vale-
refeicdo e vale-alimentagio para os empregados da Contratante, destinados & aquisicéo de produtos de géneros alimenticios
pelo sistema de ampla rede previamente credenciada.

Data da assinatura: 25/08/2023.

Periodo de vigéncia: 03/09/2023 a 28/02/2024.

Valor total da contratagdo: R$ 5.759.153,48.

Quantitativo e valor unitario conforme contrato disponivel no link abaixo:
https:llprefeitura.pbh.gov.brlsitesldefaultlﬁles/estrutura-de-governolbhtransltranSparencia/2023lct2680_23.pdf

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n® 2645/22,

Pregdo Eletrénico n.? 11/2022.

Contratante; Municipio de Belo Horizonte - Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FML.

Contratada: Construtora Alvarenga Santos Ltda. CNPJ: 26.099.119/0001-57.

Objeto do Contrato: Prestacéo de servigos de engenharia necessérios 4 manutengao e adequacGes vidrias previstas nos
projetos de transporte e transito da BHTRANS,

Data de assinatura do contrato: 14/10/2022.

Quantitativo e valor unitario conforme contrate disponivel no link abaixo:
https:l/prefeitura.pbh.gov.brlsitesidefauItlﬂleslestrutura-de-governolbhtransltransparencial2022/ct2649_22.pdf

Objeto do Termo Aditivo: Reservar o quantitative de itens que correspondem ao valor de R$ 471.159,18 do contrato n® 2649/22.
Assinatura do Termo Aditivo: 17/07/2023

Justificativa da necessidade do aditivo contratual: Reserva de valor para possibilitar a execugéo de obras civis de trénsito no
Projeto MOBICENTRO — Operagao Transito Melhor.
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