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REGISTRO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2649/22

N° Contratﬂrg%f& ;{2@- Processo Administrativo n° 01-047.336/22-41
Livro: L Folha:
o L) oha: 3% Instrumento Juridico n° (){. S022 2740 00/0.0200

CONTRATANTE: Municipio de Belo Horizonte — Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMU),
inscrito no CNPJ n° 18.715.383/0001-40, através da Empresa de Transportes e Transito de Belo
Horizonte S/A — BHTRANS, situada na Av. Engenheiro Carlos Goulart, n° 900, Buritis, Belo Horizonte,
MG, CEP 30.455-902, inscrito no CNPJ n° 41.657.081/0001-84

CONTRATADA: Construtoré: Alvarenga Santos Ltda.
Endereco: Rua Desembargador Tedfilo, n® 89, Caigara, Belo Horizonte, MG, CEP 31.230-090
CNPJ: 26.099.119/0001-57

As partes acima qualificadas celebram este Termo Aditivo, sendo o presente regido pelas normas da
Lei Federal n° 8.666/93, suas modificagdes posteriores pelas cidusulas seguintes:

GLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAGAO LEGAL

O presente Termo Aditivo estd fundamentado nos termos do art. 57, inciso 11, da Lei Federal n°® 8.666/93
e nas Clausulas Terceira e Quarta do Contrato original.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO
2.1. Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

2.1.1. Prorrogar o prazo de vigéncia do Contrato por 12 (doze) meses, contados a partir de 14 de
outubro de 2023, com término previsto para 13 de outubro de 2024,

2.1.2. Conceder reajuste de 5,4291% (cinco inteiros e quatro mil, duzentos e noventa e um décimos de
milésimo por cento), a partir de 1° de setembro de 2023, correspondente & variag&o inflacionaria do
periodo compreendido entre maio de 2022 e abril de 2023,

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR

3.1. O valor total deste Termo Aditivo é de R$ 10.244.072,03 (dez milhdes, duzentos e quarenta e
quatro mil, setenta e dois reais e trés centavos), sendo:

3.1.1. R$ 67.863,75 (sessenta e sete mil, oifocentos e sessenta e trés reais e setenta e cinco centavos),
referente ao valor estimado do reajuste no periodo compreendido entre 1° de setembro de 2023 e 13

de outubro de 2023;

3.1.2. R$ 10.176.208,28 (dez milhdes, cento e setenta e seis mil, duzentos e oito reais e vinte e oito
centavos), referente & prorrogacio com reajuste no periodo compreendido entre 14 de outubro de 2023
e 13 de outubro de 2024.

CLAUSULA QUARTA ~ FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da presente contratagio serao providas por recursos indicados na Funcional
Programaética n.° 26.452.060.2837, Natureza de Despesa 339039, item 28, Fonte 1.752.000, Subacéo
0001, Unidade Orgamentéria 3303 e Unidade Administrativa 1100 do Funde Municipal de Mobilidade
Urbana — FMU.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA

Em cumprimento ao que dispde a Clausula Décima Primeira do Contrato original, e sem prejuizo das
demais garantias prestadas, a Contratada prestara a Contratante, no ato de assinatura deste Termo
Aditivo, garantia no valor de R$ 508.810,41 {quinhentos e cito mil, citocentos e dez reals e quarenta e
um centavos), correspondente a 5% {cinco por cento) do valor constante no item 3.1.2 deste Termo.
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CLAUSULA SEXTA — DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas do Contrato n.° 2649/22 permanecem vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, A de OU/fvaro de 2023.
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Belo Morizonte, Terga-feira, 17 de Qutubro de 2023.

Inicig / Visualizagdo do Ato

Acesse a Edigdo

PORTARIA: PORTARIA BHTRANS N° 071/2023
Edigdo: 6851 | 1% Edigaa | Ano XXIX | Publicada em: 27/09/2023
BHTRANS - Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A

PORTARIA BHTRANS N° 071/2023

Dispbe sobre delegagdo de competéncias no dmbito da BHTRANS.

A Presidente Subsfituta da Empresa de Transportes e Tréansito de Belo Horizonte S/A, no uso das atribuigoes que lhe
conferem o inciso XIX do art, 4° e o inciso XVII do art. 35 do respectivo Estatuto Social, aprovado na Assembleia Geral dos
Acionistas realizada em 26 de junho de 2023;

Considerando o periodo de férias da Presidente Substituta, Julia Costa Gallo;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica delegada a Diretora de Agéio Regional e Operagdo, Deusuite Matos Pereira de Assis, matricula BT 00140,
as competéncias atribuidas a Presidente Substituta, Jalia Costa Gallo, durante o perfodo de 2 a 13 de outubro de 2023.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagio.
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2023

Julia Costa Galio
Presidente Substituta
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BHTRANS - GERENCIA DE SINALIZAGAO - GESIN - DSV
MANUTENGAD E ADEQUAGOES VIARIAS

2° ADITIVO - Renovacho ¢

Contratada: Construlora Alvarenga Santos Reajustamento
Contrato: N° 2649/2022
Pregas com BDI (RE) INDICE=  0,054201 5,4291%
SGEE Item Descilgio dos Servigos Und. Cuant
Uniesro ot Resuets | Reajuiado | 700 Reshatsto
01.00.01 |INSTALAGAO DA OBRA
01.01.00 |Escritorio de obra
01.0141 |Escritério de fiscalizagao/empreteira Tipo | u 2,00 9 588,76 19.177,52 520,58] 10.109,34 2021868
01.01 13 |Mobilizagéo para &ada ordem de servigo u 70,00 692,58 48 480,60 37.60] 730,18 5111260
0101 M Desmobilizagéo para cada ordem de servico u 70,00 692,58 48 480,60 37.60] 730,18 51.11260
01.03.00 |Placa de obra padraa Sydecap - afixada em pecas de madeira 8x12cm
01,0302 |Placa de obra em lana imp o digita? padr&o sud m2 48,00 447,08 2145984 2427 471,35 22624 80
01.04.00 | Tapume padrdo Sudecap (tipa i, Il 2 If) ) . . 0,00
010402 |Compensado 10mm - fixagéo enterrada sem informe PBH m 80,00 120,45 9 636,00 654 12699 1015920
010406 |De tela galvanizada #2" fio 14 com fixagdo enterrada m 80,00 68,62 5 489,60 3,73 72,35 5.788 00|
0104 09 |Tela-tapume de polipropileno H = 1,20m, inclusive base para fixacio m 6.200.00 9.93 61.566,00 0,54 10,47 64 914 00
010420 |Remanejamento de tapume m 160,00 9,01 1.441,60 0,48 9,50 1.520 00
010421 |Remanejamentc com reaproveitamento de tela-tapume m 3.100,00 5,34 16 554 00/ 0.29 5,63 17 453 00
01.06.00 |Iinstalagdo proviséria - concessionaria
0106 01 |Padriio CEMIG - provisdrio tipo C3 u 4,00 1.026,69 4 106,76 55,74 1.08243 432972
010605 |Padric COPASA - kit cavalete metal e registro 3/4" u 4,00 447,14 1.788,56 2428| 47142 1.88568
01.08.00 |Rede interna e proviséria de 4gua e esgoto
0108 6% |Tubo PVC D=100mm m 220,00 22,18 4 879,60 1,20 23,38 5143 60
010820 |Tubo PVC aqua sclda & conexdes D=20 mm (1/27) m 220,00 9,53 209660 0,52 10.05 2211.00
061.09.00 iner 6,00x2,30x2,.82m com Isolamanto térmico
01.0801 |Mobilizacdo de container . u 230,00 646,35 148 660,50 35,09 681,44 156.731,20
010903 E:L:':?;?rr:: com ar condicionado esanitario completo (com 1 sanitdrio, 1 lavatorio e 1 més 5.00 1.150.50 575250 6245 1.212.06 6 064,80
0108 10 |Estritdrio/deposito e ferramentaria com lavatrio (com 1 sanitdrio, 1 lavatério e 1 chuveiro) més 150,00 831,98 133 794,00 4843| 940,89 141058 50
0109 11 |Desmchilizagfo de conlainer i B u 230,00 646,35 148 660,50 3508] 68144 156.731,20
010912 |instalagdes para conteiners tipo escritorio ) u 4,00 858,34 343338 46,60] 904984 361976
010315 |instalagdes para conteiners tipo escritorio/ferramenta U 60,00 54324 32594 40 29.48] 57273 34 363 80|
010916 |Caixa d'dgua de 1000 | para abastecimento de conteiners, inclusive instalagio u 60,00 35541 2132460 18,30} 374,711 22 482 60
01.10.00 |Banheire guimico
011002 |Banheiro quimico e reboque para fransporte banheiro quimica més 8,00 1.159,63 9.277,04 62,96] 1.22259 8780,72
01.11.00 |Sinalizacdo
1 01.11.02 |Placa 1,0x0,60 ch 26 em cavalente metalen 20x20mm Uxmés 500,00 21,39 10 695,00 1,16 22,55 11.275,00
01.11.04 |Placa 0,50x0,50 ch 22 em cavalonte melalon 20x20mm ou base méve! de madeira Uxmeés 700,00 12,88 6002,00 0,70 13,56 948200
011106 |Cone Master 75cm base de borracha corpo polietilena U 24,00 101,79 244296 553] 10732 2.57568
011107 |Cone em PVC h= 75cm u 120.00 50.89 6.106.80 276] 5365 643800
01.11.08 |Sinalizador elet Monolight led 60 & 70 flashes/min u 12,00 171,75 2061,00 9,32 181,07 2.172.84
011110 |Equipe de monitoramento da sinalizacdo de obras L 45000 68,36 30 762,00 37 72,07 3243150
01.17.00 |Locagéo de obra )
011702 |Pré marcacdo com trena h 700,00 4586 32102,00 2,49 48,35 33.845,00
01.17.03 |Equipe de topoarafia, inclusive equipamentos e veiculo h 20,00 125,29 27.563,80 6,80] 13200 29 059,80
01.18.00 [Tranporte de equipamentos eletricos e de combustao
01.18 01 |Transpote de Serra Clipper/gerador/CM-20/ martelete h 600,00 40,14 24 084,00 2,18 42,32 2539200
SUBTOTAL DE INSTALAGAO DE OBRA 893.473,74 941.987,28
02.00.01 |DEMOLIGCOES E REMOGOES
02.11.00 |Demoliglio de passelo e pavimento
021103 |Calgada poriuguesa m2 570 2.280.00 0,31 6.01 240400
02.11.05 [Manual de alvenaria poliéd - - m2 711 1.706,40 039]  7.50 1.800,00
02.11.08 |De revestimento asfaltico com equipamento pneumético m3 28075 140.375,00 1524 295,99 147 995,00
02.12.00 |Corte am 0.00
021201 |[Corte mecdnico com serra circular em concreto/asfalto m 370000 240 8.880,00 013 2,53 8.361,00
02.13.00 |Demoligdo de concreto inclusive afastamento 0,00
02.13.01 |simples - manual m3 230,00 251,28 57.794,40 1364| 264,82 60.931.60
021302 |Armado - manual m3 70.00 345,31 24.171,70 18,75 364,06 2548420
02.13.03 |Simples - com equipamento elétrico m3 400,00 89,75 35 900,00 4,87 94,62 37.848,00
021304 |Armado - com equipamento elétrico m3 180,00 141,41 21.211,50 768] 149,09 2236350
02.15.00 [Remocao de meio-fio 0,00
02.15.01 |Pré-moldado de concreto m 1.500,00 8,89 13 335,00 048 9.37 14 055,00
02.15.02 |De pedra {gnaisse, basalto e sic) m 400,0C 26,69 10676,00 1.45] 28,14 11.256,00
02.21.00 |Remacao de pecas diversas 0,00
G2.21.20 |RemocHo padrido Cemig u 4,00 85,84 343 36 4,66 90,50 362,00
0221.21 |Remogao padrda Copasa _ o u 4,00 64,36 257,44 349] 67,85 271,40
02.26.00 |Transporte de material demolido em carrinho de mao 0,00
0226 01 |DMT <= 50.90m m3 1.506.00 26,69 40.035,00 145 28,14 42210.00
022602 |50,00 m_< DMT <= 108,00m m3 100,00 35,60 3.560,00 1,93 37,53 3.753,00
02.27.00 |Carga de material ¢emolido sobre caminhio . __0.00
02.2701 |Manual m3 1.506.00 21,91 32.865,00 1,18 23,10 34 650,00
022702 |Mecanca _ . o m3 300,00 3,23 969,00 0,18 3,41 1.023,00
02.28.00 |T de demolido em caminhdo 0.00
022801 |DMT <= 1km m3 80,00 4,08 326,40 022 4,30 344,00
02,2802 |1 km < OMT <= 2km m3 60,00 7.91 1.265,60 0,43 8,34 1.334,40)
022803 |2 km < DMT <= 5km m3 km 2 400,00 35 8.592.00 0,19 3,77 9.048,00|
0228 04 |DMT = 5km m3 km 60.000,00 2,15 128 000,00 0,12 227 136.200,00
0228 05 |Ficha de bota fora - caminhdo trucado com 9,0m3 VG 24000 | 90,48 21.717,60 4,91 85,40 22 896,00
02.29.00 |Transporte de material de gualquer matureza em cacamba 0,00
022801 |Cagamba 5m?® VG 4,00 265,91 1.063,64 14,44 280,35 1.121,40
02.31.00 |Supressio de &rvore, inclusive corte lenha 0,00
023101 |Arvore de pequeno porte - até 3,00m u 12,00 158,41 1.900,92] 8,60 167,01 200412
023102 |Arveore de médic parte - de 3,00 a 5.00m u 12,00 259, 87 311844 14,11 273,98 3.287.76
02.31.03 |Arvore de aranda porte - actma de 5,00m u 12,00 405,83 4 889,96 22,03 427 BS 5.134,32
0232.00 [Remocko de redutor de velocidade 0,00
023201 [Remogfo de redutcr de i incluindo rege o da base, carga e transporle m 20c,00 394,73 7894500 2143] 416,16 8323200
SUBTOTAL DE DEMOLIGOES E REMOGCOES 645.160,36 680.369,70
03.00.01 |TRABALHOS DE TERRA
03.01.00 |D d e li do terreno
D2 01.01 |Capina manual de terreno mz 10400,00 3,80 3.900,00 0,21 4,11 4.110,00
03 0108 |Varricdo manual do terrena m2 5 G0G.00 2,66 13 300,00 0,14 2,80 14 000,00
03.03.00 |E: ¢ao mecdnica inclusi p até 50,00 m
030301 |Em material de 1° categoria m3 320.00 642 2.054 40 0.35 6,77 2.166,40]
03.05.00 |Escavachio e carga mecanizada
030501 |Em material d2 1° categaria m3 506.00 3.00 4 000,00 043 8.43 421500
03,12.00 |Garga de material de qualquer natureza sabre caminhio
_03.12.01  |Manual m3 1.200.00 21,81 26.292,00 1.19] 23,10 27.720,00
031203 [Mecknica m3 600,00 3,35 1890,00 017] 33z 1.892,00
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03.13.00 |Transporte de material de qualquer natureza, inclusive descarga
031301 |DMT <= 1km m3 80,00 4,08 326,40 0,22 4,30 344,00
03 1302 |1km < DMT <= 2km m3 80,00 791 632,80 0.43 834 667,20
037303 |2 km < DMT <= 5km makm | 160000 358 5728,00 019 3,77 032,00
031304 |[DMT > 5km m3km | 110.000.00 215 236.500,00 042|227 248.700,00
031305 |Ficha de bota fora - caminhfo trucado com 9,0m3 VG 400.00 90,49 36.196,00 4,91 95,40 38.160,00
03.15.00 |Atervo compactado _|
031501 |Com rolo vibratdrio m3 45.00 575 258,75 031 i 218
031502 |Com placa vibratéria m3 300,00 23,86 7.158,00 1,30 25,16 7.548,00
031503 |Manual com soquete m3 230,00 53,40 12.282.00 2,80 56,30 12.949,00
03.17.00 |Escavagdo manual de valas
031701 |h<=1,5m m3 920,09 53,40 49.128,00 2,80 56,30 | 51.796,00
023.19.00 |Escavagiic mecdnica de valas com descarga sobre caminhiio
031901 |h<=156m m3 80,00 6,90 552,00 037 7.27 581,60
03.22.00 |Reaterro de vala s
032201 |Manual m3 300,00 53,40 16 020,00 2.90] 56,30 16 890,00
032202 |Compactado com placa vibratéria ou similar m3 210.00 23,86 5010.60 1.30 25,16 5.283.60
03.23.00 |Regularizagdo ¢ compactaciio do terreno .
032301 |Manual com soquete m2 4600.00 587 27 002.00 032] 6.9 28 474,00
032302 |Com placa V,bra‘tqna m2 1.400,00 494 6.916,00 0,27 521 7.294,00|
032305 |Com ralo vibratdrio mz2 335,00 299 181,05 0,16| 3,15 1.244,25
03.24.00 |Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de méic _
0324061 |DMT <= 50,00m m3 1400,00 26.69 37.366,00 1,45 28,14 39.396,00
032402 |50.00 m < DMT <= 100,00m m3 100,00 3560 3.560,00 193] 3753 3753,00
03.25.00 |Transporte de material de g tureza em cacambsa
03.2501 |Cagamba 5m3 VG 2,00 265,81 531,82 14,44 280,35 560,70
SUBTOTAL DE TRABALHOS DE TERRA HQT‘TBS.BH 525.149,45
04.00.01 |[FUNDAGOES
04.04.00 |Tubuldo a céu aberto
040101 |Escavacho manual de tubuldo a céu aberio m3 10,00 315,52 3.155,20 17,13 33265 3326,50
04.21.00 |Concreto B1, B2, lan¢ em L ]
04.21.20 |fck >= 20Mpa m3 30,00 658,50 19.755.00 B5erS 694,25 2082750
04.21.25 |fck == 25 Mpa m3 15,00 701,72 10.525,80 38,10 739,82 11.097,30
04.23.00 |Concreto usinado B1, B2 langado em fundagio | —
042320 |fck >= 20Mpa m3 30,00 536,96 16.108,80 29,15 566,11 16.983,30
042325 [fck >= 25Mpa m3 30,00 551,83 16 554,90 29,96 581,79 17 453,70
04 2330 |[fck >= 30 Mpa md 10.00 574,13 5.741,30 31,17 605,30 6.053,00
04.30.00 |Baldrame de alvenaria de blocos de concreto (sapatal
04.30.13 |E= 20cm preenchido com conereto 1-3'6 (10Mpa) m3 30,00 788.16 23 644 .80 4279] 830.95 24 928,50
SUBTOTAL DE FUNDAGOES 95.485,80 100.669,80
05.00.01 |GALERIA CELULAR E/OU CONTENcﬁES
05.01.00 |Enrocamento com pedra de méo
050102 |Arrumada m3 188.00 324,27 54 477,36 17,60 341,87 57.434,16
05.04.00 |Forma Inclusive desforma e limpeza — S
056401 |[Forma de compensado resinada m2 220,00 94,11 2070420 5,11 68 22 2182840
05.05.00 |Armagdo inclusive corte, dobra e colocagdo
050501 |Ago CA-50 ou CA-60 kg 1.900,00 16,77 31.863 00 091 17,68 33.592,00
05.11.00 |Manta drenante geotextil -
05.11.03  [Manta gectextil 300G/m?, resisténcia tragio >=16Kn/m m2 T8.00 5,53 420,28 0,30 5,83 443,08
05.12.00 |Dreno Barbacan
051201 |D=50mm N u 38,00 9.41 357,58 0,51 9,92 376,96
05.19.00 |Grelha
05.18.01 |De PV de canal u 2,00 7.171,24 14 342 .48 389,33| 7.560,57 15.121,14
05.20.00 |Gabiso
05.20.03 |Tipo caixa matha 8x19, fio 2 7mm ZN/AL com enchimento de Pedra Gnaisse H=100 cm m3 15,00 563,27 844805 30,58] 593.85 8.807,75
SUBTOTAL DE GALERIA CELULAR E / OU CONTENGOES 130.613,95 137.703,49
07.00.01 |ALVENARIAS E DIVISOES =
07.05.00 |Alvenaria de bloco de concreto
07.0505 |E= 154m, & revestir, vedacc m2 50,00 66,55 332750 361 70,16 3.508.00
07.0507 |E=20¢cm, a revestir, vedagéu m2 48,00 7592 3.644,16 4,12 80,04 3.841,92
SUBTOTAL DE ALVENARIAS E DIVISOES 6.971,66 7.349,92
10.00.01 |INSTALAGAO HIDRO SANITARIA, INCENDIO, GAS E IRRIGAGAO
10.03.00 |Tubo PVC agua solda classe 15 inclusive conexdes
100301 |D=20mm (1/2) m 200,00 9,54 1.908,00 0.52 10.06 201200
100302 |D= 25mm (3/4") m 160,00 10,25 1.640,00 0,56 10,81 1.729.60
10.07.00 |Aspersor 2 =
100701 |Implantagao de aspersor spray 1804 u 2400 50,38 1.209.12 2,74 53,12 1.274,88
10.22.00 |Registro de Gaveta
10.22.01 |Reqistro de gaveta brute 1510-B 1/2" fabrimar/equivalente u 8,00 43,15 345,20 2,34 45 49 363,92
1022 03 |Registro de gavela brulo 1510-B 1" fabrimar/equivalente u 8.00 55,685 44520 3,02 58 67 469,38
SUBTOTAL DE INSTALAGAO HIDRO SANITARIA, INCENDIO, GAS E IRRIGAGAO 5.547,52 5.849,76
11.00.01 [INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA
11.84.00 |Caixas para instacdo de redes subterrdneas
118402 |R1 35x60x50cm p Telebras inclusive aro e tampa u 12,00 1.023.47 12 28164 5557] 1079.04 12.948 48
11.84 03 |R2 107x52x50cm - Alvenaria e concreto - Tampa tipo TR2-FF U 5,00 164964 9 B97.84 89,56] 1.739.20 10 435,20
SUBTOTAL DE INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA 22.179,48 23.383,68
14.00.01 [REVESTIMENTOS
14.05.00 |R com arg de il cal e arela
14 0607 |Chapisco com argamassa 1'3 cimento areia, a peneira m2 70,00 12,53 877.10 0.68 13,21 924,70
140521 |Emboco com argamassa 16 cimento areja m2 70,00 28,08 1.964,20 1.52] 29.58 207060
14 0531 [Reboco com sa 1.7 cimento areia m2 200,00 36,54 7.308,00 1,98 38,52 7.704,00
SUBTOTAL DE REVESTIMENTOS 10.149,30 10.699,30
15.00.01 |PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.04.00 |Contraplso desempenads, ¢om arg. 1:4 sem junta
150407 [E=30ecm m2 800,00 43,59 3487200 237 45,96 36.768,00
16.22.00 |Piso de ladrilho hidriulico
152205 |20 x 20 ¢m, na cor natural m2 260,00 8413 21.873,80 4.57 88,70 23 062,00
15.22 11 |20 x 20 cm, tatil em cor amarela/vermelha m2 500.00 87,58 43.795,00 4,76] 92,35 46.175,00
15.37.00 |Calgada portuguesa
15.37.05 |Fomecimento e assentamento - inclusive colchde m2 700,00 139,42 97.594,00 7.57 146,99 102 853,00)
153710 |Remogdo e reassentamento com aproveitamento m2 200.00 39,75 7.950.00 2,16 41,91 8 332,00'
SUBTOTAL DE PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 206.084,80 217.280,00
17.00.01 |PINTURA
17.01.00 |Caiagio
170105 |Lisa, sobre reboco ou concreto m2 40,00 11,35 454,00 062 11,97 478,80
17.01.06 [Lisa, sobre alvenana } m2 32,00 12,53 400,96 0,68 13,21 422,72
17.01.09 |Pintura de meio fio com cal, 2 demdos, intlusive fixadar m 40,00 2,83 113,20 0,15 2,98 119,20
SUBTOTAL DE PINTURA 968,16 1.020,72'
16.00.01 |SERVIGOS DIVERSOS
18.10.00 |Bancos e mesas _ —
181003 |Banco pré-moldado concreto 45x150x45cm premofsimilar 3] 12.00 263,84 316572 14.32 278,13 3 337,58
SUBTOTAL SERVIGOS DIVERSOS 3.165,72 3.337,56
19.00.01 [DRENAGEM | |
19.04.00 [Rede tubular de concreto cimento ARI PLUS RS classe PA-1




450
A

190401 |DN = 400mm m 40,00 188,24 7.529,60 1022] 19848 7.938.40
190402 [DN = 500mm m 7.00 228 46 159922 1240 240,88 1.686.,02
18.07.00 [Concreto para bergo te rede tubular -
19907.01 [Traco 1.3'6, inclusive langamenio md 12,00 610,18 7.322,16 33,13] 64331 7.719,72
19.08.00 |Forma para bergo ___|
19.0801 |Em tabua, inclusive desforma m2 95,00 28,48 270560 1,55 30,03 285285
19.11.00 |Caixa para boca-dedobo
19.11.07 |Simples u 90,00 1.467,93 132.113,70 79,70] 154763 139.286,70
19.11.02 |Dupla U 40,00 265820 106.328,00 144,32] 280252 112.100.80
19.12.00 |Alteamento de calka para boca-de-lobo
181201 |Simples m 40,00 133563 53 425,20 72,51] 140814 56.325,60
191202 |Dupla m 20,00 222110 4442200 120,59] 234169 46 833,80
19.13.00 |Conjunto guadro e grelha para boca-de-lobo
19.1301 |Tipo A (ferro fundido) - padrdo Sudecap u 8,00 727,57 5.820,56 39,50 767,07 6.136,56
191302 |Tipo B (concreto) - padréio Sudecap ou padrdio ciclovia U 150,00 404,45 60667,50 2196] 42641 63.961,50
191303 |Tampa cega de concreto para boca de lobo com dois furas armada u 60,00 202,79 12.167,40 1101] 21380 12 828,00
19.13.04 |grelha para boca de lobo - padrdo ciclovia u 50,00 271,74 13.587,00) 14,75 286 49 14.324,50
19.14.00 |Cantoneira para boca-de-lobo
181401 |Tipo A (ferro fundido) -padréo Sudecap u 8,00 1.181,98 9.455,84 64,17] 1.246,15 9.969,20
19.14.02 |Tipo B (concreto) - padréo Sudecap u 120,00 135,53 16.263,60 7.36] 142,89 17.146,80
19.15.00 |Caixa de passagem tipo A - padrio Sudecap i i
191502 |D= 500mm u 3,00 1.651,52 4.654,56 84 23] 1.63575 490725
19.18.00 |Pogo de visita tipo A - padrao Sudecap B
18.18.92 |D= 5C0mm u 2,00 2.389,35 4.778,70 129.72] 2519.07 5038,14
19,2200 |Tampio de pogo de visita
192202 |Ferro fundido nodular u 12.00 1.098,36 13.180,32 5963] 1.157,99 13.895,88
19.22.03 |Rebaixamento de tampéo de PY em até 20cm 1] 24,00 131,66 1315984 715 13881 333144
192204 |Alteamento de lampdo de PV ou ¢aixa em até 26cm u 150,00 327,48 49.122,00 17,78 345,26 51.789,00
19.30.00 |Sarjeta - padrio Sudecap R R
19.30.04 |Tipo A - (50x10)cm - DES-RO1 m 200,00 31,54 6.308,00 1.71 33,25 6 650,00
18.3005 |Tipo B - (50x10)cm - DES-R01 m 900,00 31,54 28 386,00 1.74 33,25 29 925,00
193006 |Tipo C - (50x10)cm - DES-RO1 m 100,00 32,34 3.234,00 176 34,10 3410,00
=t 19.31.00 |Canaleta - padriao Sudecap/BHtrans ) B ]
19.3111 Tlgn 6- .‘:Da_cchm, concreto 20 Mpa com grelha de ferro fundido 100x50cm, nodular — 0.06 1.009,57 21939140 sa70| 115827 23 185,40
|articulada, inclusive requadro com furos de 1,5x1,5cm
19.70.00 |Tubo PVC rigida NBR-7382/2, inclusive conexdes ftigrefsiml)
197003 |D =100 mm m 160.00 25,56 4 089,60 1,39 26,95 431200
| 19.7004 |D =150 mm m 100,00 50,57 5.057,00 275| 53,32 5332,00
19.7005 |D =200 mm m 300,00 65,27 ~19.581,00 3,54 68,81 2064300
197007 |D =300 mm m 400,00 230,38 92.152,00 12,51] 24289 97.156,00
SUBTOTAL DE DRENAGEM 729.101,80, 768.685,56
20,00.01 |PAVIMENTAGAO
20.01.00 |Regularizacao
20.01.01 |Reqularizacao e compaciacio do subleito - mecanica m2 1.200,00 299 3.588,00 0,16 315 3.780,00
200102 [Reqularizacho e compactaco do subleito - com placa vibratéria m2 1.306,00 4,94 6 422,00 0.27 5.21 8773,00
20.03.00 |Reforgo de subleito cor excl. escav. e carga
200301 [compactada (proctor intermedidrio) m3 110,00 17.70 1.947.00 0,96 18,66 2.052,60
20,0400 |Sub-Basa astab. granul. Gompact, energra Procter Interm. - Mecanica, inclusive
. |wransporte ] ) i
~ 2004.04 |Com fundo de pedreira (agregado de pedreira) m3 70,00 244 85 17.139,50 13,29] 258,14 18.069,80
20.06.00 |Base estab. granul, Compact. energia Proctor Interm. - Mecanica, inclusive transporte
200603 |Com brita Bica Carrida (agreqado de pedreira) m3, 480,00 251,71 120 820,80 1367 26538 127.382,40
200605 |Com brita Bica Cornida com 5% de cimento (agregado de pedreira) m3 160,00 337,94 54 070,40 18,35] 35629 57.006,40
20.00.00 Basé ou sub-base estab. granul. Compact. energla Proctor intermedidrio, com equip.
placa vibratéria ou similar, inclusive tranporte ~
200903 |Base com brita Bica Camida - m3 800,00 27588 220 704,00 14,98] 209086 232688,00
200805 |Base Com brita Bica Corrida com 5% de cimento m3 400,00 35367 141 468,00 19.20] 37287 148.148.00
200906 [Sub-base Com fundo de pedreira (agregado de pedreira) m3 80,00 286,09 22.887,20 15,53 301,62 2412960
20.1000 [Transporte de ial de q
201002 |DMT <= 10 km tkm 400,90 1,53 612,00 0,08 1,61 544,00
| 20.10.03 |DMT > 10 km t.km 7000000 | 1.09 76.300,00 0,06 1,15 80.500,00
20.11.00 |Imprimagao
201101 |Imprimacdo com emulsdo asfaltica - EAl, limpeza manual m2 1.700,00 7.78 13.226,00 0.42 8,20 13.940,00
2012.00 |Pintura
201201 |Pintura de ligacdo com RR-C m2 6.000,00 3,31 19.860,00 0,18 3,49 20.940,00
20.13.00 |Concreto betuminoso usinado 4 quente - CBUG
b, 20.13.24 |Formecimento de CBUQ faixa C com CAP 50/70, inclusive transporte t 1.500,00 844,11 1.266.165.00 4583] 885,94 1.334 910,00
20.13.25 |Aplicacao de CBUQ faixa C com CAP 50/70 - Mecanica t 29000 51.72 14.998,80 281 54,53 15.813,70|
201326 J;ﬁ?;?ﬁg:aa de CBUAQ faixa C com CAP 50/79 - Esp. Manual, compactade com placa ' 350,00 185,48 56.318,00 1029| 19977 69.919.50
2013.27 |Aplicagao de CBUQ faixa C com CAP 50/70 - Esp. Manua), compactada com rolo liso t 560,00 239,85 208.093,00 13.01 252,66 217.287.60
2013.28 |Transporte de vil 8o ou U 10,00 581,72 5817,20 31,58 613,30 6.133,00
201329 |Transporte de relo de pneus (mobilizagao ou d u 10,00 581,72 5817.20 31,58] 613,30 6.133,00
201330 [Transporte de rafo liso iza¢do ou d il ] u 110,00 581,72 63.989,20 31,58 613,30 67 463,00
20.14.00 |implantagio de redutor de veloeldads
201401 |Execucdo de redutor de velocidade - Tipo A « padrdo CONTRAN m 1.810,00 633,19 1.208 392,90 34,38| 667,57 1.275 058,70
20.17.00 |Revestimento em alvenaria poliédrica .
201701 |com colchdp de areia m2 560,00 55,44 31.046.40 3,01 58,45 32.732.00
20.18.00 |R cioe ugho de {0 em policdrica
201801 |com colchéo de areia m2 180.00 38,29 6.286 40 213 41,42 6.627,20
20.19.00 |Pavimento Interfravado em bloco de concreto, Incluslve colehio de arela
| | 201910 |Pecas pré-moldadas esp 6 0cm - 35 Mpa o m2 200,00 8467 16.934,00 4,60 89,27 17 854,00
20.19.14 |Pecas pré-moldadas esp 8.0cm - 35 Mpa m2 24000 90,10 2162400 4,89 94,99 22.797,60
20.20.00 |Fresagem
202001 |Fresagem até Scm m2 500,06 15,55 7.775,00 0,84 16,39 8.195,00
20.21.00 |Cinasita {Argila expandida) —
202101 |Fomecimento de argila expandida, dimensdes 15 a 22 mm, inclusive frete kg 190 006,00 1.50 285.000,00 ,08! 1,58 300.200,00
202102 |Substituiclo da argila expandida m3 380,00 8.00 3 040,00 43 8.43 3.203,40
202103 |Espalhamento e regularizacdo da argila expandida m3 380.00 17,80 6.764,00 .97 18,77 7.132,60!
202104 |Mobilizagdo e desmobilizagio de eguipamentos U 8,00 581,72 4 653,76 31,58 613,30 4.906,40
SUBTOTAL DE PAVIMENTAGAO 3.920.765,76 4.133.420,50
21.00.01 [URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 |Meio-fio e torddo - Padrio p - fornecimento e
Malo fio eencreto pré moldade fok>= 20 Mpa - Padrdc Sudecap Tipo A (30x14,2/12) em, .
210303 compriments 83 cm P m 360000 41,43 149 148,00 225 4368 157.248,00
Mela fio concreto pré meldado fek>= 20 Mpa - Padrdo Sudecap Tipo B 40x15/12 (H x
210304 |EON cumpnm:‘u Ll P P T ( m 106,00 40,55 4,955,00 288| 5224 5.224,00
210316 [Corddo de concrelo pré-moldado beleadn 10x10 com base 160,66 44,80 7.184,00 2,44 4734 7.574,40
21.04.00 |R er de melo-fi
210401 |Pré-moldado de concreto m 800,00 35.06 28.048,00 1,90 36,96 29 568,00
210402 |Gnaisse/pedra m 800,00 52,30 41 840,00 2,84 55,14 44.112.00
21.05.00 |Passeios
210501 |De concreto moldado "in loce” 15Mpa esp =6 Ocm, junta seca 3m manual - m2 6.000.00 48 62 29172000 264 51,26 307.560,00
210503 |De concreto >= 20Mpa usinado E= 8¢m mecanizado (incluindo tela) m2 1.000.00 70,68 70.680.00 384] 7452 74.520,00
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21.06.00 [Fornecimento e Iancamen?o cl_e material em dreno e pétio, inclusive frete
210601 |Brita m3 22,00 422752 10,43 202,59 4 456 98
210602 |Areia m3 20,00 322680 8,76/ 170,10 3.402,00
210603 [Cascalho - m3 600,00 | | 96 604,00 8,76] 170,10 102.060,00
21.07.00 |Langamento e espalh de is em i _—
2107.01 |Solo em &rea de passeio o m3 400,00 17,80 7.120.00 0,97 18,77 7.508,00
21.91.00 |Muro divisa alv. Incl. Sapata 1:3:6 30x40cm e chapéu e N
21.11 03 |Bloce de concrato aparente esp= 15¢m, h= 1,80m m 20,00 27535 | 5507.00 14-95] 29030 | 5.806,00
21.29.00 |Barreira de sequranga de concreto
21.2801 |Guarda redas simples - Padrio Sudecap m 80,00 1.181,85 106 366,50 64,16] 1248601 112 140,90
21.30.00 [Gramacgéao, inclusive plantio
213007 |Grama Esmeralda - Wild zoysia _ m2 1.650,00 18,83 31.069,50] 1,02 19,85 3275250
21.31.00 |Preparo de covas, exclusive o fernecimento da muda
213102 |De arvores H min de 2,50 m, cova 60x120x80cm u 100.00 4332 | 433200 2,35 4567 4 567,00
21.31.07 |De arbustos omamentais em geral U 50,00 9.35 467,50 0,51 9.86 493,00
213108 |De forragdo m2 80,00 26,88 2 150,40 1,48 2834 226720
21.32.00 |Fornecimento e espalh de material para paisag]
213201 [Terra vegetal ~m3 13000 | 7756 | 1008280 421 81,77 10630,10
21.33.00 |Fornecimento de mudas —
21.33.01 |Arvore sibipuruna - Paesaipinia peltopohorcides u 80,00 193,91 15.512,80 10,53] 20444 16.355,20
213302 |Arvore ipé rosa - Tabebuia avellanedae u 120,00 193,91 23.269.20 10,53 20444 24.532,80
213340 |Forragao - Acalifha - Acalipha reptans [¥] 80,00 284 227,20 0,15 299 238,20
21.34.00 |Cerca de protecio para &rvores
2123401 |Cerca de pratesdo para drvore conf. Projeto PPA-257 u 20,00 140,70 2814.00 7.64 148,34 2 966.80’
21.43.00 |Acessibilidade ,
214301 |Execucdo de rampa de pedestre, padrdo NBR 9050 (em passew existente) m2 230000 | 19904 457 792,00 10,81] 209,85 462 655,00
214302 |Execucdo de rampa de pedestre, padrdc NBR 9050 (em passe o a construir) m2 1.200,00 140,89 169 068,00 7,65 148 54 178.248,00
214303 5::::222 de ilha de refigio, inclusive servigos de demoligéio, regularizagdio, carga e m2 400.00 284,25 113.700.00 15.43] 29088 119.872.00
SUBTOTAL DE URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.647.312,22 1.735.759.03'
45.00.01 [EQUIPAMENTOS
45.01.00 |Veiculos
450101 |Locago de veicule pepular motor 1 0 com AR e sequro sem combristivel més 12,00 | 281438 | 3377256 152,80 296718 35 606,16
45.02.00 |Combustivels
450201 |Gasolina 1 2 400,80 9,55 22 920.00 0,52 10,07 24 168,00
SUBTOTAL DE EQUIPAMENTO 56.692,56 59.774,16
50.00.01 |CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO
50.10.00 |Caminhio 1
5010.50 |CHP/Caminhao tanque Ford 1317 WE trucade, 10000 | (Pipa) ou equivalente h 100000 | 162,13 162 130.00 8,80 170,93 170.830,00!
~ 501082 |CHP/Caminhdo quindalto Ford F-1319 Madal PBK-6500 (Munk) ou equivalente h 1200 | 16941 203292 9,20] 17861 214332
501084 |Unidade mével para pequenas intervengbes h 1.920,00 103,62 198 950,40 563 109,25 209.760,00
SUBTOTAL DE CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO 363.113,32 382.833,32
TOTAL PARCIAL 9.234.571,97 9.736.273,28.
51.00.01 |[ADMINISTRAGAO LOCAL
51.01.00 |Administragda focal
51.01.01 Administragdo local u 100,00 4172 80 417.280,00 226,55] 439935 435.935,00,
SUBTOTAL DE ADMINISTRAGAO LOCAL 417.280,00 439.935.00'
TOTAL GERAL COM BDI 9.651.851,97 10.176.208,28]
BDI: | 29,27%][
PREGO GLOBAL COM BDI (R$): | 9.651.851,97 10.176.208,28

Rodrigo Gereld
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CONTRATO 2649 /2022 - MANUTENGAO E ADEQUAGOES VIARIAS - 6?;2'
CONSTRUTORA ALVARENGA SANTOS

CALCULO DO RETROATIVO REFERENTE AO REAJUSTE DE 5,4291 % A PARTIR DE @ . PREFEITURA
SETEMBRO/2023 momas W BELO HORIZONTE

GESIN/DSV - 2023

MEDIGAO ESTIMADA VALOR DA MEDICAO (R$) VALOR RETROATIVO [R$)
SETEMBRO/2023 (ESTIMADQO) 650.000,00 35.289,15
OUTUBRO/2023 - DE 01 A 13 (ESTIMADOY) 600.000,00 32.574,60

TOTAL (R$) B 67.863,75

Agula. BTNiRE -
e Sinalizacao

L




ANEXQ i C
COMPOSIGAO DO BDI - DESONERADA
ITENS ADMISSIVEIS _INTERVALOS ADMISSIVEIS | e
Admmlstragao Central (AC) o De 3,80% até 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia (S+G) - _ De0,32% até 0,74% 0,40%
Risco (R) | De0,50%até0,97% 0,56%
Despesas Financeiras (DF) o . ~ De 1,02% até 1,21% 1.11%
Lucro (L) - o ~ De 6,64% até 8,69% 7,30%
| corns T B 3,00%
o _PIS - T $ 3 0 0,65%
Teoutos{T) Tiss | B 3,75%
Total Tributos (T) ) De 5, 65% até 8, 65% 7,40%
INSS (E) ) | De0,00%ou450% | 4,50%
BDI TOTAL]| BDI = [(1+AC+S+R+G)I(+DF) (1+LY(I(T+E)-1] | 29,27%

57

Referéncia: Calculo do BDI conforme Acordédo TCU 2622/2013.

Assinado de forma digital por

Rodri rgo Gera!do Rodrige Geraldo Aguiar - BT
01851
Aguiar - BT 01 851 Dk aza 005 1aiss




Bele Horizonte, Terga-feira, 24 de Qutubro de 2023.
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EXTRATO: EXTRATO
Edicao: 6866 | 12 Edigdo | Ano XXIX | Publicada em: 20/10/2023
BHTRANS - Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A

EXTRATO
A Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte S/A — BHTRANS torna publice o seguinte procedimento:

Extrato do Segundo Termo Aditivo ac Contrato n® 2649/22.

Pregéao Eletrénico n.® 11/2022.

Contratante: Municipio de Belo Horizonte — Fundo Municipal de Mobilidade Urbana {(FMU).

Contratada: Construtora Alvarenga Santos Ltda. CNPJ: 26.099.119/0001-57.

Objeta do Contrato: Prestacao de servigos de engenharia necessarios & manutengdo e adequagdes viarias previstas nos
projetos de transporte e transito da BHTRANS,

Data de assinatura do contrato: 14/10/2022.

Quantitativo e valor unitario conforme contrate disponivel no link abaixo:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/defaultfiles/estrutura-de-governo/bhtransitransparencia/2022/ct2649_22.pdf

Objeto do Termao Aditivo: Prorrogar o prazo de vigéncia do Contrato por 12 meses; Conceder reajuste de 5,4291% a partir de 01
de setembro de 2023.

Assinatura do Termo Aditivo: 11/10/2023.

Vigéncia do termo aditivo: 14/10/2023 a 13/10/2024.

Valor do Termo Aditivo: R$ 10.244,072,03.

Justificativa da necessidade do aditivo contratual: Prorrogagéo necessaria para permitir a continuidade dos servigos e reajuste
correspondente & inflagé&o no pericdo compreendido entre malo de 2022 e abril de 2023.

€ Voltar

Ly
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte =25 PREFEITURA
Awv. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG BELO HORIZONTE



