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UB-014/19 IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
1248 1741 28/10/2022 11.160,64

UB-014/19 IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
1111 1741 28/10/2022 10.970,97

UB-014/19 IMPLANTAÇÃO DA RUA LENINE SILVA, EMP. 70 DO O.P. 2007/2008, NA CABANA DO PAI TOMÁS 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
1112 1741 28/10/2022 6.695,87

UB-015/20
ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 

OP-15/16
102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

974 1671 25/10/2022 93.625,73

UB-015/20
ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 

OP-15/16
102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

877 1671 25/10/2022 33.068,43

UB-015/20
ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 

OP-15/16
102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

1201 1671 25/10/2022 15.740,87

UB-015/20
ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 

OP-15/16
102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

877 1672 25/10/2022 13.966,45

UB-015/20
ADEQUAÇÃO VIÁRIA A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE NA VILA ANTENA/JARDIM MONTANHÊS, EMP. 107 

OP-15/16
102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

1200 1671 25/10/2022 2.829,62

UB-021/20 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
507 1670 24/10/2022 69.474,91

UB-021/20 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
587 1670 24/10/2022 26.036,08

UB-021/20 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
257 1670 24/10/2022 21.099,00

UB-021/20 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
1174 1670 24/10/2022 9.978,46

UB-037/20 Recuperação e manut.de acessos nas áreas Esperança, Vitória e Rosa Leão 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
259 1668 24/10/2022 10.253,18

UB-037/20 Recuperação e manut.de acessos nas áreas Esperança, Vitória e Rosa Leão 102033 A.P. BRAGA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
260 1668 24/10/2022 4.125,13

AJ-012/16 PTS Integrado às Obras de Estabilização de Encostas Vilas Jd Alvorada, Área, Cabana e Imperial 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME
755 1569 06/10/2022 10.402,30

AJ-012/16 PTS Integrado às Obras de Estabilização de Encostas Vilas Jd Alvorada, Área, Cabana e Imperial 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME
881 1594 04/10/2022 9.967,27

AJ-012/16 PTS Integrado às Obras de Estabilização de Encostas Vilas Jd Alvorada, Área, Cabana e Imperial 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME
755 1665 26/10/2022 5.378,98

UB-012/21
SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE 

INTERESSE
115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME

400 1662 24/10/2022 30.138,36

UB-012/21
SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE 

INTERESSE
115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME

400 1566 11/10/2022 9.757,48

UB-012/21
SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE 

INTERESSE
115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME

401 1662 24/10/2022 2.640,31
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UB-012/21
SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE 

INTERESSE
115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME

1128 1662 24/10/2022 2.550,44

UB-012/21
SELAGEM DE IMÓVEIS E CADASTRO SOCIOECONÔMICOS DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ASSENTAMENTOS DE 

INTERESSE
115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME

401 1566 11/10/2022 788,12

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
542 1701 31/10/2022 15.083,87

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
542 1565 03/10/2022 8.682,30

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
542 1564 03/10/2022 6.864,96

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
771 1701 31/10/2022 5.730,84

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
771 1565 03/10/2022 4.832,36

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
771 1564 03/10/2022 3.820,88

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
774 1703 26/10/2022 2.807,40

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
1231 1701 31/10/2022 2.664,49

UB-022/19 PTTS VILA VIVA S.TOMAZ/AEROPORTO 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. -
774 1704 26/10/2022 856,89

UB-022/21 Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME
49 1739 28/10/2022 4.266,56

UB-022/21 Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME
49 1738 28/10/2022 1.051,60

UB-022/21 Mobilização social no contexto da pandemia de COVID-19, nos assentamentos de interesse social PBH 115450 ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA. - ME
397 1738 28/10/2022 37,57

UB-052/21 Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril. 109056 ARE ENGENHARIA EIRELI
590 1673 27/10/2022 202.281,39

UB-052/21 Implantação de 72 unidades habitacionais para complementação do Residencial Olaria, Conj. Taquaril. 109056 ARE ENGENHARIA EIRELI
591 1673 27/10/2022 35.468,42

UB-036/19
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA 

LÚCIA
102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.

1083 1568 03/10/2022 21.767,05

UB-036/19
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA 

LÚCIA
102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.

1084 1568 03/10/2022 6.728,58

UB-036/19
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA 

LÚCIA
102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.

1137 1692 25/10/2022 3.585,93

UB-036/19
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA 

LÚCIA
102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.

1116 1693 25/10/2022 2.604,34
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UB-036/19
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA 

LÚCIA
102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.

457 1568 03/10/2022 875,88

UB-036/19
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA 

LÚCIA
102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.

1137 1693 25/10/2022 379,89

UB-036/19
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO EMPREENDIMENTO VILA VIVA SANTA 

LÚCIA
102421 ASP ASSESSORIA SOCIAL E PESQUISA LTDA.

1085 1693 25/10/2022 117,51

AJ-020/17 SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - BC. BEIJA FLOR e RUA F 1379 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
824 1679 25/10/2022 3.374,75

AJ-020/17 SERVIÇOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA VILA MANGUEIRAS - BC. BEIJA FLOR e RUA F 1379 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
825 1679 25/10/2022 1.697,79

UB-007/21 Recuperação estabiliz áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
892 1678 24/10/2022 78.846,74

UB-007/21 Recuperação estabiliz áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
1176 1678 24/10/2022 50.332,35

UB-007/21 Recuperação estabiliz áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
893 1678 24/10/2022 28.928,19

UB-007/21 Recuperação estabiliz áreas risco Rua Pe Argemiro Moreira, Vilas Beira Linha e Conjunto Paulo V 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
1177 1678 24/10/2022 14.864,43

UB-008/21 Recuperação estabilização de áreas de risco PEAR, no Conjunto Paulo V 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
845 1677 24/10/2022 44.064,07

UB-008/21 Recuperação estabilização de áreas de risco PEAR, no Conjunto Paulo V 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
973 1677 24/10/2022 14.861,14

UB-029/19
CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 

2013/2014
100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

243 1675 24/10/2022 71.995,62

UB-029/19
CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 

2013/2014
100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

244 1675 24/10/2022 22.570,77

UB-029/19
CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 

2013/2014
100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

505 1676 25/10/2022 2.490,16

UB-029/19
CONSTRUÇÃO DE UH CONJ. BANDEIRANTES - EMPREENDIMENTOS Nº 23 DO OP 2009/2010 E Nº 18 DO OP 

2013/2014
100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP

506 1676 25/10/2022 780,67

UB-047/20 Serviços e obras recuperação e estabiliz Risco PEAR, Vilas Conj Paulo VI, Beira Linha e Três Marias 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
847 1674 24/10/2022 22.309,18

UB-047/20 Serviços e obras recuperação e estabiliz Risco PEAR, Vilas Conj Paulo VI, Beira Linha e Três Marias 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
848 1674 24/10/2022 4.546,14

UB-047/20 Serviços e obras recuperação e estabiliz Risco PEAR, Vilas Conj Paulo VI, Beira Linha e Três Marias 100185 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA EPP
793 1674 24/10/2022 2.814,10

UB-010/19 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO VILA NOVA ESPERAÇA - OP 09/10 113151 CONEST ENGENHARIA LTDA.
932 1695 25/10/2022 15.566,99

UB-010/19 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO VILA NOVA ESPERAÇA - OP 09/10 113151 CONEST ENGENHARIA LTDA.
933 1695 25/10/2022 9.098,14
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UB-047/21 Urbanização da Rua Tirol no Conjunto Taquaril 111240 CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
592 1696 27/10/2022 223.220,69

UB-047/21 Urbanização da Rua Tirol no Conjunto Taquaril 111240 CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
593 1696 27/10/2022 41.755,22

UB-016/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo–Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras
1243 1712 25/10/2022 9.412,13

UB-016/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Estudos e projetos Granja Werneck, assent. N. Lajedo e Tupi Lajedo–Córr. Lajinha/Quilombo Mangueiras
1243 1713 25/10/2022 4.706,06

UB-006/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos Infra. e Edificações –Prog. Habitacional Entidades de BH
263 1694 25/10/2022 23.922,77

UB-006/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos Infra. e Edificações –Prog. Habitacional Entidades de BH
1197 1694 25/10/2022 1.298,38

UB-010/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes)
946 1702 25/10/2022 10.573,70

UB-010/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes)
445 1702 25/10/2022 619,00

UB-010/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Projetos Lote I - Cj. Mariano Abreu, Beco E (Agl. Sta Lucia) e Res Pedro Lessa (Pedr Prado Lopes)
1198 1702 25/10/2022 607,47

UB-036/22 COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 108729 Projetos para implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social no entorno da Via 710
813 1740 27/10/2022 3.137,38

AJ-003/18
Serviços e Obras de Contenção de Encostas, Construção de U.H e elaboração de projetos executivos nas 

Vilas Jardim Alvorada, Nova Cachoeirinha II, Cabana Pai Tomás, Nossa Senhora Aparecida, Vila de Sá, Beira 

Linha, Antenas, Marieta, Jardim do Vale, Cj Minas Caixa e Cj Jardim Felicidade.

104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
699 1684 24/10/2022 115.980,54

AJ-003/18
Serviços e Obras de Contenção de Encostas, Construção de U.H e elaboração de projetos executivos nas 

Vilas Jardim Alvorada, Nova Cachoeirinha II, Cabana Pai Tomás, Nossa Senhora Aparecida, Vila de Sá, Beira 

Linha, Antenas, Marieta, Jardim do Vale, Cj Minas Caixa e Cj Jardim Felicidade.

104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
702 1685 24/10/2022 108.399,94

AJ-003/18
Serviços e Obras de Contenção de Encostas, Construção de U.H e elaboração de projetos executivos nas 

Vilas Jardim Alvorada, Nova Cachoeirinha II, Cabana Pai Tomás, Nossa Senhora Aparecida, Vila de Sá, Beira 

Linha, Antenas, Marieta, Jardim do Vale, Cj Minas Caixa e Cj Jardim Felicidade.

104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
699 1686 24/10/2022 22.332,57

AJ-003/18
Serviços e Obras de Contenção de Encostas, Construção de U.H e elaboração de projetos executivos nas 

Vilas Jardim Alvorada, Nova Cachoeirinha II, Cabana Pai Tomás, Nossa Senhora Aparecida, Vila de Sá, Beira 

Linha, Antenas, Marieta, Jardim do Vale, Cj Minas Caixa e Cj Jardim Felicidade.

104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
702 1687 24/10/2022 20.872,89

AJ-003/18
Serviços e Obras de Contenção de Encostas, Construção de U.H e elaboração de projetos executivos nas 

Vilas Jardim Alvorada, Nova Cachoeirinha II, Cabana Pai Tomás, Nossa Senhora Aparecida, Vila de Sá, Beira 

Linha, Antenas, Marieta, Jardim do Vale, Cj Minas Caixa e Cj Jardim Felicidade.

104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
699 1688 24/10/2022 8.028,83

AJ-003/18
Serviços e Obras de Contenção de Encostas, Construção de U.H e elaboração de projetos executivos nas 

Vilas Jardim Alvorada, Nova Cachoeirinha II, Cabana Pai Tomás, Nossa Senhora Aparecida, Vila de Sá, Beira 

Linha, Antenas, Marieta, Jardim do Vale, Cj Minas Caixa e Cj Jardim Felicidade.

104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
702 1689 24/10/2022 7.504,06

UB-015/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. 113151 Abertura da Rua Joaquim Pedro de Andrade, empreendimento nº. 91 do OP 2013/2014, na Vila Jd Alvorada
918 1599 21/10/2022 77.980,02

UB-020/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. 113151 Contenção e drenagem de encosta na Rua Colibri, 78 (Beco), Vila Cemig, Regional Barreiro
688 1600 06/10/2022 176.102,45

UB-020/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. 113151 Contenção e drenagem de encosta na Rua Colibri, 78 (Beco), Vila Cemig, Regional Barreiro
953 1600 06/10/2022 37.885,88

UB-020/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. 113151 Contenção e drenagem de encosta na Rua Colibri, 78 (Beco), Vila Cemig, Regional Barreiro
885 1600 06/10/2022 2.025,45

UB-021/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. 113151 Proteção com tela argamassada e drenagem de encosta na Avenida Avaí, 502, Vila Califórnia
689 1601 06/10/2022 43.875,83

UB-021/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. 113151 Proteção com tela argamassada e drenagem de encosta na Avenida Avaí, 502, Vila Califórnia
886 1601 06/10/2022 6.358,69
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UB-021/22 CONEST ENGENHARIA LTDA. 113151 Proteção com tela argamassada e drenagem de encosta na Avenida Avaí, 502, Vila Califórnia
948 1601 06/10/2022 3.757,23

UB-013/22 CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II 120024 Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores
1206 1698 25/10/2022 89.202,92

UB-013/22 CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II 120024 Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores
902 1698 25/10/2022 19.206,05

UB-013/22 CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II 120024 Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores
901 1698 25/10/2022 18.399,07

UB-013/22 CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II 120024 Recup. estabiliz. áreas Risco PEAR, Manut Centro Ap Leste, Veículos, Equip. apoio obras de moradores
1205 1698 25/10/2022 2.567,21

UB-014/22 Contenção, proteção de encostas, drenagem de becos e ruas Novo São Lucas, Taquaril e Alto Vera Cruz 120024 CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II
899 1699 25/10/2022 113.019,72

UB-014/22 Contenção, proteção de encostas, drenagem de becos e ruas Novo São Lucas, Taquaril e Alto Vera Cruz 120024 CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II
900 1699 25/10/2022 28.840,59

UB-014/22 Contenção, proteção de encostas, drenagem de becos e ruas Novo São Lucas, Taquaril e Alto Vera Cruz 120024 CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II
1204 1699 25/10/2022 13.296,82

SC-096/12 Obras do Vila Viva Aglomerado Santa Lúcia - Consórcio Conata-Marins-Lamar 104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
455 1717 25/10/2022 644.151,20

SC-096/12 Obras do Vila Viva Aglomerado Santa Lúcia - Consórcio Conata-Marins-Lamar 104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
456 1717 25/10/2022 251.531,01

SC-096/12 Obras do Vila Viva Aglomerado Santa Lúcia - Consórcio Conata-Marins-Lamar 104176 CONATA ENGENHARIA LTDA.
1244 1717 25/10/2022 75.833,07

UB-001/21 Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto 119493 CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO
757 1576 03/10/2022 631.147,36

UB-001/21 Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto 119493 CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO
1106 1730 31/10/2022 244.711,38

UB-001/21 Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto 119493 CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO
1105 1730 31/10/2022 202.128,74

UB-001/21 Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto 119493 CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO
1105 1576 03/10/2022 182.945,78

UB-001/21 Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto 119493 CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO
758 1576 03/10/2022 168.336,32

UB-001/21 Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto 119493 CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO
757 1730 31/10/2022 118.452,65

UB-033/21 Urbanização da R Gal. Osório e Beco Áurea Maria (OP 13/14) e drenagem do Beco União, Alto Vera Cruz 113567 CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA
894 1654 25/10/2022 39.360,57

UB-033/21 Urbanização da R Gal. Osório e Beco Áurea Maria (OP 13/14) e drenagem do Beco União, Alto Vera Cruz 113567 CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA
895 1654 25/10/2022 7.240,10

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1148 1596 03/10/2022 112.951,62

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1187 1683 27/10/2022 89.011,13

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1148 1634 11/10/2022 87.048,38
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UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1187 1634 11/10/2022 71.886,52

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1166 1632 11/10/2022 27.954,08

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1166 1634 11/10/2022 22.046,20

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1188 1683 27/10/2022 19.525,04

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
872 1596 03/10/2022 14.486,00

UB-003/22 Serviços e obras para construção de quadra poliesportiva no Aglomerado Santa Lúcia 100118 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA.
1188 1634 11/10/2022 12.816,96

UB-034/22 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. 100118 Demolição e Remoção de entulhos em imóveis no Morro das Pedras e Vila Cemig
917 1656 26/10/2022 20.723,80

UB-034/22 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. 100118 Demolição e Remoção de entulhos em imóveis no Morro das Pedras e Vila Cemig
1203 1656 26/10/2022 6.609,70

UB-034/22 CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. 100118 Demolição e Remoção de entulhos em imóveis no Morro das Pedras e Vila Cemig
677 1656 26/10/2022 2.260,00

AJ-017/16 Apoio Técnico das Obras do Vila Viva São Tomás Aeroporto 100017 DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
907 1705 25/10/2022 8.903,67

AJ-017/16 Apoio Técnico das Obras do Vila Viva São Tomás Aeroporto 100017 DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
220 1705 25/10/2022 2.235,90

UB-019/22 Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto 100065 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
686 1661 25/10/2022 10.879,22

UB-019/22 Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto 100065 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
1179 1661 25/10/2022 5.596,73

UB-019/22 Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto 100065 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
867 1661 25/10/2022 3.549,29

UB-019/22 Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto 100065 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
794 1661 25/10/2022 17,37

UB-019/22 Contenção e tratamento de encostas na R. Otaviano Neves, nº 306, e Beco Dois, 291 A, Novo Ouro Preto 100065 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
624 1661 25/10/2022 10,69

UB-033/22 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 100065 Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila S João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida
868 1659 24/10/2022 162.360,65

UB-033/22 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 100065 Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila S João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida
1180 1659 24/10/2022 19.113,60

UB-033/22 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 100065 Contenção e recuperação de acesso: Rua Taboas, Vila S João Batista, e Quadra E, Vila N. S. Aparecida
869 1659 24/10/2022 16.010,86

UB-059/22 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 100065 Recuperação e estabilização edificações e áreas de risco geológico através da Operacionalização PEAR
1029 1663 27/10/2022 31.845,38

UB-059/22 ENGECOM - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 100065 Recuperação e estabilização edificações e áreas de risco geológico através da Operacionalização PEAR
1030 1663 27/10/2022 6.353,88

UB-017/21 Obras de contenção e estabilização de encosta, Jardim Alvorada 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
1235 1709 25/10/2022 8.066,58
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UB-021/21 Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico -  operacionalização do PEAR – 2ª Etapa 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
1191 1664 24/10/2022 70.291,94

UB-021/21 Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico -  operacionalização do PEAR – 2ª Etapa 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
1192 1664 24/10/2022 19.510,45

UB-021/21 Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico -  operacionalização do PEAR – 2ª Etapa 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
955 1664 24/10/2022 4.710,60

UB-021/21 Serviços e obras de estabilização áreas de risco geológico -  operacionalização do PEAR – 2ª Etapa 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
956 1664 24/10/2022 3.469,43

UB-029/21 CONTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA FLOR DO ORIENTE, 215, JARDIM ALVORADA, REGIONAL PAMPULHA 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
1239 1707 25/10/2022 6.960,09

UB-030/21 Serviços e obras contenção e recuperação de acesso Bc. São Francisco e Bc. do Funil, Vila Apolônia 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
1240 1711 25/10/2022 2.457,42

UB-040/21 Serviços e obras de contenção, tratamento de encosta e drenagem na Rua Polonia, 900, Vila Apolônia 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
1175 1603 19/10/2022 4.009,13

UB-053/20 Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
970 1660 24/10/2022 55.292,92

UB-053/20 Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
971 1660 24/10/2022 16.564,71

UB-053/20 Serviços e obras estabiliz áreas de risco através da operacionaliz PEAR e Centro de Apoio - 2ª Etapa 100533 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
1230 1732 27/10/2022 1.923,53

UB-045/21
URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 

13/14
118899 GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

878 1755 28/10/2022 72.815,71

UB-045/21
URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 

13/14
118899 GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

1251 1755 28/10/2022 72.351,10

UB-045/21
URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 

13/14
118899 GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

879 1755 28/10/2022 20.695,68

UB-045/21
URBANIZAÇÃO NA VILA SÃO FCO DAS CHAGAS, EMPREEND. Nº 54 DO OP 11/12 E EMPREEND. Nº 47 DO OP 

13/14
118899 GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

1252 1755 28/10/2022 7.467,55

UB-050/21 HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 119902 Urbanização do Beco Vitória, empreendimento nº. 55 do OP 2009/2010, na Vila Nova Cachoeirinha
874 1653 25/10/2022 46.067,68

UB-050/21 HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 119902 Urbanização do Beco Vitória, empreendimento nº. 55 do OP 2009/2010, na Vila Nova Cachoeirinha
875 1653 25/10/2022 10.073,02

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
30 752 26/10/2022 6.011,72

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
261 1252 26/10/2022 4.781,99

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
30 590 26/10/2022 4.046,29

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
30 1118 26/10/2022 3.465,54

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
261 1726 26/10/2022 2.182,23

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
262 1252 26/10/2022 714,68
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UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
262 1726 26/10/2022 326,14

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
262 1725 26/10/2022 48,87

UB-011/20 Implementação de ações do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial do Residencial Manaus PMCMV 118772 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP
262 1251 26/10/2022 24,99

UB-049/21 Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16 119851 POTENZA SOLUÇÕES PREDIAIS E FACILITIES LTDA
998 1690 26/10/2022 25.069,65

UB-049/21 Levantamentos planaltimétricos cadastrais em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social - OP 15/16 119851 POTENZA SOLUÇÕES PREDIAIS E FACILITIES LTDA
798 1690 26/10/2022 1.275,84

UB-016/20 ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO PARA O NOVO LAJEDO/NOVO TUPI (EMPR. 74 DO OP 15/16) 100280 PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
128 1657 25/10/2022 8.871,20

UB-016/20 ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO PARA O NOVO LAJEDO/NOVO TUPI (EMPR. 74 DO OP 15/16) 100280 PRÁXIS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
388 1657 25/10/2022 1.325,82

AJ-006/15 Projetos de Infraestrutura e edificações do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1064 1655 25/10/2022 8.091,06

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
381 1759 28/10/2022 21.063,53

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1269 1759 28/10/2022 19.643,60

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
382 1759 28/10/2022 10.617,17

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
381 1700 25/10/2022 3.769,89

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1267 1759 28/10/2022 2.623,74

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
381 1666 25/10/2022 1.364,94

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
382 1700 25/10/2022 1.289,77

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1268 1759 28/10/2022 685,93

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
124 1666 25/10/2022 499,99

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
382 1666 25/10/2022 488,04

SC-081/14 Projetos Técnicos de Infraestrutura e Edificação do Orçamento Participativo 2013/2014 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
123 1666 25/10/2022 150,00

SC-083/13 Elaboração de Projetos - Cabana Pai Tomás 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1228 1658 26/10/2022 35.384,59

SC-083/13 Elaboração de Projetos - Cabana Pai Tomás 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1229 1667 25/10/2022 16.000,09

SC-083/13 Elaboração de Projetos - Cabana Pai Tomás 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1145 1682 26/10/2022 13.850,79
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SC-083/13 Elaboração de Projetos - Cabana Pai Tomás 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1141 1588 25/10/2022 8.238,98

SC-083/13 Elaboração de Projetos - Cabana Pai Tomás 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
1141 1589 25/10/2022 7.078,70

SC-083/13 Elaboração de Projetos - Cabana Pai Tomás 100454 URBE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
390 1587 25/10/2022 6.825,03
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