
01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍCIO DE
BELO HORIZONTE

TRECHO: 

R$ 6.172.690,45

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:

ACUM. (R$) ABRIL/2022 MAIO/2022 JUNHO/2022 JULHO/2022 AGOSTO/2022 SETEMBRO/2022 OUTUBRO/2022 NOVEMBRO/2022 DEZEMBRO/2022 JANEIRO/2023 FEVEREIRO/2023 MARÇO/2023 ABRIL 2023 MAIO/2023

ACUM. (%)
14/04/2022 A 

30/04/2022

01/05/2022 A 

31/05/2022

01/05/2022 A 

30/06/2022

01/07/2022 A 

31/07/2022

01/08/2022 A 

31/08/2022

01/09/2022 A 

30/09/2022

01/10/2022 A 

31/10/2022

01/11/2022 A 

30/11/2022

01/12/2022 A 

31/12/2022

01/01/2023 A 

31/01/2023

01/02/2023 A 

28/02/2023

01/03/2022 A 

31/03/2023

01/04/2023 A 

30/04/2023

01/05/2023 A 

31/05/2023

32.781,35 380,26 1.612,84 1.468,60 1.625,95 1.416,15 1.481,72 1.875,09 1.809,53 1.691,52 1.796,42 1.848,87 1.730,86 1.193,24 1.114,57

1%
0,01% 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%

98.612,75 763,64 3.238,90 2.949,25 3.265,24 2.843,92 2.975,58 3.765,56 3.633,89 3.396,90 3.607,56 3.712,89 3.475,90 2.396,26 2.238,27

1,60%
0,01% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04%

158.933,55 699,72 2.967,78 2.702,37 2.991,91 2.605,86 2.726,50 3.450,35 3.329,71 3.112,55 3.305,58 3.402,09 3.184,94 2.195,68 2.050,91

2,57%
0,01% 0,05% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03%

280.431,79 1.409,38 5.977,71 5.443,12 6.026,31 5.248,72 5.491,72 6.949,70 6.706,70 6.269,31 6.658,10 6.852,50 6.415,11 4.422,54 4.130,94

4,54%
0,02% 0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,09% 0,11% 0,11% 0,10% 0,11% 0,11% 0,10% 0,07% 0,07%

784.548,89 5.847,76 24.802,56 22.584,45 25.004,21 21.777,86 22.786,09 28.835,50 27.827,26 26.012,44 27.625,62 28.432,20 26.617,38 18.349,86 17.139,98

12,71%
0,09% 0,40% 0,37% 0,41% 0,35% 0,37% 0,47% 0,45% 0,42% 0,45% 0,46% 0,43% 0,30% 0,28%

834.112,64 574,94 2.438,54 2.220,46 2.458,36 2.141,15 2.240,28 2.835,05 2.735,92 2.557,49 2.716,09 2.795,40 2.616,97 1.804,12 1.685,17

13,51%
0,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03%

868.281,84 396,36 1.681,12 1.530,78 1.694,79 1.476,11 1.544,45 1.954,48 1.886,14 1.763,13 1.872,47 1.927,14 1.804,10 1.243,76 1.161,75

14,07%
0,01% 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%

871.085,64 32,52 137,95 125,61 139,07 121,12 126,73 160,38 154,77 144,68 153,65 158,13 148,04 102,06 95,33

14,11%
0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,003% 0,003% 0,002% 0,002% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002%

964.547,14 1.084,15 4.598,31 4.187,08 4.635,69 4.037,54 4.224,46 5.346,00 5.159,07 4.822,61 5.121,69 5.271,23 4.934,77 3.402,00 3.177,69

15,63%
0,02% 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,08% 0,06% 0,05%

975.123,14 122,68 520,34 473,80 524,57 456,88 478,04 604,95 583,80 545,72 579,56 596,49 558,41 384,97 359,58

15,80%
0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

979.491,04 50,67 214,90 195,68 216,65 188,69 197,43 249,84 241,11 225,38 239,36 246,35 230,63 158,99 148,51

15,87%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.538.070,54 6.479,52 27.482,11 25.024,36 27.705,54 24.130,63 25.247,79 31.950,75 30.833,59 28.822,70 30.610,16 31.503,88 29.493,00 20.332,29 18.991,70

24,92%
0,10% 0,45% 0,41% 0,45% 0,39% 0,41% 0,52% 0,50% 0,47% 0,50% 0,51% 0,48% 0,33% 0,31%

1.583.394,04 525,75 2.229,92 2.030,49 2.248,05 1.957,98 2.048,62 2.592,50 2.501,86 2.338,69 2.483,73 2.556,25 2.393,08 1.649,78 1.541,00

25,65%
0,01% 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02%

1.735.011,64 1.758,76 7.459,59 6.792,47 7.520,23 6.549,88 6.853,12 8.672,53 8.369,29 7.823,47 8.308,64 8.551,23 8.005,41 5.518,88 5.155,00

28,11%
0,03% 0,12% 0,11% 0,12% 0,11% 0,11% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,14% 0,13% 0,09% 0,08%

2.429.391,69 8.054,81 34.163,50 31.108,23 34.441,25 29.997,22 31.385,98 39.718,54 38.329,78 35.830,01 38.052,03 39.163,03 36.663,27 25.275,43 23.608,92

39,36%
0,13% 0,55% 0,50% 0,56% 0,49% 0,51% 0,64% 0,62% 0,58% 0,62% 0,63% 0,59% 0,41% 0,38%

3.125.126,25 8.070,52 34.230,14 31.168,91 34.508,43 30.055,73 31.447,20 39.796,02 38.404,55 35.899,90 38.126,25 39.239,43 36.734,78 25.324,74 23.654,98

50,63%
0,13% 0,55% 0,50% 0,56% 0,49% 0,51% 0,64% 0,62% 0,58% 0,62% 0,64% 0,60% 0,41% 0,38%

5.799.117,45 31.018,30 131.560,37 119.794,81 132.629,96 115.516,42 120.864,40 152.952,30 147.604,31 137.977,95 146.534,72 150.813,10 141.186,74 97.333,28 90.915,70

93,95%
0,50% 2,13% 1,94% 2,15% 1,87% 1,96% 2,48% 2,39% 2,24% 2,37% 2,44% 2,29% 1,58% 1,47%

6.079.157,45 3.248,46 13.777,97 12.545,79 13.889,98 12.097,73 12.657,81 16.018,29 15.458,21 14.450,06 15.346,19 15.794,26 14.786,11 10.193,46 9.521,36

98,48%
0,05% 0,22% 0,20% 0,23% 0,20% 0,21% 0,26% 0,25% 0,23% 0,25% 0,26% 0,24% 0,17% 0,15%

6.172.690,45 1.084,96 4.601,82 4.190,28 4.639,24 4.040,63 4.227,69 5.350,09 5.163,02 4.826,30 5.125,61 5.275,26 4.938,54 3.404,60 3.180,12

100,00%
0,02% 0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,08% 0,06% 0,05%

Valor simples em R$
6.172.690,45R$         

71.603,16R$          303.696,37R$        276.536,54R$        306.165,43R$        266.660,22R$        279.005,61R$        353.077,92R$        340.732,51R$        318.510,81R$        338.263,43R$        348.139,73R$        325.918,04R$      224.685,94R$      209.871,48R$      

Percentual Global Simples
100,00%

1,16% 4,92% 4,48% 4,96% 4,32% 4,52% 5,72% 5,52% 5,16% 5,48% 5,64% 5,28% 3,64% 3,40%

Valor Acumulado em R$
6.172.690,45R$         

71.603,16R$          375.299,53            651.836,07            958.001,50            1.224.661,72         1.503.667,33         1.856.745,25         2.197.477,76         2.515.988,57         2.854.252,00         3.202.391,73         3.528.309,77       3.752.995,71       3.962.867,19       

100,00%
1,16% 6,08% 10,56% 15,52% 19,84% 24,36% 30,08% 35,60% 40,76% 46,24% 51,88% 57,16% 60,80% 64,20%Percentual Global Acumulado

GERENTE APROVADO

32.00.00 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA HORA EXTRA

33.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUBTOTAL (POR MÊS)

ELABORADO

24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

30.00.00 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

31.00.00 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA HORA NORMAL

19.00.00 DRENAGEM

20.00.00 PAVIMENTAÇÃO

21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

13.00.00 SERRALHERIA

14.00.00 REVESTIMENTOS

15.00.00 PISOS, RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS

06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA

07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES

10.00.00 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCENDIO E GÁS

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA

04.00.00 FUNDACOES

05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES

% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM ATIVIDADE

01.00.00 INSTALACAO DA OBRA

02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 REGIONAL OESTE

CONTRATO: DJ-019/20
CONTRATADA: ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PRAZO CONTRATUAL: 24 meses

ADITIVOS DE PRAZO: 

R$ 6.172.690,45 PRAZO ACUM. C/ADITIVOS:

VALOR CONTRATUAL:        

% DO ADITIVO DE VALOR:



01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO

TRECHO: 

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:

ACUM. (R$) JUNHO/2023 JULHO/2023 AGOSTO/2023 SETEMBRO/2023 OUTUBRO/2023 NOVEMBRO/2023 DEZEMBRO/2023 JANEIRO/2024 FEVEREIRO/2024 MARÇO/2024 ABRIL/2024

ACUM. (%)
01/05/2023 A 

30/06/2023

01/07/2023 A 

31/07/2023

01/08/2023 A 

31/08/2023

01/09/2023 A 

30/09/2023

01/10/2023 A 

31/10/2023

01/11/2023 A 

30/11/2023

01/12/2023 A 

31/12/2023

01/01/2024 A 

31/01/2024

01/02/2024 A 

29/02/2024

01/03/2024 A 

31/03/2024

01/04/2024 A 

13/04/2024

32.781,35 930,99 812,98 957,22 1.101,45 1.285,03 1.285,03 1.245,69 1.271,92 1.258,80 1.298,14 288,48

0,53%
0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%

98.612,75 1.869,61 1.632,62 1.922,28 2.211,94 2.580,59 2.580,59 2.501,59 2.554,26 2.527,93 2.606,92 579,31

1,60%
0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01%

158.933,55 1.713,11 1.495,96 1.761,37 2.026,78 2.364,58 2.364,58 2.292,19 2.340,45 2.316,32 2.388,70 530,81

2,57%
0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01%

280.431,79 3.450,55 3.013,16 3.547,75 4.082,34 4.762,73 4.762,73 4.616,93 4.714,13 4.665,53 4.811,33 1.069,20

4,54%
0,06% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,02%

784.548,89 14.316,93 12.502,10 14.720,22 16.938,33 19.761,39 19.761,39 19.156,45 19.559,74 19.358,10 19.963,04 4.436,24

12,71%
0,23% 0,20% 0,24% 0,27% 0,32% 0,32% 0,31% 0,32% 0,31% 0,32% 0,07%

834.112,64 1.407,61 1.229,18 1.447,26 1.665,34 1.942,90 1.942,90 1.883,42 1.923,07 1.903,25 1.962,72 436,16

13,51%
0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%

868.281,84 970,41 847,40 997,74 1.148,09 1.339,43 1.339,43 1.298,43 1.325,76 1.312,10 1.353,14 300,69

14,07%
0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00%

871.085,64 79,63 69,53 81,87 94,21 109,91 109,91 106,54 108,79 107,67 111,03 24,67

14,11%
0,001% 0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000%

964.547,14 2.654,31 2.317,85 2.729,08 3.140,31 3.663,69 3.663,69 3.551,54 3.626,31 3.588,92 3.701,08 822,43

15,63%
0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01%

975.123,14 300,36 262,28 308,82 355,35 414,58 414,58 401,89 410,35 406,12 418,81 93,07

15,80%
0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

979.491,04 124,05 108,32 127,54 146,76 171,22 171,22 165,98 169,47 167,73 172,97 38,45

15,87%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.538.070,54 15.863,66 13.852,77 16.310,52 18.768,27 21.896,32 21.896,32 21.226,02 21.672,88 21.449,45 22.119,75 4.915,52

24,92%
0,26% 0,22% 0,26% 0,30% 0,35% 0,35% 0,34% 0,35% 0,35% 0,36% 0,08%

1.583.394,04 1.287,19 1.124,02 1.323,45 1.522,87 1.776,68 1.776,68 1.722,29 1.758,55 1.740,42 1.794,81 398,84

25,65%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01%

1.735.011,64 4.305,94 3.760,12 4.427,23 5.094,35 5.943,41 5.943,41 5.761,47 5.882,76 5.822,12 6.004,06 1.334,23

28,11%
0,07% 0,06% 0,07% 0,08% 0,10% 0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,10% 0,02%

2.429.391,69 19.720,39 17.220,63 20.275,90 23.331,17 27.219,70 27.219,70 26.386,44 26.941,95 26.664,19 27.497,45 6.110,53

39,36%
0,32% 0,28% 0,33% 0,38% 0,44% 0,44% 0,43% 0,44% 0,43% 0,45% 0,10%

3.125.126,25 19.758,86 17.254,22 20.315,45 23.376,68 27.272,79 27.272,79 26.437,91 26.994,50 26.716,21 27.551,09 6.122,48

50,63%
0,32% 0,28% 0,33% 0,38% 0,44% 0,44% 0,43% 0,44% 0,43% 0,45% 0,10%

5.799.117,45 75.941,35 66.314,98 78.080,54 89.846,10 104.820,46 104.820,46 101.611,67 103.750,86 102.681,26 105.890,05 23.531,11

93,95%
1,23% 1,07% 1,26% 1,46% 1,70% 1,70% 1,65% 1,68% 1,66% 1,72% 0,38%

6.079.157,45 7.953,14 6.944,99 8.177,17 9.409,34 10.977,57 10.977,57 10.641,52 10.865,55 10.753,54 11.089,58 2.464,35

98,48%
0,13% 0,11% 0,13% 0,15% 0,18% 0,18% 0,17% 0,18% 0,17% 0,18% 0,04%

6.172.690,45 2.656,34 2.319,62 2.731,16 3.142,71 3.666,49 3.666,49 3.554,25 3.629,08 3.591,67 3.703,91 823,12

100,00%
0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,01%

Valor simples em R$
6.172.690,45R$         

175.304,43R$        153.082,73R$        180.242,57R$        207.402,39R$        241.969,47R$        241.969,47R$        234.562,22R$        239.500,38R$        237.031,33R$        244.438,58R$        54.319,69R$          

Percentual Global Simples
100,00%

2,84% 2,48% 2,92% 3,36% 3,92% 3,92% 3,80% 3,88% 3,84% 3,96% 0,88%

Valor Acumulado em R$
6.172.690,45R$         

4.138.171,62R$     4.291.254,35R$     4.471.496,92R$     4.678.899,31R$     4.920.868,78R$     5.162.838,25R$     5.397.400,47R$     5.636.900,85R$     5.873.932,18R$     6.118.370,76R$     6.172.690,45R$     

100,00%
67,04% 69,52% 72,44% 75,80% 79,72% 83,64% 87,44% 91,32% 95,16% 99,12% 100,00%Percentual Global Acumulado

6.172.690,45R$                                                               

100,00%

6.172.690,45R$                                                               

100,00%

0,98%

121.498,24

1,97%

504.117,10

8,17%

49.563,75

34.169,20

0,55%

2.803,80

0,05%

2,46%

TOTAL 

(P/ SERVIÇO)

32.781,35

0,53%

65.831,40

1,07%

9,05%

45.323,50

0,73%

151.617,60

4,54%

10.576,00

0,17%

4.367,90

0,07%

33.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUBTOTAL (POR MÊS)

ELABORADO

0,80%

93.461,50

GERENTE APROVADO

1,51%

558.579,50

30.00.00 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

31.00.00 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA HORA NORMAL

32.00.00 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA HORA EXTRA

20.00.00 PAVIMENTAÇÃO

21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

14.00.00 REVESTIMENTOS

15.00.00 PISOS, RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS

19.00.00 DRENAGEM

07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES

10.00.00 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCENDIO E GÁS

13.00.00 SERRALHERIA

04.00.00 FUNDACOES

05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES

06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA

% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

01.00.00 INSTALACAO DA OBRA

02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
60.320,80

PRAZO CONTRATUAL: 24 meses

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM ATIVIDADE

ADITIVOS DE PRAZO: 365 DIAS

R$ 6.172.690,45 PRAZO ACUM. C/ADITIVOS:

695.734,56

11,27%

2.673.991,20

43,32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 REGIONAL OESTE

CONTRATO: DJ-019/20 CONTRATADA: ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

% DO ADITIVO DE VALOR:

694.380,05

11,25%

93.533,00

1,52%

VALOR CONTRATUAL:           R$ 6.172.690,45

280.040,00


