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TERMO ADITIVO N° 01 ao CONTRATO DJ 044/2020, que entre si

) M’*&)@“ S
/ 097/ fazem la SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
gg u:; :%qul RO R———
: T 'CAPITAL — SUDECAP e RFJ CONSTRUGAO E ENGENHARIA
-XTHATQ PUBLICA! 1--? A LTDA., com o objetivo de readequar a planilha contratual, para
f{/: *O__JQC&:'-"-"._ o reprograma-la com acréscimo e decréscimo de quantitativos,

mediante as clausulas a seguir:

ﬁﬁa/ Ogjc,

!
4

CLAUSULA PRIMEIRA — READEQUAGAO DE PLANILHA SEM ALTERAGAO DE VALOR
Readequa-se a Planilha do Contrato DJ 044/2020, oriundo da Licitacao PE SP — 001/2020,

que tem por objeto a execugdo de servigos e obras de recuperagdo estrutural das paredes e

lajes de piso e teto da galeria do Cdrrego do Leitao, para reprograma-la com acréscimo de
quantitativo no montante de R$ 1.132.514,79 (um milhdo, cento e trinta e dois mil,
quinhwntos e catorze reais e setenta e nove centavos), a precos de Janeiro/2020,
correspondente a 10,34% (dez inteiros e trinta e quatro centésimos) do valor inicial do
Contrato, e decréscimo de quantitativo no mesmo valor e percentual, sem alteragdo do valor

inicial do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O AJUSTE
A Planilha Contratual (fls. 954/957) e o Cronograma Fisico-Financeiro (fl.958), integram este

instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA — JUSTIFICATIVA

O aditivo justifica-se pelas razées que se seguem: (i) apds o inicio dos servigos, sobreveio
uma maior deterioriagdo no canal e o comprometimento de quase toda a sua extensao,
sendo que tal fato ndo poderia ser previsto por se tratar de um espaco confinado, de grande
extensdo, sem iluminagéo natural, com fluxo permanente de agua; (ii) os itens previstos no
contrato, baseado em estudos anteriormente realizados, se tornaram insuficientes em razéo
do aumento nos servigos de recuperagao de laje do piso, que, devido ao processo constante
de abrasdo provocado pelo fluxo de agua, teve toda a sua expessura degradada; (iii) alguns
itens poderiam ser excluidos ja que se observou a sua desnecessidade ao longo da
execugdo contratual, em razdo de execugdo de outros servicos prioritarios, conforme
manifestagéo técnica exarada no Oficio DEMAN-SD/DJUR-SD- 156!2021, que integra a
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Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato

original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, U7 de _wir(Q de 2022.

SUPERINTENDENTE

DPCT/SUDECAP

artamento de Contralagoes

De

RFJ CONSTR CAO E ENGENHARIA LTDA.
Nome:

CPF:

Visto:
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