) PREFEITURA MUNICIPAL 1 . ‘ mcum.ﬂwb—u
DE BELO HORIZONTE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ST DE

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO
OBJETO: SERVICOS DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS CODIGO DO EMPREENDIMENTO:
2038:DV-S-OUT-16

CONTRATO: DJ 024-20 DATA ASSINATURA: 22/06/2020 CONTRATADA: ESTEL Engenharia LTDA - EPP/ CNPJ: 82.144.338/0001-81
Ne LICITAGAO:
VALOR CONTRATUAL INICIAL: R$ 946.418,14 PRAZO VIGENCIA (DIAS): 850 DATA: 19/10/2022 SMOBI 029-19
ADITIVO 1: R$ 37.039,85 ADITIVO 1: PRAZO (DIAS): 0 DATA: 19/10/2022
ADITIVO 2: R$ 0,00 ADITIVO 2: PRAZO (DIAS): 193 DATA: 30/04/2023 FOLHA:
VALOR ACUM, C/ ADITIVOS: R$ 983.457,99 PRAZO ACUM.C/ ADITIVOS (DIAS): 1043 DATA: 30/04/2023 01/02
02- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
; - ACUM. (R$)
c6pIGO DESCRICAO DO SERVICO JUN/2022 JUL/2022 AGO/2022 SET/2022 0oUT/2022 NOV/2022 DEZ/2022
ACUM. (%)
- |conTRaTO [ LI (AT
61.00.00 |PESSOAL 95.082,07 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36
9,67% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32%
§1.50.01 |COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA 95.082,07 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36 12.961,36
9,67% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32%
62.00.00 |PROJETOS 376.395,20 51.036,52 51.036,52 51.036,52 51.036,52 51.036,52 51.036,52 51.036,52
38,27% 5,19% 5,19% 5,19% 5,19% 5,19% 5,19% 5,19%
AVALIAGAO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS DE ESTRUTURAS
625001 |DE CONCRETO, CONTENCOES, EDIFICACOES, CANAIS £ 340.697,09 36.905,84 36.905,84 36.905,84 36.905,84 36.905,84 36.905,84 36.905,84
GALERIAS 34,64% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
AVALIAGAOQ DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAILS
62.50.02 |DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS: PONTES, PASSARELAS, 35.698,11 11.023,25 11.023,25 11.023,25 11.023,25 11.023,25 11.023,25 11.023,25
7% [VIADUTOS, TRINCHEIRAS, BARRAGENS DE CONCRETO E
TORELS 3,63% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 1,12%
S AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS DE ESTRUTURAS 0,00 3.107,43 3.107,43 3.107,43 3.107,43 3.107,43 3.107,43 3.107,43
=7 |METALICAS: COBERTURAS, GALPOES, E EDIFICAGOES
0,00% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32%
Valor simples em R$ 471.477,27 63.997,88 63.997,88 63.997,88 63.997,88 63.997,88 63.997,88 63.997,88
TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples 47,94% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 6,51%
Valor Acumulado em R$ 471.477,27 535.475,15 599.473,03 663.470,91 727.468,79 791.466,67 855.464,55 919.462,43
Percentual Global Acumulado 47,94% 54,45% 60,96% 67,46% 73,97% 80,48% 86,99% 93,49%
ELABORADO POR: CONTRATADA:

Eng. Everaldo Vidigal Rodrigues ESTEL Engenharia LT
Fiscal do Contrato DJ 024-20: Empreend. Edificagdes
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBJETO: SERVIGOS DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURAIS

CODIGO DO EMPREENDIMENTO:
2038:DV-S-OUT-16

CONTRATO: D3 024-20 DATA ASSINATURA: 22/06/2020 CONTRATADA: ESTEL Engenharia LTDA - EPP/ CNPJ: 82.144.338/0001-81 .
) N° LICITAGAO:
VALOR CONTRATUAL INICIAL: R$ 946.418,14 PRAZO VIGENCIA (DIAS): 850 DATA: 19/10/2022 SMOBI 029-19
ADITIVO 1: R$ 37.039,85 ADITIVO 1: PRAZO (DIAS): Q0 DATA: 19/10/2022
ADITIVO 2: R$ 0,00 ADITIVO 2: PRAZO (DIAS): 193 DATA: 30/04/2023 FOLHA:
VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: RS 983.457,99 PRAZO ACUM.C/ ADITIVOS (DIAS): 1043 DATA: 30/04/2023 oama2
02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
cODIGO DESCRICAO DO SERVICO JAN/2023 FEV/2023 MAR/2023 ABR/2023 TamaL
(P/ SERVIGO)
. |conmamo TR AR AR RRR
- |execucko pos SERVICOS I
61.00.00 |PESSOAL 12.959,04 = 2 7 __198.770,63
1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 20,21%
61.50.01 |COORDENAGAQ TECNICA E ADMINISTRATIVA 12.959,04 - - = 198.770,63
1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 20,21%
62.00.00 |PROJETOS 51.036,52 - - - _ 784.687,36
5,19% 0,00% 0,00% 0,00% 79,79%
AVALIAGRO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS DE ESTRUTURAS _ R _
62.50.01 |DE CONCRETO, CONTENGGES, EDIFICAGOES, CANAIS E 36.905,84 _635.943.81
GALERIAS 3,75% 0,00% 0,00% 0,00% 64,66%
AVALIAGAO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS ESTRUTURALS
62.50.02 |DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS: PONTES, PASSARELAS, 11.023,25 = - = 123.884,11
P2 |VIADUTOS, TRINCHEIRAS, BARRAGENS DE CONCRETO E
TUNELS 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 12,60%
62.50.03 AVALIAGAO DA CONFORMIDADE DE PROJETOS DE ESTRUTURAS 3.107,43 - = » _24.859,44
¥V IMETALICAS: COBERTURAS, GALPOES, E EDIFICAGOES
0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 2,53%
Valor simples em R$ 63.995,56 0,00 _U~OO 0,00 wmw.hmwnmm
TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples 6,51% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Valor Acumulado em RS 983.457,99 983.457,99 983.457,99 983.457,99 983.457,99
Percentual Global Acumulado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ELABORADO POR: CONTRATADA:
Eng. Everaldo Vidigal Rodrigues ESTEL Engenhag mm.—.m_l mzmmz I.b:ﬂl b
Fiscal do Contrato DJ 024-20: Empreend. Edificagbes :
Erg* GGG
I <\/OECAP o ...

DATA: LN'&k a5 4

I
b

DATA: Nﬁg 0s , 2022



stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo

stps000174
Retângulo


