CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SUDECAP

01-DADOS DO EMPREENDIMENTO

EXECUCAQ DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA VISANDC A MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REGIONAL LESTE.

0,00%

% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

0,00%

OBRA:
TRECHO: REGIONAL LESTE
CONTRATO: D) 031/20 DATAO.S: 06/07/2020
VALOR CONTRATUAL: R$ 1.041.666,54 Cddigo do Empreendimento: L-S-MAN-18-2495 5
VALOR DOS ACRECIMOS: RS 0.00 N° LICITAGAD: PE SMOB 05072019 CONTRATADA: CIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI - CNPJ
00.711.110/0001-61
SALDO FINAL COM O ADITIVO R$ 1.041.666,54 PERIODO
% DA REPROGRAMACAQ:

02- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO .

©ODIGO DESCRIGAD DO SERVIGO TJOTAL
ACUM. (%) JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO (P/ SERVICO)
RS 88372
o1 _Zw._|>_l>O)O DA OBRA RS 183374 | RS 220932 | RS 230932 | RS 210932 | RS 37558
0.85% 0,1760% 0,2121% 0,2217% 0.2025% 0,0361% 0,85%
R$ 282827
02 Umgo_l_nomm E mmgooomm RS 586,87 | RS 707,07 | RS B07.07 | RS BO7.07 | RS 12020
1.92% 0,0563% 0,0673% 0,0775% 0,0583% 0,0115% 0.27%
R$ 17.067,55
03 TRABALHOS EM TERRA R$ 354152 | RS 4266.89 | RS 436689 | RS 4166889 | RS 72537
276% 0,3400% 0,4096% 0,4192% 0,4000% 0,0636% L64%
R$ 38.283,40
04 —HCZU}O QES RS 794505 | RS 957235 | RS 967235 | RS 947235 | RS 1.627.30
6.43% 0,7627% 0,9189% 0,9285% 0,5093% 0,1562% 3,68%
R$ 44.851,72
05 GALERIA CELULAR E/OU CO Zﬂ.mzoomw RS 5.306,73 | RS 1121293 | R§ 1131283 | R§ 11.11283 | R$ 1.506 20
10.74% 0,8934% 10764% 0,010860414 1,0668% 0,1830% £31%
R$ 8.083,58
e ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA RS 1677.34 | RS 202090 | R$ 212080 | RS 192000 | RS 34355
11.52% 0,1610% 0,1940% 0,2036% 0,1844% 0,0330% 0.78%
R$ 4.913,42
07 ALVENARIAS E DIVISOES RS 101953 | RS 122836 | RS 132836 | RS 1.128.35 | RS 20882
11.09% 0,0979% 0,117%% 0,1275% 0,1083% 0,0200% 0,47%
R$ 2.960,03
10 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS RS £14211 RS TAGOL RS 84001 | RS S0t L RS 2580
12.27% 0,05%0% 0,0710% 0,0806% 0,0614% 0,0121% 0.28%
R§ 8.678,54
13 SERRALHERIA RS 180080 | RS 2.16964 | RS 226964 | R$ 206064 | RS 368,84
12.40% 0,1729% 0,2083% 0.217%% 0,1987% 0,0254% 0.83%
R$ 2.932,00
14 REVESTIMENTOS R$ 50233 | RS 73300 | RS B3300 | RS 633.00 | RS 124 81
13355 0,0584% 0.0704% 0,0800% 0,0608% 0,0120% 0.28%
RS 2.395,25
15 ﬁ_mom. _ﬂoobﬂmm. SOLEIRAS E PEITORIS RS 49701 | R§ 592,81 | RS 59281 | RS 45881 | RS 101,80 2
1362% 0,0477% 0,0575% 0,0671% 0,0479% 0,0098% 0,23
R$ 69741
18 SERVICOS DIVERSOS RS 144,71 | R$ 174,35 | RS 274,35 | RS 7435 | RS 2864
o 0,0139% 0,0167% 0,0263% 0,0071% 0,0028% 0.07%
R§ 6789465
19 DRENAGEM RS 1408814 | RS 1687366 | RS 1707366 | RS 1687366 | RS 288552 =
S 1,3525% 1,6295% 1,6391% 1,6199% 0,2770% 6520
B35 1464358
24 Cﬁ@)Z_N‘PO}O E OBRAS COMPLEMENTARES RS 303854 | RS 366080 | RS 376090 | RS 356050 | RS £22.35
Siain 0,2917% 0,3514% 0,3610% 0,3418% 0,0597% LAt
R$ B2.300,11
24 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RS - 1707727 | RS . 2057503 | RS 2067503 | RS 2047503 | RS 345775
p— 1,6394% 1.9752% 1,9848% 1,5656% 0,3358% o 7.00%
R3$ 163,744,139
30 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO RS 3501423 | RS 4218855 | RS 4228655 | RS 4208655 | RS TATITY o
4571% 3,3614% 4,455 % 4,0595% 4,0403% 0,6885% \_ 16,200
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T FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA RS 107.54837 | RS 12057635 | RS 129676.35 | RS 12247835 | RS 22027.98 RS 518.305,40
NORMAL 95.48% 10,3246% 12,4393% 12,4489% 12,4297% 2,1147% 19.76%
a2 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA EXTRA RS 510837 | R$ 8154586 | RS 625486 | RS 605466 | RS 1046529 R$ 24.618,64
— 0,4904% 0,5908% 0,6004% 0,5812% 0,1004% 236%
1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 469438 | RS 5655.88 | RS 575588 | RS 555588 | RS 961.50 R$ 2262352
100.00% 0,4507% 0,5430% 0,5526% 0,5334% 0,0923% 217
Valor simples em RS RS . otgssi|Rs . 2s041684 | ms . zsaviem RS 2851664 Rss27083
TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples 20,7500% I uu.gw. : 5 25184% : ua.._muea.. : 4,25%
Vator 4 emRS RS : 216.14581 | RS aresease | R 73887908 | RS 9730571 RS 1.041.666,54
Percentual Global Acum " A0 e | . s00% . 709324% b IHIKTS 5 100,0000%
FISCAL DO CONTRATO "|GESTOR DO CONTRATO JURIDICO SUDECAP

¢ Constr. Eirel
ilva Amonm
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