-y

] PREFEITURA MUNICIPAL
W.2# DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:

MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIONAL NORDESTE

 TRECHO:

REGIONAL NORDESTE

CONTRATO: DJ-040/20

DATA O.S: 8/18/2020

[CONTRATADA:

CBR CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 65.213.795/0001-61

VALOR CONTRATUAL:

R$ 6,678,991.37

PRAZO CONTRATUAL: 24 MESES

VALOR DOS ADITIVOS:

ADITIVOS DE PRAZO:

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R$ 6.678.991,37

PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS

% DOS ADITIVOS DE VALOR:

% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

02- C FisICO- EIRO
. - ACUM.(R$) 2022 2023
cép1GO DESCRIGAO DO SERVICO
ACUM. (%) | AGOSTO /2022 | SETEMBRO / 2022 | OUTUBRO / 2022 | NOVEMBRO / 2022 | DEZEMBRO / 2022 | JANEIRO / 2023 | FEVEREIRO / 2023 | MARCO / 2023 ABRIL / 2023 MAIO / 2023 JUNHO / 2023 JULHO / 2023 AGOSTO / 2023
01.00.00 |INSTALACAO DA OBRA 731.17 1,096.75 1,096.75 1,096.75 1,096.75 1,462.34 1,462.34 1,462.34 1,827.92 1,827.92 1,827.92 2,193.51 2,559.09
0.0000% 0.0109%| 0.0164%| 0.0164%| 0.0164%| 0.0164%| 0.0219%| 0.0219%| 0.0219%| 0.0274%| 0.0274%| 0.0274%| 0.0328%| 0.0383%|
02.00.00 |DEMOLICOES E REMOCOES 717.59 1,076.39 1,076.39 1,076.39 1,076.39 1,435.19 1,435.19 1,435.19 1,793.99 1,793.99 1,793.99 2,152.78 2,511.58
0.0000% 0.0107%| 0.0161%| 0.0161%| 0.0161%| 0.0161%| 0.0215%| 0.0215%| 0.0215%| 0.0269%| 0.0269%| 0.0269%| 0.0322%| 0.0376%|
03.00.00 |TRABALHOS EM TERRA 1,171.67 1,757.51 1,757.51 1,757.51 1,757.51 2,343.34 2,343.34 2,343.34 2,929.18 2,929.18 2,929.18 3,515.01 4,100.85
0.0000% 0.0175%| 0.0263%| 0.0263%| 0.0263%| 0.0263%| 0.0351%| 0.0351%| 0.0351%| 0.0439%| 0.0439%| 0.0439%| 0.0526%| 0.0614%|
04.00.00 |FUNDACOES 1,344.78 2,017.17 2,017.17 2,017.17 2,017.17 2,689.57 2,689.57 2,689.57 3,361.96 3,361.96 3,361.96 4,034.35 4,706.74
0.0000% 0.0201%| 0.0302%| 0.0302%| 0.0302%| 0.0302%| 0.0403%| 0.0403%| 0.0403%| 0.0503%| 0.0503%| 0.0503%| 0.0604%| 0.0705%|
05.00.00 |GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 3,907.07 5,860.60 5,860.60 5,860.60 5,860.60 7,814.14 7,814.14 7,814.14 9,767.67 9,767.67 9,767.67 11,721.20 13,674.74
0.0000% 0.0585%| 0.0877%| 0.0877%| 0.0877%| 0.0877%| 0.1170%| 0.1170%| 0.1170%| 0.1462%| 0.1462%| 0.1462%| 0.1755%| 0.2047%|
06.00.00 |ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 1,221.19 1,831.78 1,831.78 1,831.78 1,831.78 2,442.37 2,442.37 2,442.37 3,052.97 3,052.97 3,052.97 3,663.56 4,274.15
0.0000% 0.0183%| 0.0274%| 0.0274%| 0.0274%| 0.0274%| 0.0366%| 0.0366%| 0.0366%| 0.0457%| 0.0457%| 0.0457%| 0.0549%| 0.0640%|
07.00.00 |ALVENARIAS E DIVISOES 562.07 843.11 843.11 843.11 843.11 1,124.14 1,124.14 1,124.14 1,405.18 1,405.18 1,405.18 1,686.21 1,967.25
0.0000% 0.0084%| 0.0126%| 0.0126%| 0.0126%| 0.0126%| 0.0168%| 0.0168%| 0.0168%| 0.0210%| 0.0210%| 0.0210%| 0.0252%| 0.0295%|
10.00.00 |INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 90.67 136.01 136.01 136.01 136.01 181.35 181.35 181.35 226.69 226.69 226.69 272.02 317.36
0.0000% 0.0014%| 0.0020%| 0.0020%| 0.0020%| 0.0020%| 0.0027%| 0.0027%| 0.0027%| 0.0034%| 0.0034%| 0.0034%| 0.0041%| 0.0048%|
13.00.00 |SERRALHERIA 3,245.86 4,868.79 4,868.79 4,868.79 4,868.79 6,491.72 6,491.72 6,491.72 8,114.65 8,114.65 8,114.65 9,737.57 11,360.50
0.0000% 0.0486%| 0.0729%| 0.0729%| 0.0729%| 0.0729%| 0.0972%| 0.0972%| 0.0972%| 0.1215%| 0.1215%| 0.1215%| 0.1458%| 0.1701%|
14.00.00 |REVESTIMENTOS 43.45 65.18 65.18 65.18 65.18 86.90 86.90 86.90 108.63 108.63 108.63 130.35 152.08
0.0000% 0.0007%| 0.0010%| 0.0010%| 0.0010%| 0.0010%| 0.0013%| 0.0013%| 0.0013%| 0.0016%| 0.0016%| 0.0016%| 0.0020%| 0.0023%|
15.00.00 |PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 360.23 540.35 540.35 540.35 540.35 72047 72047 72047 900.59 900.59 900.59 1,080.70 1,260.82
0.0000% 0.0054%| 0.0081%| 0.0081%| 0.0081%| 0.0081%| 0.0108%| 0.0108%| 0.0108%| 0.0135%| 0.0135%| 0.0135%| 0.0162%| 0.0189%|
17.00.00 |PINTURA 109.28 163.92 163.92 163.92 163.92 218.56 218.56 218.56 273.20 273.20 273.20 327.84 382.48
0.0000% 0.0016%| 0.0025%| 0.0025%| 0.0025%| 0.0025%| 0.0033%| 0.0033%| 0.0033%| 0.0041%| 0.0041%| 0.0041%| 0.0049%| 0.0057%|
10.00.00 |DRENAGEM 8,005.24 12,007.86 12,007.86 12,007.86 12,007.86 16,010.48 16,010.48 16,010.48 20,013.10 20,013.10 20,013.10 24,015.72 28,018.34
0.0000% 0.1199%| 0.1798%| 0.1798%| 0.1798%| 0.1798%| 0.2397%| 0.2397%| 0.2397%| 0.2996%| 0.2996%| 0.2996%| 0.3596%| 0.4195%|
2000.00 |PAVIMENTACAO 309.38 464.08 464.08 464.08 464.08 618.77 618.77 618.77 773.46 773.46 773.46 928.15 1,082.84
0.0000% 0.0046%| 0.0069%| 0.0069%| 0.0069%| 0.0069%| 0.0093%| 0.0093%| 0.0093%| 0.0116%| 0.0116%| 0.0116%| 0.0139%| 0.0162%|
21.00.00 |URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 3,859.57 5,789.35 5,789.35 5,789.35 5,789.35 7,719.14 7,719.14 7,719.14 9,648.92 9,648.92 9,648.92 11,578.71 13,508.49
0.0000% 0.0578%| 0.0867%| 0.0867%| 0.0867%| 0.0867%| 0.1156%| 0.1156%| 0.1156%| 0.1445%| 0.1445%| 0.1445%| 0.1734%| 0.2023%|
24.00.00 |FORNECIMENTO DE MATERTAIS 16,967.41 25,451.11 25,451.11 25,451.11 25,451.11 33,934.82 33,934.82 33,934.82 42,418.52 42,418.52 42,418.52 50,902.23 59,385.93
0.0000% 0.2540%| 0.3811%| 0.3811%| 0.3811%| 0.3811%| 0.5081%| 0.5081%| 0.5081%| 0.6351%| 0.6351%| 0.6351%| 0.7621%| 0.8891%|
30.00.00 |FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 21,441.59 32,162.38 32,162.38 32,162.38 32,162.38 42,883.18 42,883.18 42,883.18 53,603.97 53,603.97 53,603.97 64,324.76 75,045.56
0.0000% 0.3210%| 0.4815%| 0.4815%| 0.4815%| 0.4815%| 0.6421%| 0.6421%| 0.6421%| 0.8026%| 0.8026%| 0.8026%| 0.9631%| 1.1236%
31.00.00 |MAO DE OBRA (HORA NORMAL) 63,088.40 94,632.60 94,632.60 94,632.60 94,632.60 126,176.80 126,176.80 126,176.80 157,721.00 157,721.00 157,721.00 189,265.20 220,809.40
0.0000% 0.9446%| 1.4169% 1.4169% 1.4169% 1.4169% 1.8892% 1.8892% 1.8892% 2.3614%| 2.3614%| 2.3614%| 2.8337%| 3.3060%|
32.00.00 |MAO DE OBRA (HORA EXTRA) 3,331.62 4,997.43 4,997.43 4,997.43 4,997.43 6,663.24 6,663.24 6,663.24 8,329.05 8,329.05 8,329.05 9,994.86 11,660.67
0.0000% 0.0499%| 0.0748%| 0.0748%| 0.0748%| 0.0748%| 0.0998%| 0.0998%| 0.0998%| 0.1247%| 0.1247%| 0.1247%| 0.1496%| 0.1746%|
33.00.00 |ADMINISTRACKO LOCAL 3,071.58 4,607.37 4,607.37 4,607.37 4,607.37 6,143.16 6,143.16 6,143.16 7,678.95 7,678.95 7,678.95 9,214.74 10,750.53
0.0000% 0.0460%| 0.0690%| 0.0690%| 0.0690%| 0.0690%| 0.0920%| 0.0920%| 0.0920%| 0.1150%| 0.1150%| 0.1150%| 0.1380%| 0.1610%|
Valor simples em R$ - 133,579.83 200,369.74 200,369.74 200,369.74 200,369.74 267,159.65 267,159.65 267,159.65 333,949.57 333,949.57 333,949.57 400,739.48 467,529.40
DVNOP-SD/92af551e34' 40 3a2d/Ci
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:

MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIONAL NORDESTE

 TRECHO:

REGIONAL NORDESTE

CONTRATO: DJ-040/20

DATA O.S: 8/18/2020

[CONTRATADA:

CBR CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 65.213.795/0001-61

VALOR CONTRATUAL:  R$ 6,678,991.37

PRAZO CONTRATUAL: 24 MESES

VALOR DOS ADITIVOS:

ADITIVOS DE PRAZO:

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: R$ 6.678.991,37

PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS

% DOS ADITIVOS DE VALOR:

% DOS ADITIVOS DE PRAZO:

TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples 0.0000% 2.0000% 3.0000% 3.0000% 3.0000% 3.0000%) 4.0000% 4.0000% 4.0000%) 5.0000%) 5.0000%) 5.0000%) 6.0000%) 7.0000%)
Valor Acumulado em R$ = 133,579.83 333,949.57 534,319.31 734,689.05 935,058.79 1,202,218.45 1,469,378.10 1,736,537.76 2,070,487.32 2,404,436.89 2,738,386.46 3,139,125.94 3,606,655.34
Percentual Global 0.0000% 2.0000%) 5.0000%) 8.0000%) 11.0000% 14.0000% 18.0000%, 22.0000%) 26.0000%) 31.0000%) 36.0000%) 41.0000% 47.0000% 54.0000%)
ELABORADO
DVNOP-SD/92af551e34: 40 3a24/Cr




2024 TOTAL
SETEMBRO / 2023 | OUTUBRO / 2023 | NOVEMBRO / 2023 | DEZEMBRO / 2023 | JANEIRO / 2024 | FEVEREIRO / 2024 | MARGO / 2024 ABRIL / 2024 MAIO / 2024 JUNHO / 2024 JULHO / 2024 AGOSTO / 2024 | (P/ SERVICO)
2,193.51 2,193.51 1,827.92 1,827.92 1,462.34 1,462.34 1,462.34 1,096.75 1,096.75 1,096.75 731.17 365.58 36,558.46|
0.0328%| 0.0328%| 0.0274% 0.0274%| 0.0219% 0.0219%| 0.0219% 0.0164%| 0.0164% 0.0164%| 0.0109% 0.0055%| 0.5474%
2,152.78 2,152.78 1,793.99 1,793.99 1,435.19 1,435.19 1,435.19 1,076.39 1,076.39 1,076.39 717.59 358.80 35,879.70
0.0322%| 0.0322%| 0.0269% 0.0269%| 0.0215% 0.0215%| 0.0215% 0.0161%| 0.0161% 0.0161%| 0.0107% 0.0054%| 0.5372%
3,515.01 3,515.01 2,929.18 2,929.18 2,343.34 2,343.34 2,343.34 1,757.51 1,757.51 1,757.51 1,171.67 585.84 58,583.50|
0.0526%| 0.0526%| 0.0439% 0.0439%| 0.0351% 0.0351%| 0.0351% 0.0263%| 0.0263% 0.0263%| 0.0175% 0.0088%| 0.8771%
4,034.35 4,034.35 3,361.96 3,361.96 2,689.57 2,689.57 2,689.57 2,017.17 2,017.17 2,017.17 1,344.78 672.39 67,239.15
0.0604%| 0.0604%| 0.0503% 0.0503%| 0.0403% 0.0403%| 0.0403% 0.0302%| 0.0302% 0.0302%| 0.0201% 0.0101%| 1.0067%
11,721.20 11,721.20 9,767.67 9,767.67 7,814.14 7,814.14 7,814.14 5,860.60 5,860.60 5,860.60 3,907.07 1,953.53 195,353.40
0.1755%| 0.1755%| 0.1462% 0.1462%| 0.1170% 0.1170%| 0.1170% 0.0877%| 0.0877% 0.0877%| 0.0585% 0.0292%| 2.9249%
3,663.56 3,663.56 3,052.97 3,052.97 2,442.37 2,442.37 2,442.37 1,831.78 1,831.78 1,831.78 1,221.19 610.59 61,059.35
0.0549%| 0.0549%| 0.0457% 0.0457%| 0.0366% 0.0366%| 0.0366% 0.0274%| 0.0274% 0.0274%| 0.0183% 0.0091%| 0.9142%
1,686.21 1,686.21 1,405.18 1,405.18 1,124.14 1,124.14 1,124.14 843.11 843.11 843.11 562.07 281.04 28,103.50|
0.0252%| 0.0252%| 0.0210% 0.0210%| 0.0168% 0.0168%| 0.0168% 0.0126%| 0.0126% 0.0126%| 0.0084% 0.0042%| 0.4208%
272.02 272.02 226.69 226.69 181.35 181.35 181.35 136.01 136.01 136.01 90.67 45.34 4,533.70
0.0041%| 0.0041%| 0.0034% 0.0034%| 0.0027% 0.0027%| 0.0027% 0.0020%| 0.0020% 0.0020%| 0.0014% 0.0007%| 0.0679%
9,737.57 9,737.57 8,114.65 8,114.65 6,491.72 6,491.72 6,491.72 4,868.79 4,868.79 4,868.79 3,245.86 1,622.93 162,292.90
0.1458%| 0.1458%| 0.1215% 0.1215%| 0.0972% 0.0972%| 0.0972% 0.0729%| 0.0729% 0.0729%| 0.0486% 0.0243%| 2.4299%
130.35 130.35 108.63 108.63 86.90 86.90 86.90 65.18 65.18 65.18 43.45 21.73 2,172.50
0.0020%| 0.0020%| 0.0016% 0.0016%| 0.0013% 0.0013%| 0.0013% 0.0010%| 0.0010% 0.0010%| 0.0007% 0.0003%| 0.0325%
1,080.70 1,080.70 900.59 900.59 72047 72047 72047 540.35 540.35 540.35 360.23 180.12 18,011.70
0.0162%| 0.0162%| 0.0135% 0.0135%| 0.0108% 0.0108%| 0.0108% 0.0081%| 0.0081% 0.0081%| 0.0054% 0.0027%| 0.2697%
327.84 327.84 273.20 273.20 218.56 218.56 218.56 163.92 163.92 163.92 109.28 54.64 5,464.00|
0.0049%| 0.0049%| 0.0041% 0.0041%| 0.0033% 0.0033%| 0.0033% 0.0025%| 0.0025% 0.0025%| 0.0016% 0.0008%| 0.0818%
24,015.72 24,015.72 20,013.10 20,013.10 16,010.48 16,010.48 16,010.48 12,007.86 12,007.86 12,007.86 8,005.24 4,002.62 400,262.01
0.3596%| 0.3596%| 0.2996% 0.2996%| 0.2397% 0.2397%| 0.2397% 0.1798%| 0.1798% 0.1798%| 0.1199% 0.0599%| 5.9929%
928.15 928.15 773.46 773.46 618.77 618.77 618.77 464.08 464.08 464.08 309.38 154.69 15,469.20|
0.0139%| 0.0139%| 0.0116% 0.0116%| 0.0093% 0.0093%| 0.0093% 0.0069%| 0.0069% 0.0069%| 0.0046% 0.0023%| 0.2316%
11,578.71 11,578.71 9,648.92 9,648.92 7,719.14 7,719.14 7,719.14 5,789.35 5,789.35 5,789.35 3,859.57 1,929.78 192,978.45
0.1734%| 0.1734%| 0.1445% 0.1445%| 0.1156% 0.1156%| 0.1156% 0.0867%| 0.0867% 0.0867%| 0.0578% 0.0289%| 2.8893%
50,902.23 50,902.23 42,418.52 42,418.52 33,934.82 33,934.82 33,934.82 25,451.11 25,451.11 25,451.11 16,967.41 8,483.70 848,370.44)
0.7621%| 0.7621%| 0.6351% 0.6351%| 0.5081% 0.5081%| 0.5081% 0.3811%| 0.3811% 0.3811%| 0.2540% 0.1270%| 12.7021%,
64,324.76 64,324.76 53,603.97 53,603.97 42,883.18 42,883.18 42,883.18 32,162.38 32,162.38 32,162.38 21,441.59 10,720.79 1,072,079.41
0.9631%| 0.9631%| 0.8026% 0.8026%| 0.6421% 0.6421%| 0.6421% 0.4815%| 0.4815% 0.4815%| 0.3210% 0.1605%| 16.0515%,
189,265.20 189,265.20 157,721.00 157,721.00 126,176.80 126,176.80 126,176.80 94,632.60 94,632.60 94,632.60 63,088.40 31,544.20 3,154,420.00
2.8337%| 2.8337%| 2.3614% 2.3614%| 1.8892% 1.8892% 1.8892% 1.4169% 1.4169% 1.4169% 0.9446% 0.4723%| 47.2290%
9,994.86 9,994.86 8,329.05 8,329.05 6,663.24 6,663.24 6,663.24 4,997.43 4,997.43 4,997.43 3,331.62 1,665.81 166,581.00
0.1496%| 0.1496%| 0.1247% 0.1247%| 0.0998% 0.0998%| 0.0998% 0.0748%| 0.0748% 0.0748%| 0.0499% 0.0249%|
9,214.74 9,214.74 7,678.95 7,678.95 6,143.16 6,143.16 6,143.16 4,607.37 4,607.37 4,607.37 3,071.58 1,535.79 153,579.00
0.1380%| 0.1380%| 0.1150% 0.1150%| 0.0920% 0.0920%| 0.0920% 0.0690%| 0.0690% 0.0690%| 0.0460% 0.0230%|
400,739.48 400,739.48 333,949.57 333,949.57 267,159.65 267,159.65 267,159.65 200,369.74 200,369.74 200,369.74 133,579.83 66,789.91 6,678,991.37
DVNOP-SD/92af551e34' 40 3a2d/Ci




6.0000%) 6.0000%) 5.0000% 5.0000%) 4.0000% 4.0000%) 4.0000% 3.0000%) 3.0000% 3.0000%) 2.0000% 1.0000% 100.0000%
4,007,394.82 4,408,134.30 4,742,083.87 5,076,033.44 5,343,193.10 5,610,352.75 5,877,512.41 6,077,882.15 6,278,251.89 6,478,621.63 6,612,201.46 6,678,991.37
60.0000%)| 66.0000%)| 71.0000%; 76.0000%)| 80.0000%; 84.0000% 88.0000%; 91.0000%, 94.0000%; 97.0000%, 99.0000%; 100.0000%
DVNOP-SD/92af551e34: 40 3a24/Cr




