
ORGÃO EMITENTE

CONTRATADA

OBJETO

EMPREENDIMENTO

CONTRATO Nº

REGIONAL

Nordeste

DJ-040/20

NE-S-MAN-19-2496

Servicos, Obras e Manutencao na Infraestrutura Urbana - Nordeste - Lote II - DJ-
040/20

CBR CONSTRUTORA LTDA.

Superintendência de Desenvolvimento
da Capital

FOLHA

1/9RELATÓRIO DE ADITIVO

ADITIVO PARA APROVAÇÃO

PRÉ-ADITIVO Nº

3

Solicita-se que o prazo do contrato nº. DJ-040/20 com o IJ nº 01.2020.2702.0014 seja prorrogado por mais 731 ( Setecentos e Trinta e Um Dias Corridos),
com término para o dia 11/08/2024.

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND
PREÇO

UNITÁRIO
QUANTIDADE PREÇO TOTAL

1ª RENOVAÇÃO - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA INFRAESTRUTURA
URBANA NA REGI NE

003

INSTALAÇAO DA OBRA01

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM01.03

418,562,0000209,28M2PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP01.03.02

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)01.04

1.202,00200,00006,01MTELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE01.04.09

1.128,00200,00005,64MPROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X701.04.10

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO01.09

1.657,764,0000414,44UNMOBILIZACAO DE CONTAINER01.09.01

830,901,0000830,90MESESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO01.09.03

805,531,0000805,53MESVESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO01.09.05

721,911,0000721,91MESDEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO01.09.10

2.068,324,0000517,08UNDESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER01.09.11

BANHEIRO QUIMICO01.10

25.564,3248,0000532,59MESBANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO01.10.01

SINALIZAÇAO01.11

678,2448,000014,13UNXM
Ê

PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM01.11.02

1.000,8020,000050,04UNCONE EM PVC H= 75 CM01.11.07

482,124,0000120,53UN CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES01.11.09

TOTAL DO GRUPO: 01 36.558,46

DEMOLIÇOES E REMOÇOES02

DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.10

42,4020,00002,12M2CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA02.10.01

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO02.11

932,5050,000018,65M2PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE02.11.01

506,0050,000010,12M2PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO02.11.02

21,705,00004,34M2CALÇADA PORTUGUESA02.11.03

27,455,00005,49M2MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA02.11.05

506,0050,000010,12M2DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO02.11.07

CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO02.12

965,00500,00001,93MCORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO02.12.01

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.13

2.878,3515,0000191,89M3SIMPLES - MANUAL02.13.01

2.641,9010,0000264,19M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO02.14

433,505,000086,70M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

REMOÇAO DE MEIO-FIO02.15

688,00100,00006,88MPREMOLDADO DE CONCRETO02.15.01

412,4020,000020,62MDE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)02.15.02

DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA02.16

41,9010,00004,19M2DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA02.16.01

122,2010,000012,22M3DE GABIAO02.16.04

REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO02.23

152,0020,00007,60MCERCA DE ARAME02.23.01
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DEMOLIÇOES E REMOÇOES02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO02.26

3.093,00150,000020,62M3DMT <= 50,0 M02.26.01

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO02.27

319,8020,000015,99M3MANUAL02.27.01

395,00250,00001,58M3MECANICA02.27.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO02.28

230,00100,00002,30M3DMT  <= 1 KM02.28.01

437,00100,00004,37M31 KM < DMT <= 2 KM02.28.02

2.832,002.400,00001,18M3KMDMT  > 5 KM02.28.04

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA02.29

18.201,6080,0000227,52VGCAÇAMBA 5m³02.29.01

TOTAL DO GRUPO: 02 35.879,70

TRABALHOS EM TERRA03

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO03.01

302,00100,00003,02M2CAPINA MANUAL DE TERRENO03.01.01

ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M03.03

147,5050,00002,95M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA03.03.01

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA03.05

185,0050,00003,70M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA03.05.01

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO03.12

3.198,00200,000015,99M3MANUAL03.12.01

308,00200,00001,54M3MECANICA03.12.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA03.13

10.030,008.500,00001,18M3KMDMT  > 5 KM03.13.04

ATERRO COMPACTADO03.15

586,00200,00002,93M3COM ROLO VIBRATORIO03.15.01

3.632,00200,000018,16M3COM PLACA VIBRATORIA03.15.02

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS03.17

4.122,00100,000041,22M3H <= 1,5 M03.17.01

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL03.18

3.828,001.200,00003,19M3H <= 1.5 M03.18.01

604,50150,00004,03M31.5 M < H <= 3.0 M03.18.02

118,0025,00004,72M33.0 M < H <= 5.0 M03.18.03

126,0025,00005,04M3H > 5,0 M03.18.04

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES03.19

99,0025,00003,96M3H <= 1.5 M03.19.01

123,5025,00004,94M31.5 M < H <= 3.0M03.19.02

REATERRO DE VALA03.22

8.244,00200,000041,22M3MANUAL03.22.01

13.620,00750,000018,16M3COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE03.22.02

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO03.23

2.270,00500,00004,54M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

1.885,00500,00003,77M2COM PLACA VIBRATORIA03.23.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO03.24

5.155,00250,000020,62M3DMT <= 50,00 M03.24.01
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TRABALHOS EM TERRA03

TOTAL DO GRUPO: 03 58.583,50

FUNDAÇOES04

TUBULAO A CEU ABERTO04.01

5.683,8020,0000284,19M3ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO04.01.01

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL04.03

687,2020,000034,36MPERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM04.03.04

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO04.13

2.941,0050,000058,82M2DE TABUA DE MADEIRA DE LEI04.13.04

1.446,2525,000057,85M2DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM04.13.14

ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO04.15

4.330,00500,00008,66KGAÇO CA-50    D <= 12,5 MM04.15.01

6.920,00800,00008,65KGAÇO CA-50/6004.15.07

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO04.21

2.004,605,0000400,92M3FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA04.21.10

4.203,9010,0000420,39M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

4.334,8010,0000433,48M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO04.23

7.318,0020,0000365,90M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.23.20

7.702,4020,0000385,12M3FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA04.23.25

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)04.30

19.667,2035,0000561,92M3E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)04.30.13

TOTAL DO GRUPO: 04 67.239,15

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO05.01

8.936,00100,000089,36TJOGADA05.01.01

9.943,5050,0000198,87M3ARRUMADA05.01.02

CONCRETO DE REGULARIZAÇAO05.03

20.488,0050,0000409,76M3TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO05.03.01

FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA05.04

1.270,0020,000063,50M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO05.04.01

ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO05.05

1.730,00200,00008,65KGAÇO CA-50 OU CA-6005.05.01

CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO05.07

7.702,4020,0000385,12M3FCK >= 25,0 MPA, USINADO05.07.45

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE05.09

4.993,5050,000099,87M3BRITA05.09.02

4.555,0050,000091,10M3AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)05.09.03

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL05.11

2.580,00300,00008,60M2MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M05.11.03

2.085,00300,00006,95M2 MANTA GEOTEXTIL - 200 G/M2 ( 200 G/M2 ) RT-1005.11.05

DRENO BARBACAN05.12

309,0050,00006,18UND= 50 MM05.12.01

146,8020,00007,34UND= 75 MM05.12.02

GRELHA05.19
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GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05

14.954,605,00002.990,92UNDE P.V. DE CANAL05.19.01

GABIAO05.20

38.273,00100,0000382,73M3TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC05.20.01

21.719,4060,0000361,99M3TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO05.20.03

39.969,6080,0000499,62M3TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC05.20.07

15.697,6040,0000392,44M3TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC05.20.11

TOTAL DO GRUPO: 05 195.353,40

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA06.01

3.475,5050,000069,51M2DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM06.01.05

ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA06.03

3.031,00350,00008,66KGAÇO CA-50  D <= 12,5 MM06.03.01

8.650,001.000,00008,65KGAÇO CA-50/6006.03.07

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.05

4.652,2010,0000465,22M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

4.790,9010,0000479,09M3FCK >= 25,0 MPA06.05.25

CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.07

21.869,6555,0000397,63M3FCK >= 20,0 MPA06.07.20

14.590,1035,0000416,86M3FCK >= 25,0 MPA06.07.25

TOTAL DO GRUPO: 06 61.059,35

ALVENARIAS E DIVISOES07

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO07.01

790,1010,000079,01M2E= 10 CM, A REVESTIR07.01.03

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)07.03

754,0020,000037,70M2E= 10 CM, A REVESTIR07.03.03

1.000,8020,000050,04M2E= 15 CM, A REVESTIR07.03.05

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO07.05

824,4020,000041,22M2E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.03

943,2020,000047,16M2E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.05

2.823,5050,000056,47M2E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.07

2.595,5050,000051,91M2E= 15 CM, APARENTE, VEDAÇAO07.05.15

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL07.06

18.372,00300,000061,24M2E= 20 CM, ESTRUTURAL07.06.03

TOTAL DO GRUPO: 07 28.103,50

INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10

TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES10.10

201,4010,000020,14MD=  50 MM10.10.02

257,0010,000025,70MD=  75 MM10.10.03

2.004,0080,000025,05MD= 100 MM10.10.04

1.515,6040,000037,89MD= 150 MM10.10.05

555,7010,000055,57MD= 200 MM10.10.06

TOTAL DO GRUPO: 10 4.533,70

SERRALHERIA13

GUARDA-CORPO E CORRIMAO13.40

38.620,50150,0000257,47MTIPO B- BARRAS DE AÇO13.40.02
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SERRALHERIA13

37.560,00250,0000150,24MTIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 "13.40.06

86.112,40220,0000391,42M2GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"13.40.08

TOTAL DO GRUPO: 13 162.292,90

REVESTIMENTOS14

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA14.05

874,50150,00005,83M2CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER14.05.05

1.298,0050,000025,96M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA14.05.31

TOTAL DO GRUPO: 14 2.172,50

PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15

PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M15.05

1.677,5050,000033,55M2E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M15.05.06

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO15.22

2.294,7030,000076,49M220 X 20 CM, NA COR NATURAL15.22.05

873,2010,000087,32M220 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA15.22.10

873,2010,000087,32M220 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA15.22.11

PISO DE CONCRETO (PATIO)15.35

10.176,00200,000050,88M2CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO)15.35.28

998,00200,00004,99M2BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO15.35.29

CALÇADA PORTUGUESA15.37

824,1010,000082,41M2CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO15.37.05

295,0010,000029,50M2REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA15.37.10

TOTAL DO GRUPO: 15 18.011,70

PINTURA17

PINTURA ESMALTE SINTETICO17.25

4.424,00200,000022,12M2ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS  METALICAS17.25.34

 PINTURA DE PISO17.51

1.040,0050,000020,80M2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS17.51.01

TOTAL DO GRUPO: 17 5.464,00

DRENAGEM19

TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N1219.03

11.376,00100,0000113,76MDN=300MM19.03.01

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-119.04

38.164,00400,000095,41MDN=  400 MM19.04.01

32.754,00200,0000163,77MDN=  600 MM19.04.03

49.844,00200,0000249,22MDN=  800 MM19.04.05

5.311,0515,0000354,07MDN= 1000 MM19.04.07

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR19.07

37.802,00100,0000378,02M3TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO19.07.01

FORMA PARA BERÇO19.08

928,0050,000018,56M2EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA19.08.01

ALA DE REDE TUBULAR19.10

1.799,242,0000899,62UND=  600 MM19.10.03

2.138,422,00001.069,21UND=  800 MM19.10.05

CAIXA PARA BOCA LOBO19.11
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DRENAGEM19

19.509,7525,0000780,39UNSIMPLES19.11.01

21.607,9515,00001.440,53UNDUPLA19.11.02

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO19.13

2.837,205,0000567,44UNTIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP19.13.01

5.045,2020,0000252,26UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.13.02

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO19.14

2.737,955,0000547,59UNTIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP19.14.01

2.085,6020,0000104,28UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.14.02

CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP19.15

11.849,1010,00001.184,91UND=  600 MM19.15.03

16.568,1010,00001.656,81UND=  800 MM19.15.05

CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP19.16

15.873,5010,00001.587,35UND=  600 MM19.16.03

19.614,3010,00001.961,43UND=  800 MM19.16.05

POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP19.18

8.220,655,00001.644,13UND=  600 MM19.18.03

9.662,055,00001.932,41UND=  800 MM19.18.05

CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP19.21

2.838,955,0000567,79MTIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA2519.21.01

1.536,655,0000307,33MTIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 2519.21.02

TAMPAO DE POÇO DE VISITA19.22

11.217,7515,0000747,85UNFERRO FUNDIDO NODULAR19.22.02

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP19.23

7.143,7010,0000714,37MD=  800 MM19.23.05

DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP19.24

3.395,5010,0000339,55MD=  500 MM19.24.02

BARRAGEM - PADRAO SUDECAP19.27

1.123,6010,0000112,36M3TIPO A - SACO DE RAFIA19.27.01

1.847,8010,0000184,78M3TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)19.27.02

SARJETA - PADRAO SUDECAP19.30

18.615,00850,000021,90MTIPO A - (50X10)CM - DES-R0119.30.04

8.760,00400,000021,90MTIPO B - (50X10)CM - DES-R0119.30.05

CANALETA - PADRAO SUDECAP19.31

7.404,5050,0000148,09MTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO19.31.08

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.32

2.825,00250,000011,30M2TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM19.32.01

3.724,50150,000024,83M2TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM19.32.02

TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)19.70

14.101,00100,0000141,01MD= 300MM19.70.07

TOTAL DO GRUPO: 19 400.262,01

PAVIMENTAÇAO20

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.20.04

6.388,2060,0000106,47M3COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)20.04.03

PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO20.19

2.792,8040,000069,82M2PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA20.19.14
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PAVIMENTAÇAO20

ESCADA DE ACESSO20.51

2.993,5025,0000119,74M2 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM20.51.05

3.294,7010,0000329,47UN RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTU

20.51.06

TOTAL DO GRUPO: 20 15.469,20

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP21.03

53.250,001.500,000035,50MMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM21.03.03

REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO21.04

5.306,00200,000026,53MPREMOLDADO DE CONCRETO21.04.01

PASSEIOS21.05

65.920,002.000,000032,96M2DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL21.05.01

LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM PASSEIO21.07

5.496,00400,000013,74M3SOLO EM AREA DE PASSEIO21.07.01

CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M21.15

46.553,50350,0000133,01MTIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME21.15.05

ALAMBRADO21.20

6.819,0050,0000136,38M2EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 1221.20.01

BARREIRA DE SEGURANÇA DE CONCRETO21.29

1.528,955,0000305,79MBARREIRA NEW JERSEY - SIMPLES - PADRÃO DER21.29.02

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO21.30

8.105,00500,000016,21M2GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA21.30.07

TOTAL DO GRUPO: 21 192.978,45

FORNECIMENTO DE MATERIAIS24

FORNECIMENTO DE MATERIAIS24.01

17.647,3535,0000504,21UN GABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO EM PVC-ABNT24.01.01

7.022,4030,0000234,08UN GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM, DIMENSOES
3,0 X 0,65 M

24.01.02

54.600,00140.000,00000,39KG CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPII E32 )  SC 50KG24.01.03

49.728,00600,000082,88M3 AREIA LAVADA COM FRETE24.01.04

39.108,00600,000065,18M3 BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA 0,1,2,324.01.05

130.395,001.500,000086,93UN GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M, 9 t24.01.07

72.560,00800,000090,70UN QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M24.01.08

32.645,00500,000065,29UN CANTONEIRA DE CONCRETO24.01.10

3.855,001.500,00002,57UN SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM24.01.11

18.189,6040,0000454,74UN CONJ. QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 199KG24.01.12

18.800,0040,0000470,00UN CANTONEIRA DE FERRO FUNDIDO PESO = 69KG24.01.13

474,0020,000023,70UN GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.150X150MM24.01.14

264,6020,000013,23UN GRELHA/PORTA GRELHA ACO INOX.FECHO GIRAT.100X100MM24.01.15

7.584,001.200,00006,32KG ACO CA-50 6.3 MM DOBRADO E CORTADO24.01.16

1.722,00300,00005,74KG ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO24.01.17

5.600,001.000,00005,60KG ACO CA-60 5.0MM DOBRADO E CORTADO24.01.18

4.936,00800,00006,17KG ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO24.01.19

56.340,003.000,000018,78M MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM24.01.20

1.077,00100,000010,77KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)24.01.21

1.077,00100,000010,77KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)24.01.22
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS24

530,001.000,00000,53UN TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 29X19X9CM C/FRETE24.01.23

485,00500,00000,97UN TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM24.01.24

672,002.800,00000,24UN TIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE24.01.25

27,4020,00001,37UN BLOCO CONCRETO VAZADO 9X19X39  C/ FRETE 4,5MPA24.01.26

3.300,002.000,00001,65UN BLOCO CONCRETO VAZADO 14X19X39 C/ FRETE 4,5MPA24.01.27

3.240,001.500,00002,16UN BLOCO CONCRETO VAZADO 19X19X39 C/ FRETE 4,5MPA24.01.28

3.324,00150,000022,16UN MOURAO DE CONCRETO RETO SECAO T 2,45M24.01.31

2.018,2575,000026,91UNMOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR24.01.32

4.212,00100,000042,12M2 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
AMARELO

24.01.34

1.140,001.000,00001,14M2 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA24.01.35

4.387,0050,000087,74M3CALCAMENTO POLIEDRICO DE GNAISSE C/FRETE(P/ BH)24.01.36

1.500,001.500,00001,00MARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 25024.01.47

2.050,001.000,00002,05M TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
ROLO 1.20 X 50 M (

24.01.48

2.264,00400,00005,66M2 MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 10 KN/M (200 G/M2)24.01.50

6.327,30230,000027,51KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM24.01.52

6.527,64228,000028,63KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM24.01.53

494,00100,00004,94M2 TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM24.01.54

15.341,805,00003.068,36M3 PRANCHAO DE PARAJU24.01.55

260,00200,00001,30M PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM24.01.56

977,0050,000019,54M2 CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO E= 12MM24.01.57

24.100,00250,000096,40M TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM24.01.62

17.682,00300,000058,94M TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)

24.01.65

28.687,50250,0000114,75M TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)

24.01.67

18.265,00100,0000182,65M TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)

24.01.68

3.553,0010,0000355,30MTUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS PB PA-1 D=1200MM24.01.69

1.203,6020,000060,18UN TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 100MM x6M24.01.71

1.241,6010,0000124,16UN TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 150MM x6M24.01.72

719,9010,000071,99LATA ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 OU EQUIVALENTE (18 L)24.01.73

339,504.850,00000,07M FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M24.01.78

6.390,00500,000012,78H GERADOR 60KVA24.01.79

6.667,5050,0000133,35UN DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA
ESMERILHADEIRA 7 "

24.01.80

6.142,70530,000011,59KG ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)24.01.81

84,0010,00008,40UN ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS24.01.82

199,0010,000019,90UN MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA24.01.83

8.658,00200,000043,29M2" BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA

24.01.84

3.060,00100,000030,60M2" BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/

24.01.85

3.165,00500,00006,33KG AÇO CA 50 - 8MM24.01.86

431,00100,00004,31KG AÇO CA 50 - 10MM24.01.87

8.598,8020,0000429,94UN" TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600
MM, REDE PLUVIAL/

24.01.92

48.240,00400,0000120,60UN GRELHA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO - REFORÇADA - CAPACIDADE DE
CARGA 18 TONELADAS - Med

24.01.93

 TICKET - BOTA FORA (FICHA)24.02

78.240,001.500,000052,16VGTICKET BOTA FORA (FICHA) - REGIONAL NORDESTE24.02.01
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS24

TOTAL DO GRUPO: 24 848.370,44

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO30

 CAMINHÃO30.01

238.772,1624,00009.948,84MESCAMINHÃO BASCULANTE C/ MOTORISTA, CABINE P/ 6 LUGARES, FERRAMENTA E
COMBUST.  EQP MOVEL

30.01.01

438.863,0448,00009.142,98MESCAMINHÃO BASCULANTE C/ MOTORISTA, CABINE P/ 6 LUGARES, FERRAMENTA E
COMBUST. BOCA DE LOBO

30.01.02

 SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO30.02

245.095,501.950,0000125,69H CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEMA DE
HIDROJATEAMENTO E VACUO A ALT

30.02.03

61.586,00830,000074,20H CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEMA DE
HIDROJATEAMENTO E VACUO A ALT

30.02.04

 VEICULO30.03

31.212,2424,00001.300,51MESLOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL30.03.01

 COMBUSTÍVEL - PARA VEICULOS FISCALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS30.04

30.600,006.000,00005,10L GASOLINA COMUM30.04.01

 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS30.05

6.370,3224,0000265,43MES MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE30.05.01

16.869,15285,000059,19H CHP/ GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A30.05.02

2.711,00100,000027,11H CHI/ GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A30.05.03

TOTAL DO GRUPO: 30 1.072.079,41

FORNECIMENTO DE  MAO DE OBRA HORA NORMAL31

 MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA HORA NORMAL31.01

1.467.400,0092.000,000015,95H AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE 20%)31.01.02

426.976,0017.600,000024,26H ENCARREGADO DE TURMA( COM INSALUBRIDADE 20%)31.01.05

550.940,0026.000,000021,19H PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE 20%)31.01.08

176.352,008.800,000020,04H SERRALHEIRO (COM INSALUBRIDADE 20%)31.01.10

241.472,008.800,000027,44H TECNICO SENIOR31.01.11

93.236,004.400,000021,19H PINTOR ( INSALUBRIDADE 20%)31.01.12

74.976,004.400,000017,04H TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO31.01.16

123.068,004.400,000027,97HENCARREGADO GERAL31.01.20

TOTAL DO GRUPO: 31 3.154.420,00

FORNECIMENTO DE  MAO DE OBRA HORA EXTRA32

 MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA HORA EXTRA32.01

78.015,003.500,000022,29H AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA32.01.02

34.368,00800,000042,96H ENCARREGADO DE TURMA(COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA32.01.05

26.320,00800,000032,90H PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE 20%) - HORA EXTRA32.01.08

11.428,00400,000028,57HSERRALHEIRO (20% DE INSALUBRIDADE) - HORA EXTRA32.01.10

16.450,00500,000032,90H TECNICO SENIOR - HORA EXTRA32.01.11

TOTAL DO GRUPO: 32 166.581,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL33

ADMINISTRAÇÃO LOCAL33.01

153.579,00100,00001.535,79UNADMINISTRAÇÃO LOCAL33.01.01

TOTAL DO GRUPO: 33 153.579,00

TOTAL DA PLANILHA: 003 6.678.991,37

TOTAL DO ADITIVO: 3 6.678.991,37
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