
01 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

OBRA:

TRECHO:

CONTRATO: DATA O.S CONTRATADA:

VALOR CONTRATUAL: PRAZO CONTRATUAL:

VALOR DOS ADITIVOS: ADITIVOS DE PRAZO:

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS: PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS:

% DOS ADITIVOS DE VALOR: % DOS ADITIVOS DE PRAZO:

ACUM.(R$)

ACUM. (%) abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

3.707,54            77,24              154,48              154,48              154,48              154,48             154,48           154,48           

0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24.895,15          518,65             1.037,30           1.037,30            1.037,30           1.037,30          1.037,30         1.037,30         

0,43% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

30.223,50          629,66             1.259,31           1.259,31            1.259,31           1.259,31          1.259,31         1.259,31         

0,53% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

55.283,06          1.151,73          2.303,46           2.303,46            2.303,46           2.303,46          2.303,46         2.303,46         

0,96% 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

162.719,37        3.389,99          6.779,97           6.779,97            6.779,97           6.779,97          6.779,97         6.779,97         

2,83% 0,06% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

16.545,33          344,69             689,39              689,39              689,39              689,39             689,39           689,39           

0,29% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

9.375,35            195,32             390,64              390,64              390,64              390,64             390,64           390,64           

0,16% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

26.500,78          552,10             1.104,20           1.104,20            1.104,20           1.104,20          1.104,20         1.104,20         

0,46% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

144.015,50        3.000,32          6.000,65           6.000,65            6.000,65           6.000,65          6.000,65         6.000,65         

2,50% 0,05% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                   

MAUMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

5.749.999,05 24 MESES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA URBANA

 LOTE IX - CENTRO SUL

DJ 017/20

02- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01.00.00 INSTALAÇÃO DA OBRA

02.00.00 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA

04.00.00 FUNDAÇÕES

05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES

06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

07.00.00 ALVENARIAS E DIVISÕES

10.00.00 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS

13.00.00 SERRALHERIA
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1.663,65            34,66              69,32                69,32                69,32               69,32               69,32             69,32             

0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

54.173,43          1.128,61          2.257,23           2.257,23            2.257,23           2.257,23          2.257,23         2.257,23         

0,94% 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

1.138,80            23,73              47,45                47,45                47,45               47,45               47,45             47,45             

0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.017,66          292,03             584,07              584,07              584,07              584,07             584,07           584,07           

0,24% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

197.965,61        4.124,28          8.248,57           8.248,57            8.248,57           8.248,57          8.248,57         8.248,57         

3,44% 0,07% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

24.958,64          519,97             1.039,94           1.039,94            1.039,94           1.039,94          1.039,94         1.039,94         

0,43% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

2.226,20            46,38              92,76                92,76                92,76               92,76               92,76             92,76             

0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

572.349,16        11.923,94        23.847,88         23.847,88          23.847,88         23.847,88        23.847,88       23.847,88       

9,95% 0,21% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%

839.630,12        17.492,29        34.984,59         34.984,59          34.984,59         34.984,59        34.984,59       34.984,59       

14,60% 0,30% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

3.403.837,20     70.913,28        141.826,55        141.826,55        141.826,55       141.826,55       141.826,55     141.826,55     

59,20% 1,23% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47%

82.520,00          1.719,17          3.438,33           3.438,33            3.438,33           3.438,33          3.438,33         3.438,33         

1,44% 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

82.253,00          1.713,60          3.427,21           3.427,21            3.427,21           3.427,21          3.427,21         3.427,21         

1,43% 0,03% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

Valor simples em R$ 5.749.999,05        119.791,65      239.583,29        239.583,29        239.583,29       239.583,29       239.583,29     239.583,29     

Percentual Global Simples 100,00% 2,08% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

Valor Acumulado em R$ 5.749.999,05         5.869.790,70    6.109.373,99      6.348.957,28      6.588.540,58     6.828.123,87     7.067.707,17   7.307.290,46   

Percentual Global Acumulado 100,00% 102,08% 106,25% 110,42% 114,58% 118,75% 122,92% 127,08%

21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

23.00.00 IRRIGAÇÃO

32.00.00 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA EXTRA

24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

30.00.00 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

31.00.00 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA NORMAL

14.00.00 REVESTIMENTOS

15.00.00 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

17.00.00 PINTURA

18.00.00 SERVIÇOS DIVERSOS

19.00.00 DRENAGEM

33.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL (POR MÊS)
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ELABORADO GERENTE APROVADO
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Código do  Empreendimento: CS-S-MAN-19-2494

nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23

154,48              154,48                  154,48           154,48           154,48           154,48           154,48           154,48           154,48           154,48           154,48              154,48              

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.037,30           1.037,30                1.037,30        1.037,30        1.037,30        1.037,30        1.037,30        1.037,30        1.037,30        1.037,30        1.037,30           1.037,30           

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

1.259,31           1.259,31                1.259,31        1.259,31        1.259,31        1.259,31        1.259,31        1.259,31        1.259,31        1.259,31        1.259,31           1.259,31           

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

2.303,46           2.303,46                2.303,46        2.303,46        2.303,46        2.303,46        2.303,46        2.303,46        2.303,46        2.303,46        2.303,46           2.303,46           

0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

6.779,97           6.779,97                6.779,97        6.779,97        6.779,97        6.779,97        6.779,97        6.779,97        6.779,97        6.779,97        6.779,97           6.779,97           

0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

689,39              689,39                  689,39           689,39           689,39           689,39           689,39           689,39           689,39           689,39           689,39              689,39              

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

390,64              390,64                  390,64           390,64           390,64           390,64           390,64           390,64           390,64           390,64           390,64              390,64              

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

1.104,20           1.104,20                1.104,20        1.104,20        1.104,20        1.104,20        1.104,20        1.104,20        1.104,20        1.104,20        1.104,20           1.104,20           

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

6.000,65           6.000,65                6.000,65        6.000,65        6.000,65        6.000,65        6.000,65        6.000,65        6.000,65        6.000,65        6.000,65           6.000,65           

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                   

Nº LICITAÇÃO PE SMOBI 050/2019

PERÍODO: 13/04/2022 A 13/04/2024

MÊS/ANO
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69,32               69,32                    69,32             69,32             69,32             69,32             69,32             69,32             69,32             69,32             69,32               69,32               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.257,23           2.257,23                2.257,23        2.257,23        2.257,23        2.257,23        2.257,23        2.257,23        2.257,23        2.257,23        2.257,23           2.257,23           

0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

47,45               47,45                    47,45             47,45             47,45             47,45             47,45             47,45             47,45             47,45             47,45               47,45               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

584,07              584,07                  584,07           584,07           584,07           584,07           584,07           584,07           584,07           584,07           584,07              584,07              

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

8.248,57           8.248,57                8.248,57        8.248,57        8.248,57        8.248,57        8.248,57        8.248,57        8.248,57        8.248,57        8.248,57           8.248,57           

0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

1.039,94           1.039,94                1.039,94        1.039,94        1.039,94        1.039,94        1.039,94        1.039,94        1.039,94        1.039,94        1.039,94           1.039,94           

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

92,76               92,76                    92,76             92,76             92,76             92,76             92,76             92,76             92,76             92,76             92,76               92,76               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23.847,88         23.847,88              23.847,88       23.847,88       23.847,88       23.847,88       23.847,88       23.847,88       23.847,88       23.847,88       23.847,88         23.847,88         

0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%

34.984,59         34.984,59              34.984,59       34.984,59       34.984,59       34.984,59       34.984,59       34.984,59       34.984,59       34.984,59       34.984,59         34.984,59         

0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

141.826,55       141.826,55            141.826,55     141.826,55     141.826,55     141.826,55     141.826,55     141.826,55     141.826,55     141.826,55     141.826,55       141.826,55       

2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47%

3.438,33           3.438,33                3.438,33        3.438,33        3.438,33        3.438,33        3.438,33        3.438,33        3.438,33        3.438,33        3.438,33           3.438,33           

0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

3.427,21           3.427,21                3.427,21        3.427,21        3.427,21        3.427,21        3.427,21        3.427,21        3.427,21        3.427,21        3.427,21           3.427,21           

0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

239.583,29       239.583,29            239.583,29     239.583,29     239.583,29     239.583,29     239.583,29     239.583,29     239.583,29     239.583,29     239.583,29       239.583,29       

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

7.546.873,75     7.786.457,05           8.026.040,34   8.265.623,63   8.505.206,93   8.744.790,22   8.984.373,52   9.223.956,81   9.463.540,10   9.703.123,40   9.942.706,69     10.182.289,98   

131,25% 135,42% 139,58% 143,75% 147,92% 152,08% 156,25% 160,42% 164,58% 168,75% 172,92% 177,08%
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nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24

154,48              154,48              154,48              154,48              154,48              77,24               3.707,54

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%

1.037,30           1.037,30           1.037,30           1.037,30           1.037,30           518,65              24.895,15

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,43%

1.259,31           1.259,31           1.259,31           1.259,31           1.259,31           629,66              30.223,50

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,53%

2.303,46           2.303,46           2.303,46           2.303,46           2.303,46           1.151,73           55.283,06

0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,96%

6.779,97           6.779,97           6.779,97           6.779,97           6.779,97           3.389,99           162.719,37

0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,06% 2,83%

689,39              689,39              689,39              689,39              689,39              344,69              16.545,33

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,29%

390,64              390,64              390,64              390,64              390,64              195,32              9.375,35

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,16%

1.104,20           1.104,20           1.104,20           1.104,20           1.104,20           552,10              26.500,78

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,46%

6.000,65           6.000,65           6.000,65           6.000,65           6.000,65           3.000,32           144.015,50

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,05% 2,50%

TOTAL 
(P/ SERVIÇO)
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69,32               69,32               69,32               69,32               69,32               34,66               1.663,65

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

2.257,23           2.257,23           2.257,23           2.257,23           2.257,23           1.128,61           54.173,43

0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,02% 0,94%

47,45               47,45               47,45               47,45               47,45               23,73               1.138,80

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

584,07              584,07              584,07              584,07              584,07              292,03              14.017,66

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,24%

8.248,57           8.248,57           8.248,57           8.248,57           8.248,57           4.124,28           197.965,61

0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,07% 3,44%

1.039,94           1.039,94           1.039,94           1.039,94           1.039,94           519,97              24.958,64

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,43%

92,76               92,76               92,76               92,76               92,76               46,38               2.226,20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

23.847,88         23.847,88         23.847,88         23.847,88         23.847,88         11.923,94         572.349,16

0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 0,21% 9,95%

34.984,59         34.984,59         34.984,59         34.984,59         34.984,59         17.492,29         839.630,12

0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,30% 14,60%

141.826,55       141.826,55       141.826,55       141.826,55       141.826,55       70.913,28         3.403.837,20

2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 2,47% 1,23% 59,20%

3.438,33           3.438,33           3.438,33           3.438,33           3.438,33           1.719,17           82.520,00

0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,03% 1,44%

3.427,21           3.427,21           3.427,21           3.427,21           3.427,21           1.713,60           82.253,00

0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,03% 1,43%

239.583,29       239.583,29       239.583,29       239.583,29       239.583,29       119.791,65       5.749.999,05

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 2,08% 100,00%

10.421.873,28   10.661.456,57   10.901.039,87   11.140.623,16   11.380.206,45   11.499.998,10   

181,25% 185,42% 189,58% 193,75% 197,92% 200,00%
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