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OBRA: RECUPERAGAO ESTRUTURAL DAS PAREDES E LAJES DE PISO E TETO DA GALERIA DO CORREGO DO LEITAO

, Cddigo do Empreendimento:

b

AN-18-2376

TRECHO: DIVERSOS

Ne LICITAGAO: 001-2020-RDC

CONTRATO: DJ-044/20

—_u>._.> 0.5 16/12/20

VALOR CONTRATUAL:

R$ 10.952.800,48

CONTRATADA: RFJ CONSTRUGAO E ENGENHARIA LTDA/ 37.009.606/0001-06
PRAZO CONTRATUAL: 880

VALOR DOS ADITIVOS: R$ 0,00

RENOVACAQ: 0

VALOR ACUM. C/ ADITIVOS:

R$ 10.952.800,48

PRAZO ACUM. C/ ADITIVOS: 880

% DOS ADITIVOS DE VALO

0,00%

o =
CONTRATO: D3-069/19 A
/ <_<_>n_m._wmumv> JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Valor simples em R$ 6.207.085,94 0,00 0,00 0,00 175.300,00 1.523.471,51 1.523.471,51 1.432.871,51 90.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (POR MES) Percentual Global Simples 56,67% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% 13,91% 13,91% 13,08% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valor Acumulado em R$ 6.207.085,94|  6.207.085,94 6.207.085,94| 6.207.085,94 6.382.385,94|  7.905.857,45| 9.429.328,97| 10.862.200,48| 10.952.800,48| 10.952.800,48| 10.952.800,48| 10.952.800,48| 10.952.800,48
Percentual Global Acumulado 56,67% 56,67% 56,67% 56,67% 58,27% 72,18% 86,09% 99,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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