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ACRESCIMO E DECRESCIMO
ITEM DESCRICAO UN. MNT.CONTRAT| PRECO UNIT. PRECO TOTAL ACRESCIMO | VALOR ACRESCIMO | DECRESCIMO| VALOR DECRESCIMO JUSTIFICATIVA
01.02.06. |VESTIARIOTIPO I UN 4,00 | RS 4.378,03 | RS 17.512,12
01.02.12. |DEPOSITO E FERRAMENTARIATIPO | UN 4,00 | RS 3.837,93 | RS 15.351,72
01.02, 20. |INSTALACAO SANITARIATIPO | UN 4,00 | RS 4.785,57 | RS 19.142,28
01.02. 25. |REFEITORICTIPO | UN 4,00 | RS 3.677,60 | RS 14.710,40
Nao hé previséo para a
12,00 utilizagéo da quantidade
01, 03.01. |3,00M X 2,00M - PADRAO SUDECAP M2 48,00 | R$ 199,99 | RS 9.599,52 R$ 2.399,88 reduzida do item
Nao hé previséo para a
158,00 utilizagéo da quantidade
01.04.02. |COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 640,00 | RS 63,16 | RS 40.422,40 R$ 9.979,28 reduzida do item
N&o hé previsdo para a
500,00 utilizagdo da quantidade
01. 04. 04. |COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M 750,00 | RS 64,02 | RS 48.015,00 RS 32.010,00 reduzida do item
Néo hé previséo para a
1,00 utilizagdo da quantidade
01.06. 01. |PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 4,00 | RS 454,77 | RS 1.819,08 R$ 454,77 reduzida do item
Néo ha previséo para a
1,00 utilizaggo da quantidade
01. 06. 05. |PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" _y UN 4,00 | RS 322,65 | RS 1.290,60 RS 322,65 reduzida do item
tubo para ligagBes provisérias
01.08.01. [TUBOPVC _D=100 MM M 600,00 | R$ 14,50 | RS 870000 | 10000 | RS 1.450,00 ns cantelfos
01.09. 01. |MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 12,00 | RS 363,49 | RS 4.361,88
Previsdo de maior
0,80 RS 436,19 necessidade de canteiros de
01. 09. 03. |ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO MES 24,00 | R$ 545,24 | RS 13.085,76 obra
Previséo de maior
0,80 RS 436,19 necessidade de canteiros de
01. 09. 04. |ESCRITORIO DA EMPREITEIRA CONTIANER DE 6,0M X 2,20M X 2,30M, QUIPADO COM MOBILIARIO MES 24,00 | R$ 545,24 | R$ 13.085,76 obra
01. 10. 01. |BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 48,00 | RS 468,00 | R$ 22.464,00
Quantidade aumentada devido
F 2,30 RS 28.436,33 & necessidade de maior
01.11.09. |IMPLANTACAO DE SINALIZAGAO - COM EQUIPE MENSAL MES 24,00 | RS 12.363,62 | RS 296.726,88 sinalizagéio nas intervengbes
01. 13, 01, |PROJETO DE SINALIZAGAO/DESVIO Al 10,00 | RS 2.184,74 | RS 21.847,40
Néo ha previséo para a
24,00 utilizag&o da quantidade
01.20.01. |AUTOMOVEL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL MES 25,00 | R$ 2.045,83 | RS 51.145,75 RS 49,099,92 reduzida do item
02. 11.07. |DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 217,60 | RS 10,18 | RS 2.215,17
Quantidade aumentada devido
160,00 RS 17.875,20 a previséo de malor demoligiio
02, 13.04. |ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 980,00 | RS 111,72 | RS 109.485,60 de concreto
02.26.01. |DMT<=50,0 M M3 2.824,00 | RS 20,12 | R$ 56.818,88
02, 27.01. |MANUAL B M3 1.656,80 | RS 16,36 | RS 27.105,25
Nao hé previséo para a
7500,14 utilizagéo da quantidade
03.13.04. |DMT >5KM M3KM 7.800,00 | R$ 1,26 | R$ 9.828,00 R$ 9.900,19 reduzida do item
Nao ha previséo para
40,00 utilizago da quantidade
03.17.01. |H<=15M M3 52,00 | R$ 40,22 | RS 2.091,44 RS 1.608,80 reduzida do item
Na&o ha previséo para a
40,00 utilizagdo da quantidade
03.17.02. |1,5M<H<=3,0M M3 52,00 | RS 53,64 | R$ 2.789,28 RS 2.145,60 reduzida do item
Nao ha previsdo para a
20,00 utilizagdo da quantidade
03.17.03. |3,0M<H<=50M M3 26,00 | RS 61,75 | RS 1.605,50 RS 1.235,00 reduzida do item
03. 22.02. |COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA QU EQUIVALENTE M3 130,00 | RS 18,11 | RS 2.354,30
Quantidade aumentada devido
103,00 RS 20.591,76 2 previsdo de maior utilizagdo
03. 25. 01. |CACAMBA 5m® VG 330,00 | RS 199,92 | RS 65.973,60 do item
Quantidade aumentada devido
400,00 RS 24.628,00 a previs#o de malor utilizagio
04. 13. 04. |DE TABUA DE MADEIRA DE LEI M2 520,00 | RS 61,57 | R$ 32.016,40 do item
Quantidade aumentada devido
8000,00 RS 66.320,00 4 previssio de maior utilizagdo
04.15.01. |ACOCA-50 D<=12,5MM KG 8.320,00 | RS 8,29 | R$ 68.972,80 do item
Quantidade aumentada devido
50,00 RS 20.252,00 4 previséo de maior utilizagéio
04. 21.20. |FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 104,00 | RS 405,04 | RS 42.124,16 do item
05.01.01. |JOGADA T 270,00 | RS 85,80 | RS 23.166,00
05. 01. 02. |ARRUMADA M3 72,00 | RS 188,95 | RS 13.604,40
05. 03. 01. |TRACO 1:3:6,FORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 36,00 | RS 382,79 | RS 13.780,44
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05. 09. 02.

BRITA

M3

108,00

bl
W

86,64

9.357,12

58,00

RS

5.025,12

Néo hé previséo para a
utilizagéo da guantidade
reduzida do item

05, 09. 03.

AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

M3

108,00

87,93

9.496,44

58,00

5.116,76

Nao hé previsdo paraa
utilizagéo da quantidade
reduzida do item

11.23. 06.

CONDUTOR # 4,0 MM2

5.880,00

3,64

21.403,20

1600,00

5.824,00

Quantidade aumentada devido
a previsdo de malor utilizagéo
do item

11.24. 45,

C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV

2.637,00

11,31

F N A S

29.824,47

1000,00

11.310,00

Quantidade aumentada devido
2 previsgo de maior utilizagéo
do item

11. 54, 03.

P/ 1 LAMP.VM,VS 400 C/BASE MOD.PL 400-MVR TECNOWAT OU EQUIVALENTE

UN

14,00

198,70

RS

2.781,80

11.55. 01.

RECEPTACULO DE PORCELANA NORMAL E-27

UN

476,00

11,00

b

5.236,00

120,00

RS

1.320,00

Quantidade aumentada devido
4 previséo de malor utilizagdo
do item

11. 60. 04.

INCANDESCENTE 100W-127V-E27-SOFT

UN.

1.082,00

32,08

3

34.710,56

200,00

6.416,00

Quantidade aumentada devido
4 previsdo de maior utilizagéo
do item

13. 55. 20.

ESCADA MARINHEIRO - TB GALV. D=3/4" E D=1/2" - TIPO |

96,00

59,65

5.726,40

90,00

RS

5.368,50

N&o h4 previsdo para a
utilizagéo da quantidade
reduzida do item

13, 58, 25,

BARRAGEM METALICA EM CHAPA LISA 3 MM ,PEFIS METALICOS 150 X 13 SIMILAR AQ LAYOUTE C

M2

47,02

1.782,57

83.816,44

13. 55. 26.

MONTAGEM DE BARRAGEM METALICA EM CHAPA LISA 3 MM ,PEFIS METALICOS 150 X 13 SIMILAR

M2

235,12

235,73

RS

55.424,84

60,00

RS

14.143,80

Néo ha previséo para a
utilizaggo da quantidade
reduzida do item

19. 27. 02.

TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)

M3

1.040,00

AR BR R B|IBR BB

167,83

RS

174.543,20

19. 33. 01.

TIPO A - MADEIRAROLICAD=11A15CM

M2

260,00

2

70,60

18.356,00

220,00

R$

15.532,00

Néo hé previséo para a
utilizagdo da quantidade
reduzida do item

18. 70. 07.

D= 300MM

2.510,00

x
A

216,19

RS

542.636,90

267,00

RS

57.722,73

Quantidade aumentada devido
& previsdo de maior utilizagéo
do item

19. 70. 10.

ASSENTAMENTO E POSTERIOR REMOGAO DE TUBOS DE PVC D=300 MM

12.542,00

9,98

125.169,16

3000,00

R$

29.940,00

Quantidade aumentada devido
& previsdo de maior utilizagdo
do item

19.75.01.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE SUPORTE METALICO PARA TUBO DE PVC DE D= 300 MM

UN.

489,00

B3R

57,25

RS

27.995,25

19.75. 02.

ASSENTAMENTO E POSTERIOR REMOGAO DE SUPORTE METALICOS PARA TUBO DE PVC D= 300 MM

UN.

2.450,00

RS

8,21

20.114,50

2000,00

R$

16.420,00

Quantidade aumentada devido
a previséo de maior utilizagéo
do item

20. 04. 03.

COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

M3

345,00

RS

103,88

35.838,60

340,00

35,557,20

N&o ha previsdo para a
utilizagdo da quantidade
reduzida do item

20, 11. 01.

IMPRIMACAO COM CM-30

M2

28,00

RS

7,00

RS

196,00

26,00

RS

183,04

Néo ha previséo para a
utilizagéo da quantidade
reduzida do item

20.12.01.

PINTURA DE LIGAGAQ COM RR-1C

M2

28,00

1,71

47,88

26,00

R$

44,72

Néo hd previséo para a
utilizagéo da quantidade
reduzida do item

20. 13. 05.

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

28,00

415,52

RS

11.634,56

27,00

11.239,29

Nao ha previsdo para a
utilizagéo da quantidade
reduzida do item

21, 03. 03.

MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

300,00

30,53

RS

9.159,00

100,00

R$

3.053,00

Nao ha previsdo para a
utilizagéo da quantidade
reduzida do item

21.05.01.

DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

M2

450,00

31,69

RS

14.260,50

250,00

RS

7.922,50

Néo hd previséo para a
utilizagéo da quantidade
reduzida do item

22.01.01.

CHP GUINCHO DE COLUNA 400 KG

3.200,00

18,35

RS

58.720,00

600,00

RS

11.010,00

Quantidade aumentada devido
4 previsdo de maior utilizagéo
do item

22.02.01.

LOCAGAO DE GERADOR A DIESEL DE 135 KVA

MES

20,00

2.444,47

RS

48.889,40

6,20

RS

15.155,71

22.02,02.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE GERADOR

UN.

2,00

48,89

97,78

6,00

R$

293,34

22.02.03.

OLEO DIESEL - EXCLUSIVO PARA O GERADOR

19.200,00

3,70

RS

71.040,00

15000,00

55.500,00

22.03.01.

CHP/CAM. GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK-6500 -{ HORA PRODUTIVA )

2.904,00

92,68

RS

269.142,72

960,00

88.972,80

22.03.02.

CHP/CAM. GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK-6500 - FORA IMPRODUTIVA

1.584,00

F-A &S - S S S

45,37

71.866,08

900,00

R$

40.833,00

o~

Quantidade aumentada devido
& previsdo de malor utilizagdo
do item

Quantidade aumentada devido
a previsdo de maior utilizagéo
do item
Quantidade aumentada devido
& previséo de maior utilizagdo
do itern

Quantidade aumentada devido
& previséio de malor utilizagéo
do item

Quantidade aumentada devido
2 previs&o de maior utilizagio
do item
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Quantidade aumentada devido
= 500,00 RS 5.455,00 4 previsdo de maior utilizagio
22,04.01. [LOCACAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE MXMES 500,00 | RS 10,91 | RS 5.455,00 do item
30.01.03. |CORTE EM CONCRETO DA LAJE SUPERIOR DA GALERIA COM MAQUINA DE CORTE PROVIDA DE DISCO M2 9,00 | RS 1,82 | RS 16,38
Quantidade aumentada devido
9,00 RS 33.150,06 3 previsdo de maior utilizagio
30. 01. 07. |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE PV DE CANAL - PADRAO SUDECAP UN 9,00 | RS 3.683,34 | RS 33.150,06 do ftem
31,03.01. |POCO DE BOMBEAMENTO EXECUTADO COM TUBO DE CONCRETO CA-1, D=400MM UN. 14,00 | RS 557,60 | RS 7.806,40
N&o ha previsdo para a
4000,00 utilizaggio da quantidade
31.03.02. |BOMBA HIDROSUL DE 3" - CUSTO HORARIO PRODUTIVO H 9.600,00 | RS 7,72 | RS 74.112,00 RS 30.880,00 reduzida do item
Néo hé previséo para a
a " 300,00 utilizagdo da quantidade
32.01.02. |FORNECIMENTO, APLICAGAO E COMPACTAGAO HIDRAULICA DE BICA CORRIDA M3 345,00 | RS 132,16 | RS 45.595,20 RS 39.648,00 reduzida do item
32.01.03. |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS DE PVC D= 1" PARA INJECAO ( COMPRIM. TUBO= 60CM UN. 60,00 | R$ 8,15 | RS 489,00
Quantidade aumentada devido
” 1000,00 RS 28.910,00 a previsdo de maior utilizagéo
32.01.04. |FORNECIMENTO, APLICACAO DE TELA SOLDADA BEMATEL Q196, INCLUSIVE FIXACAO NO CONCRETO M2 19.000,00 | R$ 28,91 | RS 549.290,00 do item
Quantidade aumentada devido
50,00 RS 36.557,50 & previs&o de maior utilizagio
32.01. 05. |[FORNECIMENTO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO BOMBEADO DE CONCRETEIRA ALTO DES| M3 3.748,80 | RS 731,15 | RS 2.740.935,12 do item
Quantidade aumentada devido
# % " 1000,00 RS 2.630,00 4 previsdo de maior utilizagéo
32.01.06. |CURA UMIDA COM UTILIZAGAO DE MANTA DE PROLIPROPILENO ACOPLADA A FILME DE POLIETILENO M2 19.000,00 | RS 2,63 | RS 49.970,00 do item
32.01.07. |INSTALACAO DE PINOS INOXIDAVEIS KB2 - KWIK BOLT Ill DE 1/2" X 4. 1/2" ( HILT OU SIM UN. 260,00 | RS 49,08 | RS 12.760,80
32,01. 09. |FORNECIMENTO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO DE CONCRETEIRA COM FCK >=9,0 MPA m? 34,50 | RS 324,59 | RS 11.198,36 -
33.01.01. |DELIMITAGAO DA AREA DE REPARO UTILIZANDO DISCO DE CORTE (MAKITA) M 2.000,00 | RS 9,98 | RS 19.960,00
Quantidade aumentada devido
5000,00 RS 34.600,00 | & previsao de malor utilizagdo
33,01.02. |APICOAMENTO MECANICO OU MANUAL DE CONCRETO PROFUN.IDADE ATE 5,00 CM M2 10.000,00 | R$ 6,92 | R$ 69.200,00 do item
Quantidade aumentada devido
5000,00 R$ 6.350,00 4 previsdo de maior utilizagdo
33,01.03. [LIMPEZAS DAS SUPERFICIES E ARMADURAS EXPOSTAS COM JATEAMENTO DE AGUA M? 10.000,00 | R$ 1,27 | R$ 12.700,00 do item
Quantidade aumentada devido
400,00 RS 131.344,00 & previsdo de maior utilizagdo
33.02.01. |PREPARO E APLICACAO DE ARGAMASSA MODIFICADA COM POLIMEROS PARA REPAROS ESTRUTURAIS L M? 55,00 | RS 328,36 | RS 18.059,80 do item
Néo hé previséo para a
9975,14 utilizagio da quantidade
33,02, 02, |FORNECIMENTO E FIXAGAO TELA SOLDADA TIPO BEMATEL Q138, INCLUSIVE FIXACAO NO CONCRETO M2 10.000,00 | R$ 53,83 | RS 538.300,00 RS 536.961,79 reduzida do item
33.02.03. [FORNECIMENTO E FIXACAO TELA SOLDADA TIPO BEMATEL Q92, INCLUSIVE FIXACAO NO CONCRETO M2 10.000,00 | R$ 35,60 | RS 356.000,00
Quantidade aumentada devido
150,00 RS 156.007,50 a previsdo de maior utilizagéo
33.02. 04. |PREPARO E APLICACAO DE ARGAMASSA PROJETADA ADITIVADA COM SILICA ATIVA, NO SEGUINTE T M3 750,00 | RS 1.040,05 | R$ 780.037,50 do item
33, 02. 05. |PINTURA COMO MATERIAL CRISTALIZANTE TIPO XYPEX CONCENTRADO IMPERMEABILIZANTE PARA CO M2 430,00 | RS 76,37 | RS 32.839,10
33, 02. 06. |CORTE, DOBRA, COLOCACAO ACO CA-50 D=> 10 MM INCLUSIVE FURAGAO PARA FIXACAO DO CONCRE KG 220,00 | RS 10,04 | RS 2.208,80
Nao ha previsédo para a
8,00 utilizagéo da quantidade
33.02.07. |APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO DE AGO CA-50A (TIPO SIKADUR 32 OU SIMILAR) KG 16,00 | RS 55,30 | RS 884,80 RS 442,40 reduzida do item
Néo hé previséo para a
1500,00 utilizagéo da quantidade
33, 02. 08. [FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PERFIL TIPO W 200X19,3 INCLUSIVE FIXACOES KG 2.316,00 | RS 11,36 | RS 26.309,76 R$ 17.040,00 reduzida do item
Néo ha previséo para a
% . 1000,00 utilizagéo da quantidade
33.02.09. |FORNECIMENTO E APLICACAO DE ARGAMASSA PEGA-RAPIDA TIPO PO 2 OU SIMILAR KG 5.907,00 | RS 17,15 | RS 101.305,05 RS 17.150,00 reduzida do item
Néo ha previséo para a
" 300,00 utilizagdo da guantidade
33, 02. 10. |INJECAQ DE RESINA DE POLIURETANO SISTEMA MC-INJEKT DA MC BAUCHEMIE (PRODUTOS POLIURE L 440,00 | RS 170,07 | RS 74.830,80 R$ 51.021,00 reduzida do item
Néo ha previséo para a
350,00 utilizagéo da quantidade
33,02. 11. [INJECAO DE GEL ACRILICO POLIMERICO MC-INJEKT GL 95-TX KG 354,00 | RS 256,59 | RS 90.832,86 RS 89.806,50 reduzida do item
Néo ha previsdo para a
28,00 utilizagéio da quantidade
33, 03.01. [FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CONCRETO ENVELOPADO FCK>=13,5 Mpa, BOMBEADO COM MANTA GE{ M3 30,00 | RS 497,50 | RS 14.925,00 R$ 13.930,00 reduzida do item
Néo hé previsdo para a
% 100,00 utilizag8o da quantidade
34, 01. 01. |APLICAGAQ DE JUNTAS PERFILADAS DE ELASTOMEROS EXTRUDADO E VULCANIZADOQ TIPO JI 3550W M 118,40 | RS 471,21 | RS 55.791,26 RS 47.121,00 reduzida do item
34,03, 01. |PERFURACAQ, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICOS PARA INJEGAO EM TRINCAS UN. 180,00 | R$ 5,16 | R$ 928,80
N&o ha previsao para a
- . 274,00 utilizagéo da quantidade
34.03.03. [INJECAO DE RESINA EPOXI OU GEL DE POLIURETANO, INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAL KG 360,00 | RS 226,45 | RS 81.522,00 62.047,30 reduzida do item
35.01.01. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC D=1", PARA INJECAO (COMPRIM. TUBO =1,0 M UN. 57,00 | RS 10,22 | RS 582,54
35.01.02. |VEDAGCAO DA ABERTURA COM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO COM ESPESSUR A =20 CM M2 3,00 | RS 133,11 | RS 399,33
Quantidade aumentada devido
- - 22,00 RS 16.875,54 a previsdo de maior utilizagdo
35. 01. 03. |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE INJECAO DE CALDA SOLO-CIMENTO NO TRACO: CIMENTO=350 KG: M3 53,75 | RS RS 41.230,01 do item
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35,01. 04. |PREENCHIMENTO DAS CAVIDADES, COM SACO DE ANIAGEM PREENCHIDO COM SOLO-CIMENTO NA PROP|  M® 5,00 | RS 233,54 | RS 1.167,70
36.01. 01. |IMPERMEABILIZAGAO DA GALERIA, UTILIZANDO PINTURA ASFALTICA TiPO INERTOL OU SIMILAR M2 19.000,00 | RS 15,23 | R$ 289.370,00
Quantidade aumentada devido
5,80 RS 9.160,35 4 previsgio de maior utilizagio
40.90. 01. |GRUPO GERADOR 20 KVA MES 18,00 | RS 1.579,37 | RS 28.428,66 do item
Quantidade aumentada devido
» 5,80 RS 94.871,01 & previsdo de maior utilizagdo
40. 90. 02. |CAMINHAOQ PIPA MES 18,00 | RS 16.357,07 | RS 294.427,26 do item
Quantidade aumentada devido
20054,00 RS 25.468,58 4 previsdo de malor utilizagéo
40,90, 03. |LIMPEZA DAS SUPERFICIES DE CONCRETO COM JATO DE AGUA SOB PRESSAC M 64.000,00 | RS 1,27 [ RS 81.280,00 do item
Nao ha previséo para a
81,00 utilizagio da quantidade
51,01, 01. |ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL H 384,00 | RS 174,38 | RS 66.961,92 R$ 14.124,78 reduzida do item
Quantidade aumentada devido
" 800,00 RS 20.120,00 4 praviséo de maior utilizagéo
51.02.01. |TECNICO INTERMEDIARIO H 4.224,00 | RS 25,15 | RS 106.233,60 do item
Quantidade aumentada devido
800,00 RS 9.872,00 4 previsdio de maior utilizagiio
51.03.01. |SERVENTE H 4.224,00 | RS 12,34 | RS 52.124,16 do item
55. 01. 01. |ADMINISTRAGAO LOCAL UN 100,00 | RS 13.512,40 | RS 1.351.240,08
Acréscimo R$  1.132.514,79 % Decrescido 10,34%
Decréscimo RS  1.132.514,79 % Acrescido 10,34%
Saldo Acréscimo - Decréscimo | R$ 0,00




