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CONTRATADA CONTRATO N° FOLHA
" 44y PREFEITURA |RELATORIO DEADITIVO | PALMACEA JARDINS LTDA-EPP _DJ-061/20 113
#-% BELO HORIZONTE [GBIETO HECIAL
ORGAO EMITENTE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E SECGAO DE Pampulha
-Superintendéncia de Desenvolvimento [oo.5,c " ARDINS E CANTEIROS CENTRAIS BEZADE
da Capital EMPREENDIMENTO PRE-ADITIVO N°
P-S-MAN-19-2470 3
ADITIVO PARA APROVACAO
R l PREGO |
cODIGO DESCRIGAO UND UNITARIO QUANTIDADE | PREGO TOTAL

005 75.005 - 1* RENOVACAO - 04 MESES - PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA E PLANTIO DE

ARVORES
01 Enderego SubProjetol1
01.10 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 489,33 4,0000 1.957,32

TOTAL DO GRUPO: 01 1.957,32

21 Enderego SubProjeto21
21.32 Etapa21.32
21.32.12 :IOLO DE NYLON PARA ROGADEIRA COM 100 M - FIO DE CORTE REDONDA 2,7 MM X 72 yn 160,24 5,0000 801,20
21.33 Etapa21.33
21.33.01 ARVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINIA PELTOPOHOROIDES UN 63,16 -1,0000 -63,16
21,33.02 ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 63,16 -1,0000 -63,16
21.33.03 ARVORE- PAU-FERRO - CAESALPINIA FERREA LEIOSTACHYA UN 61,99 -1,0000 -61,99
21.33.04 ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA UN 611,70 -1,0000 -611,70
21.33.05 ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUSPIDIFOLIA UN 61,99 -1,0000 -61,99
21.33.06 ARVORE -SIBIPIRUNA-CAESLPINA PELTOHOROIDES H=2,50M UN 61,99 -1,0000 -61,99
21.33.07 ARVORE - ACASSIA MINOSA- ACASSIA PODALYRIIFOLIA H= 2,50M UN 61,99 -1,0000 61,99
21.33.09 ARVORE - QUARESMEIRA TRONCO LIVRE 2,5 M - DAP 2,5 CM (DN69/2010) UN 74,85 -1,0000 -74.85
21.33.10 ARVORE - ESCUMILHA AFRICANA TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5 CM (DN69/2010) UN 93,57 -1,0000 -93,57
21.33.11 ARVORE - PAU BRASIL, TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN 63/10) UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.14 ARVORE - IPE-TABACO UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.15 ARVORE - IPE-BRANCO UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.16 ARVORE - IPE-ROXO UN 84,21 -1,0000 -84,21
21.33.17 ARVORE - CALISTEMON UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.18 ARVORE - CORAGAO-DE-NEGRO UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.19 ARVORE - TIPUANA UN 84,21 -1,0000 -84,21
21.33.20 ARVORE - SABONETEIRA UN 84,21 -1,0000 -84,21
21.33.21 ARVORE - IPE-AMARELO UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.22 ARVORE - AROEIRA-SALSA UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.23 ARVORE - AROEIRINHA UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.24 ARVORE - ALDRAGO UN 74,85 -1,0000 -74,85
21.33.25 ARVORE - PALMEIRA ARECA-DE-LOCUBA UN 141,52 -1,0000 -141,52
21.33.26 ARVORE - PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA UN 169,59 -1,0000 -169,59
21.33.27 ARVORE OITI, TRONCO LIVRE 2,5M - DAP 2,5CM (DN 69/10) UN 69,01 -1,0000 -69,01
21.33.28 GRAMA SAO CARLOS (AXONAPUS) M2 5,26 250,0000 1.315,00
21.33.29 GRAMA ESMERALDA , EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 526 2,0000 10,52
21.33.44 FORRAGAO TRAPOERABA ROXA UN 0,71 31,7200 22,52
21.34 Etapa21.34
21.34.05 TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 2344 -30,0000 -703,20
21.51 Etapa21.51
21.51.02 E{IJZ}FE'ERSE}?NSR.‘c}thE AN%VE%ERgEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA CARGA , DESLOCAMENTO 240,59 11,0000 2.646,49
21.51.03 g‘égfggiag 3?3’2%?&}"2&‘3558§$EQNCL"5' CORTE LENHA CARGA, UN 302,28 11,0000 3.325,08
21.52 Etapa21.52
21.52.01 "SECGAO DE RAIZES" UN 265,27 -4,0000 -1.061,08
21.53 Etapa21.53
21.53.01 ggﬂg&: G&;A:;légt c‘)rgo 1. D<=50 CM INCLUSIVE PREENCIMENO DO ESPAGO GERADO, y 172,73 -5,0000 -863.65
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USUARIO:  willon.marques - Wilton Tadeu Gomes Marques

CONTRATADA CONTRATO N° FOLHA
) " PREFEITURA | RELATORIO DE ADITIVO | PALMACEA JARDINS LTDA-EPP DJ-061/20 23
7 BELO HORIZONTE GRIETO RGN,
ORGRO EMITENTE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E sggﬁ?: DE Pamputha
-Superintendéncia de Desenvolvimento ["or.74< ARDINS E CANTEIROS CENTRAIS
da Capital EMPREENDIMENTO PRE-ADITIVO N°
P-S-MAN-19-2470 3
ADITIVO PARA APROVAGCAO
PREGO
cODIGO | DESCRIGAO | UND | ;niTARIO | QUANTIDADE | PREGO TOTAL
005 75.005 - 1* RENOVAGAO - 04 MESES - PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA E PLANTIO DE
ARVORES
21 Enderego SubProjeto21
21.53.02 DESTOCA MANUAL TIPO 2. D>50 CM, ,INCLUSIVE PREENCIMENO DO ESPAGO GERADO, |y 463,91 -5,0000 -2.319,55
COM CARGA, DESLOC

TOTAL DO GRUPO: 21 712,53
23 Enderego SubProjeto23
23.01 Etapa23.01
23.01.01 ?QQPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARAAGUA |y 0,55 -2,0000 -1.10
23.01.02 ;.gaPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARAAGUA |y 1,08 -2,0000 .2.16
23.01.03 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARAAGUAFRIA  UN 0,27 -2,0000 -0,54
23,01.04 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUAFRIA  UN 0,56 -2,0000 -1,12
23,0105 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" UN 8,96 -1,0000 -8,96
23.01.06 TORNEIRA JARDIM 1128-MY 1/2° FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 25,47 -2,0000 -50,94
23.01.07 TORNEIRA JARDIM 1128-MY 3/4” FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 25,47 -2,0000 -50,94
23.01.08 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 20MM (1/2°) M 1,78 -2,0000 -3,56
23.01.00 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 25MM (3/4)" M 2,28 -4,0000 -9,12
23.01.10 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 32MM (17) M 512 -4,0000 20,48
23,0111 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 40MM (1 1/27) M 6,57 -4,0000 -26,28
23.01.12 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D= 50MM (2%) M 7,51 -4,0000 -30,04
23.01.13 TUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M PLASTUBOS UN 40,37 -2,0000 -80,74
23.01.14 ADAPTADOR PARA BOCAL PA-8S UN 5,76 -2,0000 -11,52
23.01.15 ADESIVO PLASTICO (COLA) - 850 GRAMAS L 42,73 -1,0000 -42,73
23.01.16 ASPERSOR SPRAY 1804 UN 10,62 -2,0000 -21,24
23.01.17 ASPERSOR SPRAY 1804 SAM UN 25,27 -2,0000 -50,54
23.01.18 BOCAL 15 EST UN 7,00 -2,0000 -14,00
23.01.19 BOCAL 15 SST UN 7,00 -2,0000 -14,00
23.01.20 BOCAL DA SERIE VAN 10 UN 7,00 -2,0000 -14,00
23.01.21 BOCAL DA SERIE VAN 12 UN 7,00 -2,0000 -14,00
23.01.22 BOCAL DA SERIE VAN 15 UN 7,00 -2,0000 -14,00
23.01.23 BOCAL DA SERIE VAN 8 UN 7,00 -2,0000 -14,00
23.01.24 CONECTOR PLASTICO SBE 050 UN 1,65 -2,0000 3,30
23.01.25 CONECTOR PLASTICO SBE 075 UN 1,65 -2,0000 3,30
23.01.26 FITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M UN 8,96 -2,0000 17,92
23.01.27 HUNTER PSU02 OU SIMILAR UN 21,06 -4,0000 -84,24
23,0128 HUNTER PSUD4 OU SIMILAR UN 13,94 -4,0000 -55,76
23.01.30 JOELHO DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UN 0,66 -4,0000 -2,64
23.01.31 JOELHO DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UN 2,01 -4,0000 -8,04
23.01.32 LAMINA DE SERRA UN 10,07 -4,0000 -40,28
23.01.33 LUVA DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 1,29 -2,0000 2,58
23,01.34 LUVA DE PVC DE CORRER 32MM UN 11,80 -2,0000 -23,60
23.01.35 LUVA LR DE PVC DE 25MM X 1/2"- CLASSE 15 UN 1,30 -2,0000 2,60
23,01.36 LUVA SD DE PVC D=20MM - CLASSE 15 UN 0,55 -4,0000 2,20
23.01.37 LUVA SD DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UN 0,58 -4,0000 2,32
23.01.38 LUVA SD DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UN 145 -4,0000 -5,80
23.01.39 REPARO PARA TORNEIRA (BUCHA} UN 0,74 -5,0000 -3.70
23.01.41 SWING PIPI M 2,31 -5,0000 -11,55
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CONTRATO N° FOLHA

TOTAL DA PLANILHA: 005
TOTAL DO ADITIVO: 3

] CONTRATADA
“Fm PREFEITURA |RELATORIO DE ADITIVO | PALMACEA JARDINS LTDA-EPP DJ-061/20 33
27 BELO HORIZONTE OBJETO REGIONAL
ORGAO EMITENTE PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA, PLANTIO DE ARVORES E ssgﬁ% DE Pampulha
-Superintendéncia de Desenvolvimento [o.7a5 JARDINS E CANTEIROS CENTRAIS
da Capital EMPREENDIMENTO PRE-ADITIVO N°
P-S-MAN-19-2470 3
ADITIVO PARA APROVACAO
CODIGO DESCRICAO UND U:I'[‘T?R% QUANTIDADE | PREGO TOTAL
005 75.005 - 1* RENOVAGAD - 04 MESES - PODAS, SUPRESSOES, DESTOCA E PLANTIO DE
ARVORES

23 Enderego SubProjeto23

23.01.42 T LISO DE PVC D=20MM - CLASSE 15 UN 0,74 -5,0000 -3,70

23.01.43 T LISO DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UN 0,82 -5,0000 4,10

23.01.44 T LISO DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UN 3,02 -5,0000 -15,10

23.01.45 T LR DE PVC DE 20MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 2,67 -2,0000 -5,34

23.01.46 T LR DE PVC DE 25MM X 1/2" - CLASSE 15 UN 3,82 -2,0000 7,64

23.01.47 T LR DE PVC DE 32MM X 3/4" - CLASSE 15 UN 3,13 -2,0000 -6,26

23.01.48 TUBO DE PVC D=20MM - SOLDA - PN 60 M 1,40 -5,0000 -7,00

23.01.49 TUBO DE PVC D=25MM - SOLDA - PN 60 M 1,7 -5,0000 -8,55

23.01.50 TUBO DE PVC D=32MM - SOLDA - PN 60 M 2,40 -5,0000 -12,00

23.01.51 UNIAO DE PVC D=25MM - CLASSE 15 UN 4,12 -4,0000 -16,48

23.01.52 UNIAO DE PVC D=32MM - CLASSE 15 UN 10,49 -4,0000 41,96
TOTAL DO GRUPO: 23 -893,97

24 Enderego SubProjeto24

24.01 Etapa24.01

24.01.62 TRINCHA 1° UN 2,86 10,0000 28,60
TOTAL DO GRUPO: 24 28,60|

30 Enderego SubProjeto30

30.01 Etapa30.01

30.01.03 gmnﬁo MUNCK COM MOTORISTA E CABINE ALUMINIO PARA 6 LUGARES -HORA 132,55 30,0000 3.976.,50
TOTAL DO GRUPO: 30 3.976,50)

31 Enderego SubProjeto31

31.01 Etapa31.01

31.01.08 ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORA NORMAL H 35,78 1.000,0000 35.780,00

31.01.09 BOMBEIRO - HORA NORMAL H 18,51 -199,0000 -3.683,49

31.01.10 ELETRICISTA - HORA NORMAL - 30% PERICULOSIDADE H 2344 -199,0000 -4.664,56

31.01.14 SOLDADOR - HORA NORMAL H 20,97 -719,0000 -15,077 43

31.01.15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HORA NORMAL H 19,74 -719,0000 -14,193,06
TOTAL DO GRUPO: 31 -1.838,54

32 Enderego SubProjeto32

32,01 Etapa32.01

32,01.01 ENCARREGADO DE JARDINEIRO - HORA EXTRA H 54,29 -19,0000 -1.031,51

32.01.03 ENCARREGADO GERAL - HORA EXTRA H 54,29 -19,0000 -1.031,51

32.01.04 BOMBEIRO - HORA EXTRA H 27,14 -39,0000 -1.058,46

32.01.06 PINTOR - HORA EXTRA H 32,08 -39,0000 -1.261,12

32.01.09 SERVENTE HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20% H 20,97 150,0000 3,145,50

32.01.10 PEDREIRO HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20% H 27,14 -39,0000 -1.058,46

32.01.11 AJUDANTE DE JARDINEIRO - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE H 19,74 -39,0000 -769,86

32.01.12 OPERADOR DE MOTOSERRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE H 27,14 40,0000 1.085,60

32.01.13 OPERADOR DE MOTOROGADEIRA - HORA EXTRA - 20% INSALUBRIDADE H 27,14 -39,0000 -1,058,46

32.01.15 JARDINEIRO - HORA EXTRA - INSALUBRIDADE 20% H 2344 -39,0000 814,16
TOTAL DO GRUPO: 32 -3.942,44

0,0
oo
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