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1. OBJETIVO 

1.1. Este Projeto Básico, parte integrante do edital de licitação, tem por objetivo estabelecer o 
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 
caracterizar as obras e serviços de obras de reforma, adequação, reconstrução e manutenção 
de equipamentos públicos de médio e grande porte não regionalizados objeto da licitação. 

1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a planilha 
orçamentária, o memorial descritivo e as especificações técnicas, prevalecerá o que estiver 
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

1.2.1. Projeto básico/executivo de Engenharia, quando houver; 

1.2.2. Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas; 

1.2.3. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente; 

1.2.4. Planilha contratual. 

2. OBJETO 

Constitui escopo da presente licitação a execução de obras e serviços de reforma, adequação, 
reconstrução e manutenção de equipamentos públicos de médio e grande porte não regionalizados 
como museus, teatros, restaurantes populares, abrigos públicos, bem como secretarias, autarquias e o 
edifício sede da Prefeitura dentre outros, não atendidos pelos contratos de manutenção das Regionais, 
compreendendo: execução de serviços de alvenaria, pisos em geral, serralheria, esquadrias de 
madeira e/ou metálica, revisão de telhados, instalações elétricas, hidráulica e telefonia, pinturas, 
acessórios e acabamentos em geral e demais serviços constantes na planilha contratual 

2.1. Localização 

A localização da prestação dos serviços varia com as necessidades da administração pública 
municipal e das demandas solicitadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
compreendendo, além de outros, os próprios municipais citados no APÊNDICE X. 

2.2. Prazos 

2.2.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses dias corridos contados da assinatura do 
contrato. 

2.2.2. Os serviços serão executados de forma contínua, conforme art. 57, inc. II da Lei nº 
8.666/93. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. O presente projeto básico de licitação elaborado visa ao atendimento de solicitações enviadas 
diariamente para reforma e/ou manutenções em edificações de próprios da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte visando um melhor funcionamento e correções ora apresentados em sua 
estrutura, proporcionando assim um melhor atendimento e qualidade para a população e 
usuários dos mesmos. 

3.2. Justifica-se ainda por preservar o patrimônio público, bem como oferecer aos órgãos e 
equipamentos municipais estrutura física adequada e necessária para melhoria das condições 
de trabalho, contribuindo para melhoria na prestação de serviços aos munícipes. 
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3.3. Esse contrato diferencia-se dos demais contratos de manutenção de próprios municipais por 
atender demandas de serviços de manutenção em equipamentos de médio e grande porte não 
regionalizados como museus, teatros, restaurantes populares, abrigos públicos, bem como 
secretarias, autarquias e o edifício sede da Prefeitura dentre outros, não atendidos pelos 
contratos de manutenção das Regionais.  

4. PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E OBRAS 

Todos os serviços discriminados no item 2 - OBJETO deverão ser executados conforme Projetos e 
Documentação Técnica disponibilizadas aos licitantes. 

A LICITANTE se responsabilizará por conhecer as planilhas/documentos técnicos e, se for o caso, 
listar com clareza para a Comissão de Licitação em tempo hábil, as dúvidas, os erros, falhas ou 
omissões que inviabilizem a execução sequer parcial da obra. 

Os serviços ocorrerão nos próprios listados no Apêndice X, de acordo com as necessidades e 
demandas da Administração Pública Municipal, obedecendo ao planejamento previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro. Havendo interesse, a Licitante poderá sanar possíveis dúvidas sobre especificidades 
operacionais do contrato no Departamento de Manutenção de Próprios Municipais, localizado a Rua 
Conselheiro Rocha, 3.600, Horto, CEP 31010-310 (Lat. 19°54'35.7"S, Long. 43°54'47.4 O), com 
agendamento no telefone 3277-5755 ou e-mail dpmp@pbh.gov.br. 

Todos os materiais e serviços deverão atender às exigências dos projetos, das especificações do 
Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas da ABNT, com comprovação por ensaios, testes ou 
outras provas definidas no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas da ABNT. 

4.1. Licenciamento Ambiental e/ou Urbanístico 

4.1.1. As obras e serviços objeto desta licitação não se caracterizam como empreendimento 
de impacto ambiental ou urbanístico, conforme ofício OF. GLEIA/GLEIU-
DLAC/SMPU/DPAP-SD/Nº01/18 – APÊNDICE VIII. 

4.2. Desapropriação 

4.2.1. Para execução das obras e serviços não será necessária qualquer ação de 
desapropriação de terrenos afetados pelos empreendimentos. 

5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

5.1. As obras e serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações relativas a 
edificações e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, 
conforme dispõe a Portaria SUDECAP nº 093/2019, bem como as normas indicadas nos projetos 
e também as normas da ABNT pertinentes aos serviços a executar. 

5.2. O Caderno de Encargos da SUDECAP pode ser acessado em versão digital mais recente 
através do portal da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.  

5.3. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Gerência de 
Normas e Padrões Técnicos – localizada à Rua dos Guajajaras, 1107, 12º andar, tel.: 3277-8044 

5.4. A CONTRATADA deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno de Encargos da 
SUDECAP vigente, no escritório da obra e outra impressa, para uso no campo.  

5.5. Para escavação manual de tubulões, deverá observada ser a portaria 644 de 2013 do Ministério 
do Trabalho ou outra que venha a substituí-la. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
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5.6. A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando sempre os 
requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas 
Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT e 
quando a legislação brasileira for omissa as normas internacionais aplicáveis. 

5.7. A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando sempre os 
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e 
Municipal), as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da 
ABNT. 

5.7.1. Resíduos sólidos: Lei n.º 12.305/2010; Resolução CONAMA n.º 307/2002; Lei 

Municipal n.º 10.522/2012; Deliberação Normativa n.º COPAM/2019; 

5.7.2. Controle de ruídos: Lei Municipal nº 9.505/2008; 

5.7.3. Intervenção na vegetação arbórea (supressão, poda, transplantio): Deliberações 
Normativas do COMAM n.º 22/1999 e n.º 67/2010; 

5.7.4. Controle de emissão de veículos à diesel: Resolução CONAMA nº 418/09;  

Instrução Normativa nº 06/10 do IBAMA. 

5.8. A CONTRATADA deverá fazer duas ART para a obra, uma em nome de quaisquer dos seus 
responsáveis técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade 
profissional competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará a obra. 
Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará a obra, a segunda 
anotação fica naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanência na obra, 
conforme previsto no item 6.  

6. EQUIPE TÉCNICA 

6.1. A CONTRATADA disponibilizará a equipe técnica que executará a obra. O engenheiro 
responsável pela obra deverá, obrigatoriamente, manter presença mínima de 08 (oito) horas 
diárias de trabalho no local da obra. 

6.2. Será exigida, durante a execução dos serviços de paisagismo, a presença de um engenheiro 
agrônomo especializado em paisagismo como responsável técnico com a devida ART anotada 
na entidade profissional competente. 

6.3. O engenheiro responsável pela obra até a sua conclusão, será, obrigatoriamente, o integrante do 
quadro permanente da licitante cujos Atestados de Capacidade Técnica – ACT, registrados na 
entidade profissional competente, foram apresentados na fase de habilitação do processo 
licitatório. Caso seja necessário, a substituição do engenheiro responsável poderá ser feita por 
outro profissional desde que atenda às mesmas qualificações e que seja autorizada expressa e 
formalmente pela FISCALIZAÇÃO da obra. 

6.4. Será exigido a presença de um Técnico de Segurança do Trabalho por período mínimo de 08 
(oito) horas diárias de trabalho no local da obra. 

6.5. Os encarregados das frentes de serviço serão medidos em planilha, devendo a CONTRATADA 
apresentar comprovantes de contrato ou vínculo empregatício dos mesmos à FISCALIZAÇÃO. A 
comprovação que esses profissionais estão efetivamente alocados nas frentes de trabalho 
determinadas pela SUDECAP se dará através do diário de obras, assinado pelo fiscal e/ou outro 
instrumento de aferição aprovado pela FISCALIZAÇÃO, como registro de ponto. 
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6.6. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica para a execução simultânea de no 
mínimo 09 (nove) frentes de serviços, durante toda a vigência do contrato. 

6.7. Cada encarregado deverá ser capaz de conduzir até 3 (três) frentes de obras ou serviços 
simultâneos. Somente será medido pela fiscalização um segundo encarregado e veículo para 
encarregado, por exemplo, no caso da necessidade de uma quarta frente de serviço, e desde 
que nenhuma das 3 (três) primeiras frentes de obras estejam em atraso no cronograma. O 
referido cronograma deverá ser apresentado pela CONTRATADA em até cinco dias úteis a partir 
da data assinatura de cada Ordem de Serviço Parcial emitida pela FISCALIZAÇÃO.  

6.8. Casos excepcionais em que um encarregado necessite ficar em tempo integral em uma 
determinada frente de serviço poderá ser autorizado pela FISCALIZAÇÃO, desde que 
devidamente justificado pela CONTRATADA, não havendo para esses casos, medição do 
veículo destinado à locomoção do encarregado entre as frentes de serviço. 

6.9. A CONTRATADA deverá apresentar como requisito para a emissão da ordem de serviço um 
organograma do canteiro de obras, informado sobre os componentes da equipe no canteiro de 
obras, explicitando as funções e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de 
decisões, formas de contatos com esses elementos (telefone, fax, e-mail e outros), vinculando 
essa equipe de campo a estrutura hierárquica da empresa. Esse organograma deverá ser 
representado graficamente para fixação em lugar visível no escritório da FISCALIZAÇÃO. 

6.10. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer membro que 
justificadamente não tenha desempenho profissional condizente com a obra. 

6.11. Todos os funcionários da obra deverão trabalhar uniformizados conforme modelo fornecido pela 
FISCALIZAÇÃO na data da emissão da Ordem de Serviço. 

6.12. Em casos de atrasos nos cronogramas por culpa exclusiva da CONTRATADA, a SUDECAP 
poderá, se entender necessário, exigir que a CONTRATADA eventualmente preste serviços em 
horários noturnos, finais de semana ou feriados, visando o cumprimento do cronograma final 
sem custo para CONTRATANTE.  

6.13. Ao final da obra, a empresa deverá indicar o operário padrão da obra, comunicando a escolha à 
SUDECAP antes da entrega provisória da obra. 

7. LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

7.1. Para que a execução do objeto atenda ao cronograma físico básico da obra, previsto no 
APÊNDICE II do edital, é essencial a disponibilização dos equipamentos mínimos discriminados 

e quantificados abaixo.  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Betoneira 320litros 02 

Caminhão basculante 02 

Conjunto vibrador de concreto 02 

Máquina de cortar e dobrar ferro 01 

Serra circular de bancada 01 

Compactador tipo sapo 01 
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7.2. A FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser confirmado a 
sua não necessidade. 

8. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

8.1. A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
contados da ordem de serviço, a seguinte documentação:  

8.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica da obra; 

8.1.2. Relação da Equipe Técnica com a comprovação de integração de cada um dos 
profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA, feita através de cópia do 
Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante 
da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional 
competente como RT da Contratada; ou, ainda, através do contrato de prestação de 
serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) 
competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a 
legislação assim exigir, observando o disposto na Lei n.º 6.496/1977, na Lei n.º 
12.378/2010 e seus regulamentos; 

8.1.3. Abertura do certificado de matrícula no INSS; 

8.1.4. Apresentação do “Planejamento dos Serviços” completo, item 10.4; 

8.1.4.1. O Planejamento dos Serviços, completo, deve 
apresentar etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa deverá 
contemplar também o cronograma de mão de obra e equipamentos a 
serem utilizados no empreendimento. O cronograma físico financeiro 
deverá ter os seus respectivos percentuais físicos em concordância com o 
cronograma da proposta. Deverão estar incluídos nesse cronograma o 
prazo de elaboração e entrega de toda documentação necessária para 
execução dos serviços, bem como o Manual do Usuário, caso esse seja 
exigido pela Fiscalização.  

8.2. A CONTRATADA deverá observar o prazo do parag. 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 
do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou 
serviço, e o prazo dos insc. I e II, do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro 
de Responsabilidade Técnica – RRT de obras e serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo.  

8.3. A CONTRATADA deverá também apresentar à Gerência de Segurança e Medicina do Trabalho 
da SUDECAP no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de serviço a seguinte 
documentação:  

8.3.1. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
(PCMAT) ou Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), quando for o 
caso;  

8.3.2. Certificado de Treinamento Introdutório de no mínimo 6 (seis) horas de acordo com a 
NR-18 item 18.28.2, destinado a todos os empregados na obra;  

8.3.3. Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual, 
devidamente preenchida, de todos os empregados na obra;  
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8.3.4. Comunicação Prévia da obra na Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia;  

8.3.5. Cópia de registro de todos os empregados na obra;  

8.3.6. Registro do Técnico de Segurança, quando houver; 

8.3.7. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com os Atestados de 
Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados na obra; 

8.3.8. Cópia da(s) ordem(ns) de serviço sobre segurança e saúde no trabalho entregue(s) aos 
empregados, conforme o item 1.7.b da NR-1.  

8.4. Havendo erros, omissões ou não conformidades na documentação solicitada no item 8, serão 
informados à CONTRATADA para correção. 

8.5. Após verificados, a CONTRATANTE devolverá os documentos de propriedade da 
CONTRATADA. 

8.6. A CONTRATADA ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que 
não cumprir prazo de qualquer atividade contratual.  

9. SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver 
razões de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovação da Fiscalização e 
autorização da SUDECAP. Este limite foi estipulado em respeito à natureza intuitu personae do 
contrato. 

9.2. A subcontratação não será admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitação 
técnico operacional, foi exigida apresentação de atestados que comprovassem execução de 
serviços com características semelhantes. 

9.3. Para a formalização da subcontratação, a Contratada deverá, a qualquer tempo, apresentar a 
relação dos serviços que serão subcontratados juntamente com a apresentação da seguinte 
documentação: 

9.3.1. Solicitação da Contratada dirigida à Fiscalização, justificando a necessidade da 
subcontratação e solicitando autorização para fazê-la; 

9.3.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada; 

9.3.3. Documentos pertinentes à habilitação jurídica da subcontratada: 

9.3.3.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

9.3.3.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária 
ou cooperativa; 

9.3.3.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias; 

9.3.3.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não empresariais, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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9.3.3.5. decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade a ser 
subcontratada assim o exigir; 

 
9.3.4. Documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada: 

9.3.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

9.3.4.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
se houver relativo à sede da subcontratada, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da subcontratação; 

9.3.4.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede da subcontratada, ou outra equivalente, na forma da 
lei; 

9.3.4.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

9.3.4.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

9.3.4.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

9.3.5. Documentos de qualificação econômico-financeira da subcontratada: 

9.3.5.1. certidão negativa de falência e concordata emitida pelo distribuidor de 
feitos da Justiça Estadual da sede da subcontratada. 

9.3.5.2. Documentação de Qualificação Técnica, constando: 

9.3.5.3. certidão de registro na entidade profissional competente, se exigível; 

9.3.5.4. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a subcontratada 
executou, diretamente, serviço equivalente com, no mínimo, as parcelas 
de relevância técnica e valores significativos correspondentes à metade do 
que se pretende subcontratar; 

9.3.5.5. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na 
entidade profissional competente, de que os profissional(is), 
comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da subcontratada, 
executou(aram), na qualidade de responsável(is) técnico(s), serviço de 
mesma natureza do que se pretende subcontratar. 

9.3.6. Outras comprovações da subcontratada: 

9.3.6.1. declaração de que a empresa não possui em seu quadro de empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
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condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto 
no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 1993; 

9.3.6.2. declaração de inexistência de fatos impeditivos para a sua contratação 
com a Administração Pública; 

9.3.6.3. declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 
subcontratação não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-B da 
Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo do arquivo 
anexo; 

9.3.6.4. declaração de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou 
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de 
origem exótica, ou de origem nativa, que tenha procedência legal, 
atendendo ao disposto no art. 17, parágrafo 4º, da Lei Municipal n.º 
10.175, de 2011, se atividade a ser subcontratada envolver a 
especificação ou a utilização de produtos e subprodutos de madeira. 

 
9.3.7. No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Único de Cadastro 

de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF e habilitado na(s) linha(s) 
de serviço(s) compatível(veis) com a atividade a ser subcontratada, os documentos dos 
itens 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5 são dispensáveis, devendo ser emitida declaração, pela 
Contratada, de que a subcontratada possui o referido cadastramento. 

10. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES NOS CANTEIROS DE OBRA 

10.1. Na data de emissão da ordem de serviço inicial, a SUDECAP promoverá uma reunião para 
apresentação da FISCALIZAÇÃO e acertar os procedimentos de acompanhamento da execução 
e preenchimento do Diário de Obras.  

10.2. Antes do início de cada empreendimento será emitida pelo Departamento de Manutenção de 
Próprios – Ordem de Serviço Parcial – OSP - de acordo com as necessidades e demandas da 
SUDECAP. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços e obras no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço Parcial. 

10.3. A CONTRATADA deverá preencher o Diário de Obras conforme modelo fornecido pela 
FISCALIZAÇÃO, que será o documento adequado para comunicação de todos e quaisquer 
fatos, solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à execução da obra e cumprimento do 
contrato. Este diário deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro responsável pela obra da 
CONTRATADA, e no máximo 2 (dois) dias úteis após, a assinatura da FISCALIZAÇÃO com 
relatos e respostas, se for o caso. 

10.4. A CONTRATADA deverá apresentar o “Planejamento dos Serviços” com o uso preferencial do 
software MS PROJECT. Após aprovado, a FISCALIZAÇÃO providenciará sua importação para o 
SGEE – “Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia”, existente na 
SMOBI/SUDECAP, desde que a equipe da SUDECAP esteja devidamente capacitada. Será de 
responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a SMOBI/SUDECAP, caso seja necessária, 
a distribuição por eventos, dos itens de serviços e respectivos quantitativos da planilha da 
CONTRATADA quando do planejamento com uso do MS Project ou EXCEL. O planejamento 
deverá ser atualizado mensalmente, ou a critério do fiscal do contrato, em conjunto entre a 
FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, repetindo-se o processo de importação para o SGEE.  



   
  

Secretaria Municipal de Obras e  
Infraestrutura - SMOBI 

PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I Pág. n.º 9 /16 

Assunto/Objeto: Obras e serviços de reforma, adequação, reconstrução e manutenção de equipamentos 
públicos de médio e grande porte não regionalizados. 

Regional: Diversas                                Bairro: Diversos  

Plano de Obras: 2540:DV-S-MAN-20 Data: 11/05/2020 

Processo n° 01-045.835/20-79 Licitação SP 002/2020-RDC 

 

V 02.2020ii 

O planejamento dos Serviços com o uso do software MS PROJECT ou MS EXCEL, também será 
suporte para as reuniões integradas no canteiro de obras. 

10.5. Serão realizadas reuniões integradas no canteiro de obras com o objetivo de: 

10.5.1. Gerenciar o contrato; 

10.5.2. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administrações regionais, 
CONTRATADA, SUDECAP, concessionárias, permissionárias e autorizatárias de 
serviços públicos, organizações da sociedade civil e comunidade. 

10.6. Essas reuniões serão realizadas mensalmente, no canteiro de obras, em dia da semana e 
horários fixos, que poderão ser alterados por motivos de força maior, como feriados que 
coincidam com a data pré-fixada, e outros que a FISCALIZAÇÃO julgar relevante.  

10.7. As reuniões deverão obedecer a seguinte pauta, que poderá ser acrescida ou suprimida a 
critério da FISCALIZAÇÃO, desde que não prejudique o objetivo de gerenciar o contrato: 

10.7.1. Planejamento da Obra 

10.7.2. Análise das frentes de serviço liberados e constatação das quais estão sendo 
trabalhadas; 

10.7.3. Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse 
impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas para a 
superação do problema; 

10.7.4. Análise do gráfico de Gantt, cronograma físico, comparando o previsto e o realizado; 

10.7.5. Análise do faturamento, comparando as medições previstas e realizadas; 

10.7.6. Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critrical Path Method, gerada 
pelo programa MS Project; 

10.7.7. Alterações nos projetos executivos: registrar as pequenas alterações realizadas no 
canteiro de obras com acompanhamento da equipe de apoio, ou de consultor e do RT 
do projeto, quando houver. No caso de grandes alterações, verificar o prazo de entrega 
da nova solução, quem assinará a ART do novo projeto, registrar os acertos em Diário 
de Obras, e verificar se há outras frentes de serviço que podem ser trabalhadas em 
alternativa aos serviços que estão sendo modificados; 

10.7.8. Interferências com concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços 
públicos: 

10.7.8.1. Verificar o tipo e as providências a serem tomadas para solução do 
problema; 

10.7.8.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados às 
redes das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços 
públicos, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais objeto 
do contrato. 

10.7.8.3. Verificar se as solicitações às concessionárias foram formalizadas e se os 
prazo acordados foram cumpridos; e, 
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10.7.8.4. Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de 
aprovação; 

10.7.8.5. Chuvas: analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das 
atividades anotando no Diário de Obra os problemas por ela causados; 

10.7.8.6. Segurança do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das 
Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho, e tomar as devidas providências para a correção das não 
conformidades e irregularidades apontadas nas vistorias do 
Engenheiro/Técnico de Segurança do Trabalho da SUDECAP. 

10.7.8.7. Sinalização da obra: verificar o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras n.º 18 e n.º 26, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho, das normas da BHTRANS e das prescrições do Caderno de 
Encargos da SUDECAP, priorizando a segurança de pedestres e as áreas 
de manobras de caminhões de máquinas; 

10.7.8.8. Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, 
referentes aos materiais e serviços, que devem ser controlados por 
normas e orientações do Caderno de Encargos da SUDECAP e das 
normas da ABNT; 

10.7.9. As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no 
mínimo os seguintes elementos:  

10.7.9.1. Nome completo e instituições que representam os convocados e 
convidados e assinatura da ata pelos presentes; 

10.7.9.2. Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

10.7.9.3. Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de 
solução, com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos 
estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da solução; 

10.7.9.4. Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

10.7.10. Essas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento 
essencial ao gerenciamento do contrato. 

11. INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

11.1. É obrigatório que a CONTRATADA desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de 
Qualidade, estruturalmente organizado, com definições claras das responsabilidades internas, 
competências e dos procedimentos adotados nas obras e serviços, voltados para a garantia de 
gestão da qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado deverá ser 
estruturado em conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 - "Normas de Gestão 
e Garantia da Qualidade".  Para a execução de obras e serviços a CONTRATADA seguirá 
todas as determinações do Caderno de Encargos da SUDECAP.  

11.2. O início de cada serviço estará condicionado à prévia aprovação pela SUDECAP dos 
procedimentos e metodologia de execução e inspeção de serviços, bem como dos respectivos 
procedimentos de especificação e inspeção de materiais, os quais deverão ser condizentes com 
o Caderno de Encargos da SUDECAP. 
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11.3. Registros dos serviços executados 

11.3.1. Registro fotográfico 

Deverá ser elaborado registro fotográfico periódico da obra, a fim de capturar imagens 
do desenvolvimento dos serviços que estejam em execução e apontados na medição. 
O ponto de captura das imagens deve mostrar a visão mais abrangente do canteiro de 
obras e frentes de serviço, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos 
construtivos, sequência das atividades, equipamentos e mão de obra envolvidos. A 
entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no 
período, sendo obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em 
mídia eletrônica e impressos. O número de fotos assim como a periodicidade (diário, 
semanal, etc.) serão determinados pela FISCALIZAÇÃO, e preferencialmente, deverão 
apresentar a data e horário em que foram capturadas. 

11.3.2. As built 

Nos casos em que existirem projetos, e caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, 
deverá ser apresentado em formato a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, a cada etapa 
do(s) cronograma(s) que forem concluída(s). A CONTRATADA indicará em detalhe as 
modificações ocorridas em relação ao projeto original, quando houver, sendo elaborado 
pelo(s) profissional(is) técnico(s) contido(s) na administração local da obra. A entrega 
do “as built” é condicionante para a medição dos serviços no período, se esse for 
solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

12. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO 

12.1. A CONTRATADA deverá apresentar o projeto de implantação do canteiro de obras, observando 
as exigências da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP, no que diz respeito ao 
refeitório, instalações sanitárias, vestiário e bebedouros para os operários, estabelecendo os 
fluxos principais de trânsito de materiais, pessoal e equipamentos.  

12.2. Deverá ser instalado no escritório da FISCALIZAÇÃO e/ou disponibilizado para utilização pela 
FISCALIZAÇÃO:  

12.2.1. Uma linha telefônica exclusiva fixa ou móvel, a critério da FISCALIZAÇÃO;  

12.2.2. Um computador conectado em banda larga à internet contendo um microprocessador 
de dois núcleos ou superior, baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, com tecnologia 
core I5HQ de 6º geração ou superior, frequência de operação interna de 2.7 GHz ou 
superior, memória de 8 GB, HARD DISK(disco rígido) 500GB- SATAII ou superior, 
Monitor padrão LED, colorido, tamanho mínimo de 19” (dezenove polegadas), placa de 
vídeo Off-Board com no mínimo 2GB de memória, WI-FI, placa de rede 10/100/1000, 
drive de DVD/RW (gravador de DVD), caixas de som amplificadas 300watts, teclado 
multimídia, mouse óptico 3 teclas scroll. Sistema operacional Windows 10 Professional 
português, CDs e mídias de instalação de drivers / dispositivos, toda documentação do 
equipamento / dispositivos internos, com no mínimo os seguintes softwares: Office 
2013 e MS Project 2010, AUTO CAD 2017 ou superior (todos devidamente 
licenciados);  

12.2.3. Notebook com processador tipo Intel core I5HQ de 6º geração 2.4 Ghz ou Superior; 
Tela 15 polegadas, HD 500GB, 8GB de memória, WI-FI, Saída HDMI, Placa de rede -
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10/100/1000, DVDRW, Windows 10 Professional, Office 2013 Professional ou superior, 
AUTO CAD 2017, ou superior (todos devidamente licenciados);  

12.2.4. Modem com Internet banda larga 3G, caso os equipamentos não estejam conectados a 
nenhuma infraestrutura de rede com internet;  

12.2.5. Filtro de linha;  

12.2.6. Impressora Multifuncional Tecnologia Laser Monocromática - (Multifuncional - 
Impressora/Copiadora/Scanner/Fax, velocidade 20 ppm, Resol. Imp. 600 x 600dpi, 
memória 32 MB, interface USB, compatível com Sistema Operacional Windows);  

12.2.7. Máquina fotográfica digital com capacidade mínima de 16 MP, com cartão de memória 
mínimo de 32 GB e zoom mínimo 16X.  

12.3. Estes equipamentos, conforme Caderno de Encargos da SUDECAP, deverão ter seu custo, 
manutenção e seguro incluídos no preço composto e ofertado pela CONTRATADA na 
Administração Local, e serão devolvidos ao final do contrato na entrega da obra.  

12.4. Por se tratar, em sua maior parte, de obras de manutenção e reforma, a FISCALIZAÇÃO poderá 
dispensar a instalação de escritórios de fiscalização e equipamentos de apoio, quando verificar 
serem desnecessários ao controle e/ou ao desenvolvimento dos trabalhos. 

13. FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

13.1. A execução da obra será fiscalizada pela SUDECAP e/ou seus contratados, com poderes para 
verificar se os projetos e/ou escopos estão sendo cumpridos, se os materiais atendem as 
exigências dos projetos das especificações do Caderno de Encargos da SUDECAP e das 
normas da ABNT (exigindo os testes e ensaios definidos nas mesmas Normas da ABNT) 
analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução da obra, 
fazer qualquer advertência quanto a qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de 
advertências, multas ou outras penalidades no contrato.  

13.2. A execução de serviços referentes à “Instalação de Rede Lógica” será fiscalizada por técnico 
da PRODABEL. A CONTRATADA deverá agendar a vistoria final, com antecedência mínima de 
15 dias no endereço eletrônico servicos@pbh.gov.br. 

13.3. A existência da FISCALIZAÇÃO não exime a responsabilidade da CONTRATADA, podendo 
inclusive questionar detalhes construtivos dos serviços em execução ou executados, materiais 
em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise e aprovação.  

13.4. A Segurança e Saúde Ocupacional será verificada por engenheiro/técnico de segurança da 
SUDECAP, em vistorias periódicas e sem aviso prévio, as quais deverão ser lançadas no Diário 
de Obras. Sendo observadas não conformidades ou irregularidades, as mesmas serão anotadas 
em relatório de vistoria, que será entregue a FISCALIZAÇÃO para repassar à CONTRATADA. 
Essas não conformidades e irregularidades deverão ser prontamente solucionadas, sob pena de 
advertência e outras penalidades previstas em contrato.  

13.5. O objeto ora licitado será fiscalizado pelo Departamento de Manutenção de Próprios – DPMP/SD 
da SUDECAP  

14. MEDIÇÕES 

14.1. Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados na obra e estejam de 
acordo com as especificações técnicas, considerando seus preços unitários da planilha 

mailto:servicos@pbh.gov.br


   
  

Secretaria Municipal de Obras e  
Infraestrutura - SMOBI 

PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I Pág. n.º 13 /16 

Assunto/Objeto: Obras e serviços de reforma, adequação, reconstrução e manutenção de equipamentos 
públicos de médio e grande porte não regionalizados. 

Regional: Diversas                                Bairro: Diversos  

Plano de Obras: 2540:DV-S-MAN-20 Data: 11/05/2020 

Processo n° 01-045.835/20-79 Licitação SP 002/2020-RDC 

 

V 02.2020ii 

contratual e o cronograma físico financeiro do contrato. Em nenhuma hipótese poderá haver 
antecipação de medição de serviços ou medição de serviços sem a devida cobertura contratual.  

14.1.1. Os serviços/materiais não aceitos pela FISCALIZAÇÃO não serão objeto de medição. 

14.1.2. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados entre o primeiro 
e o último dia de cada mês, pela FISCALIZAÇÃO, com a participação da 
CONTRATADA, sendo formalizadas e datadas até o 15º dia do mês seguinte (no caso 
de manutenção). 

14.2. A Administração Local (AL) será medida proporcionalmente ao valor de cada medição de 
serviços efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o 
custo de cada unidade conforme planilha de orçamento.  

14.2.1. O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado da 
seguinte forma:  

          
               (            )

               
                    

 
14.3. Os itens relativos à disposição ambientalmente correta de resíduos da construção civil (entulho e 

terra) serão medidos considerando o volume de material solto já empolado – medido 
topograficamente ou em cima de caminhão. 

14.4. A liberação do processamento das medições estará condicionada à: 

14.4.1. Total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional; 

14.4.2. Da apresentação do Registro Fotográfico, conforme item 11.3.1 deste Projeto Básico; 

14.4.3. Ao atendimento à legislação ambiental conforme item 18.3 deste Projeto Básico. 

14.5. A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à: 

14.5.1. das Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro(s) 
de Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços e/ou das obras; 

14.5.2. Relação da Equipe Técnica com a comprovação de integração de cada um dos 
profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA, conforme o item 8.1.2. 

14.5.3. Apresentação da documentação de segurança (ver item 8.3); 

14.5.4. Apresentação do certificado de matrícula no INSS; 

14.5.5. Apresentação do “Planejamento dos Serviços” com o uso do software MS PROJECT, 
conforme item 10.4. 

14.6. A liberação do processamento da medição final ficará vinculada: 

14.6.1. A entrega do Manual do Usuário, caso exigido pela FISCALIZAÇÃO, com toda a 
documentação exigida no APÊNDICE IX; 

14.6.2. Certificados de garantia de todos os equipamentos instalados na obra, anexado à 
respectiva Nota Fiscal de compra (ou cópia autenticada) do material;  
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14.6.3. Apresentação dos projetos “AS BUILT” acompanhado de relatório fotográfico (quando 
se fizer necessário ou solicitado pela FISCALIZAÇÃO), com fotos numeradas e 
identificando o local das alterações destes pontos no respectivo projeto;  

14.6.4. Testes do sistema de comunicação, vozes e dados na categoria especificada pelo 
projeto, com ART assinada pelo responsável técnico, acompanhado do Certificado da 
Instalação do Cabeamento Estruturado, quando houver; 

14.6.5. Vistoria final do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas que deverá 
documentar toda a instalação através de relatório técnico com ART do responsável 
técnico pela mesma, quando houver; 

14.7. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

14.7.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 14.7, ocorrerá apenas no 
caso de regularidade com as condições e documentos listados nos itens 14.4, 14.5, e 
14.6. 

14.7.2. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento 
previsto no item 14.7 será contado a partir da sua reapresentação, devidamente 
regularizada. 

14.7.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, 
incidirá correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo com 
base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice oficial que vier 
a substituí-lo, observado o procedimento do artigo 18-A do Decreto Municipal n.º 
14.252, de 2011. 

15. MANUAL DO USUÁRIO 

Ficará a cargo da CONTRATADA elaborar e apresentar, quando solicitado pelo fiscal, em duas vias o 
manual do usuário, sendo uma via para a SUDECAP e uma via para o usuário administrativo.  

Caso solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o manual será elaborado conforme descrito no APÊNDICE XII, e 
entregue ao final dos serviços quando a CONTRATADA informar a FISCALIZAÇÃO que a obra está 
pronta para o recebimento provisório. A elaboração e entrega deverá constar do cronograma físico 
detalhado.  

16. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

16.1. Durante a(s) obra(s), a FISCALIZAÇÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e 
das especificações para limpeza e recebimento da mesma, conforme estipula o Caderno de 
Encargos da SUDECAP. 

16.2. Após a formalização de conclusão de cada obra à FISCALIZAÇÃO, a comissão de recebimento 
e a CONTRATADA farão vistorias em todos os serviços executados e materiais aplicados. 
Concluída as vistorias, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria 
informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 
corrigidos, substituídos ou reparados. 

16.3. A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 
substituir, conforme orientação da comissão. Concluídas as correções a comissão verificará se 
os serviços/materiais serão aceitos ou não. Quando todos os reparos forem executados e 
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aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido 
todas às outras obrigações pertinentes ao contrato, serão emitidos Termos de Recebimentos –
TR - referentes a todas as Ordens de Serviços Parciais, e ao final do contrato, a comissão 
emitirá o "Termo de Recebimento Provisório – TRP. 

16.4. Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às 
suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de 
recebimento emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD.  

16.5. A garantia da execução dada pela CONTRATADA será liberada após a emissão do “Termo de 
Recebimento Definitivo”, mas a responsabilidade da CONTRATADA permanece nos termos da 
legislação civil aplicável.  

17. VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO:  

A CONTRATADA, durante a execução do objeto desse PROJETO BÁSICO, deverá manter à 
disposição da SUDECAP, quando e enquanto exigido pela FISCALIZAÇÃO a partir da 1ª ordem de 
serviço até o Recebimento Provisório da obra, um veículo novo, com no máximo 01 (um) ano de 
fabricação, em perfeito estado de funcionamento e conservação, de no mínimo 1000 cc, com kit 
visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto com seguro total, respondendo por sua conservação e 
manutenção, inclusive pagamento de franquias em caso de sinistro, e fornecimento de combustível 
conforme planilha de orçamento.  

O veículo será destinado única e exclusivamente à FISCALIZAÇÃO dos serviços e/ou obras previstos 
neste PROJETO BÁSICO, não podendo ser dirigido por outras pessoas que não sejam da equipe 
técnica da SUDECAP e nem fora do perímetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa autorização do 
Secretário da SMOBI. 

Fica estatuído que os técnicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o veículo assumirão 
individualmente responsabilidade total e incondicional pela condução do mesmo e, em caso de dano ou 
sinistro, responderão, civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo 
legal; sendo comprovado o dolo, sujeitar-se-á à sanção prevista no art. 482, da CLT, se aplicável. 

18. OUTRAS INFORMAÇÕES 

18.1. Destinação Final de Resíduos Sólidos 

18.1.1. É de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento, triagem, transporte e 
destinação adequada dos resíduos, independente da natureza destes. No preço a ser 
ofertado para o item “Disposição final de resíduos” deverão estar incluídos também os 
custos inerentes à disposição adequada conforme exigências ambientais.  

18.1.2. O local da disposição final dos materiais escavados deverá ser um centro de 
tratamento de resíduos devidamente licenciado pelos órgãos ambientais responsáveis 
legalmente, que em princípio será o previsto em projeto e considerado no orçamento 
da obra, sendo que sempre que houver necessidade de mudança de local de 
disposição final, obrigatoriamente será realizada a comparação dos preços do binário 
composto pelos itens de “Destinação Final de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
(FICHA) e  transporte de materiais de qualquer natureza (DMTXM³)”, adotando-se o 
binário que proporcionar o menor custo total para o Município de Belo Horizonte.  

18.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação do destino final ambientalmente 
adequado de todos os resíduos que forem gerados durante a execução da obra, como, 
por exemplo, o material proveniente da movimentação de terra, de demolições, 
plásticos, papel, madeira, sacarias de cimento, e tantos outros quanto forem gerados.  
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18.1.4. A comprovação ocorrerá por meio da apresentação do Comprovante de Transporte de 
Resíduos (CTR) emitido para cada viagem e tipo de resíduo, ou outro que vier a 
substituí-lo. Além do CTR deverá ser apresentada a licença ambiental do local de 
destino, constando sua aptidão para receber o resíduo a ser destinado, e o seu alvará 
de localização e funcionamento. Os dados deverão ser consolidados em planilhas de 
resumo mensal (modelo SUDECAP), constando o número dos CTRs, o volume 
destinado e o local de destino. 

18.1.5. No caso do transporte dos resíduos, a CONTRATADA deverá comprovar que ele 
ocorreu de forma regular, apresentando o alvará de localização e funcionamento da 
empresa de transporte, o documento de cadastro dos veículos (emitido pelo órgão de 
regulação urbana de Belo Horizonte) e a licença de caçamba (quando for o caso). 
Nenhum transporte de resíduo poderá ser realizado sem que haja uma Autorização de 
Tráfego de Terra, Entulho e Material Orgânico (emitido pelo órgão de regulação urbana 
de Belo Horizonte) vigente, sendo esse documento obtido pela CONTRATADA. 

18.1.6. A FISCALIZAÇÃO ou a CONTRATADA com anuência da FISCALIZAÇÃO, poderá 
propor a mudança de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, 
ambientais, e o menor custo para o Município.  

18.2. Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras limpo, sem lixos e acúmulo de água, evitando 
a proliferação do mosquito Aedes aegypti e demais vetores. 

18.3. Atendimento a legislação Ambiental 

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão apresentar, sempre que solicitado pela  
FISCALIZAÇÃO de obra, os documentos que comprovem o atendimento à legislação ambiental 
vigente e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental, em especial o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). Também deverá ser apresentada a 
documentação necessária para o atendimento de todas as exigências que forem feitas pelos 
órgãos ambientais competentes.  

Os planos e programas citados acima serão todos entregues à CONTRATADA quando da OS 
(Ordem de Serviço) inicial em caso de empreendimentos que sejam passíveis de licenciamento 
ambiental. No caso daqueles que não forem passíveis de licenciamento, a CONTRATADA deverá 
apresentar os documentos que comprovem apenas o atendimento à legislação ambiental vigente. 

 
Belo Horizonte, 11 de maio de 2020. 
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