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.. . PROCESSO n°01-106.499/19-84
T 192 01.2020.2700.0010.0000
0 & . QL | TERMO ADITIVO n° 01 a0 CONTRATO DJ 005/2020,
il }/ ( 1Q, __+ que entre si celebram o MUNICIPIO DE BELO
Q?'zo‘go - a¥J6 ' HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras

2000

e Infraestrutura — SMOBI e CONSTRUTORA CAMPOS E
FILHOS LTDA., com o objetivo de prorrogar prazo

contratual, mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 005/2020, tendo por objeto a servigos comuns de
engenharia para revitalizacao da Praca Leonardo Gutierrez € Praga Inacio Fonseca, fica

prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando seu término do dia 26/11/2020 para 0
dia 25 de janeiro de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DE PRAZO DE EXECUGCAO
O prazo de execugdo do contrato ora aditado fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias
corridos, passando o seu término do dia 12/08/2020 para o dia 11 de outubro de 2020.

CLAUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA

A presente alteracdo ocorre em razao da Solicitagdo de Aditivo de Prazo n° 01, datada de 27
de maio de 2020, subscrita pelo Fiscal do Contrato e Gerente da Regional de Manutengdo
Oeste, Mauricio Fonseca Brandao e pelo Gestor do Contrato e Diretor de Manutencao, Mauro
Lucio Ribeiro da Silva, mediante aprovagao do Superintendente da SUDEAP, Henrique de

Castilho M. de Souza e do Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa
Valadao as fis. 284 e 285.

CLAUSULA QUARTA — ANEXOS

O Cronograma Fisico-Financeiro de fls. 287 e 288 integra este instrumento para todos
:‘_1

(3N B
SUDECA)

CLAUSULA QUINTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

Em em observancia ao disposto no art. 56, § 2° da Lei n° 8.666/1993 c/c art. 63, § 2°, do

Decreto Municipal n® 10.710/200, c/c item 21.1.3.1 do Edital do Pregéo Eletronico SMOBI \(
038/2019, a Contratada prorroga a garantia de execugado do contrato no minimo at

<

efeitos de direito.
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24/07/2021, conforme guia de recolhimento de garantia n° mzo!}ozo 10000 A /., :

emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado e seus aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,
digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 2 S de _naloradlno  de 2020.

b -d
Henrique de Cas iII%AM de Sousa

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Por Delegacao Portaria SMOBI N° 188/2019

\

Helbert Julio Campos
Engenheiro Civil

MG 104006D
CONSTRUTORA CAMPOS E FILIE)/; LTREAM

Nome: MEWS Tviho Qo
CPF: Q5. %0\ 194 -
Visto:
Felipe Alexand Mucci Daniel
Diretor Juridico da SUDECAP

OAB 102.711
Por Delegagdo — Portaria PGM n.° 027/2019

oes

2 Prado Garcig
-SD/SUDECAP

o Departamento

T

Ana Fay!
Gerente ¢
de Contraia
NPC
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PARECER JURIDICO DPCT-SD n° 146/2020

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2020.

Processo n°® 01-106.499/19-84

Referéncia: Solicitagdo de Aditivo de Prazo n° 01, datada de 27/05/2020, pela Diretoria de
Manutencgéo da SUDECAP.

Contrato: DJ 005/2020 / Licitagao Pregéo Eletronico SMOBI 038/2019

Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA.

Objeto: Servigos comuns de engenharia para revitalizagdo da Praga Leonardo Gutierrez e Praca
Inacio Fonseca.

Ementa:

Contrato Administrativo — Solicitagdo para
celebragdo de Termo Aditivo — Prorrogagio de
Prazo Contratual — Fundamentagdo — art. 57,
§1°, inciso Il da Lei Federal n°® 8.666/1993 —

Possibilidade.
| - RELATORIO

Trata-se de Solicitagdo de Aditivo de Prazo n°® 01, datada de 27 de maio de 2020,
apresentada pela Diretoria de Manutengdo da SUDECAP, que no ambito de sua competéncia,

solicita prorrogagao do prazo de vigéncia e de execugdo do Contrato DJ 005/2020 por mais 60
(sessenta) dias.

O expediente em analise encontra-se instruido com os seguintes documentos:

() Solicitagdo de Aditivo de Prazo n° 01, datada de 27 de maio de 2020, subscrita
pelo Fiscal do Contrato e Gerente da Regional de Manutengdo Oeste,
Mauricio Fonseca Branddo e pelo Gestor do Contrato e Diretor de
Manutengdo, Mauro Licio Ribeiro da Silva, mediante aprovagdo do
Superintendente da SUDEAP, Henrique de Castilho M. de Souza e do
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valaddo as fls.
284 e 285;

(i)  Carta da Contratada solicitando aditivo de prazo, datada de 18 de maio de
2020, as fls. 286; E\]L,M @D
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(i)  Cronogramas Fisicos-Financeiros, sem data, subscritos pela Contratada e
pelo Gerente Regional de Manutengdo Oeste, Mauricio Fonseca Brandao, as
fls. 287 e 288;

(iv)  Relatério de Aditivo para Aprovagédo, datado de 22 de maio de 2020, contendo
apenas a presente Solicitagdo, emitido por Lucas Mateus Campos Ribeiro e
subscrito pelo Gerente Regional de Manutengdo Oeste, Mauricio Fonseca
Brand3o, as fls. 289;

(v)  Informagdes Cadastrais do Contrato n°® DJ - 005/2020, datado de 22 de maio
de 2020, emitido por Lucas Mateus Campos Ribeiro e subscrito pelo Gerente
Regional de Manutengéo Oeste, Mauricio Fonseca Branddo, as fls. 290;

(vi)  Oficio GERMAO-SD / DCMA-SD n° 023/2020, datado de 27 de maio de 2020,
contendo a justificativa da solicitagdo de aditivo de prazo, subscrito pelo
Gerente Regional de Manutengdo Oeste, Mauricio Fonseca Brandgo, as fis.
291,

(vii) Sistema Unico de Cadastro de Fornecedor — SUCAF, situagdo do fornecedor
em 22 de maio de 2020, as f1s.292;

(viii) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da Fiscalizagdo Obra/Servigo,
em nome do Engenheiro Civil, Mauricio Fonseca Brand&o, as fis. 293;

(ix)  Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da Execugdo de Obra/Servigo,
em nome do Engenheiro Civil, Helbert Julio Campos, as fis. 294,

(x)  Sistema Unico de Cadastro de Fomecedor — SUCAF, situagdo do fornecedor
em 02 de agosto de 2020, as fls. 295.

A Justificativa apresentada por meio do Oficio GERMAO-SD / DCMA-SD n°
023/2020, datado de 27 de maio de 2020, subscrito pelo Fiscal do Contrato e Gerente Regional
de Manutengdo Oeste, Mauricio Fonseca Brandéo, foi nos seguintes termos:

Em cumprimento a orientagdo da Geréncia de Acompanhamento de
Execugédo Contratual — GAECO-SD, segue justificativa dos itens itens
constantes na sumula 67 (6, 7 e 8) da “Solicitagdo de Aditivo de Prazo”
referente ao contrato DJ 005/2020:

Declaro que a empresa CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA -
15.862.322/0001-52, detentora do contrato DJ-005/2020 vem
desempenhando com eficiéncia e qualidade as atividades que compéem
0 objeto do citado contrato, porém em virtude da pandemia do virus

COVID-19 relatou dificuldade na contratagdo de novos funcionérios e
consequentemente no cumprimento do cronograma pmpos%) [2 W
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inicialmente. Portanto, venho manifestar o interesse em prorrogagéo do
prazo de vigéncia e execugdo do contrato, a fim de possibilitar a
conclusdo dos servigo previstos no objeto do contrato. Este fato torna o

aditivo de prazo urgente e inadiavel, visando a conclusdo da obra.

A altemativa de prorrogagdo mostra-se muito mais simplificada e célere
se comparada a complexidade e morosidade de um novo processo
licitatorio. Considerando ainda que os pregos do citado contrato tem 10
em 01/04/2019, mesmo reajustados, a maioria ndo alcangard 0s
patamares atuais de mercado. Calcados nos argumentos acima,

considero vantajoso a prorrogagéo.
Em sintese, & o relatério.

Il - FUNDAMENTACAO

Preliminarmente, ressaltamos que é competéncia deste Departamento prestar
consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo nos cabendo adentrar em aspectos relativos a
conveniéncia e oportunidade do ato que se pretende praticar, reservados a esfera discricionaria
do gestor publico competente.

Igualmente, ndo serdo analisados aspectos de natureza técnica, administrativa efou
orcamentaria, além de planilhas, relatérios, cronogramas fisico-financeiros, documentos e
demais declaragbes relacionadas a areas técnicas especificas, sob competéncia e
responsabilidade das autoridades signatarias.

Destacamos, portanto, que a presente manifestacdo cinge-se a analise juridica
quanto a possibilidade de prorrogagdo da vigéncia do contrato em referéncia, tendo por
pressuposto os motivos suscitados pela autoridade solicitante. Nesse escopo, consideraremos
tdo somente os documentos que instruem o feito e que s&o referenciados no corpo deste
parecer, cujas autenticidades de teor sdo presumidas em virtude de seu encaminhamento pelos
6rgéos competentes. O processo de contratagdo e cada ato que o compde ndo serdo

analisados, porquanto presumida sua analise juridica quando da elaboragéo desses atos.

Pela analise do expediente, verifica-se que o objeto da solicitagio consiste na tdo so

alteragao do prazo original de vigéncia e de execugao do contrato, fixando-se um prazo de mais

L

60 (sessenta) dias, com término para 25 de janeiro de 2021 para vigéncia e término %{?{:ﬂ&
| l
o
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de outubro de 2020 para execugao, nos termos do indicado na Solicitagdo de Aditivo de Prazo
n® 01, datada de 27 de maio de 2020, as fls. 284.

A Lei de Licitagbes e Contratos, Lei n° 8.666/1993, prevé, no artigo 57, como regra
geral, que os contratos serdo firmados com a duragdo da vigéncia dos créditos orgamentéarios
(exercicio financeiro), devido ao principio da anualidade do orgamento publico. Contudo, atenta
as caracteristicas da pratica administrativa, a propria lei prevé exceg¢tes a regra geral nos
seguintes termos:

Art. 57 (...)

§ 1° — Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de
entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato
e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:

| — alteracéo do projeto ou especificagdes, pela Administragéo;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigbes de
execugao do contrato;

Il — interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do rnitmo de
trabalho por ordem e no interesse da Administragéo;

IV — aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites permitidos por esta Lei;

V — impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo em documento contempordneo a sua
ocorréncia;

VI — omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragéo,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugado do contrato, sem prejuizo
das sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

Da leitura da justificativa apresentada, verifica-se a compatibilidade entre a situagao
fatica relatada e a hipdtese legal inserta no artigo 57, §1°, inciso Il, da Lei Federal n® 8.666/1993.

A respeito do aditamento de prazo dos contratos administrativos, cumpre asseverar

que ‘“inexiste margem de discricionariedade para a Administragdo negar a prorrogagdo, no N
L‘\j,ar(gf[]l\
/
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casos previstos no art. 57, §1°. Trata-se de atividade vinculada, cujos pressupostos estdo

arrolados no texto legal”, nos termos do exposto por Margal Justen Filho'.

Portanto, uma vez enquadrada a presente situagao a hipétese legal, ndo resta outra

opg¢ao a Administragéo Publica que nao a de prorrogar o presente ajuste contratual.

Il - CONCLUSAO

Apos verificagdo da legalidade dos motivos constantes da Solicitagdo de Aditivo n°
01, datada de 27 de maio de 2020, e por estar o expediente instruido e aprovado pelos
departamentos/diretorias competentes, somos favoraveis a celebracdo do termo pretendido,

motivo pelo qual aprovamos a minuta, nos moldes do art. 57, §2°, da Lei Geral de Licitagges.

Ressalva-se que a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART-CREA-MG n°
1420200000006044691, relativa ao responsavel pela Fiscalizagéo foi apresentada sem quitagao,
devendo o pagamento ser efetuado pelo setor competente.

Nao € demais lembrar que este parecer ndo adentra em questdes relacionadas a
areas técnicas especificas, em especial a planilhas, calculos apresentados e cronograma fisico
financeiro, bem como a condugéo da execugao do objeto do contrato, uma vez que extrapolam a

competéncia deste parecerista.
E o parecer, S. M. J.

Luciana Lilian Guimaraes
Advogada Publica — Departamento de Contratagées da SUDECAP
OAB/MG 108.202

)
— , Por Delegag&o — Portaria PGM n° 027/ ﬁ
\ fn 3 :Il '? / //
¢ QS el —
na Paula Prado Garcia

Renato Chat asm de/Vasconcellos :
Gerente de Controle de Contratagdes Chefe do Departamento de Contratagdes
OAB/MG 96.765 OAB/MG 157.693
Por Delegagao — Portaria PGM n° 027/2019

Aprovo:
Felipe Alexandre Santa ucci Daniel
OAB/MG 102.711
Diretor Juridico — DJ-SD
Por Delegagao — Portaria PGM n°® 027/2019

' Comentérios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 162 ed. ver., atual, e ampl. So
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 961.
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01- DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL

201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA

2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO
117944 - CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA

ANO | NUMERQ DA GUIA | SEQUENCIA | MODALIDADE DA GARANTIA NUMERO NUMERO DOCUMENTO PRORROGAGAC]
2020201000014 / 02 SEGURO GARANTIA 014142020000107750134813 014142020000107750145740
VALOR (RS) VALOR POR EXTENSO

2811250 | VINTE E OITO MIL. CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
GARANTIA EMITIDA POR
Berkley Infernational do Brasil Sequros S/A
N°®PROC DE RECOLHIMENTO MODALIDADE CE LICITACAD N® DA LICITAGAQ f ANO [ UNIDADE
01.015020.20-56 PREGAC 38120192700

02 - DADOS DA PRORROGAGAOD DA DATA DE VENCIMENTO
DE

2710512021

PARA

2710772021

03 - OBJETIVO

Garantiro TA 01 do Contrato DJ 005/2020, tendo por objeto a servigos comuns de engenhana para revitalizagdo da Praga Lecnardo Gulierrez e Praga Inacio Fonseca,

04 - OBSERVAGOES

05- EMISSAO
DATA BM/NOME
21/092020 PR118451 - LUIZ EDUARDO MOREIRA BATISTA

1100 - SERVIGOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)
DATA ASSINATURA /BM

25/09/2020 PRO84283 - ANA CAROLINA FERREIRA DINIZ

1*MIA - FORKNECEDOR 12* VIA - DIAF 0L DRGAO COMPETENTE DA ENTIDADE/Y V1A - PROCESSEN DE CARANTIA






