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S 8 TERMO ADITIVO n® 02 ao Contrato DJ 052/2020 que
/]‘ 9553_ ViR entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por
/ = ;wn _“ meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
o et SMOBI e KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
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prazos de vigéncia e de execugao, mediante as clausulas

a seguir:

Lo W o Q ! E de 31/08/2021 ( f1.501 ), com o objetivo de prorrogar os
b

CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 052/2020, decorrente da Licitagdo SMOBI 013/2020 -
RDC, tendo por objeto a prestagao de servigo técnico profissional especializado para analise e
diagnostico de estudos existentes; levantamento de dados para elaboragéo de estudos de
alternativa e viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de
engenharia de saneamento ambiental, para redugdo dos riscos de inundag¢ao ao longo do
curso do Corrego Leitdo, fica prorrogado pelo prazo de 180 (cento e oitenta ) dias
corridos, passando seu término do dia 05/01/2022 para 04/07/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugao do Contrato DJ 052/2020 fica prorrogado pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, passando seu término do dia 06/10/2021 para 04/04/2022.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXO
O Cronograma Fisico-Financeiro ( fls. 507 a 508 ) integra este instrumento para todos os

efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2°, da Lei n°® 8.666/1993, c/c art. 63, § 2°, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, a Contratada prorroga a garantia de execugao do contrato no
minimo até 31/12/2022 (180 dias superior ao final do prazo de vigéncia contratual

indicado na Clausula Primeira), conforme guia de recolhimento de garantia n°

06-0775-0217308 , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.
z
CLAUSULA QUINTA - JUSTIFICATIVA C&
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Conforme justificativa técnica contida no Oficio GPRI3-SD/DJUR-SD N° 021/2021, o
Anteprojeto que sera desenvolvido no contrato ira considerar intervengdes em toda a bacia, e
ndo s6 no corrego Leitdo como previsto anteriormente. Para a elaboragdo dos estudos
hidraulicos, tendo em vista a premissa adotada de descentralizagdo com a subdivisdo da
bacia em 20 sub — bacias, verificou — se a necessidade do aditivo. A prorrogag¢ao dos prazos
de vigéncia e execugdo é necessaria para a execugdo dos servicos reprogramados através

do Termo Aditivo N° 01 ( fl.499 ) justificado através do Oficio GPRI3 — SD/DJUR —SD
N°16/2021 ( fls.462/463 ).

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado e seu aditamento anterior.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, D4 de Ou\Lubro de 2021.
Secretério Municipal Adjunto

J/ é téewgaﬁabras»3.'n.'raesrru:u-'a

Secretario Mufiicipal de Obras e Infraestrutura

SD002453-9 DPCT/SUDECAP

Departamento de Contratagdes

T

i

KF2 ENGENWARI, ULTORIA EIRELI

Nome: Fj
CPF: ¥4

Visto:

Diretor Juridico da SUDECAP

I
Por delegacao — Portaria PGM n°® 027/2019

Pagina2de 2 P _4g0 B
Termo Aditivo n° 02 a0 Contrato DJ 052/2020 Rua dos Guajajaras, 1107 — 15° andar — Bairro qe Lourdes
Processo n°® 01-028.393/20-04 CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG


st002891
Retângulo

st002891
Retângulo

st002891
Retângulo

st002891
Retângulo

st002891
Retângulo


sy Bl
)i

PREFEITURA MUNICIPAL . -, SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE

-t“("g DE BELO HORlZONTE . DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
e o F

PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 177/2021

Belo Horizonte, 14 de Setembro de 2021.

Processo n.°: 01.028.393/20-04

Referéncia: Solicitagéo de aditivo de prazo n.° 01, datada de 31 de Agosto de 2021.
Contrato: DJ 052/2020.

Contratada: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

Objeto: Servigo técnico profissional especializado para analise e diagnostico de estudos
existentes; levantamento de dados para elaboragcdo de estudos de alternativa e
viabilidade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de engenharia
de saneamento ambiental, para redugao dos riscos de inundagao ao longo do curso do
Cérrego Leitao.

Ementa: Celebracao de Termo Aditivo — Prorrogar Prazo —
Fundamentacao — Art.57 §1° inciso |, da Lei n°® 8.666/93 —
Possibilidade.

| - RELATORIO

1. Foi encaminhada a este Departamento de Contratagbes a Solicitagao de
Aditivo de Prazo n.° 01 datada de 31 de Agosto de 2021, subscrita pela fiscal do contrato,
Leila Lustosa Cabral de Almeida, pela Gerente do Departamento de Projetos de
Infraestrutura Ill da SUDECAP, Ana Luiza Passos de Marco, pelo engenheiro Leandro
Cupertino Correia, bem como pelo Diretor de Infraestrutura da SUDECAP, Adriano de
Souza Morato, aprovada pelo Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento
da Capital, Sr. Henrique de Castilho Marques de Sousa, e pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura, Sr. Josué Costa Valadao, para prorrogacao dos prazos de
execucgao e de vigéncia em 180 dias corridos, do contrato DJ 052/2020, com vencimento
do prazo de execugao em 04/04/2022 e do prazo de vigéncia em 04/07/2022,
justificada da seguinte forma no Oficio GPRI3-SD/DJUR — SD N° 021/2021 datado de
08/09/2021, subscrito pela Fiscal do Contrato, Leila Lustosa Cabral de Almeida, pela
Gerente do Departamento de Projetos de Infraestrutura 3 da SUDECAP, Ana Luiza

Pass Marco, pelo engenheiro do Departamento de Projetos de Infraestrutura da
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SUDECAP, Leandro Cupertino Correia, bem como pelo Diretor de Infraestrutura da
SUDECAP, Adriano de Souza Morato:

ANTEPROJETO DE INFRAESTUTURA

O Anteprojeto que sera desenvolvido no contrato ira considerar intervengées em toda a
bacia, e ndo s6 no cérrego Leitdo como previsto anteriormente. A premissa adotada em
conjunto com as diretrizes do Plano Diretor, € de controle na fonte, sistemas de
infiltragdes e uma rede dispersa de diversos pequenos reservatérios que se
interconectam, reduzindo a vazdo de pico da bacia. A extensdo considerada
inicialmente para este item de 6,94km previa apenas intervengées no préprio curso do
corrego leitdo, no entanto, a concepgdo desenvolvida considera uma extensdo de
43,50km de intervengdes em diversos locais da bacia para alcangar o objetivo final de
controle de cheias.

Para a elaborag@o dos estudos hidraulicos, tendo em vista a premissa adotada de
descentralizagdo com a subdivisdo da bacia em 20 sub - bacias, verificamos a
necessidade de aditivo de prazo.

Diante do exposto, o aditivo & necessario para maior qualidade, seguranga e
confiabilidade nos produtos recebidos.

2z A prorrogagao dos prazos de vigéncia e de execugao € necessaria para a
execucgao dos servigos reprogramados através do Termo Aditivo N° 01 ( f.499) justificado
através do Oficio GPR13-SD/DJUR-SD N° 16/2021 ( fls.462/463).

3. No que interessa, o expediente foi instruido com os seguintes documentos
juntados ao processo: (i) Solicitagao de Aditivo de Prazo n.° 01 datada de 31 de Agosto de
2021, subscrita pela fiscal do contrato, Leila Lustosa Cabral de Almeida, pela Gerente do
Departamento de Projetos de Infraestrutura [ll da SUDECAP, Ana Luiza Passos de
Marco, pelo engenheiro Leandro Cupertino Correia, bem como pelo Diretor de
Infraestrutura da SUDECAP, Adriano de Souza Morato, aprovada pelo Superintendente
da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, Sr. Henrique de Castilho Marques
de Sousa, e pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. Josué Costa Valadao
( f1.501); (ii) Oficio GPRI3-SD/DJUR — SD N° 021/2021 datado de 08/09/2021, subscrito
pela Fiscal do Contrato, Leila Lustosa Cabral de Almeida, pela Gerente do Departamento
de Projetos de Infraestrutura 3 da SUDECAP, Ana Luiza Passos de Marco, pelo
engenheiro Leandro Cupertino Correia, bem como pelo Diretor de Infraestrutura da
SUDECAP, Adriano de Souza Morato, contendo a Justificativa para a prorrogagéo dos
prazos ( fl. 502 ); ( iii ) Informagdes Cadastrais do Contrato DJ 052/2020, datada de
30/08/2021 ( f1.503); (iv) ART de Fiscalizagdo do Contrato — Engenheira Civil Leila

Lustosa Cabral de Almeida ( f.504); ( v ) ART do engenheiro civil, Fausto Batista

(f1.505/506); (vi) Cronograma Fisico — Financeiro assinado pela Ejﬂ d)wCc::ntratg_:ﬁﬂiV
(AModoedp :
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(fls.507/508); (vii) Correspondéncia da Contratada (fl.509); (viii) Situagdo dos
Documentos do Fornecedor — SUCAF ( f1.510).

E o relatério.
Il - FUNDAMENTAGAO
4. Preliminarmente, ressalta-se que é competéncia deste Departamento prestar

consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo cabendo adentrar em aspectos
relativos a conveniéncia e oportunidade do ato que se pretende praticar, reservados a

esfera discricionaria do gestor publico competente.

5. lgualmente, ndo serdo analisados aspectos de natureza técnica,
administrativa e/ou orcamentaria, além de planilhas, relatérios, cronogramas
fisico-financeiros, documentos e demais declara¢des relacionadas a areas técnicas

especificas, sob competéncia e responsabilidade das autoridades signatarias.

6. Destaca-se, portanto, que a presente manifestacao se cinge a analise juridica
quanto a possibilidade de prorrogacao dos prazos de vigéncia e de execugao do
contrato em referéncia, tendo por pressuposto os motivos suscitados pela autoridade
solicitante. Nesse escopo, serdo considerados tdo somente os documentos que instruem
o feito e que sao referenciados no corpo deste parecer, cujas autenticidades de teor sédo

presumidas em virtude de seu encaminhamento pelos 6rgaos competentes.
7. Registradas essas consideragdes, passemos a analise da solicitagao.

8. A Lei n.° 8.666 de 1993, ao fixar as normas para licitagées e contratos da
Administragdo Publica, fixou expressamente a possibilidade de prorrogacao dos prazos
de inicio de etapas de execugao, conclusao e de entrega de obras, desde que a situagao
concreta (1) se emoldure nas hipéteses legais autorizantes, (2) mediante justificativa

e autorizagao prévias pela autoridade competente, nos termos do art. 57, §1° e § 2°

Art. 57. [...]

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

—

-

| - alteragao do projeto ou especlflca Ges, pela Administraca 0&_
'RL | ] { Qu,u@““
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Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condigées de execugdo do
contrato;

Il - interrupgéo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo & sua
ocorréncia;

VI - omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragéo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execugao do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

§ 2° Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

9. Também no que toca & legalidade dessa prorrogacao, deve ser observado o

que dispbe a Sumula 67 da Controladoria-Geral do Municipio de Belo Horizonte, no

sentido de que deve haver (3) estipulagdo prévia quanto a possibilidade de

prorrogacao; (4) comprovacgao da qualidade da atuacéo da contratada; (5) indicagao

da existéncia de dotagdo orcamentaria; e (6) informagées que comprovem a

manutengao das condi¢des de habilitagdo e idoneidade da contratada. Veja-se:

A eventual prorrogagdo de prazo em contratos administrativos no Ambito da
Administragdo Direta e Indireta do Municipio de Belo Horizonte, desde que
prevista no edital e no contrato, podera ocorrer, por meio da celebrag3o de
termo aditivo, apos ato da autoridade competente, nos termos dessa sumula.

O ato da autoridade competente que justifica a intengéo de prorrogar devera
conter, no minimo, os motivos que justifiquem a necessidade da prorrogagéo,
a demonstragdo da conveniéncia e oportunidade da prorrogagido, a
comprovagdo da qualidade da atuagdo da contratada, a indicagdo da
existéncia de dotagdo orgamentaria, bem como informagdes que comprovem
a manutenc¢ao das condigdes de habilitagido e idoneidade da contratada. [...]

10. Ainda sobre o aditamento de prazo dos contratos administrativos, cumpre

transcrever o seguinte posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

exarado no Processo Administrativo n. 682.700, Rel. Conselheiro Antoénio Carlos
Andrada, Sessao do dia 23/10/2007:

[...] somente em situagdes excepcionais e ocorrendo uma das hipoteses
elencadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93, os contratos
celebrados com a Administragéo Publica poderéo ter seus prazos alterados.
Diz, ainda o referido dispositivo “que o motivo deve ser devidamente autuado
em processo”. Ja o § 2° do mesmo artigo diz que “toda prorrogagao de prazo
devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade

{n{L
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9, "oesorionzon: COMPROVANTE DE PRORROGAGAO DE GARANTIA
.

01-DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL
201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORGAMENTARIA
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO
118334 - KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

ANO/NUMERO DA GUIA / SEQUENCIA | MODALIDADE DA GARANTIA NUMERO NUMERO DOCUMENTO PRORROGAGAQ
2020/ 201000082 / 03 SEGURO GARANTIA 06-0775-0210565 0607750217308

VALOR (R$) VALOR POR EXTENSO
33.976,42| TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

GARANTIA EMITIDA POR
JUNTO SEGUROS SA.

N? PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAD N? DA LICITAGAO / ANO / UNIDADE
01.083340.20-10 PREGAQ 13/2020/ 2700

=DADOS DA PRORROGAGAO DA DATA DE VENCIMENTO

DE
3102022

PARA
2710112023

03 - OBJETIVO

Garantir 0 2 Termo Aditivo do Contrato DJ 052/2020 da Lictagio SMOBI n® 013/2020 - RDC, que tem por objeto a prestagdo de servico téenico profissional especializado para andlise e
diagnéstica de estudos existentes; levantametno de dados para elaboragio de estudos de atemativa e viabifdade técnica, operacional, ambiental, social e financeira; anteprojeto de engenharia de
saneamento ambiental, para reduga dos riscos de inundagdo ao longo do cursa do Cérrega Leitao,

| 04 - OBSERVAGOES
Processo Administrativo: n® 01-028.393/20-04

05 - EMISSAO
DATA BMNOME

01/10/2021 PR
1o CEIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAQ FINANCEIRA OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)
DATA ASSINATURA /BM

oo I

1" VIA - FORNECEDCR /2* VIA - DIAF QU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE/3* VIA - PROCESSO DE GARANTIA
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imprescindiveis e obrigatérias para o aditamento contratual, ndo podendo a
Administragcdo publica se abster de pratica-las, quando da aditivagdo dos
contratos [...].

11. Cumpre, pois, verificar se restaram atendidos os requisitos elencados pela

legislagao para que se proceda a alteracao pretendida.
1.1 Do enquadramento da situagao nas hipéteses legais

12. Observa-se que, no caso em analise, a justificativa apresentada pelo 6rgao
técnico compatibiliza-se com a hipétese prevista no art. 57, §1°, inciso | da Lei de
Licitagbes e Contratos Administrativos, tendo em vista que o Anteprojeto que sera
desenvolvido no contrato ira considerar intervengées em toda a bacia, e nao s6 no
corrego Leitdao, como previsto anteriormente, visando alcancgar o objetivo final de
controle de cheias. Deste modo, a prorrogagao dos prazos de vigéncia e de execugao &
necessaria para a execucao dos servigos reprogramados através do Termo Aditivo N° 01
(fl.499) e Parecer N° 151/2021 ( fIs.493/496), justificado através do Oficio
GPR13-SD/DJUR-SD N° 16/2021 ( fls.462/463).

13. Nao restam duvidas, portanto, que a justificativa apresentada se enquadra a

hipétese legal.

1.2 Justificativa e autorizagao prévias pela autoridade competente para celebrar o

contrato

14. Os motivos que justificam a necessidade da prorrogagao constam dos
documentos juntados ao expediente, cuja transcrigao é feita no relatério deste parecer. Ja
a autorizacao da autoridade competente consta do formulario Solicitagao de Aditivo de
Prazo N° 01 datado de 31/08/2021.

15. Quanto ao mérito das justificativas apresentadas, vale registrar que nao nos
cabe imiscuir no juizo quanto a oportunidade e conveniéncia da alteragado contratual que
se pretende realizar. Essa avaliagdo & de responsabilidade dos 6rgédos proponentes,
competindo-nos verificar se foram observados os limites genéricos estipulados na Lei

Geral de Licitagdes e Contratos Administrativos.

ol
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I1.3 Da estipulagao prévia quanto a possibilidade de prorrogagao

16. A clausula sétima do Contrato DJ 052/2020 informa que em caso de
prorrogagao de prazo, cabera a contratada providenciar a juntada da documentacgao
respectiva:

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
Séao obrigagGes da contratada:

(]

7.22 juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragéao de
planilha, além da justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha
contratual, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha contratual, do
cronograma fisico financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas.

17- E importante mencionar ainda que, de acordo com Marcal Justen Filho',
‘inexiste margem de discricionariedade para a Administragao negar a prorrogacao, nos
casos previstos no art. 57, §1°. Trata-se de atividade vinculada, cujos pressupostos estao
arrolados no texto legal’. Nessa esteira, uma vez enquadrada a presente situacdo a
hipétese legal, ndo resta outra opgao a Administragao Publica que nao a de prorrogar o

presente ajuste contratual.
1.4 Da comprovagao da qualidade da atuagao da contratada

18. Quanto a comprovagéao da qualidade da atuagao da Contratada, a area técnica
atesta através do Oficio GPRI3 — SD/DJUR — SD N° 021/2021, que a empresa KF2
Engenharia e Consultoria Eireli apresentou, quando do processo licitatorio a
comprovacao de que possui capacidade técnica e econdmico — financeira para executar
os servigcos referentes ao contrato em questao, os quais estdo sendo elaborados com

qualidade comprovada pela fiscalizagdo da SUDECAP.
I1.5 Da indicagao da existéncia de dotagao orcamentaria

19. Tratando-se de aditamento de mera prorrogagao dos prazos de execugao e de
vigéncia, sem implicagao sobre o valor do contrato, nao haveré%spZ‘ndio fipanceiro de

modo a justificar nova dotagcao orcamentaria que lhe faga frente. | Lot
4\

' JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 172 ed. ver,, \

atual, e ampl. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1124.
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11.6 Da manutengao das condi¢goes de habilitagao e idoneidade da contratada

20. Com relagéo a comprovagao da manutengao das condigbes de habilitagao e
idoneidade da contratada, foi acostado ao expediente relatério do SUCAF comprovando

situagdo ativa e condigao ldénea.

Il - CONCLUSAO

21. Diante do exposto, considerando que a instrugdo do expediente foi
encaminhada e aprovada pelas autoridades competentes, as quais justificam a
necessidade de prorrogacao do prazo contratual na realizagdo do interesse publico,
aprovamos a minuta do Termo Aditivo de prorrogagdo dos prazos de vigéncia e de
execugao n° 02 ao Contrato DJ 052/2020.

22. Nao é demais lembrar que este parecer ndo adentra em questdes
relacionadas a areas técnicas especificas, em especial a declaragdes, planilhas e
calculos apresentados, bem como a condugao da execugao do objeto do contrato, uma
vez que extrapolam a competéncia desta parecerista.

E o parecer. y/ :

e
Advogada Publica Autarquica
IR
Por delegagao — Portaria PGM n°027/2019
/ i
h

)

Gerente de Controle de Contratagoes

Chefe do Departamento de Contratagées

Por Delegacao — Portaria PGM 027/2019

Aprovo:
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