PREFEITURA. MUNICIPAL / SUDECAP
DE BELO HORIZONTE ﬁ SULEITENORNCALE

02 S 47 ' PROCESSO N° 01-061.074/20-75
' )/w’lm,%l/.  1J:01.2020.2702.0020
Qg/Jé/?,)QJ &92J6 __ TERMO ADITIVO n° 03 ao CONTRATO DJ

056/2020 que entre si fazem a
_ SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO
NO DO § DA CAPITAL- SUDECAP e CIRCUITO

2106 20| ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., tendo
i = l, por objeto a retificagdo do valor do “Fator k” inserto
) ,ﬁ/ﬁ')’yf@" 09_561. " na Clausula Doze do referido contrato, mediante as
" B clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — RETIFICAGAO DO FATOR “K”

Fica retificado para 1,2807 o valor do “Fator k” constante na Clausula Doze do
Contrato DJ 056/2020 (fls. 249-257) que tem por objeto a Execugao dos servigos
comuns de engenharia para remogdo de residuos dos patios das Geréncias
Regionais de Manutengdo — GERMA-B, GERMA-CS, GERMA-L, GERMA-NO,
GERMA-P e GERMA-VN, obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela
contratada no procedimento licitatorio e o orgamento de custo direto da SUDECAP,

conforme Parecer Técnico elaborado pelo Departamento de Orgcamento e Finangas
da SUDECAP.

CLAUSULA SEGUNDA — JUSTIFICATIVA
A alteragéo solicitada ocorre em razdo do Oficio GAECO-SD/DJUR-SD n.°
006/2021, datado de 17 de margo de 2021, subscrito pela Gerente de
Acompanhamento e Gestao Contratual, Juliana Mara de Campos Parma, pelo Fiscal
do Contrato, Oliveiro Moreira Guedes Junior, mediante aprovagao do Diretor de
Planejamento, Gestdo e Finangas, Diogo Sie Carneiro Lima, do Diretor de
Manutengdo, Mauro Lucio Ribeiro da Silva e do Superigtendente da Sudecap,
Henrique de Castilho Marques de Souza, as fls. 303. |
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CLAUSULA TERCEIRA -

RATIFICAGAO DAS DEMAIS CLAUSULAS
CONTRATUAIS

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais disposi¢ées contratuais, ressalvado o
disposto neste instrumento e nos aditamentos anteriores.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no
contrato original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Honzonte, oS ) de Mo O de 2021.

=\
Henrique de Castilho Mar,
Superintendente da

CIRCUITO ENGENHARIAE CONSTR
Nome:

CPF:

SD 002453-9 DPCT/SUDECAP

Departamento de Contralagoe:

Visto: o]

Diretor Juridico da SUDECAP
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_W DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
PARECER JURIDICO DPCT-SD n.° 063/2021

Belo Horizonte 17 de maio de 2021.

Processo n.°: 01-061.074/20-75

Referéncia: Solicitacdo de Aditivo de Ajuste Contratual Com ou Sem Valor n.°. 03,
datado de 06/04/2021

Contrato: DJ 056/2020

Contratado: Circuito Engenharia e Construgées LTDA.

Objeto: Execucao dos servigos comuns de engenharia para remogao de residuos dos
patios das Geréncias Regionais de Manutencdo — GERMA-B, GERMA-CS, GERMA-L,
GERMA-NO, GERMA-O, GERMA-P e GERMA-VN, com o fornecimento de materiais,
insumos e mao de obra.

| - RELATORIO

1 Cuida-se de solicitagao para celebragédo de Termo Aditivo ao Contrato DJ
056/2020, veiculada no formulario “Solicitacao de Aditivo Ajuste Contratual Com ou Sem
Valor n.° 03", datado de 06 de abril de 2021, subscrito pelo Fiscal do Contrato, Oliveira
Moreira Guedes Jr., pelo Gerente do Departamento de Obras de Manutencao, Mauricio
Cangussu Magalhaes e pelo Diretor de Manutencgdo e Gestor do Contrato, Mauro Lucio
Ribeiro da Silva, mediante aprovag¢ao do Superintendente da SUDECAP, Henrique de
Castilho Marques de Sousa, tendo por objeto a reprogramagao da planilha contratual,
mediante acréscimo e decréscimo de quantitativos que representam 17,56% do valor

original, sem alteracao do valor contratual.

2. Interessa para a presente analise a instrucdo do expediente contendo os
seguintes documentos, juntados as fls. 320 a 350 do Processo 01-061.074/20-75:

(i) Solicitagao de Aditivo Ajuste Contratual Com ou Sem Valor n.° 03, datado de
06 de abril de 2021, subscrito pelo Fiscal do Contrato, Oliveira Moreira
Guedes Jr., pelo Gerente do Departamento de Obras de Manutengao,
Mauricio Cangussu Magalhdes e pelo Diretor de Manutencdo e Gestor do

Contrato, Mauro Licio Ribeiro da Silva, mediante aprovaq:éobaifn
I
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Superintendente da SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa, as
fls. 320;

(ii) Oficio DEMAN-SD/DJUR-SD - n.° 055/2021, datado de 06 de abril de 2021,
contendo a justificativa geral para alteragao pleiteada, subscrito pelo Fiscal
do Contrato, Oliveira Moreira Guedes Jr., pelo Gerente do Departamento de
Obras de Manutencdo, Mauricio Cangussu Magalhaes e pelo Diretor de
Manutengao e Gestor do Contrato, Mauro Lucio Ribeiro da Silva, as fls. 322 e
323

(iii) Relatorio SGEE.A-GERAL.22, Informagdes Cadastrais do Contrato DJ
056/2020, datado de 31 de marco de 2021, emitido por José Ribamar Martins
Jorge e subscrito pelo Fiscal do Contrato, Oliveiro Moreira Guedes Jr., as fls.
324 e 325;

(iv) Relatério de Aditivo para Aprovacao, datado de 31 de margo de 2021,
emitido por José Ribamar Martins Jorge e subscrito pelo Fiscal do Contrato,
Oliveiro Moreira Guedes Jr., as fls. 326 a 328,

(v) Resumo de Analise de Aditivos a Contratos — Impacto dos Pré-Aditivos no
Contrato, datado de 31 de margo de 2021, emitido por José Ribamar Martins
Jorge e subscrito pelo Fiscal do Contrato, Oliveiro Moreira Guedes Jr., as fls.
329;

(vi) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART da Fiscalizagdo, em nome do
Engenheiro Civil, Oliveiro Moreira Guedes Junior, devidamente quitada, as
fls. 330;

(vii) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da Execugéo da Obra, em
nome do Engenheiro Civil, Fabio Barbosa Lopes Junior, as fls. 331,

(viii) Planilha Contratual reprogramada denominada “Ajuste Contratual” contendo:
Codigo, Descrigao, Unidade, Prego Unitario, Quantidade, Valor, Acréscimo,
Decréscimo, Planilha Reprogramada e Justificativa especificas, subscrita
pelo Fiscal do Contrato, Oliveiro Moreira Guedes Jr, as fls. 332 a 338;

(ix) Cronograma Fisico-Financeiro, sem data, subscrito pela Contratada e pelo

Fiscal do Contrato, Oliveiro Moreira Guedes Jr., as fls. 339 a 346;

(x) Carta de anuéncia da Contratada, datada de 05 de abril de 2021, as fls. 347,
(xi) Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART da Fiscalizagdo, em nome do
Engenheiro Civil, Qliveiro Moreira Guedes Junior, devidamente quitada, as
fls. 348;
G
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(xii) Anotacdao de Responsabilidade Técnica — ART da Execug¢do da Obra, em
nome do Engenheiro Civil, Fabio Barbosa Lopes Junior, as fls. 349;

(xiii) Sistema Unico de Cadastro de Fornecedor — SUCAF, situacdo do fornecedor
em 07 de abril de 2021, as fls. 350;

(xiv) E-mails contendo respostas aos questionamentos formulados por esta

parecerista, as fls. 351 a 352;

3. No que concerne a justificativa para alteragdo de cada item do contrato, a

solicitagao é instruida pela planilha intitulada “Ajuste Contratual”’, que contém, em suas

colunas, a indicagao dos itens a serem alterados e a respectiva justificativa de maneira

individualizada que, apos questionamentos deste departamento, foram complementadas
por e-mail datado de 03 de maio de 2021, as fls. 352, da seguinte forma:

1- "Ajuste Contratual” - denominagéo utilizada para nomear a movimentagéao
quantitativa, no intuito de adequar os itens, para melhor atender ao
proposito destinado, em face a dindmica dos acontecimentos, ao longo do
percurso ocorrido entre o levantamento das demandas e a efetivagcdo da
acdo;

2- "Operagéo realizada dentro do pétio” ‘o item justificado de diminuicéo de
quantitativo, se deve pela operagdo de carga se efetivada dentro do patio
de estocamento, sem necessidade de utilizagdo de cones;

3- "Demanda ja atendida" - o item justificado de diminuigdo ou zerado, pelo
fato de ja ter sido efetuado em outro contrato da GERMA, pelo longo
periodo de aprovagdo/alocagdo de verbas/efetivacéo contratual e a
necessidade de utilizagdo do espago ocupado pelos residuos;

4- "maior volume transportado por viagem" o item justificado deste forma
por ter sido executado com um volume superior ac esperado pelo
orcamento ;

§- Esclarecer se a necessidade de "reparo de danos por chuva" ocorreu por
culpa da Contratada, justificativa esta na linha errada, ndo houve mudanga
deste item e sim no ftem :

03.12 ICARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO
03.12.03 MECANICA

A necessidade de "reparo de danos por chuva" ocorreu por culpa da
Natureza, pois foi acrescido mais material para ser transportado.

4. A justificativa geral da alteragdo solicitada foi exarada no Oficio DEMAN-
SD/DJUR-SD - n.° 055/2021, datado de 06 de abril de 2021, contendo a justificativa
geral para alteracao pleiteada, subscrito pelo Fiscal do Contrato, Oliveira Moreira
Guedes Jr., pelo Gerente do Departamento de Obras de Manutencdo, Mauricio

Cangussu Magalhaes e pelo Diretor de Manutengéo e Gestor do Contrato, Mauro Lucio

Ribeiro da Silva, as fls. 322 e 323, nos seguintes termos: BE'.&M‘

) (7
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Trata-se de solicitagdo de reprogramacédo contratual, visando o acréscimo
e decréscimo de itens na planilha contratual, a fim de garantir a execugéo
do objeto contratual e atendimento ao interesse publico, pelos fatos e
fundamentos técnicos descritos abaixo.

(.)

Durante a execugo do contrato a Fiscalizagéo identificou a necessidade de
adaptagbes na planilha para refletir a realidade da demanda da
Administragéo, possibilitar o adequado cumprimento da finalidade do objeto
do Contrato e o atendimento ao interesse publico fundamental.

Notou-se consideravel aumento de demandas por servicos de CARGA DE
MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, MECANICA,
TRANPORTE CORRETO EM ATERROS LICENCIADOS.CAMINHAO
TRUCK COM CAPACIDADE DE 9M3; sendo necessario o aumento do
quantitativo destes mesmos itens, previstos na Planilha Contratual. Isso se
deu em razdo de fatos supervenientes a celebragdo do contrato, quais
sejam: demandas extraordinarias em decorréncia do aumento anormal dos
indices pluviométricos para o periodo, que levou a necessidade de
alteragbes nos quantitativos de alguns itens para refletir o atendimento da
demandas de acordo com a realidade atual do contratfo, visando garantir,
por fim, a conforto e o bem-estar da populagdo, bem como atender a
finalidade do contrato.

Por outro lado, identificou-se que os mesmos itens poderiam ser totalmente
reduzidos como os itens descritos anteriormente, para as regionais Barreiro,
Venda Nova e parcialmente na Leste, j& que se observou a sua
desnecessidade ao longo da execugdo contratual, por ja terem sido
atendidas por outros meios.

Dessa forma, a alteragdo visa tornar a planilha condizente com a situagéo
atual e informamos que o presente aditivo respeita o limite de aumento de
valor imposto pelo §1.° do aritgo 65, néo transfigura o objeto originalmente
contratado, mantém o equilibrio econémico-financeiro do contrato e
permanece com natureza e dimensionamento compativel com a qualificagéo
técnica exigida no momento da licitagéo.

Por fim, informamos que a contratada concorda com a presente alteragao
contratual (carta anexo), mantém as condiges de habilitagdo e idoneidade
(Relatério SUCAF anexo) e vem prestando satisfatoriamente os servigos de
acordo com a finalidade do contrato.

Diante dos fatos e fundamentos técnicos expostos acima, e tendo em vista o
atendimento ininterrupto das necessidades do municipio, solicitamos a
continuagdo do processo de aditamento ao Contrato em epigrafe.

3. Vale dizer que no presente caso ndo ha incluséo de novos itens, portanto,

dispensa-se a pesquisa de precos realizada e atestada pelo setor de orcamento da
SUDECAP, de acordo com o disposto no art. 3.° do Decreto n.° 16.361/16.

6. Eo relatérioz\f%pl
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Szznt®
Il - FUNDAMENTAGAO
T Preliminarmente, ressalta-se que & competéncia deste Departamento prestar

consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo nos cabendo adentrar em aspectos
relativos & conveniéncia e oportunidade do ato que se pretende praticar, reservados a
esfera discricionaria do gestor publico competente.

8. Igualmente, nao serdao analisados aspectos de natureza técnica,
administrativa e/ou orgamentaria, além de planilhas, relatérios, cronogramas fisico-
financeiros, documentos e demais declaragcdes relacionadas a areas técnicas

especificas, sob competéncia e responsabilidade das autoridades signatarias.

9. Destaca-se, portanto, que a presente manifestagdo cinge a analise juridica
quanto a possibilidade de alteragdo da planilha contratual, tendo por pressuposto os
motivos suscitados pela autoridade solicitante. Nesse escopo, considerar-se-a tao
somente os documentos que instruem o feito e que sédo referenciados no corpo deste
parecer, cujas autenticidades de teor sao presumidas em virtude de seu

encaminhamento pelos 6rgaos competentes.

10. O processo de contratagdo e cada ato que o compde e bem assim os
aditivos anteriores ndo serao analisados, porquanto presumida a analise juridica desses
atos quando das suas elaboragoes.

11. Registradas essas consideragées, passa-se a analise da solicitacao.
Il - DA POSSIBILIDADE JURIDICA DE ALTERAGAO CONTRATUAL

12 A Lei Federal n.° 8.666, de 1993, ao fixar as normas para licitagbes e

contratos da Administragcdo Publica, previu expressamente a possibilidade de alteracao
dos contratos administrativos.

13. Varias sao as causas que justificam a necessidade de se recorrer a ajustes

naqueles contratos. Com efeito, nem sempre a Administracdo Publica tera, no momento

da contratag@o, a exata dimensao do necessario para a concretizagao do interess_e? \/
Ko

%"

i
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publico e, por sua persecugéo ser indisponivel, a lei atribui ao gestor publico o poder-
dever de modificar a avenga, sempre no sentido de realizar aquele interesse, desde que
observados os limites igualmente fixados na lei.

14. Nesse sentido, anota di Pietro':

[...] os acordos administrativos em geral envolvem muitos riscos decorrentes
de varias circunstancias, como a longa duragdo, o volume grande de gastos
publicos, a natureza da atividade, que exige muitas vezes méo de obra
especializada, a complexidade da execug8o, etc. O préprio interesse publico
que a Administragdo compete defender ndo é estavel, exigindo eventuais
alteragbes do contrato para ampliar ou reduzir o seu objeto ou incorporar
novas técnicas de execugéo.

15, Como registrado, a prerrogativa de alterar os contratos unilateralmente nao é
ilimitada, servindo os freios legais como mecanismos tendentes a preservacao da
equagao econdmico-financeira do contrato, bem como dos principios e regras que
vinculam a atividade da Administragdo, como a legalidade, a isonomia e a
obrigatoriedade da licitagdo, dentre outros bens caros a coletividade dos quais o

administrador ndo pode infringir ou desconhecer.

16. Veja-se o que a Lei Federal n.° 8.666, de 1993, dispde a respeito:

Art. 65. Os conlratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

! - unitateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para
melhor adequagéo técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

[} N

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizerem nas obras,
servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S seus
acréscimos.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites
estabelecidos no paragrafo anterior, salvo.

|- (VETADO)
Il - as supressées resultantes de acordo celebrado entre os confratantes_.@@w

' DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Sao Paulo: Atlas, 2014. p. 289.
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5. Temos, portanto, a possibilidade da Administragcao alterar unilateralmente a

avenga para: (1) adequar tecnicamente o projeto ou especificagdes aos objetivos do
contrato — a chamada alteracé@o qualitativa; e (2) acrescer ou diminuir quantitativamente

o objeto do contrato — alteragao quantitativa.

18. No teor da solicitagdo de aditivo contratual, as autoridades proponentes
esclarecem que o ajuste proposto tem como justificativa a necessidade de adequacéo
da planilha contratual a realidade, visto que “a alteragdo visa tornar a planilha
condizente com a situagao atual.

19. O art. 65, §1° da Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, admite o
aditamento contratual, com as devidas justificativas, até o limite de 25% do valor inicial
atualizado do contrato em caso de obras, servigos ou compras, ou de 50% em caso de

reforma de edificio ou equipamento, nos termos supratranscritos.

20. Nessa perspectiva e tomando por referéncia as informagdes prestadas pelas
autoridades competentes, a alteragdo proposta nao implicarda majoracdo do valor do
contrato, totalizando o percentual acumulado de acréscimos e supressdes no
importe de 18,07%, o qual se encontra dentro dos limites definidos pela
legislagao.

21. Adverte-se que, conforme a orientagdo consolidada do Tribunal de Contas da
Unido, ndo se permite a compensagao entre o conjunto de acréscimos e supressoes,
devendo-se observar a pertinéncia aos limites legais em cada um desses conjuntos de

forma isolada. Nesse sentido, o excerto do Acérdao n.° 2.059, de 2013, daquela Corte:

[...] os limites de aditamento estabelecidos no art. 65, inciso Il, § 1°, da Lei
n° 8.666/93 devem considerar a vedag¢do da compensagdo entre
acréscimos e supressées de servigos, consoante a jurisprudéncia deste
Tribunal, consubstanciada, por exemplo, pelos Ac6rddos n° 749/2010,
1.699/2010, 2.819/2011 e 2.530/2011, todos do Plenério. (negritamos)

22. Embora a regra prevista no art. 65, §1°, da Lei de Licitagdes, ndo afirme
expressamente que o calculo dos 25% ou 50% deva ser feito de modo isolado, isto &,

sem compensagao, os 6rgaos de controle tém adotado o posicionamento restritivo n

&

[(\I.

L
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resguardo dos principios da isonomia e a obrigatoriedade de licitar?, impedindo que haja

alteracdo do objeto contratado ou de sua extensdao a ponto de configurar “fuga a
licitacao”.

23. Quanto ao meérito das justificativas apresentadas, isto €, a pertinéncia e
adequacao das alteragdes propriamente ditas, vale registrar que nao nos cabe imiscuir
no juizo quanto a oportunidade e conveniéncia da alteragdo contratual proposta. Essa
avaliacao é de responsabilidade dos érgaos proponentes, competindo-nos verificar se
foram observados os limites genéricos estipulados na multirreferida lei e se a requisigao

se encontra devidamente motivada.

24. Nesse sentido, a justificativa apresentada pela autoridade solicitante indica
as causas supervenientes que ensejaram a modificagdo da planilha contratual a fim de
atender ao interesse da Administracdo, amoldando-se a hipétese legal inserta no art. 65,
|, ‘b’ da Lei n°. 8.666/93.

25. No que tange a indicagao do recurso necessario, verifica-se a sua dispensa,

tendo em vista que a presente alteragao nao acarreta aumento de valor contratual.

26. Avancgando, é necessaria a demonstragao de que a contratada mantém suas
condicdes de habilitagdo em virtude do que dispde o art. 55, XIll, da Lei Federal n.°

8.666, de 1993, nos seguintes termos:

Art 55. Sdo clausulas necessarias em todo contrato as que estabelegcam: [...]
XIil - a obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execugéo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas
as condigées de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
(negritamos)

2T Nesse viés, além do SUCAF juntado ao expediente, esta advogada publica
autarquica consultou, nesta data, o seu extrato na presente data no sitio eletrénico
http://sucaf.pbh.gov.br/sifor.php e constatou a regularidade da situagao, que, de todo

modo, deve ser mantida e observada pela contratada e pelo gestor. ‘EE 1 |

2 VALMIR, Campelo; CAVALCANTE, Rafael Jardim. Obras publicas: comentarios a jurisprudéncia do
TCU. Belo Horizonte: Férum, 2014, p. 47.
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28. Diante do exposto, considerando que a instrugdo do expediente fora
encaminhada pelas autoridades competentes, as quais justificam a necessidade de
alteragao da planilha do Contrato DJ 030/2017, na realizagao do interesse publico, opina-se
pela possibilidade juridica de celebragéo do termo aditivo pretendido, nos termos do art. 38,
paragrafo Unico, da Lei Federal n.° 8.666, de 1993, mantidas as condicoes de habilitacao

previamente a formalizagéo do ajuste contratual e a complementagéo da garantia contratual.

7. Nio é demais lembrar que este parecer ndo adentra em questdes relacionadas a
areas técnicas e orgamentarias especificas, em especial a planilhas, justificativas e calculos
apresentados, bem como a condugao da execucd@o do objeto do contrato, uma vez que
extrapolam a competéncia deste parecerista, deixando-se claro, ademais, que, que em
virtude da teoria dos motivos determinantes, os atos administrativos, quando motivados,
ficam vinculados aos motivos expostos para todos os efeitos juridicos, de sorte que a
legalidade da alteragdo contratual estd necessariamente vinculada a existéncia dos fatos
descritos pela autoridade competente.

8. E o parecer.

Chefe do Departamento de Contratagées da SUDECAP — DPCT

De acordo:
Diretor Juridico — DJ-SD
Pagina9de9 Rua Guajajaras n.® 1.107, 15°
Parecer n.° 063/2021 Vol 1000 197 endan, kourdes

Processo n.° 01-093.582/17-80 5 ]
eloH
DJ 056/2020 o Horizonte f MG

—
9o

3


ST002891
Retângulo

ST002891
Retângulo

ST002891
Retângulo

ST002891
Retângulo

ST002891
Retângulo





31/05/2021

SUCAF

Sistema unico de cadastro de fornecedor

PRODABEL SITUAGAOC DO FORNECEDOR 04.047.735/0001-21

SITUAGCAO DO FORNECEDOR EM 31/05/2021 AS 10:51

NOME / RAZAO SOCIAL: CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

ENDERECO:AV SEBASTIAO DE BRITO, 1327 - DONA CLARA/CEP:31260-000 - BELO HORIZONTE MG
CPF / CNP1:04.047.735/0001-21
NR. INSCRICAD NO SUCAF:7953
SITUAGAD:ATIVO
REGISTRO CRC:62521

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGAO
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL

4 PREFEITURA
&5 BELO HORIZONTE
CODIGO FORNECEDOR:111240
SUSPENSO:NAD CONDICAD:IDONEO SANCAO:

VALIDADE:26/03/2022

15358734
4909

CNP) - PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTQ QU CONTRATO SOCIAL
REGISTRO OU INSCRICAD NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE

ATESTADO DE DESEMPENHO )
INDICAGAQ DAS INSTALACOES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE

DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA

171034791

2786502/2021 30/07/2021

532922
32783891/2020

21/08/2021

11/06/2021

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO

FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE

FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE

DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE

BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGCOES DE RESULTADO DO EXERCICIO
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF

NUMERD
451943952
4909

4909

2020

7019

LINHA SERVICOS
01 ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA

ARQUITETONICA

INSTALACOES PREDIAIS HIDRAULICO-SANITARIAS E GAS

PAISAGISMO

02 OBRAS CIVIS E SERVICOS DE

PBH - SUCAF

13
09
01

02
08

PRODABEL

CONTENGAD

CONTROLE TECNOLOGICO

DEMOLICOES
EDIFICAGOES

ENGENHARIA SANITARIA

ESTRUTURAS DE CONCRETO

ESTRUTURAS METALICAS

FUNDAGOES

IMPERMEABILIZACOES

INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAQ
INSTALACOES HIDRO-SANTARIAS PREDIAIS
INSTALACOES TELEFONICAS PRIMARIAS

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
OBRAS COMPLEMENTARES

PAISAGISMO

PAVIMENTAGAD ASFALTICA

PAVIMENTACAO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
PAVIMENTACAQ POLIEDRICA / EM PARALELEPIPEDO/ SIMILARES
RECUPERACAQO ESTRUTURAL

SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS
SISTEMAS DE SINALIZACAO DE VIAS

TERRAPLENAGEM

REFORMA EM EDIFICAGOES

IRRIGACAQ

INSTALACOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAQ
} INSTALACOES TELEFONICAS SECUNDARIAS
04 INSTALACAO E / OU MONTAGEM DE

SISTEMAS DE SINALIZAGAO E ALARME
07 SERVICOS GERAIS DE

CONSERVAGAC VIARIA
09 SERVIGOS DE CONFECGAO E/OU FABRICAGAO

ARTEFATOS EM ACRILICO, PLASTICO, FIBRA DE VIDRO,...e similar
ARTIGOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE E DE COMUNICAGAQ VISUAL
FAIXAS, COM COLOCAGAO E RETIRADA

https://sucaf.pbh.gov.br/sifor.php
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