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PROCESSO n® 01-051.049/20-00

1J: 01.2020.2700.0074

TERMO ADITIVO n2 03 ao Contrato DJ 051/2020, que
entre si fazem a MUNICiPIO DE BELO HORIZONTE, por
meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA - SMOBI e CONSTRUTORA
CAMPOS E FILHO LTDA., em razdo da Solicitagéo de
aditvo de prazo n°® 03, datada de 23/06/2021 (fls.
443/444), com o objetivo de prorrogar o prazo de

vigéncia e de execugdo, mediante a seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 051/2020, oriundo da Licitaggo SMOBI 011/2020-PE,
que tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada, a pregos unitarios, por medig&o,

dos servigos comuns de engenharia para revitalizagao das pragas Candido Portinari e Santo

Anténio, com o fornecimento de materiais, insumos e méo de obra, fica prorrogado pelo

prazo de 90 (noventa) dias corridos, passando seu término do dia 23/08/2021 para

21/11/2021.

CLAUSULA SEGUNDA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugdo do Contrato DJ 051/2020, fica prorrogado pelo prazo de 90 dias,
passando seu término do dia 11/04/2021 para 10/07/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXOS

O Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 453/455), anexo a Solicitagéo de Aditivo de Ajuste

Contratual, integra este instrumento para todos os efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA- PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2° da Lei n° 8.666/1993 cl/c art. 63, § 2° do

Decreto Municipal n® 10.710/2001,

cl/c item 21.1.3.1 do Edital de Licitagdo SMOBI 011/2020-
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PE, a Contratada prorroga o prazo de vigéncia da garantia de execugdo do contrato,
conforme Guia de Recolhimento de Garantia n° 2040 /4040 _00081/C¢

emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

]

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por Seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor & forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, 0.4 de ) ulho de 2021.
\

Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente da SUDECAP
Por Delegagao  Portaria SMOBI n° 118/2020

ONSTRUTORA CA S E FILHO

Nome:
) Helbert Julio Campos
CPF. . :
Engenheiro Civil
|
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AUTORIZACAO

AUTORIZO, em carater excepcional, com fulcro no disposto no § 3°, do art. 63, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, que a prorrogagio da garantia de execucdo do Contrato DJ
051/2020, celebrado entre o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE e CONSTRUTORA
CAMPOS & FILHOS LTDA, tendo por objeto execugéo, sob regime de empreitada, a pregos
unitarios, por medi¢do, dos servigos comuns de engenharia para revitalizagdo das pragas
Céndido Portinari e Santo Anténio, com o fornecimento de materiais, insumos e méo de
obra, necessaria para a prorrogagio da vigéncia do contrato por 90 (noventa dias), de modo
que o marco final do prazo de vigéncia passara do dia 23/08/2021 para o dia 21/11/2021,
por meio do Termo Aditivo n° 03, seja prestada pela Contratada no prazo de até 30
(trinta) dias a contar desta data.

Belo Horizonte, 09 de julho de 2021

"L bbuf{j i

Henrique de Castilho Marques de Sousa
Superintendente da SUDECAP
Por delegacdo — Portaria SMOBI n°118/2020
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COMPROVANTE DE PRORROGAGAO DE GARANTIA

01 -DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL

201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORGAMENTARIA

2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO

117944 - CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA.

ANO / NOMERO DA GUIA / SEQUENCIA | MODALIDADE DA GARANTIA NUMEROD NUMERO DOCUMENTO PRORROGACA(]
2020 / 201000081 / 06 SEGURO GARANTIA 014142020000107750150208 005

VALOR (RS) VALOR POR EXTENSO

44.924,64 | QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

GARANTIA EMITIDA POR

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA

N° PROC. DE RECOLHIMENTO
01.083099.20-20

MODALIDADE DE LICITAGAD
PREGAO

N? DA LICITAGAQ f ANO / UNIDADE
1112020/ 2700

02 - DADOS DA PRORROGAGAQ DA DATA DE VENCIMENTO

DE
20/02/2022

PARA
2110512022

03 -0BJETIVO

04 - OBSERVAGOES

Garantir 0 3° Termo Aditivo do Contrato DJ 051/2020 da Licitagdo SMOBI 011/2020 - PE que tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada, a pregos unitérios, por medigao, dos servigos
comuns de engenharia para revitalizagdo das pragas Candido Portinari e Sanlo Anténio, com o fornecimento de materiais, insumos e mao de obra.

Processo Administrativo: n® 01-051.049/20-00.

05 - EMISSAO’
DATA BM/NOME
27107/2021 PR084283 - ANA CAROLINA FERREIRA DINIZ

1100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETO

RIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)

DATA
28/07/2021

ASSINATURA /BM

PR123995 - MARILANGELA MOREIRA GOMES

1*VIA - FORNECEDOR /2* VIA - DIAF OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE/3* VIA - PROCESSO DE GARANTIA
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Belo Horizonte, 29 de junho de 2021.

PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 113/2021

Processo: 01-051.049/20-00

Referéncia: Solicitagdo n°® 3 de 23/06/2021

Contrato: DJ 051/2020 — Licitagéo Pregao Eletronico SMOBI 011/2020

Contratada: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA.

Objeto: execugdo dos servigos comuns de engenharia para revitalizago das pragas Candido
Portinari e Santo Antdnio

Ementa: Celebragao de Termo Aditivo — Prorrogagao
de prazo — Fundamentagao — art. 57, §1°, incisos Il da
Lei n® 8.666/93 — Possibilidade.

| - RELATORIO

Trata-se de Solicitacdo de Aditivo de Prorrogagdo de Prazo n° 3, datada de
23/06/2021, subscrita pelo fiscal do contrato e aprovada pelo Diretor de Manutengao e pelo
Superintendente da SUDECAP que, no ambito de suas competéncias, solicitam a prorrogagao
dos prazos de vigéncia e de execugao do Contrato DJ 051/2020, por mais 90 dias. Nesse
contexto o prazo de vigéncia passara o seu término de 23/08/2021 para 21/11/2021, enquanto o
término do prazo de execugéo passara do dia 11/04/2021 para 10/07/2021.

O expediente em andlise encontra-se instruido com os seguintes documentos:

Z\JJ»(M
A
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l)Solicitagdo de Aditivo de Prazo N° 03 de 23/06/2021 (fls. 443/444);
I)Justificativa para a prorrogagdo de prazo, Oficio GERMAN/DJUR-SD
008/2021, assinado pela fiscal e aprovado pelo Diretor de Manutencao (fls.
445/446);

lIl)Carta da empresa requerendo a prorrogagao (fls. 456);

IV)Cronograma Fisico-Financeiro (fls. 453/455);

V)ART da Fiscal do Contrato e ART do engenheiro da empresa (fls. 450/452)
Vl)informagdes Cadastrais do Contrato (fls. 447/448);

VII)SUCAF (fls. 457).

A supracitada justificativa aduz, em sintese, que o impacto gerado pela pandemia do
COVID-19 causou atraso no fornecimento de materiais, tais como cimento, ferragens, britas,
blocos entre outros, fazendo com que seja necessaria a prorrogacao de prazo para concluséao
dos servigos. Segundo a fiscalizagdo os “materiais estiveram indisponiveis ou com prazo de
entrega extensos pelo fornecedores influenciando diretamente na morosidade e atraso da
execugdo final dos servigos.”

E o relatorio.

Il - FUNDAMENTAGCAO

Registra-se, preliminarmente, que nio cabe aos Pareceristas que este subscrevem
imiscuirem-se no merito das justificativas, declaragdes, calculos, cronogramas fisico-financeiros,
planilhas que instruem o presente expediente e tampouco da avaliacdo de conveniéncia e
oportunidade da alteragdo contratual pretendida, todos relacionado a areas técnicas especificas,
e que sao de competéncia e responsabilidade do(s) érgdo(s) responsavel (is) pela fiscalizagéo
do contrato e/ou do érgéo solicitante, detentor(es) de conhecimentos técnicos especializados
para tanto, competindo aos Pareceristas / Diretoria Juridica da SUDECAP a arientagéo,
contemplando tao somente o exame prévio dos aspectos juridicos formais do expediente sobre a
possibilidade legal / juridica acerca do aditamento solicitado. A orientagdo juridica aqui
esposada e alicercada em documentos e manifestagdes exaradas por agentes publicos as quais
se presumem verdadeiras. Em virtude da “Teoria dos Motivos Determinantes” os atos
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos
juridicos, de sorte que a legalidade da alteragao contratual estd necessariamente vinculada a

existéncia dos fatos descritos na solicitagdo de aditamento.

Os prazos previstos nos instrumentos contratuais devem ser fielmente cumpridos

pelas partes, ante o principio da obrigatoriedade das convengdes, a indisponibilidage dos
?ZM N
I
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interesses atribuidos ao Estado e a isonomia. Nesse contexto, destaca-se que o ato convocatorio
define os prazos, de modo a garantir que todas as licitantes competidoras tenham acesso prévio

a essa informagao, uma vez que tal fator pode ser definitivo para a paticipagao no certame.’

Todavia, a Lei n° 8.666/1993, prevé, no §1° do artigo 57, hipéteses de eventos
supervenientes que ensejam a prorrogagao do prazo contratual. Ha duas categorias de causas

autorizadoras de prorrogagao: eventos provocados pela Administragéo e causas de forga maior
ou caso fortuito.

Art. 57 [...]

§ 1° - Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengao de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

| - alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicfes de execucéo do contrato;

Il - interrupgéo da execugao do contrato ou diminuig&o do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administracao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

VI - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangGes legais
aplicaveis aos responsaveis.

Salienta-se que “inexiste margem de discricionariedade para a Administragédo negar a
prorrogagdo, nos casos previstos no art. 57, §1°. Trata-se de atividade vinculada, cujos
pressupostos estdo arrolados no texto legal”, nos termos do exposto por Margal Justen Filho?.
Portanto, uma vez enquadrada a situagdo fatica a hipotese legal, ndo resta outra opgéao a
Administragéo Publica que ndo a de prorrogar o ajuste contratual.

Ainda sobre o aditamento de prazo dos contratos administrativos, cumpre transcrever
o seguinte posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exarado no
Processo Administrativo n. 682.700, Rel. Conselheiro Antonio Carlos Andrada, Sessao do dia

23/10/2007, no q sdo apontadas formalidades necessarias ao processo de prorrogagao

contratual: Y\L&,{

' FILHO, Margal Justen. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos — Lei 8.666/1993; Revista dos Tribunais: 172
Edigso — 2016, pag. 1122.

? Comentarios a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos. 162 ed. ver., atual, e ampl. S0 Paulo: Editora Revista dos Tribunais, @/

2014, p. 961.
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‘[...] somente em situagGes excepcionais e ocorrendo uma das hipoteses
elencadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/93, os contratos
celebrados com a Administragdo Publica poderdo ter seus prazos alterados.
Diz, ainda o referido dispositivo “que o motivo deve ser devidamente autuado
em processo”. Ja o § 2° do mesmo artigo diz que “toda prorrogacio de prazo
devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato. Trata-se, pois, de
formalidades imprescindiveis e obrigatérias para o aditamento contratual, nao
podendo a Administragéo publica se abster de pratica-las, quando da aditivacao

dos contratos [...]". (detacou-se)”

Ressalte-se ainda as formalidades impostas pela Stimula n°. 67 da Corregedoria-

Geral do Municipio®, o que inclui a certificagcdo pelo fiscal acerca da capacidade técnica da
contratada e da manutengao das condigGes de habilitagcao.

No caso em andlise, a area técnica salienta que o impacto gerado pela pandemia
COVID-19 causou atraso no fornecimento de materiais, justificando a necessidade de
prorrogagao no ambito do item Il do § 1° do supracitado art. 57, nao podendo a Administragao
deixar de prorrogar o contrato. Destaca-se que foram respeitados os supracitados requisitos para
a contratacao: autorizagdo e justificativa expressas (fls. 443/446), atestado de capacidade da
contratada e manutengéo das condigées de habilitagao emitido pela fiscal (fls. 445/446 e 457).

Il —- CONCLUSAO

Apos verificagao da legalidade dos motivos que justificam a Solicitagdo de Aditivo de
Prorrogagéo de Prazo Contratual n® 3, datada de 23/06/2021, ora em analise e por estar o
expediente instruido, com aprovagdo dos Departamentos competentes, opinamos pela
possibilidade de celebragao do instrumento pretendido, motivo pelo qual aprovamos, nos @E&os

|Vl

® SUMULA 67

DA PRORROGAGAQ DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DO MUIIPIO DE BELO HORIZONTE

A eventual prorrogacgéo de prazo em contratos administrativos no ambito da Administragdo Direta e Indireta do Municipio de Belo
Horizonte, desde que prevista no edital e no contrato, podera ocorrer, por meio da celebragdo de termo aditivo, apés ato da
autoridade competente, nos termos dessa sumula. )

O ato da autoridade competente que justifica a intengdo de prorrogar devera conter, no minimo, os motivos que justlﬁquem a
necessidade da prorrogagio, a demonstragdo da conveniéncia e oportunidade da prorrogagdo, a comprovagio da qualidade da
atuagdo da contratada, a indicagdo da existéncia de dotagdo orgamentaria, bem como informagdes que comprovem a manutengéo
das condigbes de habilitagio e idoneidade da contratada. _ .

O parecer juridico, necessario & celebragdo do termo aditivo com vistas a prorrogagio, devera afirmar a presenga ou ndo das
condigdes acima, sem prejuizo de outros aspectos legais. )

Os 6rgéos e entidades da Administragdo Direta e Indireta do Municipio de Belo Horizonte dever‘cfml adotar _medndas que assegurem a
constante fiscalizagdo e acompanhamento dos contratos administrativos de modo a subsidiar de informagbes a autoridade
competente pela decisao relativa a prorrogagao. . ) )

A autoridade competente devera assegurar que o exame e as eventuais providéncias necessarias a prorrogacgao dos mstr_umentos
contratuais se iniciem com o prazo de 06 a 03 meses antes do término da vigéncia do contrato, a depender da complexidade da
contratagao, ficando vedada a prorrogagdo de prazo de contrato administrativo cuja vigéncia ja tenha expirado.

Fundamentago:

Art. 57 § 2° da Lei n.° 8.666/93,
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do art. 38, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/1993, a minuta do Termo Aditivo n° 03 ao Contrato
DJ 051/2020 para prorrogagdo do prazo contratual.

E o parecer.
Advogada Publica Autarqwca - DPCT-SD
Por delegagao Portaria PGM n°® 27/2019
De acordo:

Gerente de\Controle de Contratagées Chefe do Departamento de Contratagdes
Advogada Publica Autarquica Advogado Publico Autarquico
_ |

Por delegagao — Portaria PGM n® 27/2019 Por delegacéao — Portaria PGM n° 27/2019

Aprovo:

Diretor Juridico — DJUR-SD
Por delegagao — Portaria PGM n°® 27/2019

Art. 36 do Decreto Municipal n.? 10.710/01;
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09/07/2021 PRODABEL SITUAGAO DO FORNECEDOR 15.862.332/0001-52

Pveek

SUCAF w4e PREFEITURA
Sistema unico de cadastro de fornecedor \S!; BELO HORIZONTE

SITUACAO DO FORNECEDOR EM 09/07/2021 AS 13:36

NOME / RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA.
ENDERECO:RUA ITAJUBA, 1918 - SAGRADA FAMILIA/CEP:31035-540 - BELO HORIZONTE ,MG
CPF / CNPJ:15.862.332/0001-52

NR. INSCRICAO NO SUCAF:14715 CODIGO FORNECEDOR: 117944

SITUACAQ:ATIVO SUSPENSQ:NAQ CONDICAO:IDONEO SANGAD:

REGISTRO CRC:60408 VALIDADE:14/07/2021

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRICAO NUMERQ VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 15.518.730 11/07/2021
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL 1C67.7599.A283.15A1 02/08/2021
CNPJ - PROVA DE INSCRIGAC NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 32 alteragdo

REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 2785916/2021 31/03/2022
ATESTADO DE DESEMPENHO

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 20210416015620330084 13/08/2021
DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA 18508787/2021 07/12/2021
DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERO VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 2021000463844873 02/08/2021
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE 1C67.7599.A283.15A1 02/08/2021
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE 1C67.7599.A283.15A1 02/08/2021
BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES DE RESULTADO DO EXERCICIO 2020 30/04/2022
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 9840 04/08/2021
CERTIFICADO DE REGISTRD CADASTRAL - CRC - SUCAF 1470742021

LINHA SERVICOS
01 ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA
15 INSTALAGOES DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
16 INSTALAGOES DE SISTEMAS DE COMUNICACAO
17 INSTALACOES DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIG
22 LOGICA
31 IMPERMEABILIZAGAC
34 FORNECIMENTO DE MAQ-DE-OBRA
02 OBRAS CIVIS E SERVICOS DE
07 EDIFICACOES
11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
12 ESTRUTURAS DE MADEIRA
13 ESTRUTURAS METALICAS
16 IMPERMEABILIZACOES
17 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
19 INSTALACGOES HIDRO-SANTARIAS PREDIAIS
23 OBRAS COMPLEMENTARES
37 REFORMA EM EDIFICACOES
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PORTARIA PGM N° 017/2021

Delegagdo de competéncia.

O Procurador-Geral do Municipio de Belo Horizonte, no exercicio de suas atribuigdes legais, e em especial o disposto no art.
36, § 1°, do Decreto Municipal no 10.710, de 28 de junho de 2001, :

RESOLVE:

Art. 1° - Delegar competéncia ao Chefe do Departamento de Contratages da Diretoria Juridica da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Renato Chagas Ribeiro de Vasconcellos, para a pratica dos atos mencionados no artigo 1°,
paragrafo Unico da Portaria PGM n. 027/2019, em substituigao ao Diretor Juridico da referida Autarquia em suas auséncias eventuais.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.
Belo Horizonte, 06 de julho de 2021

Castellar Modesto Guimaraes Filho

Procurador-Geral do Municipio
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