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. )’mq&»m/ e TERMO ADITIVO n° 03 ao Contrato DJ 059/2020 que
Qg/og f@a 2_[ o ?&J,E)__ prE— entre si fazem o MUNICiPIO DE BELO HORIZONTE, por
meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
T G u -'__J-,\r-. SMOBI e COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E
'_ 85 0941}31 S ; CONSTRUGOES EIRELI em razdo da Solicitagao de
eSS Aditivo de Prazo N° 03, datada de 20/07/2021 (fl.260), com

; /&'})M(‘/ DL) g,j : 1 0 objetivo de prorrogar os prazos de vigéncia e de
/ {5t AT e '

ot execugao, mediante as clausulas a seguir:

AT AT W

v/
CLAUSULA PRIMEIRA — PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato DJ 059/2020, decorrente da Licitagdo SP 026/2020 — PE,
tendo por objeto a execugdo de servigos comuns de engenharia para implantagédo de quadra
esportiva na Rua do Sereno, esquina com Rua Erasio Evangelista, fica prorrogado pelo
prazo de 45 (quarenta e cinco ) dias corridos, passando seu término do dia 09/12/2021
para 23/01/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugdo do Contrato DJ 059/2020 fica prorrogado pelo prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, passando seu término do dia 01/08/2021 para 15/09/2021.

CLAUSULA TERCEIRA — ANEXO
O Cronograma Fisico-Financeiro de fl.265 verso integra este instrumento para todos os

efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA - PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2°, da Lei n° 8.666/1993, c/c art. 63, § 2°, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, a Contratada prorroga a garantia de execugao do contrato no
minimo até 22/07/2022 (180 dias superior ao final do prazo de vigéncia contratual
indicado na Clausula Primeira), conforme guia de recolhimento de garantia n°
2094 12010 00044 /0L ., emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

CLAUSULA_ QUINTA - JUSTIFICATIVA
Conforme justificativa técnica contida no Oficio GERMAO-SD/DJUR-SD 024/2021 (fls. 261),
Fiscalizagao identificou durante os servigos de escavagdes, uma alteragdo no ni(v;e{ do leng
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freatico existente, sendo que este nivel estava muito elevado, inviabilizando a execugédo dos
servigos prestados, necessitando de adequages na proposta de implantagao dos servigos, e

consequentemente, em uma nova prorrogagao de prazo contratual.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato

base, ora aditado e seu aditamento anterior.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, &4 _de %f em 3/0 de 2021.

Josue Costa \Aadao

Secretarjd Municipal de Obras e Infraestrutura

COMPANHIA DA A ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI
Nome: ClIA DA f [ CONST. L
CPF:

Diretor Juridico da SUDECAP

Por delegagéo — Portaria PGM n°® 027/2019
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