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TERMO ADITIVO n° 03 ao Contrato DJ 061/2020, que entre si

4/3J /?35{2 _ 29216

A~ fazem a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
CAPITAL — SUDECAP e PALMACEA JARDINS LTDA., com o

! objetivo de readequar a planilha orgamentaria, para

; reprograma-la com acréscimo/decréscimo de quantitativos e

&9‘3 5 f 3 inclusdo de item, mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA Pﬁii\ﬂEIRA — REPROGRAMAGAO DA PLANILHA DO CONTRATO

Readéqua-se a Planilha do Contrato DJ 061/2020, oriundo de contratagado direta de
remanescente de obra/servigo com fulcro no art. 24, XI da Lei n° 8.666/1993, em
decorréncia da Rescisdo do Contrato DJ 056/2019 firmado com a licitante vencedora no
ambito da Licitacdo Pregdo Eletrénico SMOBI 022/2019 — Lote |, que tem por objeto a
execugdo, sob regime de empreitada, a pre¢os unitarios, por medigdo, dos servigos comuns
de engenharia de podas, supressdes, destoca, plantio de arvores e secgao de raizes, bem
como a manutengdo, conservagéo e limpeza de pragas, jardins e canteiros centrais no
Municipio de Belo Horizonte, na circunscricdo da Geréncia Regional de Manutengao
Pampulha, com o fornecimento de materiais, insumos e mdo de obra, para reprograma-la
com acréscimo de quantitativos e inclusao de item no montante de R$ 54.094,33 (cinquenta
e quatro mil, noventa e quatro Reais e lrinta e trés centavos), tendo como referéncia o més
de fevereiro de 2019, correspondente & 5,24% do valor consignado ao contrato por meio do
Termo Aditivo n°® 02, para o periodo de 17/10/2021 a 16/02/2022, e decréscimo de

quantitativos, nos mesmos valor e percentual, sem alteragé@o no valor do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — ANEXOS

A Planilha de Prego de Servi¢go Extracontratual de fl. 408; a Planilha de Ajuste
Contratual de fls. 397 a 405; e o Cronograma Fisico-Financeiro de fl. 409 integram este,
instrumento para todos os efeitos de direito. \\Q -

{ 4
CLAUSULA TERCEIRA — JUSTIFICATIVA \ suobtaly /

A presente reprogramagao de planilha ocorre em razéo do: (i) do aumento da demanda de
hora extra de mao de obra e caminhao em decorréncia do periodo chuvoso; (i) do aumento
da demanda de itens de plantio e forragdo para a manutengao de pracas e canteiros; (jii} do

aumento da demanda de supressao de arvores, para atender pedido da SLU na Eslac o de |
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Reciclagem da Pampulha; (iv) e da necessidade de inclusdo do item “banheiro quimico

para atendimento da equipe de manutengio de praca, nos termos da justificativa técnica

apresentada pelo Fiscal do Contrato, com a anuéncia da Gerente Regional de Manutengao

Pampulha e do Diretor de Manutengdo da SUDECAP no Oficio DMAN-SD/ DJUR-SD

085/2021, que integra a Solicitagdo de Aditivo de Ajuste Contratual sem Valor n° 03, de
fls.382 a 413.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados os termos do contrato
base, ora aditado.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato

original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito

Belo Horizonte.\qﬁjanelro de 2022.

Ulsa UI./I\
Henrique de Castilho Marques de Sous:

Supermtendente da SUDECAP

Al e

- PALMACE DINS LTDA.
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