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PROCESSO N° 01-012.098/20-37
- W“&*&gjz 1J: 01.2020.2700.0038
. : TERMO ADITIVO n° 07 ao Contrato DJ 034/2020 que
entre si fazem o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por
- meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
SMOBI e LUMU CONSTRUTORA LTDA., em razdo da

-

(

\
S

30 06 P4 Solicitagdo de Aditivo de Prazo N° 05 datada de

24/05/2021 (fls. 498-508), com o objetivo de prorrogar os
ﬁgi’/‘ prazos de vigéncia e de execugdo, mediante as clausulas
piic SN a seguir;

CLAUSULA PRIMEIRA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de vigéncia do Contrato DJ 034/2020, decorrente da Licitagdo SMOBI
007/2020-TP, tendo por objeto a execugéo das obras e servigos de reforma de espago publico
no Parque Professor Guilherme Lage, fica prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias
corridos, passando seu término do dia 22/10/2021 para 21/11/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO
O prazo de execugao do Contrato DJ 034/2020 fica prorrogado pelo prazo de 30 (trinta)
dias corridos, passando seu término do dia 24/06/2021 para 24/07/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - ANEXO
O Cronograma Fisico-Financeiro de fls. 502 a 503 integra este instrumento para todos os
efeitos de direito.

CLAUSULA QUARTA — PRORROGAGAO DA GARANTIA DE EXECUGAO

Em observancia ao disposto no art. 56, § 2°, da Lei n® 8.666/1993, c/c art. 63, § 2°, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, c/c item 15.3.1 do Edital de Licitagdo SMOBI 007/2020-TP, a
Contratada prorroga a garantia de execugao do contrato no minimo até 20/05/2022 (180
dias superior ao final do prazo de vigéncia contratual indicado na Clausula Primeira),
conforme guia de recolhimento de garantia n® oJ020 /90 {0000 $6/06 , emitida pelo
Municipio de Belo Horizonte.

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam fnantiggs e ratificados os termos do contrato

d
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base, ora aditado e seu aditamento anterior.
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E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, Ja qualificadas no Contrato
original, assinam, por seus representantes ao final nomeados, o presente instrumento,

digitado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

=¢

Belo Horizonte, .24 de _IL-“ In /'O de 2021.
(J

* o il
3 — f. é}:{ v;_/‘u {U
% osue €osfa Valadao

Secretarig’/Municipal de Obras e Infraestrutura

Departamento de Contratagdes
SD002453-9 DPCT/SUDECAP

Nome: 7% 93
CPF:

LUMU GONSTRUTORA L%A:l

Por delegag&o — Portaria PGM n° 027/2019
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PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 89/2021

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2021.

Processo n.°: 01- 012.098/20 - 37

Referéncia: Solicitagao de Aditivo de Prazo n.° 05, datada de 24 de Maio de 2021.
Contrato: DJ 034/2020.

Contratada: LUMU CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Execugdo das obras e servigos de reforma de espago publico no Parque

Professor Guilherme Lage.

| - RELATORIO

i Foi encaminhada a este Departamento de Contratagées a Solicitacdo de
Aditivo de Prazo n.° 05 datada de 24 de Maio de 2021, subscrita pela fiscal do contrato,
Leticia Guerra Campos, pela Gerente da Geréncia de Obras de Edificagées | da
SUDECAP, Marilusa de Fatima Pereira, pela Chefe do Departamento de Obras de
Edificacbes da SUDECAP, Fabiana de Castro Raso, bem como pelo Diretor da Diretoria
de Edificagcbes da SUDECAP, Daniel Garcia Toscano Barreto, aprovada pelo Secretario
Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. Josué Costa Valadao, e pelo Superintendente da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, Sr. Henrique de Castilho Marques de
Sousa, para prorrogagao dos prazos de vigéncia e execucao em 30 dias corridos do
contrato DJ 034/2020, com vencimento do prazo de vigéncia em 21/11/2021 e do prazo
de execugao em 24/07/2021, justificada da seguinte forma no Oficio GOBE1 — DJUR -
SD n°® 043/2021 datado de 24/05/2021 subscrito pela Fiscal do Contrato Leticia Guerra
Campos, aprovado pela Gerente da Geréncia de Obras de Edificagées | da SUDECAP,
Marilusa de Fatima Pereira, pela Chefe do Departamento de Obras de Edificagdes da
SUDECAP, Fabiana de Castro Raso, bem como pelo Diretor da Diretoria de Edificagées
da SUDECAP, Daniel Garcia Toscano Barreto :

“Pelo presente, encaminhamos solicitagdo de celebragdo de aditivo ao

Contrato em epigrafe, para a prorrogagdo do prazo de vigéncia e de

d\(\- execugdo contratual em 30 ( trinta ) dias. O Contrato DJ 034/2020 tem por
- - objeto a execugdo dos servigos de reforma de espago publico no Parque

_ : Professor Guilherme Lage.

Durante a execugéo da obra foi constatada a necessidade de adequacdes
& Ao
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na planilha para refietir a realidade da demanda da Administragdo, para
possibilitar assim, o adequado cumprimento da finalidade do objeto do
contrato e o atendimento ao interesse publico fundamental.

Importante frisar, desde logo, que por ocasido da solicitagdo do quarto
aditivo de prazo ( TA 05 ), que foi formalizada em 16/03/2021, ndo se podia
prever que a publicagdo dos servicos que integram a segunda
reprogramagao somente viria a ocorrer em 20/05/2021 ( TA 06 ). Em outras
palavras, naquela época, acreditava — se que o prazo de dilagao contratual
requerido seria suficiente para a conclusdo da obra. Ademais, o tempo
decorrido entre a quarta solicitagdo de aditivo de prazo e a publicagdo da
reprogramagao, obstou a realizagdo dos servigos que a integravam, que
somente puderam vir a ser executados apos esta data.

Aliado a esse fato, deve ser ressaltado que recentemente, ao finalizar a
reforma dos vestiarios do Parque Guilherme Lage, observou — se que a
manta impermeabilizante existente da caixa d'dgua que os abastece,
estava em estado precario, inviabilizando por completo a funcionalidade do
sistema de abastecimento. Diante disso, foi necessario incluir estes
servigos na terceira reprogramagédo, que esté atualmente em elaboragéo,
aguardando composigbes de prego no DPOE — SD.

Desta forma, a presente solicitagdo se justifica na medida em que
imprescindiveis para que haja tempo hébil para a execugdo dos servigos
contemplados na segunda e terceira reprogramagées, que impactaram no
cumprimento do prazo de execugdo dos servicos e das obras pela
contratada, alterando o Cronograma Fisico — Financeiro do Contrato.
Destaca — se nesse sentido que a conveniéncia e oportunidade da
prorrogagdo residem no fato de que a instauragdo de procedimento
licitatorio demandaria custos para a Administragdo Pablica, e além disso, a
nova contratagao ftraria maiores encargos do que o aditamento ora
requerido, na medida em que ndo ha garantia de que os pregos
eventualmente obtidos seriam inferiores a aqueles ja contratados.”

& No que interessa, o expediente foi instruido com os seguintes documentos
juntados ao processo: (i) Solicitagao de Aditivo de Prazo n.° 05 datada de 24 de Maio de
2021, subscrita pela fiscal do contrato, Leticia Guerra Campos, pela Gerente da Geréncia
de Obras de Edificagoes | da SUDECAP, Marilusa de Fatima Pereira, pela Chefe do
Departamento de Obras de Edificagbes da SUDECAP, Fabiana de Castro Raso, bem
como pelo Diretor da Diretoria de Edificagcées da SUDECAP, Daniel Garcia Toscano
Barreto, aprovada pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, Sr. Josué Costa
Valadao, e pelo Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, Sr.
Henrique de Castilho Marques de Sousa, para prorrogagao dos prazos de vigéncia e
execucao em 30 dias corridos do contrato DJ 034/2020, com vencimento do prazo de
vigéncia em 21/11/2021 e do prazo de execugdo em 24/07/2021; (ii) Oficio GOBE1 —
DJUR — SD n° 043/2021 datado de 24/05/2021 subscrito pela Fiscal do Contrato Leticia
Guerra Campos, aprovado pela Gerente da Geréncia de Obras de Edificagdes m
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SUDECAP, Marilusa de Fatima Pereira, pela Chefe do Departamento de Obras de
Edificacbes da SUDECAP, Fabiana de Castro Raso, bem como pelo Diretor da Diretoria
de Edificagdes da SUDECAP, Daniel Garcia Toscano Barreto; (iii) Carta da Contratada
datada de 21/05/2021, concordando com a solicitagdo de aditivo de prazo; (iv)
Cronograma Fisico ~ Financeiro assinado pela Fiscal do Contrato; (v ) ART de
Fiscalizacao do Contrato — Engenheira Civil Leticia Guerra Campos; (vi) ART de
Execu¢ao de Obra — Engenheiro Civil Lucas Brasil Masacchio; (vii) Informagdes
Cadastrais do Contrato DJ 034/2020 datada de 21/05/2021, assinada pela Fiscal do
Contrato; (viii) Sucaf.

E o relatorio.

Il - FUNDAMENTAGAO

8 Preliminarmente, ressalta-se que é competéncia deste Departamento prestar
consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo cabendo adentrar em aspectos
relativos a conveniéncia e oportunidade do ato que se pretende praticar, reservados a
esfera discricionaria do gestor publico competente.

4. Igualmente, ndo serdo analisados aspectos de natureza técnica,
administrativa e/ou orcamentaria, além de planilhas, relatérios, cronogramas
fisico-financeiros, documentos e demais declaragdes relacionadas a areas técnicas
especificas, sob competéncia e responsabilidade das autoridades signatarias.

8. Destaca-se, portanto, que a presente manifestagéo se cinge a analise juridica
quanto a possibilidade de prorrogagdo da vigéncia e execugiao do contrato em
referéncia, tendo por pressuposto os motivos suscitados pela autoridade solicitante.
Nesse escopo, serao considerados tao somente os documentos que instruem o feito e
que sao referenciados no corpo deste parecer, cujas autenticidades de teor sao
presumidas em virtude de seu encaminhamento pelos 6rgdos competentes.

6. Registradas essas consideragées, passemos a analise da solicitacao.
— <
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 # A Lei Federal n.° 8.666, de 1993, ao fixar as normas para licitagées e contratos
da Administragao Publica, fixou expressamente a possibilidade de prorrogagao dos
prazos de inicio de etapas de execucao, conclusao e de entrega de obras, desde que a
situagao concreta (1) se emoldure nas hipéteses legais autorizantes, (2) mediante
justificativa e autorizagao prévias pela autoridade competente, nos termos do art. 57,
§1%°e § 2%

Art. 57. [...]

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de
entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

| - alteragao do projeto ou especificacoes, pela Administragao;
Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de
execugao do contrato;

Il - interrupgao da execugao do contrato ou diminuigao do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Administragao;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragao em documento contemporaneo a
sua ocorréncia;

VI - omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragao,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte,
diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do
contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos
responsaveis.

§ 2° Toda prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar
o contrato.

8. Também no que toca a legalidade dessa prorrogagéao, deve ser observado o
gue dispoée a Sumula 67 da Controladoria-Geral do Municipio de Belo Horizonte, no
sentido de que deve haver (3) estipulagao prévia quanto a possibilidade de
prorrogacao; (4) comprovagao da qualidade da atuagao da contratada; (5) indicagao
da existéncia de dotagao orgamentaria, e (6) informagées que comprovem a

manutencao das condigoes de habilitagao e idoneidade da contratada. Veja-se:

: A eventual prorrogagao de prazo em contratos administrativos no
_ ambito da Administragao Direta e Indireta do Municipio de Belo ;i
=0 Horizonte, desde que prevista no edital e no contrato, p:::.::]g{orﬁc!'(ﬂhLl
©
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ocorrer, por meio da celebragcao de termo aditivo, apos ato da
autoridade competente, nos termos dessa sumula.

O ato da autoridade competente que justifica a intengdo de
prorrogar devera conter, no minimo, os motivos que justifiquem a
necessidade da prorrogagao, a demonstragao da conveniéncia e
oportunidade da prorrogagdo, a comprovagao da qualidade da
atuagcdo da contratada, a indicagdo da existéncia de dotagao
orcamentaria, bem como informagées que comprovem a

manutencdo das condigdes de habilitacdo e idoneidade da
contratada. [...]

9. Ainda sobre o aditamento de prazo dos contratos administrativos, cumpre
transcrever o seguinte posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
exarado no Processo Administrativo n. 682.700, Rel. Conselheiro Anténio Carlos
Andrada, Sessao do dia 23/10/2007:

[...] somente em situagdes excepcionais e ocorrendo uma das
hipéteses elencadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n.
8.666/93, os contratos celebrados com a Administragdo Publica
poderao ter seus prazos alterados. Diz, ainda o referido dispositivo
“que o motivo deve ser devidamente autuado em processo”. Ja o §
2° do mesmo artigo diz que “toda prorrogacao de prazo devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato. Trata-se, pois, de
formalidades imprescindiveis e obrigatérias para o aditamento
contratual, ndo podendo a Administragao publica se abster de
pratica-las, quando da aditivagdo dos contratos [...].

10. Cumpre, pois, verificar se restaram atendidos os requisitos elencados pela
legislagao para que se proceda a alteragéo pretendida.

Il.1 Do enquadramento da situag@o nas hipéteses legais

14, Observa-se que, no caso em analise, a justificativa apresentada pelo 6rgao
técnico compatibiliza-se com a hipotese prevista no art. 57, §1°, inciso | da Lei de
LicitagGes e Contratos Administrativos, tendo em vista que conforme justificativa acima
citada, durante a execugéo da obra foi constatada a necessidade de adequagdes na
planilha para refletir a realidade da demanda da Administragéo, possibilitando o adequado
cumprimento da finalidade do objeto do contrato e o atendimento ao interesse publico
fundamental. Além disso, foi observado durante a reforma dos vestiarios do Parqu
& |
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Guilherme Lage, que a manta impermeabilizante existente da caixa d'agua que os
abastece, estava em estado precario, inviabilizando a funcionalidade do sistema de
abastecimento, sendo necessario incluir estes servigos na terceira reprogramacao, que
esta em elaboragdo aguardando composigdo de precos no DPOE — SD.

12, Nao restam duvidas, portanto, que a justificativa apresentada se subsume as
hipdteses legais.

I1.2 Justificativa e autorizagao prévias pela autoridade competente para celebrar o

contrato

13. Os motivos que justificam a necessidade da prorrogagdao constam dos
documentos juntados ao expediente, cuja transcrigdo é feita no relatério deste parecer. Ja
a autorizagao da autoridade competente consta do formulario Solicitagdo de Aditivo de
Prazo N° 05 datado de 24/05/2021.

14. Quanto ao mérito das justificativas apresentadas, vale registrar que ndo nos
cabe imiscuir no juizo quanto a oportunidade e conveniéncia da alteragao contratual que
se pretende realizar. Essa avaliagdo & de responsabilidade dos 6rgaos proponentes,
competindo-nos verificar se foram observados os limites genéricos estipulados na Lei
Geral de Licitagdes e Contratos Administrativos.

I1.3 Da estipulacao prévia quanto a possibilidade de prorrogagao

15. A clausula sétima informa que em caso de prorrogagao de prazo, cabera a

contratada providenciar a juntada da documentagao respectiva:

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
Séao obrigagdes da contratada:

[.]

A 7.20 juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou
EC alteracao de planilha, além da justificativa, do cronograma
I fisico-financeiro e da planilha contratual, a Anotacdao de
-SLdzCAR Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de

Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha contratual,
do cronograma fisico financeiro de outras pecas técnicas

relativas as alteragdes solicitadas.
"fln’n.
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16. E importante mencionar ainda que, de acordo com Margal Justen Filho',

“inexiste margem de discricionariedade para a Administragcdo negar a prorrogagdo, nos
casos previstos no art. 57, §1°. Trata-se de atividade vinculada, cujos pressupostos estao
arrolados no texto legal’. Nessa esteira, uma vez enquadrada a presente situacdo a
hipotese legal, nao resta outra opgao a Administragao Publica que ndo a de prorrogar o
presente ajuste contratual.

Il.4 Da comprovacao da qualidade da atuagao da contratada

17 Quanto a comprovagao da qualidade da atuagao da Contratada, a Fiscal do
Contrato esclarece:

@

A Contratada apresentou, quando do procedimento licitatério,
comprovagédo de que possui capacidade técnica e econémico — financeira
para executar o empreendimento em questao, situagdo que perdura até o
presente momento. Em verdade, a LUMU CONSTRUTORA LTDA é
empresa idénea e solida no mercado de construgéo civil, afastando pois a
possibilidade de inexecugdo contratual. Ademais, informa — se que a
Contratada concorda com a presente alteragdo contratual, tendo prestado a
contento e com qualidade, até o presente momento os servigos objefo do
contrato (Oficio GOBE1 - DJUR- SD n°® 043/2021 datado de 24/05/2021 ).”

I1.5 Da indicagao da existéncia de dotagcdao orcamentaria

18. Tratando-se de aditamento de mera prorrogagdo do prazo de vigéncia, sem
implicagéo sobre o valor do contrato, ndo havera dispéndio financeiro de modo a justificar

nova dotagao orgamentaria que lhe faga frente.

11.6 Da manutencao das condigoes de habilitagao e idoneidade da contratada

19. Com relacao a comprovagdo da manutengao das condigdes de habilitacao e
idoneidade da contratada, foi acostado ao expediente relatério do SUCAF comprovando
situacao ativa e condigcao Idonea.

- CON‘.’:LUSAO’thr

' JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios & Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. 172 ed. ver.,
atual, e ampl. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1124.
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20. Diante do exposto, considerando que a instrugdo do expediente foi

encaminhada e aprovada pelas autoridades competentes, as quais justificam a
necessidade de prorrogagéo dos prazos contratuais na realizagdo do interesse piiblico,
conclui-se pela possibilidade juridica de celebracao do termo aditivo pretendido.

21. Nao é demais lembrar que este parecer ndo adentra em questdes
relacionadas a areas técnicas especificas, em especial a declaragdes, planilhas e
calculos apresentados, bem como a condugado da execucgédo do objeto do contrato, uma

vez que extrapolam a competéncia desta parecerista.

E o parecer.

Por delegagao — Portaria PGM n°027/2019

erencla ge controle agoes
Por Delegagao - Portaria PGM 027/2019 Por Delegagéo - Portaria PGM 027/2019
Aprovo: )

Diretor Juridico da SUDECAP
]
Por delegagao — Portaria PGM n°® 027/2019
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01- DADOS DO RECOLHIMENTO
ENTIDADE CONTABIL
201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS
UNIDADE ORGAMENTARIA
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATADO
118885 - LUMU CONSTRUTORA LTDA
ANO / NOMERO DA GUIA / SEQUENCIA | MODALIDADE DA GARANTIA NUMERO NUMERO DOCUMENTO PRORROGAGAC
2020/ 201000056 / 06 SEGURO GARANTIA 0306320203907750400359000 03069202 19907750529697000
VALOR (RS) VALOR POR EXTENSO
16.827,76 | DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
GARANTIA EMITIDA POR
POTTENCIAL SEGURADORA S/A
N° PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAO N° DA LICITAGAO / ANO / UNIDADE
01.047702.20-46 TOMADA DE PRECOS 71202012700
02 - DADOS DA PRORROGAGAOQ DA DATA DE VENCIMENTO
DE
211172022
PARA
201272022
03-OBJETNO

Garanlir o 7° Termo Aditivo do Contrato DJ 034/2020 da Licitagdo SMOBI 007/2020, que tem como objeto a execugaa das obras e servigos de reforma de espago pablico no Parque Professor
Guilherme Lage.

[04-OBSERVAGOES
Processo Administrativo: n® 01-012.098/20-37

105 -EMISSAO

DATA BM/NOME
1100 - SEI EIROS

06 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA OU GRGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)
DATA ASSINATURA BM

o -

1*VIA - FORNECEDOR /2* VIA - DIAF OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE/3* VIA - PROCESSO DE GARANTIA



st002891
Retângulo
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