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PROCESSO N° 01-125.810/19-76

9 {)’{ 1J: 01.2020.2702.0003

= o TERMO ADITIVO n° 02 ao Contrato DJ 018/2020 que entre si
fazem a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
- SUDECAP e COMPANHIA DA OBRA
ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI nos termos da
Solicitagao de Ajuste Contratual n® 02, datada de 26/05/2021
(fls.618-646), com o objetivo de readequar a planilha
orgamentaria, para reprograma-la com acréscimo e decréscimo
de quantitativos e inclusdo de itens, bem como incluir ao
contrato disposicdo sobre protecdo e transmissdo de
informacgéo, dados pessoais e/ou base de dados, mediante as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — REPROGRAMAGAO DA PLANILHA CONTRATUAL
Readéqua-se a Planilha do Contrato DJ 018/2020, oriundo da Licitagao SMOBI 048/2019
PE, tendo por objeto a execugdo dos servicos comuns de engenharia para limpeza e
manutengdo preventiva e corretiva das bacias e dispositivos de detengdo de cheias no
Municipio de Belo Horizonte, para reprograma-la com acréscimo de quantitativos e
inclusdo de item no montante de R$ 1.224.574,54 (um milhdo, duzentos e vinte e quatro
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a pregos de
agosto/2019, correspondente a 7,36% (sete inteiros e trinta e seis centésimos por cento)
do valor inicial do contrato, e decréscimo de quantitativos nos mesmos valor e percentual,
ndo havendo, portanto, alteragdo no valor contratual.

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O AJUSTE

A Planitha Contratual de fls. 627-636, a Planilha de Preg¢os de Servigo Extra Contratual
de fl. 638, e 0 Cronograma Fisico-Financeiro de fls. 642 integram este instrumento para
todos os efeitos de direito.

CLAUSULA TERCEIRA — INCLUSAO DE CLAUSULA AO CONTRATO
Fica incluida ao Contrato DJ 018/2020 (fls.594-602) a Clausula Vigésima Primeira, com a
seguinte redagao:

“CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PROTECAO E TRANSNISSAO S

INFORMAGCAO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS c[;l/ ()'. ’
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21.1. A Contratada obriga-se ao dever de protegdo, confidencialidade e sigilo de
toda informagéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso,
inclusive em razdo de licenciamento ou da operagdo dos
programas/sistemas, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alteragbes e
regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no

presente instrumento contratual.

21.1.1. A Conltratada obriga-se a implementar medidas técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos
nédo autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de destruigéo,
perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilicito.

21.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos o0s seus
colaboradores, consultores e ou prestadores de servigo que, no
exercicio das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento
das informagbes e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de

protegdo, confidencialidade e sigilo.

21.1.3. A Contratada ndo podera utilizar-se da informagdo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso para fins

distintos ao cumprimento deste objeto contratual.

21.1.4. A Contratada ndo poderé disponibilizar e/ou transmitir a terceiros,
sem prévia autorizagdo escrita, informagéo, dados pessoais e/ou
base de dados a que tenha acesso em razdo do cumprimento do
objeto deste instrumento contratual.

21.1.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informagéo, dados
pessoais e/ou base de dados estritamente necessarios
quando da transmissdo autorizada a terceiros durante
o cumprimento do objeto descrito neste instrumento

contratual.

21.1.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos,

registros e coépias que contenha fnformagmz,oes%oaﬁ\
Aoy \_\\,
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e/ou base de dados eventualmente armazenados no prazo de 30
(trinta) dias corridos, contados da data da ocorréncia de qualquer
uma das hipdteses de extingdo do contrato, restando autorizada a

conservagdo apenas nas hipoteses legalmente previstas.

21.1.5.1. A Contratada devera eliminar os dados pessoais a que
tiver conhecimento ou posse em razdo do cumprimento
do objeto deste instrumento contratual tdo logo néo

haja necessidade de realizar seu tratamento.

A Contratada deverd comunicar, em prazo razodvel, conforme
definido pela autoridade nacional, a Contratante no caso de
vazamento, perda parcial ou total de informagédo, dados pessoais
e/ou base de dados.

21.1.6.1. A notificagdo ndo eximird a Contratada das obrigagées
e/ou sangbes que possam incidir em razdo da perda

de informagéo, dados pessoais e/ou base de dados.

21.1.6.2. A parte que descumprir nos termos da Lei n°
13.709/2018 suas alleragbes e regulamentagbes
posteriores, durante ou apds a execugdo do objeto
descrito no presente instrumento contratual fica
obrigada a assumir total responsabilidade e ao
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo
sofrido, incluindo sangdes aplicadas pela autoridade

competente.
A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicagdo
com a Contratante para os assuntos pertinentes a Lei n°

13.709/2018 suas alteragOes e regulamentagbes posteriores.

O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigagdes

extingdo das relagbes entre a Contratada e a Contratante, be

como, entre a Coniratada e o0s seus ,cola }ido‘
Bl \
. N
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subcontratados, consultores e/ou prestadores de servico, sob
pena das sangbes previstas na Lei n° 13.709/2018, suas

alteragbes e regulamentagdes posteriores, salvo decisdo judicial
contraria.

21.1.9. O néo cumprimento de quaisquer das obrigagées descritas nesta
clausula sujeitara a Contratada a processo administrativo para
apuragdo de responsabilidade e, em caso de responsabilidade,

sangdo, sem prejuizo de outras cominagdes civeis e penais.”

Ressalvado o disposto neste instrumento, ficam mantidos e ratificados o contrato base ora
aditado e seu aditamento anterior.

E por estarem assim firmes e ajustadas, as partes contratantes, ja qualificadas no contrato
original, assinam, por seus representantes, o presente instrumento, digitado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

Belo Horizonte, () de fﬂ“‘?O de 2021.

\

AN
Henrique de Castilho aﬁluﬁ?@ousa

SD 002453-9 DPCT/SUDECAP
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COMPANHIA DA OBRAIENGEN IAE CONSTRUQGES EIRELI
Nome: O A I el
CPF: )

Visto:

Diretor Juridico/SUDECAP
I
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PARECER JURIDICO DPCT-SD N° 97/2021

Belo Horizonte, 25 de junho de 2021.

Processo n°®: 01-125.810/19-76

Referéncia: Solicitagao de Aditivo de reprogramacgao sem valor n° 2 de 26/05/2021

Contrato: DJ-018/2020 — Licitagao: Pregao Eletrénico SMOBI 048/2019

Contratada: Companhia da Obra Engenharia e Construgdes EIRELI

Objeto: Execugao dos servigos comuns de engenharia para limpeza e manutengéo preventiva e
corretiva das bacias e dispositivos de detengéo de cheias no Municipio de Belo Horizonte.

Ementa:

Contrato Administrativo — Solicitagdo para celebragao
de termo aditivo contratual — Reprogramagido de
planilha — Acréscimo e decréscimo de quantitativos e
inclusdo de itens — Valor do contrato inalterado —

Observancia dos limites legais — Possibilidade.

| - RELATORIO

1. Trata-se de Solicitagao de Aditivo de Ajuste Contratual n° 2 datada de
26/05/2021 (fls. 618), em que, no ambito de suas respectivas competéncias, os requerentes

solicitam a adequacgdo na planilha dos servigos contratados, nos termos da documentacido
anexa.

2. O processo em epigrafe esta instruido, entre outros, com os seguintes documentos a
seguir delineados:

a. Solicitagao de Aditivo Ajuste Contratual Com ou Sem Valor n° 02, de 26/05/2021,
subscrita pelo fiscal do contrato, Jaime Lourengo Lage, pelo Chefe de Departamento
de Obras de Manutengdo Mauricio Cangussi Magalhaes, pelo Diretor de

Manutengdo Mauro Lucio Ribeiro da Silva e aprovada pelo Superintendente da .
SUDECAP, Henrique de Castilho Marques de Sousa (ﬂ5.618);—1&zm (ﬁ
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de 2021, subscrito pelo Fiscal do Contrato (fl.619), tem-se a Justificativa Técnica Geral para

Vi

Oficio GMABC/SD — DJUR-SD - Oficio 069/2021, datado de 28 de maio de 2021,
contendo a justificativa para a alteragdo contratual, subscrito, dentre outros, pelo
fiscal do contrato e justificativa por item alterado, subscrita pelo fiscal do contrato
(fls.619-620);

Relatério de Informag6es Cadastrais do SGEE (SGEE.A-Geral.22) com o pré-aditivo
devidamente lancado (fls.621-622);

Relatério de Aditivo para aprovagao (fl.623):

Relatério de Impacto dos Pré-aditivos no contrato (SGEE.CONT.A.61) contendo os
percentuais relativos a alteragao (fls.624);

ART de Fiscalizag@o do Contrato e ART de Execug&o de Obra devidamente quitadas
(fls.625-626);

Planilha de Ajuste contratual contendo os quantitativos de servigos da planilha
contratual e os itens a serem acrescidos/suprimidos, subscrita pelo fiscal do contrato
e pelo responsavel da contratada (fls.627-636);

Solicitagdo de Composigdo de Prego de Servigo Extra Contratual (fls.637);

Planilha de Prego de Servigo Extracontratual emitida pelo Departamento de
Orgamentagao — DPOE (fis.638);

Declaragéo n° 050/2021 atestando o cumprimento do disposto no artigo 3° do
Decreto Municipal n°® 16.361/2016 (fls.639);

Memodria de Calculo da reprogramacgao de planilha (fls.640);

ART pendente de quitagéo relativa & Planilha de Prego de Servigo Extracontratual
(fls.641);

Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato (fls.642);

Carta da Contratada datada de 26 de maio de 2021, concordando com a solicitagdo
de aditivo de prazo (fls.643);

Extrato da Situagdo do Fornecedor junto ao SUCAF datada de 27/05/2021 (fls.644);
Despachos internos (fls.645-646).

Por meio do Oficio GMABC/SD - DJUR-SD - Oficio 069/2021, datado de 28 de maio

reprogramacao contratual, nos seguintes termos:

Durante a execugdo do contrato a Fiscalizagdo identificou a necessidade de
adaptagdes na planilha para refletir a realidade da demanda da Administracgao,
possibilitar o adequado cumprimento da finalidade do objeto do Contrato e o
atendimento ao interesse plblico fundamental.

Notou-se consideravel aumento de demandas por servigos de tratamento erosivo

e contengbes em gabibes, sendo necessaria revisdo dos quantitativos de alguns

itens previstos na Planilha Contratual. Isso se deu em rmeu fatos
1
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supervenientes a celebragdo do contrato como o aumento na extensdo, em
comparagé@o com os dados histéricos, dos processos erosivos nas margens dos
canais e corregos das bacias Assis das Chagas, do Parque Nossa Senhora da
Piedade e da Pampulha (canal de sedimentagdo), aumento de sedimentos
depositados no reservatério, em comparagdo com os apontamentos antecedentes,
das bacias Assis das Chagas e Bonsucesso, que levou a necessidade de
alteragbes nos quantitativos de alguns itens para refletir o atendimento das
demandas de acordo com a realidade atual do contrato, visando garantir, por fim,
a (seguranga, saude, conforto, bem-estar) da populagdo, bem como atender a
finalidade do contrato.

Além disso, os referidos aumentos de quantitativos também estdo relacionados a
fatos que apesar de anteriores a contratagdo, somente foram revelados durante a
execucao do contrato, quais sejam: recomendagbes técnicas apontadas pelos
6rgaos fiscalizadores e pelos Planos de Seguranca de Barragens para corregéo
de anomalias nas barragens da Pampulha, do Engenho Nogueira, Bonsucesso,
Santa Lucia e do Parque 1° de Maio, demandando também a alteragdo da Planilha
Contratual para possibilitar o adequado cumprimento do objeto contratual e,
consequentemente, do interesse publico fundamental.

Por outro lado, identificou-se que alguns itens previstos inicialmente poderiam ser
parcialmente reduzidos, j&4 que se observou a sua desnecessidade ao longo da
execugao contratual.

Dessa forma, a alteragao visa tornar a planilha condizente com a situacao atual e
informamos que o presente aditivo respeita o limite de aumento de valor imposto
pelo §1° do artigo 65, ndo transfigura o objeto originalmente contratado, mantém o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e permanece com natureza e
dimensionamento compativel com a qualificagdo técnica exigida no momento da
licitagao.

Por fim, informamos que a contratada concorda com a presente alteracéo
contratual (carta anexo), mantém as condigbes de habilitagcdo e idoneidade

(Relatério SUCAF anexo) e vem prestando os servigos de acordo com a finalidade
do contrato.

Diante dos fatos e fundamentos técnicos expostos acima, e tendo em vista o

atendimento ininterrupto das necessidades do municipio, solicitamos a
continuagao do processo de aditamento ao Contrato em epigrafe.

4, Ainda, consta as fls.620, a justificativa por item contratual alterado subscrita pelo
fiscal do contrato.

5. E o relatério.

Il - FUNDAMENTAGCAO
Il.1 — Consideragées iniciais

6. Preliminarmente, ressaltamos que é competéncia deste Departamento prestar

consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo nos cabendo adentrar em_aspectos\relativos é(‘P
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conveniéncia e oportunidade do ato que se pretende praticar, reservados a esfera discricionaria
do gestor publico competente.

7. Igualmente, ndo serdo analisados aspectos de natureza técnica, administrativa efou
orcamentaria, além de planilhas, relatérios, documentos e declaragbes relacionadas a areas
técnicas especificas, sob competéncia e responsabilidade das autoridades signatarias.

8. Destacamos, portanto, que a presente manifestagéo cinge-se & analise juridica
quanto a possibilidade de celebragao de termo aditivo ao contrato em referéncia.

9. Nesse escopo, consideraremos tdo somente os documentos que instruem o feito e
que séo referenciados no corpo deste parecer, cujas autenticidades de teor s&o presumidas em

virtude de seu encaminhamento pelos 6rgaos competentes.

10. O processo de contratagdo e cada ato que o compde ndo serdo analisados,
porquanto presumida sua analise juridica quando da elaboragao desses atos.

1. Registradas essas consideragdes, passemos a andlise da solicitagao.

1.2 — Fundamentos Juridicos

12. A Lei n° 8.666/1993, ao fixar as normas para licitagdes e contratos da Administragao
Publica, previu expressamente a possibilidade de alteragao dos contratos administrativos.

13. Varias s@o as causas que justificam a necessidade de se recorrer a ajustes naqueles
contratos. Com efeito, nem sempre a Administragao Publica tera, no momento da contratagao, a
exata dimens&o do necessario para a concretizagc&do do interesse publico e, por sua persecugao
ser indisponivel, a lei atribui ao gestor publico o poder-dever de modificar a avenga, sempre no
sentido de realizar aquele interesse, desde que observados os limites igualmente fixados na lei.
Nesse sentido, anota Di Pietro":

[...] os acordos administrativos em geral envolvem muitos riscos decorrentes de
varias circunstancias, como a longa duragao, o volume grande de gastos publicos,
a natureza da atividade, que exige muitas vezes mao de obra especializada, a
complexidade da execugéo, etc. O préprio interesse publico que a Administragéo
compete defender ndo é estavel, exigindo eventuais alteragdes do contrato para

ampliar ou reduzir o seu objeto ou incorporar novas técnicas de execucao. Cﬁ

' DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Sdo Paulo: Atlas, 2014. p. 289.
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14. Como registrado, a prerrogativa de alterar os contratos unilateralmente nio é

ilimitada, servindo os freios legais como mecanismos tendentes a preservacdo da equagao
econdmico-financeira do contrato, bem como dos principios e regras que vinculam a atividade da
Administragdo, como a legalidade, a isonomia e a obrigatoriedade da licitagdo, dentre outros
bens caros a coletividade dos quais o administrador nao pode infringir ou desconhecer.

15. Vejamos o que a Lei n°® 8.666/1993 dispde a respeito:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acrescimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

1]

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acrescimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2° Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
paragrafo anterior, salvo:

I - (VETADO)

Il - as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16. Temos, portanto, a possibilidade de a Administragdo alterar unilateralmente a
avenca para: (1) adequar tecnicamente o projeto ou especificagoes aos objetivos do contrato — a
chamada alteragao qualitativa; e (2) acrescer ou diminuir quantitativamente o objeto do contrato
— alteragao quantitativa.

17. Ronny Charles didaticamente explica a diferenga entre as alteragdes de cunho
quantitativo e qualitativo. Vejamos:

As alteragdes qualitativas derivam de situagdes em que modificagées no projeto
original s&o necessarias, para sua adequagao ao interesse publico, como se da na
alteragdo do projeto de obra, para substituicdo de alguns materiais, inicialmente
previstos, mas posteriormente compreendidos como inadequados. Uma situagéo
de alteragdo qualitativa, decorrente de alteragédo de projeto, pode ocorrer quando,
durante a construgao de um estadio, decide-se alterar o projeto inicial para inserir
uma cobertura metalica, ndo prevista inicialmente.

Ja as alteragbes quantitativas ndo geram modificacdo das especificagcdes do
projeto, mas apenas acrescem ou diminuem o montante contratual. Uma situagéo

de alteragdo quantitativa pode ocorrer guando se ampli forpecimento_ «
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inicialmente imaginado de computadores, em uma licitagdo para fornecimento
desses equipamentos, ampliando o quantitativo de 100, para 12 computadores.?

18. No item 6 da Solicitacdo de Aditivo n° 2, de 26/05/2021 (fls. 618-v) aviada as
autoridades proponentes esclarecem que o ajuste proposto ndo transfigura o objeto

originalmente contratado e caracterizam a natureza da alteragdo como quantitativa.

19. O art. 65, §1°, da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos admite o aditamento
contratual, com as devidas justificativas, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do
contrato em caso de obras, servigos ou compras, ou de 50% em caso de reforma de edificio ou
equipamento, nos termos supratranscritos.

20. Temos a acrescentar que a alteragdo em tela respeita a orientagéo consolidada do
Tribunal de Contas da Unido no sentido de que, em principio, ndo se admite a compensagao
entre o conjunto de acréscimos e supressodes, devendo-se observar a pertinéncia aos limites
legais em cada um desses conjuntos de forma isolada. Nesse sentido, o excerto do Acérdio n°®
2.059, de 2013, daquela Corte:

[...] os limites de aditamento estabelecidos no art. 65, inciso II, § 1°, da Lei n°
8.666/93 devem considerar a vedagdao da compensagdo entre acréscimos e
supressbes de servicos, consoante a jurisprudéncia deste Tribunal,
consubstanciada, por exemplo, pelos Aco6rddos n® 749/2010, 1.599/2010,
2.819/2011 e 2.530/2011, todos do Plenario. (negritamos)

21. Embora a regra prevista no art. 65, §1°, da Lei de Licitagbes, ndo afirme
expressamente que o célculo dos 25% ou 50% deva ser feito de modo isolado, isto &, sem
compensagao, os 6rgaos de controle tém adotado o posicionamento restritivo no resguardo dos
principios da isonomia e a obrigatoriedade de licitar®, impedindo que haja alteracdo do objeto

contratado ou de sua extensao a ponto de configurar “fuga a licitagéo”.

22. E por essa razdo que € necessario avaliar os percentuais de alteragao
separadamente. Em analise da documentagdo, verifica-se que os percentuais referentes a
presente solicitagao sao: 7,36% quanto ao acréscimo de quantitativo em relagdo ao valor inicial
do contrato e tambem 7,36% relativo ao decréscimo de quantitativo em relagdo ao valor

contratual, o que justifica a auséncia de aditivo de valor decorrente desta reprogramagao.

23. A fim de possibilitar a verificagdo ao atendimento da metodologia de calculo dos 25%
(vinte e cinco por cento), adotada pelas cortes de contas, a Solicitagdo de Ajuste Conlla\fl

? CHARLES.Ronny. Licitagdes Publicas. Colegio Especiais para concursos. Editora JusPODIVM.(fls. 291).
* VALMIR, Campelo; CAVALCANTE, Rafael Jardim. Obras publicas: comentarios a jurisprudéncia do TCU. Belo
Horizonte: Férum, 2014, p. 47.

Pagina 6 de 9
Parecer Juridico DPCT-SD n°® 097/2021
Processo n® 01-125.810/19-76

Rua dos Guajajaras, 1107 — 15° andar — Bairro de Lourdes
CEP 30180-105 - Belo Horizonte - MG

)



1 PREFEITURA MUNICIPAL . SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE

DE BELO HORIZONTE ) DLEENVOLVIMENTO DA CAPITAL

‘;‘L'%ms:y
contempla, também, os percentuais totais referentes aos conjuntos de acréscimo e decréscimo,
conforme Resumo da Analise de Aditivos a Contratos — Impacto dos Pré-Aditivos no

Contrato (fl. 624).

24. Assim, conforme consta do referido documento, verifica-se que o conjunto de
acréscimos e decrescimos relativo ao valor contratual também representa 7,36% do valor inicial
do contrato, visto tratar-se da 1® reprogramagéo de planilha.

25. Portanto, isoladamente e sem nenhum tipo de compensagéo, verifica-se que os
percentuais acumulados de acréscimo e decréscimo estdo aquém do limite de 25%, previsto

no art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993 e a observancia a jurisprudéncia atual dos érgéos de
controle.

26. Quanto ao mérito das justificativas apresentadas, isto &, a pertinéncia e adequagéo
das alteragdes propriamente ditas, vale registrar que ndo nos cabe imiscuir no juizo quanto a
oportunidade e conveniéncia da alteragdo contratual proposta. Essa avaliagdo é de
responsabilidade dos 6rgdos proponentes, competindo-nos verificar se foram observados os
limites genéricos estipulados na multirreferida lei e se a requisigdo se encontra motivada.

27. Especificamente em relagéo a inclusdo de novos itens na planilha contratual, foi
juntada planilha de prego de servigo extracontratual elaborada por engenheira orgamentista da
SUDECAP, cuja ART instrui o expediente. O Gerente do Departamento de Orgamentagéo de
Empreendimentos da SUDECAP declarou que o prego composto “foi elaborado seguindo
normas, diretrizes e orientagdes institucionais da SUDECAP"” e “em atendimento ac Decreto
16.361 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte” (f.639). O declarante tece observagdes no
sentido de afirmar o cumprimento do disposto no retro mencionado decreto, cujo art. 3°
estabelece o seguinte:

Art. 3° - A inclusdo de itens novos na planilha contratual deve ser precedida da
apresentacao:

| - da composigdo analitica de custos unitarios do novo servigo:

Il - do memorial de calculo dos quantitativos do item novo;

IIl - de pesquisa de pregos com no minimo trés fornecedores, em se tratando de
item sem correspondéncia oficial de pregos nos sistemas publicos de referéncia.

§ 1° - Caso algum insumo na nova composicao esteja presente em outro item j&
contratado, deve ser garantida a correspondéncia entre os valores.

§ 2° - O prego final do novo servico deve ser menor ou igual aos referenciais
oficiais da Administragao.

§ 3° - O valor do item deve manter o mesmo nivel de desconto global por meio da
aplicagao do “fator k”.

§ 4° - O cumprimento do disposto neste artigp devera ser declarado pelo setor «
responsavel pela elaboragdo de orgamento. Vﬁ (ﬂ

Pagina7 de 9 i .
Parecer Juridico DPCT-SD n® 097/2021 EE?’%?; g&'?géara;';l 137 — 15" andar - Bairro de Lourdes G
Processo n® 01-125.810/18-76 ~105 - Belo Horizonte - MG

e



P

- SUDECAP
| SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

.| PREFEITURA MUNICIPAL
o' DE BELO HORIZONTE

§ 5° - Os documentos de que trata o caput deste artigo deverdo indicar o
responsavel técnico pela sua elaboragdo e ser devidamente assinados por este.

28. Avancando, € necessaria a demonstracdo de que a contratada mantém suas

condi¢bes de habilitagdo em virtude do que dispde o art. 55, XIII, da Lei Federal n° 8.666/1 993,
nos seguintes termos:

Art 55. S&o clausulas necessarias em todo contrato as que estabelegam: |[...]

Xlll - a obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execugao do
contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as
condigoes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagao. (negritamos)

29. Assim, apés consulta ao portal do Sistema Unico de Cadastro do Fornecedor
(http://sucaf.pbh.gov.br/) nota-se a inexisténcia de certiddes vencidas, conforme extrato acostado
ao processo (fls.644).

30. No mais, tendo em vista a necessidade de adequacgdo dos instrumentos contratuais
municipais as disposi¢des da Lei Geral de Prote¢do de Dados (Lei n° 13.709/2018), devera ser
inserida, por meio do presente aditamento, clausula ao contrato base versando sobre o assunto,
nos termos das recomendagtes contidas no Parecer Juridico DPCT-SD n° 231/2020, exarado
nos autos do Processo Administrativo n® 01-075.291/20-51.

Il - CONCLUSAO

31. Diante do exposto, considerando que a instrugdo do expediente fora encaminhada
pelas autoridades competentes, as quais justificam a necessidade da alteragdo solicitada na
realizacao do interesse publico, cabendo destacar, ainda, a auséncia de modificagado do valor
contratual decorrente da presente reprogramagao de planilha, entendemos pela possibilidade
juridica da celebragao do aditamento pretendido, com fundamento no art. 65, |, “b” e § 1°,
da Lei n° 8.666/1993, razao pela qual aprovamos, nos termos do paragrafo Gnico do art. 38, da
retro citada Lei Geral de Licitagées e Contratos, a minuta anexa do Termo Aditivo n° 02 ao
Contrato DJ 018/2020.

32. Observa-se nao consta a quitagdo nas Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART-CREA-MG n° 20210276402, em nome de Delcina Ricardina da Silva (fl. 641), relativa aos
orcamentos de itens extracontratuais, devendo o setor competente providenciar os pagamentos,

ou a juntada dos comprovantes.

33. N3o é demais lembrar que este parecer ndo adentra em questdes relacionadas a

areas técnicas e orcamentarias especificas, em especial a planilhas, justificativas e célculos'm
@
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apresentados, bem como & condugdo da execucdo do objeto do contrato, uma vez que
extrapolam a competéncia deste parecerista.

34. Encaminhe-se o presente expediente a Diretoria Juridica para aprovacao e
providéncias necessarias, observadas as formalidades legais.

E o parecer. S.M.J.

Advogada Publica Autarquica — DPCT-SD

De acordo:

Gerente de Controle de Contratagées efe do Departamento de Contratagoes
Advogada Puablica Autarquica Advogado Publico Autarquico

Aprovo:

tempo , in f&{:ﬂrc‘)
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Departemento de Contratagoes
DPCT/SD
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02/07/2021 PRODABEL SITUAGAO DO FORNECEDOR 00.711.110/0001-61

SUCAF “a

) PREFEITURA
Sistema Gnico de cadastro de fornecedor @/ BELO HORIZONTE
SITUAGAO DO FORNECEDOR EM 02/07/2021 AS 12:23
NOME / RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUGCOES EIRELI
ENDERECO:RUA MARQUES DE MARICA, 474 - SANTO ANTONIO/CEP:30350-070 - BELO HORIZONTE ,MG
CPF / CNPJ:00.711.110/0001-61
NR. INSCRIGAO NO SUCAF:72 CODIGO FORNECEDOR: 100072 i
SITUACAD:ATIVO SUSPENSQ:NAO CONDIGAO:IDONEO SANGAC:
REGISTRO CRC:61444 VALIDADE:09/11/2021
DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGAD NUMERO VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 15.530.276 14/07/2021
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL ceB4 14/07/2021
CNP) - PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA 00.711.110/0001-61
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 15 alteracio
REGISTRO OU INSCRIGAQ NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 2783717/2021 31/03/2022
ATESTADO DE DESEMPENHO
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 20210412002105759772 09/08/2021
DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA 17521083/2021 27/11/2021
DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERO VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 2021000463738577 02/08/2021
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE caBa 14/07/2021
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE ceBa 14/07/2021
BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES DE RESULTADO DO EXERCICIO 2020 30/04/2022
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 8719 03/08/2021
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF 09/11/2021

ESTE FORNECEDOR NAO ESTA HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL
LINHA SERVICOS
01 ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA

04 CALCULO ESTRUTURAL
02 OBRAS CIVIS E SERVICOS DE

03 CONTENCAQ

05 DEMOLIGOES

06 DRAGAGEM

07 EDIFICACOES

09 ELEVATORIAS

10 ENGENHARIA SANITARIA

11 ESTRUTURAS DE CONCRETO

12 ESTRUTURAS DE MADEIRA

13 ESTRUTURAS METALICAS

14 FUNDAGOES

16 IMPERMEABILIZAGOES

17 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

18 INSTALAGCOES HIDRAULICAS ESPECIALS

19 INSTALAGCOES HIDRO-SANTARIAS PREDIAIS

20 INSTALACOES TELEFONICAS PRIMARIAS

21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS

22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

23 OBRAS COMPLEMENTARES

24 PAISAGISMO

25 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

26 PAVIMEI‘JTAC.F\G EM CONCRETO E INTERTRAVADOS

27 PAVIMENTAGAO POLIEDRICA / EM PARALELEPIPEDO/ SIMILARES

28 RECUPERACAQ ESTRUTURAL

32 SISTEMAS DE SINALIZAGAO DE VIAS

33 TERRAPLENAGEM

36 FORNECIMENTO DE MAQ-DE-OBRA

37 REFORMA EM EDIFICAGOES

41 INSTALACOES TELEFONICAS SECUNDARIAS
04 INSTALAGAO E / OU MONTAGEM DE

12 SISTEMAS DE PROTECAOQ CONTRA INCENDIO
07 SERVICOS GERAIS DE

09 CONSERVACAQ VIARIA

PEH - SUCAF | PRODABEL

sucaf.pbh.gov.br/sifor.php mn






