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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MANUTENGA DE CANTEIRO E APOIO A MAO DE OBRA DE MORADOR
PROGRAMA DE AREA DE RISCO - VILAS E FAVELAS - PEAR

OBJETO: LOTE il - SERVIGOS E OBRAS DE RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DE EDIFICAGOES DAS AREAS DE RISCO GEOLOGICO ATR

LICITAGAO: CC SRP SMOBI /URBEL 10.008/2023
ATA ARP UB 007/2024
EMPRESA: CONEST ENGENHARIA LTDA

SERVICOS/DIAS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 - INTALAGAO DE OBRA
e T e e ——————————
9,63% 9,63% 3.67% 3.67% 3,67% 3.67% 3,67% 3,67%
70.255,00 70.255,00 26.774,23 26,774,23 26.774,23 2677423 26.774,23 26.774,23
02 - DEMOLIGOES E REMOGOES
_ S ——— e
4,09% 417% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 117% 4,17%
2.616,03 2.667,19 2.667,19 2.667,19 2.667,19 2.667,19 2.667,19 2.667,19
03 - TRABALHOS EM TERRA
—_— e e e e
8,37% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 833% 833%
1.214,49 1.208,68 1.208,68 1.208,68 1.208,68 1.208,68 1.208,68 1.208,68
04 - FUNDAGOES
e e i —— == ——— e —
8,37% 833% 833% 8,33% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33%
14.222,83 14.154,86 14.154,86 14.154,86 14.154,86 14.154,86 14.154,86 14.154,86
18 - SERVICOS DIVERSOS
e — — =
4,09% 417% 417% 4,17% 417% 4,17% 4,17% 4,17%
115.516,94 117.776,44 117.776,44 117.776,44 117.776,44 117.776,44 117.776,44 117.776,44
22 - ADMINISTRACAO
= e e e e
5,55% 5,61% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36%
26.505,92 26.792,47 20,822,67 20,822,67 20.822,67 20.822,67 20.822,67 20.822,67
65 - INVESTIGAGOES GEOTECNICAS
e —— ety e — e e T e — ]
8,37% 8,33% 8.33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 8,33%
15.689,77 15.614,79 15.614,79 15.614,79 15.614,79 15.614,79 15.614,79 15.614,79
RESUMO
Total mensal (RS) 246.020,96 248.469,43 199.018,86 199.018,86 199.018,86 199.018,86 199.018,86 199.018,86
Total acumulado (RS) 246.020,96 494.490,39 693.509,25 §92,528,12 1.091.546,98 1.290.565,84 1.489.584,70 1.688.603,56
Percentual mensal 5,51% 5,56% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45% 4,45%
Percentual acumulado 551% 11,07% 15,52% 19,98% 24,43% 28,89% 33,34% 37,80%
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630 660 690 720 750 T80 810 VALOR
RS 729.543,06
]
3,67% 3.67% 3.67% 3,67%
26.774,23 26.774,23 26,774,23 26.774,23
RS 63.961,50
e
4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
2.667,19 2.667,19 2.667,19 2.667,19
RS 14.510,00
RS 169.926,28
RS 2.824.375,06
e e e rere———————
4,17% 4,17% $17% 4,17%
117.776,44 117.776,44 117.776,44 117.776,44
RS 477.584,10
!
3,77% 3.77% 3.77% 3. 77%
18.004,92 18.004,92 18.004,92 18.004,92
RS 187.452,43
165.222,79 165,222,79 165.222,79 165.222,79 RS 4.467.352,43
3.971.684,08 4.136.906,86 4.302.129,65 4.467.352,43
3,70% 3,70% 3,70% 3,70%
58,90% 92,60% 96,30% 100,00%







