
SERVIÇO VALOR
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R$ 126.495,27

R$ 257.355,39

R$ 513.929,96

R$ 659.370,24

R$ 1.067.500,12

R$ 457.200,65

R$ 55.530,55

R$ 800,60

R$ 9.142,46

R$ 1.472,78

R$ 50.889,87

R$ 252.123,14

R$ 110.606,50

R$ 307.144,00

R$ 45.850,12

R$ 148.209,92

R$ 137,17

R$ 15.796,42

R$ 4.245,22

Total mensal (R$) 4.088.939,68
Total acumulado (R$) 4.083.800,38

Percentual mensal
Percentual acumulado

23/02/2023

65.00.00 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 15796,42
100,00%

64.00.00 SERVIÇOS DE GRÁFICA 137,17
100,00%

62.00.00 PROJETOS 118567,94 29641,98
80,00% 20,00%

17.00.00 PINTURA 1472,78
100,00%

13.00.00 SERRALHERIA 9142,46
100,00%

800,60
100,00%

08.00.00 COBERTURAS E FORROS

07.00.00 ALVENARIA E DIVISÕES 11106,11
20,00% 80,00%

35,00% 40,00% 25,00%
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E 

METÁLICA 160020,23 182880,26

266875,03
25,00%

FUNDAÇÕES 79124,43 290122,91 290122,91
12,00% 44,00% 44,00%

28,00%

77089,49 308357,98 128482,49
1,00% 15,00% 60,00% 25,00%

                 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                

PROJETO: SERVIÇOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NA VILA BEIRA LINHA - SETOR 6 - REGIONAL NORDESTE 

9,00%

102942,16 154413,23

10º5º 6º 9º

11384,57 11384,5701.00.00

02.00.00

03.00.00

INSTALAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

24034,10

TRABALHOS EM TERRA

GALERIA CELULAR E/OU 
CONTENÇÕES

5139,30

1º 2º 3º 4º

19,00% 9,00% 9,00%

40,00% 60,00%

11384,57 11384,57 11384,57

14,7314,72
41,73

296.601,23
204.906,57 501.507,80 1.102.683,80

04.00.00

05.00.00 128100,01 298900,03 373625,04
12,00%

5,02 12,28 27,00
5,02

643.718,28 588.340,61 257.296,36

15,76 14,41 6,30
57,49 71,90 96,30

515.556,74 223.597,92601.400,75
1.704.084,55 2.347.802,84 2.936.143,45 3.932.594,48

12,62 5,48
84,52 90,00

11384,57
9,00% 9,00% 9,00%

7º 8º

9,00% 9,00%
11384,57 11384,57 11384,57

9,00%

35,00%

3.451.700,19 3.675.298,12

114300,16

44424,44

10177,97

11060,65 11060,65 11060,65

32250,12

100,13

67.00.00 ENSAIOS DE SOLO E 
AGREGADO 4245,22

156.345,20
4.088.939,68

3,837,26

204.906,57 601.176,00

23.00.00 POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA 11060,65 11060,65 11060,65 11060,65 11060,65

100,00%

19.00.00 DRENAGEM

21.00.00 MANEJO DE VEGETAÇÃO

40711,90
20,00% 80,00%

151273,88 100849,26
60,00% 40,00%

11060,65 11060,65
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

32.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 16892,92 32250,12 32250,12 32250,12 32250,12 32250,12 32250,12 32250,12 32250,12
5,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

43.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS 9170,02 32095,08 4585,01
20,00% 70,00% 10,00%




